Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное коммунальное казенное предприятие "Тупкараганский гуманитарно-профессиональный колледж" Управления образования Мангистауской области,Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Баутино, КАШАГАНКУРЖИМАНУЛЫ, 6 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	150540009388
Исполнитель	ТОО "PM ArhProject",Казахстан, Туркестанская обл. Ордабасинский р-он с. Темирлановка ул. ИНТЫМАК д. 22а *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740000690

Договор (контракт) Договор №218 от 11.12.2024

Номер документа	Дата составления
1	21.01.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПСД по объекту "Реконструкция Тупкараганского гуманитарно-профессионального колледжа и пристройка для актового зала на 200 мест, архива и учебных кабинетов в пос.Баутино Тупкараганского района Мангистауской области"			Работа	1	3 000 000,00	3 000 000,00	321 428,57
				Итого	1	x	3 000 000,00	321 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Примжанов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Басшы / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.01.2025

М.П.