Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140009176
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010840001711
Договор (контракт)	Договор №157 от 10.09.2019 г, доп.согл.№1 от 29.11.2019г, доп.согл.№2 от 26.12.2019г, доп.согл.№3 от 29.01.2020г, доп.согл.№4 от 17.04.2020г, доп.согл.№5 от 29.04.2020г, доп.согл.№6 от 28.12.2020г	

Номер документа	Дата составления
235	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1			работа	1	563 261 698,82	563 261 698,82
				Итого	1	x	563 261 698,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по строительству / _____ / Игнатов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**
Договор (контракт)	Договор №157 от 10.09.2019 г, доп.согл.№1 от 29.11.2019г, доп.согл.№2 от 26.12.2019г, доп.согл.№3 от 29.01.2020г, доп.согл.№4 от 17.04.2020г, доп.согл.№5 от 29.04.2020г, доп.согл.№6 от 28.12.2020г	

Номер документа	Дата составления
235	28.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1			работа	1	563 261 698,82	563 261 698,82
				Итого	1	x	563 261 698,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по строительству / _____ / Игнатов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта

"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1.

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		157	10.09.2019г	местный	431	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл.№1	29.11.2019г	местный	431		
		доп.согл.№2	26.12.2019г	местный	431		
		доп.согл.№3	29.01.2020г	областной	431		
		доп.согл.№4	17.04.2020г	областной	431		
		доп.согл.№5	29.04.2020г	областной	431		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет.мат-в	др. доп. Расходы (оборуд.)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	3 207 756 672,00									
Акт выполненных работ №8 за декабрь 2020 года	**563 261 698,82**	502 912 231,09	473 047 234,09	473 047 234,09		803 606,00		29 061 391,00	60 349 467,73	563 261 698,82
Погашение аванса	479 810 957,00									479 810 957,00
Всего к оплате:	**83 450 741,82**									**83 450 741,82**

Заказчик:

Руководитель "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

Д.М.Кенесбаев

Технический надзор:

Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

А.Ю.Бартаков

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству

А.В.Игнатов

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона

Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 060 140 009 176,
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
БИН 010 840 001 711,
БИК KKMFKZ2A,
ИИК KZ 520 70G 000 138 N00 120,
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Наименование объекта : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры от пр.Есенберлина до пересечения с улицей Жибек Жолы" в городе Усть-Каменогорске ВКО. Участок №1. Корректировка.

Договор подряда (контракт) №_157__ от _10.09.2019г_

Доп.соглашение №1 от 29.11.2019 г, доп.соглашение №2 от 26.12.2019г, доп.соглашение №3 от 29.01.2020г, доп.соглашение №4 от 17.04.2020г, доп.соглашение №5 от 29.04.2020г, доп.соглашение №6 от 28.12.2020г,

Акт приемки выполненных работ №8

за декабрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. 28.12.2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

8	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1604,8	3256,97	1102,83		5226785	1769822	3203454	735580	6439354
					157,97	266,44		253510	427583	–	476989	
9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1604,8	79,8	79,8		128063	128063	–	37737	179064
					–	32,66		–	52413	–	13264	
10	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см - до 9 проходов НР = 72 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м3 уплотненного грунта	1604,8	60,23	60,23		96657	96657	–	22404	128586
					–	19,39		–	31117	–	9525	
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды боковых проездов										
37	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	10,5	129617,98	1892,83		1360989	19875	1341114	11635	1482434
					–	1026,02		–	10773	–	109810	

38	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	17472,4	1803,6	129,11	31513221	2255862	28388457	1580189	35740883
					49,73	34,01	868902	594236	–	2647473	
39	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	17472,4	3259,92	0,33	56958626	5766	56915644	40193	61558725
					2,13	–	37216	–	–	4559906	
40	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	5,2	129617,98	1892,83	674013	9843	664171	5762	734157
					–	1026,02	–	5335	–	54382	
43	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	17472,4	1786,3	129,11	31210948	2255862	28086184	1580189	35414428
					49,73	34,01	868902	594236	–	2623291	

44	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 10 см НР = 108 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 покрытия	17472,4	2418,9	0,24	42263988	4193	42231839	30192	45677714
					1,6	–	27956	–	–	3383534	

Раздел 4 Устройство тротуаров

50	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	10272,9	51,83	21,97	532444	225696	308	418937	1027491
					29,83	7,93	306441	81464	–	76110	
52	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в	2334,8	3256,97	1102,83	7604374	2574887	4660658	1070185	9368524
					157,97	266,44	368828	622084	–	693965	
53	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	8067,3	216,71	179,19	1748265	1445579	–	812981	2766146
					37,52	55,79	302685	450075	–	204900	

54	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	8067,3	50,92	50,92	410787	410787	–	141843	596840
					–	16,28	–	131336	–	44210	
	Раздел 5 Устройство велодорожки										
65	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	5319,5	51,83	21,97	275710	116869	160	216934	532056
					29,83	7,93	158681	42184	–	39412	
67	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в	1209	2594,49	440,35	3136738	532383	2413370	358642	3775010
					157,97	116,7	190986	141090	–	279630	
68	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4145	216,71	179,19	898263	742743	–	417712	1421253
					37,52	55,79	155520	231250	–	105278	

69	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	4145	50,92	50,92	211063	211063	–	72879	306657
					–	16,28	–	67481	–	22715	
		Раздел 6 Устройство остановочных площадок									
78	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1450,9	51,83	21,97	75200	31876	44	59169	145119
					29,83	7,93	43280	11506	–	10750	
80	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	329,8	2594,49	440,35	855663	145227	658337	97834	1029777
					157,97	116,7	52099	38488	–	76280	
81	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1346,9	216,71	179,19	291887	241351	–	135734	461831
					37,52	55,79	50536	75144	–	34210	

82	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	1346,9	50,92	50,92	68584	68584	–	23682	99647
					–	16,28	–	21928	–	7381
		Раздел 7 Устройство технических тротуаров								
91	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	8207,1	51,83	21,97	425374	180310	246	334692	820871
					29,83	7,93	244818	65082	–	60805	
92	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	5425,3275	437		2370868		2370868	–	2560537
					–		–		–	189669	
93	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1492,2	3256,97	1102,83	4860051	1645643	2978685	683969	5987542
					157,97	266,44	235723	397582	–	443522	
94	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	5968,8	216,71	179,19	1293499	1069549	–	601504	2046603
					37,52	55,79	223949	332999	–	151600	

95	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 основания	5968,8	50,92	50,92	303931	303931	–	104946	441587
					–	16,28	–	97172	–	32710	
99	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - толщиной - 5 см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	298,44	3326,76	1065,59	992838	318015	627679	133310	1216240
					157,97	255,63	47145	76290	–	90092	
102	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	5968,8	3320		19816416		19816416	–	21401729
					–		–		–	1585313	
107	5801-0101-0190(пл)(об)	Открытый остановочный павильон из декинга, L=5,2м	шт	6	3125000		18750000		–	–	18750000
					–		–		18750000	–	

Раздел 10 Обустройство дороги

135	5111-0201-0102(об)	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	21	118588		2490348		–	–	2490348
					–		–		2490348	–	

136	5111-0201-0202(об)	Светофор пешеходный двухсекционный П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	14	65462	916468	–	–	916468
					–	–	916468	–	
137	2401-0202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	4	5743	22972	22972	–	24810
					–	–	–	1838	
140	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - Ф1 - 4 шт К=4,000;	м3	1,4	52300	73220	73220	–	79078
					–	–	–	5858	
142	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,01288	239602	3086	3086	–	3333
					–	–	–	247	
143	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	0,01392	272556	3794	3794	–	4098
					–	–	–	304	
146	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177- 2017 К=4,000;	кг	0,28	186	52	52	–	56

147	2401-0202-0708				–	–	–	4	
		Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	83	7661	635863	635863	–	686732
151	2105-0301-3002				–	–	–	50869	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=83,000;	т	0,26726	239602	64036	64036	–	69159
152	2105-0309-0301				–	–	–	5123	
		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=83,000;	т	0,28884	272556	78725	78725	–	85023
155	2404-0207-0718				–	–	–	6298	
		Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177- 2017 К=83,000;	кг	5,81	186	1081	1081	–	1167
156	2401-0202-0715				–	–	–	86	
		Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	9	11018	99162	99162	–	107095
160	2105-0301-3002				–	–	–	7933	
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=9,000;	т	0,02898	239602	6944	6944	–	7500
					–	–	–	556	

161	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=9,000;	т	0,03132	272556	8536	8536	–	9219
					–	–	–	683	
164	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177- 2017 К=9,000;	кг	0,81	186	151	151	–	163
					–	–	–	12	
165	2401-0202-0718	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 4.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	19	11464	217816	217816	–	235241
					–	–	–	17425	
169	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=19,000;	т	0,06118	239602	14659	14659	–	15832
					–	–	–	1173	
170	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=19,000;	т	0,07771	272556	21180	21180	–	22874
					–	–	–	1694	
173	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177- 2017 К=19,000;	кг	2,28	186	424	424	–	458
					–	–	–	34	

175	2106-0601-0101	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы (пролетные строения на стальных опорах с применением ферм в пролетных строениях и ограждающими конструкциями), масса 1 м до 700 кг - применительно РМГ-2 К=7,000;	т	9,296	499630		4644560		4644560	–	5016125
					–		–		–	371565	
176	2404-0207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177- 2017 К=7,000;	кг	41,58	186		7734		7734	–	8353
					–		–		–	619	
180	2105-0301-3003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 28 мм и более СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	1,36512	257128		351011		351011	–	379092
					–		–		–	28081	
181	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=24,000;	т	0,768	240026		184340		184340	–	199087
					–		–		–	14747	
182	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=24,000;	т	0,17232	272556		46967		46967	–	50724
					–		–		–	3757	
184	8601-0602-0401	Ограждение из труб, с металлическими стойками, тип 3ПМ-30.11 НР = 0,71175204476	секция	2035	62054	389	126279890	791615	102075600	16823345	154551494
					11505	110	23412675	223850	–	11448258,8	

187	2901-0202-9903(пл)	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012 kстм=1,02;	метр погонный	179,2017	18797		3368454	3368454	–	3637930
					–		–	–	269476	

Итого **430 712 264** 430 712 264

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 849 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 602 051
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 822 698
- материалы, изделия и конструкции, тенге	306 288 001
- оборудование, тенге	22 156 816
- накладные расходы, тенге	26 552 179
в т.ч. зарплата, тенге	2 389 696
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 263 367

Всего	**430 712 264**
в т.ч. зарплата, тенге	35 062 246
в т.ч. трудоемкость, чел/час	25390,13918

Локальная смета № 2-2-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3490,9	79,8	79,8	278574	278574	–	82089	389516
					–	32,66	–	114013	–	28853	

2	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	31418,1	7,53	7,53	236578	236578	–	54743	314627
					–	2,42	–	76032	–	23306	
3	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	4743	206,31	195,1	978528	925359	617	217908	1292151
					11,08	52,73	52552	250098	–	95715	
4	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	189720	33		6260760		–	–	6761621
					–		–		–	500861	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	4743	22,07	18,52	104678	87840	522	38248	154360
					3,44	7,76	16316	36806	–	11434	
6	1101-0101-0209	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 (для устройства земляного полотна и присыпных обочин) в карьере НР = 72 %	м3 грунта	4388	124,19	118,99	544946	522128	–	99457	695955
					5,2	26,28	22818	115317	–	51552	
7	4121-0202-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км К=25,000;	т·км	175520	25		4388000		–	–	4739040

8	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	4388	–		–		–	351040
					83,68	83,68	367188	367188	–	109693	515031
					–	34,72	–	152351	–	38150
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части								
9	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1503,9	51,83	21,97	77947	33041	45	61330	150419
					29,83	7,93	44861	11926	–	11142
10	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в	273,4	3256,97	1102,83	890456	301514	545753	125317	1097035
					157,97	266,44	43189	72845	–	81262
11	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в	35,3	3255,5	1102,83	114919	38930	70413	16179	141586
					157,97	266,44	5576	9405	–	10488
12	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1361,8	51,83	21,97	70582	29919	41	55535	136206
					29,83	7,93	40622	10799	–	10089

14	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1238	216,71	179,19	268287	221837	–	124759	424490
					37,52	55,79	46450	69068	–	31444	
15	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР = 108 % до 25 см: ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10;	м2 основания	1238	101,83	101,83	126066	126066	–	43521	183154
					–	32,55	–	40297	–	13567	
24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,58	53064		455289		455289	–	491712
					–		–		–	36423	
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
31	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,8	53064		254707		254707	–	275084
					–		–		–	20377	
44	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,5	7706		11559		11559	–	12484
					–		–		–	925	

Раздел 4 Устройство технических тротуаров

46	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,64	53064		140089	140089	–	151296
					–		–	–	11207	

Итого **17 925 767**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 272 384
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 168 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 958 957
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 479 035
- перевозка грузов, тенге 10 648 760
- накладные расходы, тенге 1 028 779
  в т.ч. зарплата, тенге 92 590
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 327 835

Всего **17 925 767**

в том числе заработная плата, тенге 1 323 931

в т.ч. Трудоемкость , чел/час 840,4958

Локальная смета № 2--4-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

4	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1437	51,83	21,97	74480	31571	43	58602	143729
					29,83	7,93	42866	11395	–	10647	

5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в	261,3	3256,97	1102,83	851046	288169	521599	119771	1048482
					157,97	266,44	41278	69621	–	77665	
6	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1338,9	51,83	21,97	69395	29416	40	54600	133915
					29,83	7,93	39939	10617	–	9920	
7	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1217,2	216,71	179,19	263779	218110	–	122663	417357
					37,52	55,79	45669	67908	–	30915	

Итого **1 743 483**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 169 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 567 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 159 541
- материалы, изделия и конструкции, тенге 521 682
- накладные расходы, тенге 355 636
  в т.ч. зарплата, тенге 32 007
- сметная прибыль (8 %), тенге 129 147

	Всего				**1 743 483**			
	в том числе заработная плата, тенге				361 300			
	в т.ч. Трудоемкость , чел/час				237			

Локальная смета № 2-6-1 (дополнительные работы)

Раздел 1 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

6	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК	м3	56,574	2602	147206	147206	–	158982
					–	–	–	11776	
7	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	88,83	2910	258495	258495	–	279175
					–	–	–	20680	
8	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	16,128	2910	46932	46932	–	50687
					–	–	–	3755	
14	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,432	53064	182116	182116	–	196685
					–	–	–	14569	

Раздел 2 Устройство технических тротуаров

21	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,056	53064	56036	56036	–	60519
					–	–	–	4483	
23	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	58,1	437	25390	25390	–	27421

				–	–	–	2031	
27	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	4,662	2602	12131	12131	–	13101
				–	–	–	970	
28	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	7,308	2910	21266	21266	–	22967
				–	–	–	1701	
29	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	1,386	2910	4033	4033	–	4356
				–	–	–	323	
31	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 - 0,2 м3	т	0,28	23663	6626	6626	–	7156
				–	–	–	530	
33	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	1,056	3320	3506	3506	–	3786
				–	–	–	280	

Итого **824 835**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	763 737
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 098
Всего	**824 835**

Локальная смета № 2-14-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

17	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	40,446	2602	105240	105240	–	113659
					–	–	–	8419	
18	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	63,378	2910	184430	184430	–	199184
					–	–	–	14754	
19	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	11,592	2910	33733	33733	–	36432
					–	–	–	2699	
25	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,576	53064	242821	242821	–	262247

				–	–	–	19426	
	Раздел 3 Устройство тротуаров							
32 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,352	53064	124807	124807	–	134792
				–	–	–	9985	
34 2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	270,6	437	118252	118252	–	127712
				–	–	–	9460	
38 2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	18,648	2602	48522	48522	–	52404
				–	–	–	3882	
39 2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	29,358	2910	85432	85432	–	92267
				–	–	–	6835	
40 2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	5,292	2910	15400	15400	–	16632
				–	–	–	1232	
45 2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,5	7706	11559	11559	–	12484
				–	–	–	925	

Раздел 4 Устройство технических тротуаров

47	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,408	53064	74714	74714	–	80691
					–	–	–	5977	
49	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	77,4	437	33824	33824	–	36530
					–	–	–	2706	
53	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,9	2602	12750	12750	–	13770
					–	–	–	1020	
54	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,8	2910	22698	22698	–	24514
					–	–	–	1816	
55	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4	2910	4074	4074	–	4400
					–	–	–	326	
57	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 - 0,3 м3	т	0,42	23663	9938	9938	–	10733
					–	–	–	795	

59	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	70,4	3320	233728	233728	–	252426
					–	–	–	18698	

Итого **1 470 877**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 361 922
- сметная прибыль (8 %), тенге 108 955

Всего **1 470 877**

Локальная смета № 2-15-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

16	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	39,312	2602	102290	102290	–	110473
					–	–	–	8183	
17	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	61,74	2910	179663	179663	–	194036
					–	–	–	14373	

18	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	11,214	2910	32633	32633	–	35244
					–	–	–	2611	
24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,472	53064	237302	237302	–	256286
					–	–	–	18984	
		Раздел 3 Устройство тротуаров							
31	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,304	53064	122259	122259	–	132040
					–	–	–	9781	
33	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	263,3	437	115062	115062	–	124267
					–	–	–	9205	
37	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	18,144	2602	47211	47211	–	50988
					–	–	–	3777	
38	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	28,476	2910	82865	82865	–	89494
					–	–	–	6629	
39	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	5,166	2910	15033	15033	–	16236

				–	–	–	1203	
44	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,5	7706	11559	11559	–	12484
				–	–	–	925	
	Раздел 4 Устройство технических тротуаров							
46	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,376	53064	73016	73016	–	78857
				–	–	–	5841	
48	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	75,7	437	33081	33081	–	35727
				–	–	–	2646	
52	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	6,048	2602	15737	15737	–	16996
				–	–	–	1259	
53	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	9,576	2910	27866	27866	–	30095
				–	–	–	2229	
54	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	1,764	2910	5133	5133	–	5544
				–	–	–	411	
56	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 - 0,3 м3	т	0,42	23663	9938	9938	–	10733

58	2104-0509-0106			–	–	–	795	
	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	68,8	3320	228416	228416	–	246689
				–	–	–	18273	
	Итого				**1 446 189**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 339 064			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				107 125			
	Всего				**1 446 189**			

Локальная смета № 2-16-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

16	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	30,87	2602	80324	80324	–	86750
					–	–	–	6426	
17	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	48,51	2910	141164	141164	–	152457
					–	–	–	11293	

18	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	8,82	2910	25666	25666	–	27719
					–	–	–	2053	
24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,38	53064	179356	179356	–	193704
					–	–	–	14348	
		Раздел 3 Устройство тротуаров							
31	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,616	53064	85751	85751	–	92611
					–	–	–	6860	
33	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	187,7	437	82025	82025	–	88587
					–	–	–	6562	
37	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	12,978	2602	33769	33769	–	36471
					–	–	–	2702	
38	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	20,286	2910	59032	59032	–	63755
					–	–	–	4723	

39	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	3,654	2910	10633	10633	–	11484
					–	–	–	851	
44	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,5	7706	11559	11559	–	12484
					–	–	–	925	
		Раздел 4 Устройство технических тротуаров							
46	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,04	53064	55187	55187	–	59602
					–	–	–	4415	
48	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	57,2	437	24996	24996	–	26996
					–	–	–	2000	
52	2101-0201-0403	пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	4,536	2602	11803	11803	–	12747
					–	–	–	944	
53	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	7,308	2910	21266	21266	–	22967
					–	–	–	1701	
54	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	1,26	2910	3667	3667	–	3960

				–	–	–	293	
56	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 - 0,2 м3	т	0,28	23663	6626	6626	–	7156
				–	–	–	530	
58	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	52	3320	172640	172640	–	186451
					–	–	–	13811	

Итого **1 085 901**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 005 464
- сметная прибыль (8 %), тенге 80 437

Всего **1 085 901**

Локальная смета № 2-17-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

16	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	35,784	2602	93110	93110	–	100559
					–	–	–	7449	
17	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	56,07	2910	163164	163164	–	176217
					–	–	–	13053	
18	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	10,206	2910	29699	29699	–	32075
					–	–	–	2376	
24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,108	53064	217987	217987	–	235426
					–	–	–	17439	
		Раздел 3 Устройство тротуаров							
31	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,08	53064	110373	110373	–	119203
					–	–	–	8830	
33	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	238	437	104006	104006	–	112326
					–	–	–	8320	

37	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	16,38	2602	42621	42621	–	46031
					–	–	–	3410	
38	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	25,83	2910	75165	75165	–	81178
					–	–	–	6013	
39	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	4,662	2910	13566	13566	–	14651
					–	–	–	1085	
44	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,5	7706	11559	11559	–	12484
					–	–	–	925	
		Раздел 4 Устройство технических тротуаров							
46	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,264	53064	67073	67073	–	72439
					–	–	–	5366	
48	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	69,5	437	30372	30372	–	32802
					–	–	–	2430	

52	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	5,544	2602	14425	14425	–	15579
					–	–	–	1154	
53	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	8,694	2910	25300	25300	–	27324
					–	–	–	2024	
54	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	1,638	2910	4767	4767	–	5148
					–	–	–	381	
56	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 - 0,3 м3	т	0,42	23663	9938	9938	–	10733
					–	–	–	795	
58	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	63,2	3320	209824	209824	–	226610
					–	–	–	16786	

Итого **1 320 785**

в том числе

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 222 949			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				97 836			
	Всего				**1 320 785**			
	Локальная смета № 2-18-1 (дополнительные работы)							
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части							
16	2101-0201-0403 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	39,69	2602	103273	103273	–	111535
				–	–	–	8262	
17	2101-0201-0402 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	62,496	2910	181863	181863	–	196412
				–	–	–	14549	
18	2101-0201-0401 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	11,34	2910	32999	32999	–	35639
				–	–	–	2640	
24	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,468	53064	24834	24834	–	26821
				–	–	–	1987	
	Раздел 3 Устройство тротуаров							
31	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,416	53064	128203	128203	–	138459

				–	–	–	10256	
33	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	278,1	437	121530	121530	–	131252
				–	–	–	9722	
37	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	19,152	2602	49834	49834	–	53821
				–	–	–	3987	
38	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	30,114	2910	87632	87632	–	94643
				–	–	–	7011	
39	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК	м3	5,418	2910	15766	15766	–	17027
				–	–	–	1261	
44	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,5	7706	11559	11559	–	12484
				–	–	–	925	
	Раздел 4 Устройство технических тротуаров								
46	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,44	53064	76412	76412	–	82525
				–	–	–	6113	

48	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	79,2	437	34610	34610	–	37379
					–	–	–	2769	
52	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5	2602	13010	13010	–	14051
					–	–	–	1041	
53	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	8	2910	23280	23280	–	25142
					–	–	–	1862	
54	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,4	2910	4074	4074	–	4400
					–	–	–	326	
56	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 - 0,3 м3	т	0,42	23663	9938	9938	–	10733
					–	–	–	795	
58	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	72	3320	239040	239040	–	258163
					–	–	–	19123	

	Итого				**1 250 486**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 157 857			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				92 629			
	Всего				**1 250 486**			

Локальная смета № 2-19-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

13	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	35,406	2602	92126	92126	–	99496
					–	–	–	7370	
14	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	55,818	2910	162430	162430	–	175424
					–	–	–	12994	
15	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	10,08	2910	29333	29333	–	31680
					–	–	–	2347	
21	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,16	53064	220746	220746	–	238406

				–	–	–	17660	
	Раздел 3 Устройство тротуаров							
28	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,08	53064	110373	110373	–	119203
					–	–	–	8830	
30	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	240,5	437	105099	105099	–	113507
					–	–	–	8408	
34	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	16,632	2602	43276	43276	–	46738
					–	–	–	3462	
35	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК	м3	25,956	2910	75532	75532	–	81575
					–	–	–	6043	
36	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	4,788	2910	13933	13933	–	15048
					–	–	–	1115	
41	2406-0101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018	м2	1,5	7706	11559	11559	–	12484
					–	–	–	925	

Раздел 4 Устройство технических тротуаров

43	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,28	53064	67922	67922	–	73356
					–	–	–	5434	
45	2908-0102-1190(пл)	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	70,4	437	30765	30765	–	33226
					–	–	–	2461	
49	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5	2602	11709	11709	–	12646
					–	–	–	937	
50	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7	2910	20370	20370	–	22000
					–	–	–	1630	
51	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3	2910	3783	3783	–	4086
					–	–	–	303	
53	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 - 0,3 м3	т	0,42	23663	9938	9938	–	10733
					–	–	–	795	
55	2104-0509-0106	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017	м2	64	3320	212480	212480	–	229478
					–	–	–	16998	

	Итого				**1 319 086**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 221 374			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				97 712			
	Всего				**1 319 086**			

Локальная смета № 4-3-1 (дополнительные работы)

Раздел 1 Питающие сети 0,22кВ

23	2913-0809-0990(пл)	Лента сигнальная, ЛЭС 300 (рулон 100м - 6 710 тенге) кстм=1,02;	метр	1812	61	110532	110532	–	119375
					–	–	–	8843	
24	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	645,66	546	352530	352530	–	380732
					–	–	–	28202	
25	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	111,4	1912	212997	212997	–	230037
					–	–	–	17040	

Раздел 2 Светофорные сети

41	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	371,28	546	202719	202719	–	218937
					–	–	–	16218	
50	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	337,62	546	184341	184341	–	199088
					–	–	–	14747	
59	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	178,5	546	97461	97461	–	105258
					–	–	–	7797	
68	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	179,52	546	98018	98018	–	105859
					–	–	–	7841	
77	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,020;	м	251,94	546	137559	137559	–	148564

				–	–	–	11005		
87	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм К=1,020;	м	12,24	550	6732	6732	–	7271
				–	–	–	539		
97	5811-0201-0590(пл)(об)	Дорожный контроллер ~220В в комплекте с инженерным пультом. ДК - "Каскад" kстм=1,012;	комплект	5	496964	2484820	–	–	2484820
				–	–	2484820	–		
99	2907-0506-0190(пл)	Шкаф учётный разм. 200 (ширина) x 350 (высота) x 155 (глубина), ШУ-1/1-3 IP54 kстм=1,02;	комплект	4	39189	156756	156756	–	169296
				–	–	–	12540		
104	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=11,000;	шт.	11	8911	98021	98021	–	105863
				–	–	–	7842		
105	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=11,000;	шт.	11	8622	94842	94842	–	102429
				–	–	–	7587		
106	2303-0101-0305	Люк чугунный, тип ЛМ (А15) ГОСТ 3634-99 К=11,000;	комплект	11	13784	151624	151624	–	163754

107	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	70	–	1052	–	73640	–	12130	73640	79531
109	2301-0510-0506	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 160 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 К=1,020;	м	112,2	–	1572	–	176378	–	5891	176378	190488
111	2301-0510-0505	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 К=1,020;	м	73,44	–	1072	–	78728	–	14110	78728	85026
113	2301-0510-0501	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 50 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 К=1,020;	м	347,82	–	357	–	124172	–	6298	124172	134106
121	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	30,9	–	1912	–	59081	–	9934	59081	63807
										4726		

Итого **5 094 241**

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 416 131
- оборудование, тенге	2 484 820
- сметная прибыль (8 %), тенге	193 290
Всего	**5 094 241**
Итого по акту (дополнительные работы)	**464 193 914**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	317 298 181
- оборудование, тенге	24 641 636
- зарплата , тенге	36 747 477
- затраты труда, чел-ч	26 468
Временные здания и сооружения (3,9 %)	17 142 539
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	10 047 286
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	2 193 651
Итого	**493 577 390,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 334 842,06**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 05.10.20 г.	502 912 231,09
- в текущих и прогнозных ценах	**502 912 231,09**
Налог на добавленную стоимость в т.ч. с разбивкой по годам	**60 349 467,73**
ИТОГО по акту выполненных работ с НДС	**563 261 698,82**
В том числе НДС 12%	60 349 467,73

погашение аванса за текущий период	479 810 957,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	83 450 741,82

Заказчик:
Руководитель "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

_____Д.М.Кенесбаев

Подрядчик:

Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству

_____А.В.Игнатов

Технический надзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____А.Ю.Бартаков

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"

_____И.А.Грищенко

Управление проектом:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____А.Ю.Бартаков

10	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	14020,002	1803,6	129,11	25286476	1810122	22779138	1267958	28678789
					49,73	34,01	697215	476820	–	2124355	
11	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12см НР = 108 % К=16,000;	м2 покрытия	224320,032	203,74	0,02	45702963	4486	45669315	31495	49393215
					0,13	–	29162	–	–	3658757	
14	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	389,1836	53064		20651639		20651639	–	22303770
					–		–		–	1652131	
15	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство нижнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	13500,802	1786,3	129,11	24116483	1743089	21701999	1221002	27364484
					49,73	34,01	671395	459162	–	2026999	

22	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	37626,3	–	32,66	–	136542	–	34554	376797
					7,53	7,53	283326	283326	–	65560	
23	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	24806,8	–	2,42	–	91056	–	27911	2481167
					51,83	21,97	1285736	545005	744	1011641	
24	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	23625,2	29,83	7,93	739987	196718	–	183790	28966691
					1039,27	187,07	24552962	4419566	19419206	2268048	
30	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	272,4748	30,23	58,66	714190	1385854	–	2145681	15615291
					53064		14458603		14458603	–	
					–		–		–	1156688	

Раздел 4 Устройство тротуаров

36	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	115,0608	53064		6105586		6105586	–	6594033
37	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	1894,1	2594,49	440,35	4914224	834067	3780946	561872	5914184
					157,97	116,7	299211	221041	–	438088	

Раздел 5 Устройство велодорожки

44	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	61,3808	53064		3257111		3257111	–	3517680
45	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	1020,3	2594,49	440,35	2647158	449289	2036692	302666	3185810
					157,97	116,7	161177	119069	–	235986	

Раздел 6 Устройство остановочных площадок

49	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	293,7	2594,49	440,35	762002	129331	586275	87125	917057

75	2401-0201-0216	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 - (2.1)	шт.	5	20555 / –	102775 / –	102775 / –	– / 8222	110997
76	2401-0201-0203	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 - (2.4)	шт.	12	7753 / –	93036 / –	93036 / –	– / 7443	100479
77	2401-0201-0310	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 - (4.1.1, 4.2.1, 4.2.3)	шт.	11	12958 / –	142538 / –	142538 / –	– / 11403	153941

78	2401-0201-0211	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 - (4.5.4, 4.5.5)	шт.	24	11517 / –	276408 / –	276408 / –	– / 22113	298521
79	2401-0201-0215	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 - (5.5, 5.6)	шт.	4	11665 / –	46660 / –	46660 / –	– / 3733	50393
80	2401-0201-0240	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 - (5.7.1)	шт.	6	9261 / –	55566 / –	55566 / –	– / 4445	60011

85	2401-0201-0240	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 - (5.33)	шт.	5	9261	46305	46305	–	50009
					–	–	–	3704	
		Раздел 9 Обустройство дороги							
135	2900-0000-0011(пл)	Материалы УСН 8601 Обоснование 2988-8888-8303	шт	1184	44786	53026624	53026624	–	57268754
					–	–	–	4242130	
		Итого				**358 858 797**			358858797
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 476 040			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 978 984			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 802 994			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				277 486 414			
		- перевозка грузов, тенге				9 148 557			
		- накладные расходы, тенге				15 186 669			
		в т.ч. зарплата, тенге				1 366 799			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				26 582 133			
		Локальная смета 2-2-1 (остаточные работы)							
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части							

1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1514,8	51,83 29,83	21,97 7,93	78512 45186	33280 12012	45 –	61774 11223	151509
2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном теле	238,1	3256,97 157,97	1102,83 266,44	775485 37613	262584 63439	475288 –	109136 70770	955391
3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1321,7	51,83 29,83	21,97 7,93	68504 39426	29038 10481	40 –	53900 9792	132196
4	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1258,9	709,5 30,23	187,07 58,66	893190 38057	235502 73847	619631 –	120856 81124	1095170
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,9008	53064 –		525376 –		525376 –	– 42030	567406
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
16	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,16	53064 –		326874 –		326874 –	– 26150	353024

17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	103,6	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	337422 / 16366	114253 / 27603	206803 / –	47487 / 30793	415702
	Итого						**3 670 398**				3670398
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						176 648				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						674 657				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						187 382				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 154 057				
	- накладные расходы, тенге						393 153				
	в т.ч. зарплата, тенге						35 384				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						271 882				
	Локальная смет а 2-4-1 (остаточные работы)										
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части										
1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1595,2	51,83 / 29,83	21,97 / 7,93	82679 / 47585	35047 / 12650	48 / –	65054 / 11819	159552
2	2908-0102-1190(пл)Т	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	1595,2	437 / –		697102 / –		697102 / –	– / 55768	752870
3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	250,7	3256,97 / 157,97	1102,83 / 266,44	816522 / 39603	276479 / 66797	500440 / –	114912 / 74515	1005949

4	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1373	51,83 29,83	21,97 7,93	71163 40957	30165 10888	41 –	55993 10172	137328
5	2908-0102-1191(пл)ТО	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	1373	879 –		1206867 –		1206867 –	– 96549	1303416
6	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	1307,6	709,5 30,23	187,07 58,66	927742 39529	244613 76704	643601 –	125532 84262	1137536
12	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,792	53064 –		519603 –		519603 –	– 41568	561171
	Раздел 3 Устройство тротуаров										
18	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,9408	53064 –		315243 –		315243 –	– 25219	340462
	Раздел 4 Устройство велодорожки										
26	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,9408	53064 –		315243 –		315243 –	– 25219	340462

27	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в	102	3256,97 157,97	1102,83 266,44	332211 16113	112489 27177	203609 –	46753 30317	409281

Итого **6 148 027** 6148027

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 183 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 698 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 194 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 401 797
- накладные расходы, тенге 408 244
  в т.ч. зарплата, тенге 36 742
- сметная прибыль (8 %), тенге 455 408

Локальная смета 2-6-1 (остаточные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	791,1	51,83 29,83	21,97 7,93	41003 23599	17380 6273	24 –	32262 5861	79126
2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в	124,4	3256,97 157,97	1102,83 266,44	405167 19651	137192 33145	248324 –	57020 36975	499162
3	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	651,1	51,83 29,83	21,97 7,93	33747 19422	14305 5163	20 –	26552 4824	65123

4	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	620,4	709,5	187,07	440174	116058	305361	59560	539713
					30,23	58,66	18755	36393	–	39979	
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,9504	53064		262688		262688	–	283703
					–		–		–	21015	
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
16	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,97	53064		157600		157600	–	170208
					–		–		–	12608	
17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	52,7	3256,97	1102,83	171642	58119	105198	24155	211461
					157,97	266,44	8325	14041	–	15664	
	Итого						**1 848 496**				1848496

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 89 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 343 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 95 015
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 079 215
- накладные расходы, тенге 199 549
  в т.ч. зарплата, тенге 17 959
- сметная прибыль (8 %), тенге 136 926

Локальная смета 2-14-1 (остаточные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

18	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,091	53064	270149	270149	–	291761
					–	–	–	21612	
		Раздел 3 Устройство тротуаров							
24	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,762	53064	146563	146563	–	158288
					–	–	–	11725	
		Итого				**450 049**			450049
		в том числе							
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				416 712			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				33 337			
		Локальная смета 2-15-1 (остаточные работы)							
		Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части							
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,2572	53064	278968	278968	–	301285
					–	–	–	22317	
		Раздел 3 Устройство тротуаров							
16	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,861	53064	151816	151816	–	163961
					–	–	–	12145	

	Итого					**465 246**			465246
	в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					430 784 34 462			
	Локальная смета 2-16-1 (остаточные работы)								
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части								
10	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,0456	53064 –		214676 –	214676 –	– 17174	231850
	Раздел 3 Устройство тротуаров								
16	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,112	53064 –		112071 –	112071 –	– 8966	121037
	Итого					**352 887**			352887
	в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге					326 747 26 140			
	Локальная смета 2-17-1 (остаточные работы)								
	Раздел 3 Устройство тротуаров								
16	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,574	53064 –		136587 –	136587 –	– 10927	147514
	Итого					**147 514**			

	в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге				136 587 10 927			
	Локальная смета 2-18-1 (остаточные работы)							
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части							
10	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,4132	53064 –	287246 –	287246 –	– 22980	310226
	Раздел 3 Устройство тротуаров							
16	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,9264	53064 –	155286 –	155286 –	– 12423	167709
	Итого				**477 935**			477935
	в том числе - материалы, изделия и конструкции, тенге - сметная прибыль (8 %), тенге				442 532 35 403			
	Локальная смета 2-19-1 (остаточные работы)							
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части							
11	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,6176	53064 –	245028 –	245028 –	– 19602	264630
	Раздел 3 Устройство тротуаров							
17	2104-0508-9902 Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,464	53064	130750	130750	–	141210

								–	10460	
								–	–	
	Итого						**405 840**			405840
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						375 778			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						30 062			
	Локальная смета № 4-1-1 (остаточные работы)									
	Раздел 1 Линия освещения									
1	1101-0101-0315									
	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 - НО лист 9 - ведомость объёмов СМР КЛ-0,4кВ - траншея Т1 - Lтр = 10 400 м НР = 72 %	м3 грунта	621,176	267,82	252,68	166363	156959	–	36760	219373
				15,14	67,05	9405	41650	–	16250	
2	1101-0104-0401									
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - песком НР = 72 %	м3 грунта	207,059	31,31	31,31	6483	6483	–	1822	8969
				–	12,22	–	2530	–	664	
3	4141-0402-0100									
	Песок всякий. Погрузка	т	372,706	174		64851		–	–	70039
				–		–		–	5188	

4	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3727,06	38		141628		–	–	152958
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	207,059	– 22,07	18,52	– 4570	3835	– 23	11330 1670	6739
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	414,118	3,44 36,52	7,76 36,52	712 15124	1607 15124	– –	499 4252	20926
7	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3520	– 370,52	14,26 159,35	– 1304230	5905 560912	– 170262	1550 549255	2001764
44	1106-0101-	бетонные под колонны объемом	м3	179,5	162,8 26497,59	53,92 1765,57	573056 4756317	189798 316920	– 3458611	148279 963129	6177002
45	1113-0301-	оштукатуренные. Огрунтовка	м2	2527,36	5463,99 153,36	432,3 2,43	980786 387596	77598 6141	– 209013	457556 119508	547672
46	1108-0101-	Гидроизоляция боковая	поверхн	2527,36	68,23 903,12	0,3 20,08	172442 2282509	758 50749	– 1450553	40568 733480	3257268
					309,1	2,96	781207	7481	–	241279	

49	2920-0413-0001(пл)ТОО "Энергосистемы ELTO"	Опора освещения однорожковая оцинкованная (с узлом ввода, защиты и распределения в цоколе опоры, лист НО-2 - НО-4), L=11м	шт	132	96221	12701172	12701172	–
					–	–	–	1016094
50	2920-0413-0002(пл)ТОО "Энергосистемы ELTO"	Опора освещения двухрожковая оцинкованная (с узлом ввода, защиты и распределения в цоколе опоры, лист НО-5), L=6м	шт	92	49533	4557036	4557036	–
					–	–	–	364563
78	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	644,2	1912	1231710	1231710	–
					–	–	–	98537

13717266

4921599

1330247

Итого **32 431 822**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 517 608
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 117 123
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	327 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 778 380
- перевозка грузов, тенге	206 479
- накладные расходы, тенге	2 409 876
в т.ч. зарплата, тенге	216 889
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 402 357

Локальная смета 4-2-1 (остаточные работы)

Раздел 4 Вынос кабелей АЛСО - ЭС.СО лист 4

141	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	370	370,52	159,35	137092	58960	17897	57734	210412
					162,8	53,92	60236	19950	–	15586	
142	2306-0315-0106	Кабели для сигнализации и блокировки марки СБЗПу 12х2х0,9 ГОСТ 31995-2012 К=1,020;	км	0,3774	791485		298706		298706	–	322602
					–		–		–	23896	
143	1308-0201-2712	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19. Монтаж оборудования - применительно НР = 72 %	шт.	4	7521,31	84,46	30085	338	147	21416	55621
					7400	35,95	29600	144	–	4120	
144	2306-1703-1404	Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10HH2-1-300/400-A-M ГОСТ 13781.0-86 - применительно муфта СЦБС 12х0,9	шт.	4	25603		102412		102412	–	110605
					–		–		–	8193	

145	1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	130	1375,27	169,39	178785	22021	11458	110979	312945
					1117,74	67,94	145306	8832	–	23181	
146	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;	м	133,9	4591		614735		614735	–	663914
					–		–		–	49179	
147	2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	110	416		45760		45760	–	49421
					–		–		–	3661	
148	2913-0809-0990(пл)ТОО	Лента сигнальная, ЛЭС 300 (рулон 100м - 8 630 тенге)	метр	44	77		3388		3388	–	3659
					–		–		–	271	
149	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,96	1912		7572		7572	–	8178
					–		–		–	606	

Итого **1 737 357** 1737357

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	235 142
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 926
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 102 075
- накладные расходы, тенге	190 129

	в т.ч. зарплата, тенге					17 112				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					128 693				

Локальная смета 6-1-1 (Остаточные работы)

Раздел 1 Земляные работы - НК лист 1-39

1	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - профиль участков 8-10, 10-12, 12-16 - НК лист 13-15 НР = 72 %	м3							
			грунта	600	145,76	138,23	87456	82938	–	17690	113558
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3		7,53	33,42	4518	20052	–	8412	
			грунта	18,57429	3562,27	–	66167	–	–	47640	122912
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3		3562,27	–	66167	–	–	9105	
			основания	25,41	3427,16	164,22	87084	4173	53442	30477	126966
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3		1159,74	51,8	29469	1316	–	9405	
			грунта	30,92597	1375,77	–	42547	–	–	30634	79035
					1375,77	–	42547	–	–	5854	

5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	999,93959	42,68	42,68	42677	42677	–	11994	59045
6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	999,93959	– 206,97	16,66 95	– 206957	16659 94994	– –	4374 113911	346537
7	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	239,12625	111,97 81,83	46,25 81,83	111963 19568	46247 19568	– –	25669 4782	26298
8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	12,6	– 3427,16	27,77 164,22	– 43182	6641 2069	– 26500	1948 15113	62959
9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	20,29599	1159,74 1375,77	51,8 –	14613 27923	653 –	– –	4664 20105	51870
10	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	656,23701	1375,77 42,68	– 42,68	27923 28008	– 28008	– –	3842 7872	38750

11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	656,23701	– / 206,97	16,66 / 95	– / 135821	10933 / 62343	– / –	2870 / 74758	227425
12	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	118,575	111,97 / 81,83	46,25 / 81,83	73479 / 9703	30351 / 9703	– / –	16846 / 2371	13040
13	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	6,3	– / 3427,16	27,77 / 164,22	– / 21591	3293 / 1035	– / 13250	966 / 7556	31479
14	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	14,958	1159,74 / 1375,77	51,8 / –	7306 / 20579	326 / –	– / –	2332 / 14817	38228
15	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	483,642	1375,77 / 42,68	– / 42,68	20579 / 20642	– / 20642	– / –	2832 / 5801	28558
16	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	483,642	– / 206,97	16,66 / 95	– / 100099	8057 / 45946	– / –	2115 / 55095	167610

17	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3		111,97	46,25	54153	22368	–	12416	
			грунта	59,2875	81,83	81,83	4851	4852	–	1185	6519
18	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 -	м3		–	27,77	–	1646	–	483	
			грунта	2000,0584	145,76	138,23	291529	276468	–	58969	378538
19	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3		7,53	33,42	15060	66842	–	28040	
			грунта	62,8806	3562,27	–	223998	–	–	161279	416099
20	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3		3562,27	–	223998	–	–	30822	
			основания	31,5	3427,16	164,22	107956	5173	66251	37782	157397
21	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3		1159,74	51,8	36532	1632	–	11659	
			грунта	87,06848	1375,77	–	119786	–	–	86246	222515
					1375,77	–	119786	–	–	16483	

22	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2815,21403	42,68	42,68	120153	120153	–	33769	166236
23	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2815,21403	–	16,66	–	46901	–	12314	
					206,97	95	582665	267445	–	320705	975640
24	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	296,4375	111,97	46,25	315220	130204	–	72270	
					81,83	81,83	24257	24257	–	5927	32599
25	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - профиль участок 24-26 - НК лист 19 НР = 72 %	м3 грунта	1144,18096	–	27,77	–	8232	–	2415	
					145,76	138,23	166776	158160	–	33736	216553
26	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	35,38704	7,53	33,42	8616	38239	–	16041	
					3562,27	–	126058	–	–	90762	234166
					3562,27	–	126058	–	–	17346	

27	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	13,65	3427,16	164,22	46781	2242	28709	16372	68205
28	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	31,53335	1159,74	51,8	15830	707	–	5052	80589
					1375,77	–	43383	–	–	31236	
29	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1019,5784	1375,77	–	43383	–	–	5970	60206
					42,68	42,68	43516	43516	–	12230	
30	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1019,5784	–	16,66	–	16986	–	4460	353345
					206,97	95	211022	96860	–	116149	
31	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	128,45625	111,97	46,25	114162	47156	–	26174	14126
					81,83	81,83	10512	10512	–	2568	
					–	27,77	–	3567	–	1046	

32	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - профиль участок 26-27 - НК лист 20 НР = 72 %	м3 грунта	1152,23875	145,76	138,23	167950	159274	–	33972	218076
33	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	35,63625	7,53	33,42	8676	38508	–	16154	235815
					3562,27	–	126946	–	–	91401	
34	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	13,65	3562,27	–	126946	–	–	17468	68205
					3427,16	164,22	46781	2242	28709	16372	
35	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	31,78256	1159,74	51,8	15830	707	–	5052	81224
					1375,77	–	43725	–	–	31482	
36	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1027,63619	1375,77	–	43725	–	–	6017	60681
					42,68	42,68	43860	43860	–	12326	
					–	16,66	–	17120	–	4495	

37	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1027,63619	206,97	95	212690	97625	–	117066	356136
38	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	128,45625	111,97 81,83	46,25 81,83	115064 10512	47528 10512	– –	26380 2568	14126
39	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - профиль участок 47-49 - НК лист 27 НР = 72 %	м3 грунта	943,93489	– 145,76	27,77 138,23	– 137588	3567 130480	– –	1046 27831	178653
40	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	29,19387	7,53 3562,27	33,42 –	7108 103996	31546 –	– –	13234 74878	193184
41	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	15,75	3562,27 3427,16	– 164,22	103997 53978	– 2586	– 33125	14310 18891	78699

42	1101-0205-0503			1159,74	51,8	18266	816	–	5830	
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	24,7473	1375,77	–	34047	–	–	24514	63246
43	1101-0104-0403			1375,77	–	34047	–	–	4685	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	800,1627	42,68	42,68	34151	34151	–	9598	47249
44	1101-0201-0502			–	16,66	–	13331	–	3500	
	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	800,1627	206,97	95	165610	76015	–	91153	277304
45	1101-0107-1303			111,97	46,25	89594	37008	–	20541	
	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	148,21875	81,83	81,83	12129	12129	–	2964	16300
				–	27,77	–	4116	–	1207	

46	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - профиль участок 49-52 - НК лист 28 НР = 72 %	м3 грунта	1814,08702	145,76	138,23	264421	250761	–	53487	343341
					7,53	33,42	13660	60627	–	25433	
47	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	56,10578	3562,27	–	199864	–	–	143902	371267
					3562,27	–	199864	–	–	27501	
48	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	26,04	3427,16	164,22	89243	4276	54767	31234	130115
					1159,74	51,8	30200	1349	–	9638	
49	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	48,75413	1375,77	–	67074	–	–	48293	124596
					1375,77	–	67074	–	–	9229	
50	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1576,38367	42,68	42,68	67280	67280	–	18909	93084
					–	16,66	–	26263	–	6895	

51	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1576,38367	206,97	95	326264	149756	–	179580	546312
52	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	245,055	111,97 81,83	46,25 81,83	176508 20053	72908 20053	– –	40468 4900	26949
53	1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - профили дренажных колодцев ДК1-1 - ДК80-52 - НК лист 29-39 НР = 72 %	м3 грунта	2114,47429	– 145,76	27,77 138,23	– 308206	6805 292284	– –	1996 62343	400193
54	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ручная доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	65,39611	7,53 3562,27	33,42 –	15922 232959	70666 –	– –	29644 167730	432744
55	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	99,04	3562,27 3427,16	– 164,22	232959 339426	– 16264	– 208301	32055 118791	494874

56	1101-0205-0503			1159,74	51,8	114861	5130	–	36657	
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	61,25872	1375,77	–	84278	–	–	60680	156555
57	1101-0104-0403			1375,77	–	84278	–	–	11597	
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1980,69848	42,68	42,68	84536	84536	–	23759	116959
58	1101-0201-0502			–	16,66	–	32998	–	8664	
	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1980,69848	206,97	95	409945	188166	–	225638	686430
59	1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы).		111,97	46,25	221779	91607	–	50847	
	Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	137,9132	81,83	81,83	11285	11285	–	2758	15166
				–	27,77	–	3830	–	1123	

Раздел 2 Сети канализации К2 - НК.СО лист 1-2.

60	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,622	611302,81	201689,63	380230	125451	8399	282850	716126
					396110	63226,39	246380	39327	–	53046	
61	2301-0603-0104	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	628,22	2220		1394648		1394648	–	1506220
					–		–		–	111572	
64	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые - 6 шт НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,3325	48117,53	7759,94	256587	41380	148728	83418	367205
					12466,76	3334,62	66479	17782	–	27200	
65	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие - 48 шт НР = 99 %	м3 конструкций колодца	47,943	33003	7430,39	1582263	356235	699979	673359	2436072
					10972,38	3214,48	526049	154112	–	180450	
66	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	49691		1192584		1192584	–	1287991

67	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	32686	424918	424918	458911
					–	–	–	95407
68	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	23298	931920	931920	1006474
					–	–	–	33993
69	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	42162	1011888	1011888	1092839
					–	–	–	74554
70	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	3466	83184	83184	89839
					–	–	–	6655

71	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	4192	37728	37728	–	40746
					–	–	–	3018	
72	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	8911	53466	53466	–	57743
					–	–	–	4277	
73	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	6489	77868	77868	–	84097
					–	–	–	6229	
74	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	54	7509	405486	405486	–	437925
					–	–	–	32439	
75	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянки С1-01 - 1шт, С1-02 - 27шт, С1-03 - 18шт, С1-05 - 7шт, С1-07 - 1шт.	т	0,3771	581974	219462	219462	–	237019
					–	–	–	17557	

76	2988-8888-8946	противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	0,7542	9217		6951		6951	–	7507
78	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка НР = 91 %	м3	21,6	21375,59	1114,76	461713	24079	407395	32792	534065
79	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - МС3, МС7, МС5 - по 216 шт НР = 118 %	т стальных элементов	0,50535	769564,02	6192,28	388899	3129	351352	41522	464855
80	2988-8888-8946	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - окрашивание (за каждый слой) эмалями ПФ-115, ПФ-133 К=2,000;	т	1,0107	9217		9316		9316	–	10061
81	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство - обойма НР = 91 %	м3	7,533	71631,44	7714,4	539600	58113	177841	296672	903174

78				–		–		–	556	
79				1399,95	268,32	30239	5796	–	39560	
80				68106,5	1524,4	34418	770	–	34434	
81				–		–		–	745	
				40308,8	2969,17	303646	22367	–	66902	

83	1123-0701-0103	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие - 82шт НР = 99 %	м3 конструкций колодца	14,994	36570,75	14353,56	548342	215217	50957	366260	987770
					18818,7	5855,11	282168	87792	–	73168	
84	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	14137		339288	339288	–		366431
					–		–	–	27143		
85	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	12332		295968	295968	–		319645
					–		–	–	23677		
86	2104-0302-0105	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	8622		206928	206928	–		223482
					–		–	–	16554		
87	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	4192		71264	71264	–		76965
					–		–	–	5701		

88	2104-0301-0102	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	6489		51912		51912	–
					–		–		–	4153
91	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	1,107	34526,09	2208,6	38220	2445	28023	7758
					7003,15	532,8	7752	590	–	3678
92	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - отмостка НР = 91 %	м3	32,8	21375,59	1114,76	701119	36564	618637	49794
					1399,95	268,32	45918	8801	–	60073
95	1106-1301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство - обойма НР = 91 %	м3	1,968	71631,44	7714,4	140971	15182	46461	77506
					40308,8	2969,17	79328	5843	–	17478
97	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка - для перепадных колодцев НР = 99 %	шт.	50	2229,6	1398,03	111480	69902	–	61636
					831,57	413,6	41579	20680	–	13849

56065

49656

810986

235955

186965

98	2302-0402-1904	Тройники полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	50	11776		588800		588800	–	635904
99	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка - применительно заглушки НР = 99 %	шт.	50	1512,88	949,43	75644	47472	–	41791	126830
100	2302-0402-2104	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	50	1404		70200		70200	–	75816
101	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0934	611302,81	201689,63	57096	18838	1261	42473	107535
102	2301-0603-0204	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	94,334	2884		272059		272059	–	293824

103	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	50	1512,88	949,43	75644	47472	–	41791	126830
104	2302-0402-1704	Отводы полипропиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	50	563,45	280,79	28173	14040	–	9395	
					8470		423500		423500	–	457380
					–		–		–	33880	

Итого **27 621 396** 27621394

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 949 019
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 138 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 493 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 221 425
- накладные расходы, тенге 5 266 173
  в т.ч. зарплата, тенге 473 956
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 046 031

Локальная смета 6-2-1 (Остаточные работы)

Раздел 2 Поливочный водопровод В10

10	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	329,26	136	44779	44779	–	48361
					–	–	–	3582	
11	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	297,95	153	45586	45586	–	49233
					–	–	–	3647	
12	2301-0501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	692,658	341	236196	236196	–	255092
					–	–	–	18896	
15	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	747,4	558	417049	417049	–	450413
					–	–	–	33364	
16	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1070,398	770	824206	824206	–	890142
					–	–	–	65936	
19	2301-0501-1312	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1339,664	1102	1476310	1476310	–	1594415

20	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2206,446	1646	3631810	3631810	118105
22	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1421,07	3450	4902692	4902692	290545
25	2301-0501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2706,8	4285	11598638	11598638	392215
26	2301-0501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1573,58	5411	8514641	8514641	927891
28	2301-0201-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	18170	981180	981180	681171
30	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	149	18937	2821613	2821613	78494

20	–	–	–	–	–	–	–	3922355
22	–	–	–	–	–	–	–	5294907
25	–	–	–	–	–	–	–	12526529
26	–	–	–	–	–	–	–	9195812
28	–	–	–	–	–	–	–	1059674
30	–	–	–	–	–	–	–	3047342

32	2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,024	1293	7789	7789	8412
					–	–	–	–
33	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	6,4256	2237	14374	14374	15524
					–	–	–	–
35	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	47,3888	2836	134395	134395	145147
					–	–	–	–
37	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	46,3848	4779	221673	221673	239407
					–	–	–	–
39	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 - применительно Д180х5 К=1,004;	м	78,1112	5332	416489	416489	449808
					–	–	–	–

40	2301-0201-0230			–	–	–	33319	
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	213,7516	6349	1357109	1357109	–	1465678
42	2304-0102-0305			–	–	–	108569	
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	10	58954	589540	589540	–	636703
43	2304-0105-0904			–	–	–	47163	
	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	10	10290	102900	102900	–	111132
45	2304-0102-0307			–	–	–	8232	
	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	96074	576444	576444	–	622560
46	2304-0105-0905			–	–	–	46116	
	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	6	10291	61746	61746	–	66686

48	2304-0102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	38678	154712	154712	167089
49	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	4	6174	24696	24696	26672
51	2304-0102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	8	50492	403936	403936	436251
52	2304-0105-0903	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	8	6175	49400	49400	53352
54	2304-0102-0308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	18	160935	2896830	2896830	3128576

–	–	–	4940	–	–	–	–	–
–	–	–	12377	–	–	–	–	–
–	–	–	1976	–	–	–	–	–
–	–	–	32315	–	–	–	–	–
–	–	–	3952	–	–	–	–	–

55	2304-0105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	шт.	18	14408	–	259344	259344	280092
					–	–	–	–	
								231746	
57	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	36	2991	107676	107676	116290	
					–	–	–	–	
								20748	
59	2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	5304	63648	63648	68740	
					–	–	–	–	
								8614	
63	2302-0103-0504	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	902	19844	19844	21432	
					–	–	–	–	
								5092	
64	2302-0103-0505	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1209	2418	2418	2611	
					–	–	–	–	
								1588	
65	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1791	14328	14328	15474	
					–	–	–	–	
								193	

67	2302-0103-0509	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	– / 2914	– / 58280	– / 58280	1146 / –	62942
69	2302-0103-0513	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	62	– / 9586	– / 594332	– / 594332	4662 / –	641879
71	2302-0101-0637	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	– / 13865	– / 83190	– / 83190	47547 / –	89845
72	2302-0101-0610	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	– / 1272	– / 1272	– / 1272	6655 / –	1374
					–	–	–	102	

73	2302-0101-0637	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9	13865 / –	124785 / –	124785 / –	– / 9983	134768
74	2302-0101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2547 / –	5094 / –	5094 / –	– / 408	5502
75	2302-0101-1115	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	4279 / –	21395 / –	21395 / –	– / 1712	23107
76	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	392 / –	392 / –	392 / –	– / 31	423

77	2302-0101-1109	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 108 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	4279 / –	4279 / –	4279 / –	– / 342	4621
78	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	426 / –	426 / –	426 / –	– / 34	460
79	2302-0101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	923 / –	1846 / –	1846 / –	– / 148	1994
80	2302-0101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1255 / –	1255 / –	1255 / –	– / 100	1355

81	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1846 / –	5538 / –	5538 / –	– / 443	5981
82	2302-0101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	10769 / –	32307 / –	32307 / –	– / 2585	34892
85	2908-0309-0190(пл)ТОО "Фирма "Иррига"	Роторный ороситель серии 3500 с углом поворота 40-360°. Радиус орошения 4,6-10,7 м (с направленным орошением). Давление 1,7-3,8 бар. Расход воды 0,12-1,04 м3/час.	шт	2448	3437 / –	8413776 / –	8413776 / –	– / 673102	9086878
91	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	1444 / –	11552 / –	11552 / –	– / 924	12476
92	2302-0302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10	шт.	2	48464	96928	96928	–	104682

93	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	16	– / 682	– / 10912	– / 10912	7754 / – / 11785
94	2302-0302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	8	– / 943	– / 7544	– / 7544	873 / – / 8148
95	2302-0302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	16	– / 5042	– / 80672	– / 80672	604 / – / 87126
104	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	– / 3466	– / 62388	– / 62388	6454 / – / 67379
105	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	– / 9999	– / 9999	– / 9999	4991 / – / 10799
106	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	– / 23567	– / 424206	– / 424206	800 / – / 458142

107	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	–	–	–	–	33936
					29339	528102	528102	–	570350
108	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	–	–	–	–	42248
					19088	19088	19088	–	20615
109	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	17	–	–	–	–	1527
					19088	324496	324496	–	350456
111	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	25	–	–	–	–	25960
					3466	86650	86650	–	93582
112	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	–	–	–	–	6932
					8622	215550	215550	–	232794
					–	–	–	–	17244

113	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	14137	353425	353425	–
					–	–	–	28274
114	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	12332	135652	135652	–
					–	–	–	10852
115	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	12332	308300	308300	–
					–	–	–	24664
126	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	29	1341	38889	38889	–
					–	–	–	3111
128	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916	1916	1916	–
					–	–	–	153

381699

146504

332964

42000

2069

132	2907-0502-0891(пл)ТОО "Компания Ваш поставщик" г.Алматы	Расходомер электромагнитный ЭМИС-МАГ 270 (200-ПТФ-1,6-24-М-ГП), с комплектом монтажных частей ЭМИС-МАГ 270 (200-1,6-Стн) kстм=5,93 курс рубля РФ;	шт	1	1812546	1812546	1812546	–	1957550
134	2905-1204-0190(пл)ТОО "Qazaqsta	Ковер для задвижки Д110 мм, Hawle 2051K	шт	2	45856	91712	91712	–	99049
135	2905-1204-0191(пл)ТОО	Ковер для задвижки Д160 мм, Hawle 2051K	шт	4	45856	183424	183424	–	198098
136	2905-1204-0192(пл)ТОО	Ковер для задвижки Д225 мм, Hawle 1950K	шт	6	100019	600114	600114	–	648123
					–	–	–	48009	
	Итого					**62 344 322**			62 344 322

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 57 726 223

- накладные расходы, тенге	0
в т.ч. зарплата, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 618 099
Итого по акту (остаточные работы)	**496 960 086**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	381 078 726
- оборудование, тенге	0
- зарплата , тенге	26 921 980
- затраты труда, чел-ч	19 017
Временные здания и сооружения (3,9 %)	19 381 443
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	11 359 514
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 597 226
Итого	**529 298 269,00**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 554 020,86**
Итого по сметному расчету:	**539 852 289,86**
- в текущих ценах с 05.10.20 г.	**539 852 289,86**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. -	539 852 289,86
- в текущих и прогнозных ценах	**539 852 289,86**
в т.ч. с разбивкой по годам	

	2020 г. -20% (Иинф = 1,0)									
						539 852 289,86				
	Налог на добавленную стоимость									
	в т.ч. с разбивкой по годам					**64 782 274,78**				
	2020 г.- НДС (12%)									
						64 782 274,78				
	ИТОГО по акту выполненных работ с НДС									
	в т.ч. с разбивкой по годам					**604 634 564,64**				
	2020 г.									
						604 634 564,64				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Локальная смета 2-1-1 (дополнительные работы)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	569,4	39,17	39,17	22303	22303	–	6719	31344
					–	16,39	–	9332	–	2322	
2	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 50 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2277,6	28,3	28,3	64456	64456	–	19416	90582
					–	11,84	–	26967	–	6710	

3	1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	569,4	83,68	83,68	47647	47647	–	14234	66831
5	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3332972,5	– / 33	34,72	– / 109988093	19770	– / –	4950 / –	118787140
9	1101-0102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (выемка глубиной 1,7 м) НР = 72 %	м3 грунта	113534,9	– / 206,31	195,1	– / 23423385	22150659	– / 14760	8799047 / 5216157	30930705
10	4121-0102-1700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	181655,8	11,08 / 33	52,73	1257967 / 5994641	5986695	– / –	2291163 / –	6474212
11	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	19580	– / 51,83	21,97	– / 1014831	430173	– / 587	479571 / 798487	1958383

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

12	2908-0102-1190(пл)ТОО	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	19580	29,83 437	7,93	584071 8556460	155269	– 8556460	145065 –	9240977
13	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	2937	– 3256,97	1102,83	– 9565721	3239012	– 5862751	684517 1346211	11784887
14	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2937	157,97 79,8	266,44 79,8	463958 234373	782534 234373	– –	872955 69064	327712
15	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	26433	– 7,53	32,66 7,53	– 199040	95922 199040	– –	24275 46057	264705
16	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	24320,5	– 51,83	2,42 21,97	– 1260532	63968 534321	– 730	19608 991810	2432529

17	2908-0102-1191(пл)Т	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	24320,5	29,83 879	7,93	725481 21377720	192862	– 21377720	180187 –	23087938
18	1127-0403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	19580	– 797,31	211,57	– 15611330	4142541	– 10328058	1710218 2620251	19690107
19	1127-0403-1004	Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-	м2 покрытия	19580	58,26 442,36	65,65 139,2	1140731 8661409	1285427 2725536	– 5935873	1458526 936786	10366051
20	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4895	– 79,8	44,3 79,8	– 390621	867394 390621	– –	767856 115107	546186
21	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см - 5 проходов НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	24475	– 7,53	32,66 7,53	– 184297	159871 184297	– –	40458 42646	245098

22	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,6	– / 129617,98	2,42 / 1892,83	– / 207389	59230 / 3029	– / 204360	18155 / 1773	225895
23	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство верхнего слоя НР = 108 %	м2 покрытия	7920	– / 1803,6	1026,02 / 129,11	– / 14284512	1642 / 1022551	– / 12868099	16733 / 716279	16200854
24	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - до толщины 12 см НР = 108 % К=16,000 до 12 см;	м2 покрытия	126720	49,73 / 203,74	34,01 / 0,02	393862 / 25817933	269359 / 2534	– / 25798925	1200063 / 17792	27902583
25	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	4,4	0,13 / 129617,98	– / 1892,83	16474 / 570319	– / 8328	– / 561991	2066858 / 4875	621210
					–	1026,02	–	4514	–	46016	

26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	7920	1973,51	129,36	15630199	1024531	14211806	717219	17655211
					49,73	34,12	393862	270230	–	1307793	
27	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 - до 10 см НР = 108 %	м2 покрытия	7920	210,12	0,02	1664150	158	1662962	1112	1798483
					0,13	–	1030	–	–	133221	

Раздел 3 Устройство дорожной одежды боковых проездов

31	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1398	51,83	21,97	72458	30714	42	57011	139827
					29,83	7,93	41702	11086	–	10358	
32	2908-0102-1190(пл)ТОО "AsiaGeoCentre-кз"	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	1398	437		610926		610926	–	659800
					–		–		–	48874	

33	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	209,7	3256,97	1102,83	682987	231263	418597	96118	841433
34	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	209,7	157,97 79,8	266,44 79,8	33126 16734	55872 16734	– –	62328 4931	23398
35	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см - 9 проходов НР = 72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	1887,3	– 7,53	32,66 7,53	– 14211	6849 14211	– –	1733 3288	18899
36	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	1398	– 51,83	2,42 21,97	– 72458	4567 30714	– 42	1400 57011	139827
37	2908-0102-1191(пр)Т	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	1398	29,83 879	7,93	41702 1228842	11086	– 1228842	10358 –	1327149

				–		–		–	98307	
	Раздел 4 Устройство тротуаров									
47	1127-0401-0102	материала основания в плотном теле								
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %		473,5	3256,97	1102,83	1542175	522190	945187	217035	1899947
48	1127-0403-1001			157,97	266,44	74799	126159	–	140737	
	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	9470,5	269,83	211,57	2555425	2003674	–	1267368	4128616
49	1127-0403-1004			58,26	65,65	551751	621738	–	305823	
	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003 НР = 108 % до 20 см: ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5;	м2 покрытия	9470,5	69,6	69,6	659147	659147	–	226554	956557
50	2101-0201-0403			–	22,15	–	209772	–	70856	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	662,9	2602		1724866		1724866	–	1862855
				–		–		–	137989	

51	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1041,8	2910	3031638	3031638	–	3274169
					–	–	–	242531	
52	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	189,4	2910	551154	551154	–	595246
					–	–	–	44092	

Итого **316 597 346**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 720 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 934 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 298 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 896 376
- перевозка грузов, тенге	115 982 734
- накладные расходы, тенге	15 611 311
в т.ч. зарплата, тенге	1 405 017
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 451 653

Локальная смета 2-6-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды основной проезжей части

1	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	40	51,83	21,97	2073	879	1	1631	4000
					29,83	7,93	1193	317	–	296	
2	2908-0102-1190(пл)ТОО "AsiaGeoC	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	40	437		17480		17480	–	18878
					–		–		–	1398	
3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	материала основания в плотном	124,4	3256,97	1102,83	405167	137192	248324	57020	499162
					157,97	266,44	19651	33145	–	36975	
4	1127-0403-1204	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %	м2 поверхности	40	51,83	21,97	2073	879	1	1631	4000
					29,83	7,93	1193	317	–	296	
5	2908-0102-1191(пл)ТОО "AsiaGeoC	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	40	879		35160		35160	–	37973
					–		–		–	2813	

6	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	40	709,5	187,07	28380	7483	19688	3839	34797
					30,23	58,66	1209	2346	–	2578	
7	1127-0403-0804	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803 НР = 108 %	м2 покрытия	40	48,33	14,08	1933	563	1370	193	2296
					–	4,48	–	179	–	170	
		Раздел 3 Устройство тротуаров									
15	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном	1,1	3256,97	1102,83	3583	1213	2196	504	4414
					157,97	266,44	174	293	–	327	
16	1127-0403-0803	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 покрытия	255	217,72	187,07	55519	47703	107	24480	86399

	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге							
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 129		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					199 502		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 697		
	- накладные расходы, тенге					467 224		
	в т.ч. зарплата, тенге					90 531		
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 148		
						63 070		

Локальная смета 2-14-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

2	2908-0102-1190(пл)ТОО	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	60	437	26220	26220	–
					–	–	–	28318
5	2908-0102-1191(пл)Т	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	60	879	52740	52740	–
					–	–	–	2098
								56959

Раздел 3 Устройство тротуаров

18	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,8	2602	41112	41112	–
					–	–	–	3289
								44401

19	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,9	2910	72459	72459	–	78256
					–	–	–	5797	
20	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,5	2910	13095	13095	–	14143
					–	–	–	1048	

Итого **222 077** 222077

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 205 626
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 451

Локальная смета 2-15-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

2	2908-0102-1190(пл)Т 22	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	60	437	26220	26220	–	28318
					–	–	–	2098	
5	2908-0102-1191(пл)Т	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	180,3	879	158484	158484	–	171163
					–	–	–	12679	

	Раздел 3 Устройство тротуаров							
16	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,5	2602 / –	42933 / –	42933 / –	– / 3435	46368
17	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,3	2910 / –	76533 / –	76533 / –	– / 6123	82656
18	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,7	2910 / –	13677 / –	13677 / –	– / 1094	14771
	Итого					**343 276**			343276
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					317 847			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					25 429			
	Локальная смета 2-16-1 (дополнительные работы)								
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части								
2	2908-0102-1190(пл)ТОО	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	50	437	21850	21850	–	23598

5	2908-0102-1191(пр)Т	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	50	879	43950	43950	1748	47466
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	4,0456	53064	214676	214676	3516	231850
		Раздел 3 Устройство тротуаров							
19	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,2	2602	31744	31744	2540	34284
20	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	19	2910	55290	55290	4423	59713
21	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,5	2910	10185	10185	815	11000

	Итого				**407 911**				407911
	в том числе								
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				377 695				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				30 216				
	Локальная смета 2-18-1 (дополнительные работы)								
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части								
2	2908-0102-1190(пл)ТОО	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	60	437	26220	26220	–	28318
					–	–	–	2098	
5	2908-0102-1191(пл)ТОО	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	60	879	52740	52740	–	56959
					–	–	–	4219	
	Раздел 3 Устройство тротуаров								
18	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15	2602	39030	39030	–	42152
					–	–	–	3122	
19	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,4	2910	68094	68094	–	73542
					–	–	–	5448	

20	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,3	2910		12513	12513	–	13514
					–		–	–	1001	
	Итого					**214 485**				214485
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					198 597				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 888				
	Локальная смета 2-18-1 (дополнительные работы)									
	Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части									
2	2908-0102-1190(пл)ТОО	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	50	437		21850	21850	–	23598
					–		–	–	1748	
5	2908-0102-1191(пл)Т	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	50	879		43950	43950	–	47466
					–		–	–	3516	
	Раздел 3 Устройство тротуаров									
18	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,1	2602		44494	44494	–	48054

19	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,8	2910	77988	77988	–	84227
20	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,9	2910	14259	14259	–	15400

Итого **218 745** 218745

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 202 541
- сметная прибыль (8 %), тенге 16 204

Локальная смета 2-19-1 (дополнительные работы)

Раздел 2 Устройство дорожной одежды проезжей части

2	2908-0102-1190(пл)ТСС	Геотекстиль Tensar Basetex TC-14	м2	60	437	26220	26220	–	28318
5	2908-0102-1191(пл)Т	Георешетка Tensar TriAx 160	м2	60	879	52740	52740	–	56959

				–	–	–	4219	
	Раздел 3 Устройство тротуаров							
18	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,1	2602	36688	36688	–	39623
					–	–	–	2935	
19	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,3	2910	64893	64893	–	70084
					–	–	–	5191	
20	2101-0201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4	2910	11640	11640	–	12571
					–	–	–	931	

Итого **207 555** 207555

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 192 181
- сметная прибыль (8 %), тенге 15 374

Локальная смета № 6-3-1

На вынос сетей НВК. (дополнительные работы)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - (Ведомость объёмов земляных работ - графа 4) НР = 72 %	м3 грунта	1245,3	56,77	56,77	70696	70696	–	16686	94373
					–	18,61	–	23175	–	6991	
2	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - до 20 м НР = 72 %	м3 грунта	1245,3	47,74	47,74	59451	59451	–	14032	79362
					–	15,65	–	19489	–	5879	
3	1101-0101-0325	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (ВОЗР - граф 5) НР = 72 %	м3 грунта	3409,9	125,11	120,37	426613	410450	–	61746	527428
					4,74	20,41	16163	69596	–	39069	
4	1101-0101-0328	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - (ВОЗР - граф 6) НР = 72 %	м3 грунта	914,4	325,36	310,73	297509	284132	–	44315	369170
					14,63	52,68	13378	48171	–	27346	

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - (ВОЗР - граф 10 - ручная доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	102,3	2212,06	–	226294	–	–	162931	420363
					2212,06	–	226293	–	–	31138	
6	1101-0205-0212	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м - (ВОЗР - граф 13) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	27,4	14005,66	–	383755	–	–	276304	712864
					14005,66	–	383755	–	–	52805	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство - местным грунтом - (ВОЗР - граф 14) НР = 99 %	м3 основания	57	1323,96	164,22	75466	9361	–	68367	155340
					1159,74	51,8	66105	2953	–	11507	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - подбивка мягким грунтом - (ВОЗР - граф 16) НР = 72 %	м3 грунта	48,9	875,27	–	42801	–	–	30816	79506
					875,27	–	42800	–	–	5889	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - (ВОЗР - граф 17) НР = 72 %	м3 грунта	80,8	961,31	–	77674	–	–	55925	144287

10	1101-0104-0501	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 - (ВОЗР - граф 18) НР = 72 %	м3 грунта	3985,8	961,31	–	77674	–	–	10688	
					34,64	34,64	138068	138068	–	32601	184323
11	1101-0104-0507	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 - до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3985,8	–	11,36	–	45279	–	13654	
					16,71	16,71	66603	66603	–	15726	88915
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3985,8	–	5,48	–	21842	–	6586	
					173,54	79,8	691696	318067	–	380503	1157975
13	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - растительный грунт - 200 мм - (ВОЗР - граф 19) НР = 72 %	м3 грунта	1245,3	93,74	38,85	373629	154848	–	85776	
					56,77	56,77	70696	70696	–	16686	94373
14	1101-0104-0209	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - (ВОЗР - граф 19) НР = 72 %	м3 грунта	1245,3	–	18,61	–	23175	–	6991	
					47,74	47,74	59451	59451	–	14032	79362

				–	15,65	–	19489	–	5879	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1245,3	173,54	79,8	216109	99375	–	118882	361790
					93,74	38,85	116734	48380	–	26799	
16	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - (ВОЗР - граф 20) НР = 72 %	м3 грунта	338,5	35,8	35,8	12118	12118	–	2367	15644
					–	9,71	–	3287	–	1159	
17	1101-0107-1317	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа	м3 грунта	338,5	21,84	21,84	7393	7393	–	1443	9543
					–	5,92	–	2004	–	707	
18	1122-1501-0102	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2 - коммуникаций - К - Д400 - НК лист 3-6. НР = 99 %	м короба	29	6175,11	1396,37	179078,19	40495	91155	60433	258672
					1635,48	469,45	47429	13614	–	19161	

Раздел 2 Наружные сети водоснабжения В1.

19	1122-0301-0210	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка - (футляр для трубы Д225) НР = 99 %	км трубопровода	0,208	2304319,74	975062,82	479299	202813	14858	327878	871751
					1257825	334433,03	261628	69562	–	64574	
20	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	208,832	29018		6059887		6059887	–	6544678
					–		–		–	484791	
21	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,232	657862,06	226830,88	152624	52625	4889	110664	284351
					409960	71856,84	95111	16671	–	21063	
22	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	234,32	6828		1599937		1599937	–	1727932
					–		–		–	127995	
23	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,232	145686,72	–	33799	–	13074	20518	58662
					89331,9	–	20725	–	–	4345	
24	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр - применительно НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	208	1995,21	11,47	415004	2386	133407	277243	747627

25	1122-0301-0211	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка - (футляр для трубы Д355) НР = 99 %	км трубопровода	0,219	1342,36 / 2933834,7	4 / 1268127,5	279211 / 642510	832 / 277720	– / 16106	55380 / 435931	1164716
26	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	219,876	1592163 / 38109	418493,72	348684 / 8379254	91650	– / 8379254	86275 / –	9049594
27	1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,247	– / 923472,46	316379,46	– / 228098	78146	– / 8667	670340 / 164509	424016
28	2301-0501-1323	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	249,47	572005 / 16681	100752,34	141285 / 4161409	24886	– / 4161409	31409 / –	4494322
29	1122-0701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,247	– / 212708,96	–	– / 52539	–	– / 27322	332913 / 24965	83704
30	1122-1401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр - применительно НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	219	102093,6 / 2406,57	– / 12,39	25217 / 527039	– / 2713	– / 200205	6200 / 321937	916894

					1480	4,88	324120	1069	–	67918	
31	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1512,88	949,43	12103	7595	–	6686	20292
					563,45	280,79	4508	2246	–	1503	
32	2302-0302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	4	12507		50028		50028	–	54030
					–		–		–	4002	
33	2302-0302-2420	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10	шт.	4	41621		166484		166484	–	179803
					–		–		–	13319	
34	1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб - применительно НР = 99 %	врезка	4	21314,67	9939,34	85259	39757	20196	37960	133076
					6326,32	3259,6	25305	13038	–	9857	
35	1122-1101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб - применительно НР = 99 %	врезка	4	37417,64	17988,13	149671	71953	38856	61127	227662
					9715,42	5720,52	38862	22882	–	16864	

36	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,208	6186520,58	849940,45	1286796	176788	1002158	155816	1558021
					518512	238171,21	107850	49540	–	115409	
37	1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,219	7664603,63	1176149,36	1678548	257577	1303285	185188	2012835
					537380	316770,83	117686	69373	–	149099	

Итого **35 387 256** 35387256

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 154 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 816 429
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	857 051
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 291 177
- накладные расходы, тенге	3 504 217
в т.ч. зарплата, тенге	315 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 621 280

ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7	1 036 108 157,84
в том числе НДС 12%	111 011 588,34
ИТОГО К ОПЛАТЕ	1 036 108 157,84

Заказчик:
Руководитель "ГУ Отдел строительства г.Усть-Каменогорск"

_____Д.М.Кенесбаев

Технический надзор:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____А.Ю.Бартаков

Управление проектом:
Директор ТОО "Восток Инжиниринг"

_____А.Ю.Бартаков

Подрядчик:
Заместитель директора ТОО "Востовзрывпром" по строительству

_____А.В.Игнатов

Авторский надзор:
Председатель правления ПК "ПИ "Семипалатинскгражданпроект"

_____И.А.Грищенко