Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№251	2024-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области	4 849 502,46	4 329 912,91	3 482 188,00	4 329 912,91					519 590	4 849 502,46
Удержание аванса 30%	1 454 850,74	1 298 973,87	1 044 656,40	1 298 973,87					155 877	1 454 850,74
Удержание резерва 5%	242 475,12	216 495,65	174 109,40	216 495,65					25 979	242 475,12
Итого к оплате	**3 152 176,60**	**2 814 443,39**	**2 263 422,20**	**2 814 443,39**					**337 733**	**3 152 176,60**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Саян construction"

Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.

KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;

KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;

KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

БИН 060140010813

Заместитель руководителя_____ Смағұлов А.Ғ.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ № 1
№ 06-01-01-01 Наружные сети водопровода и канализации

за **Август 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Раздел 1: Наружные сети водопровода В1								
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	367,2711	467,0 0,0	467,0 97,0	171 516,0 0,0	171 515,0 35 625,0		171 516
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,549049	3 730,74		35 625,0			
		311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м³, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	9,584307	17 881,0		171 376,99			
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	11,3589	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	102 764,0 102 764,0	0,0 0,0		102 764
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	23,510651						
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	10,3	13 086,0 4 693,0	455,0 102,0	134 786,0 48 338,0	4 687,0 1 051,0	81 761,0	134 786
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11,76672						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4017	2 616,38		1 051,0			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,40376	11 618,0		4 690,88			
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	11,33	7 216,0		81 757,28			
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	37,143	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	146 083,0 146 083,0	0,0 0,0		146 083
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	40,43387						
5	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м³	334,287	95,0 0,0	95,0 24,0	31 757,0 0,0	31 757,0 8 023,0		31 757
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,008583	2 666,7		8 023,0			
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	3,017676	10 553,0		31 845,53			
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	334,287	626,0 383,0	243,0 77,0	209 264,0 128 032,0	81 232,0 25 740,0		209 264
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	40,448727						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,694323	2 655,16		25 740,0			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	9,828038	8 197,0		80 560,43			
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	39,312151	18,0		707,62			
7	13	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм**	км	0,103	1 172 846,0 986 432,0	184 742,0 46 145,0	120 803,0 101 602,0	19 028,0 4 753,0	172,0	120 803

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,95728						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,151464	2 209,19		4 753,0			
		315-202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	2,0188	8 920,0		18 007,7			
		314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,01269	10 794,0		136,97			
		324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0.1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,92288	116,0		107,05			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,107285	6 281,0		673,86			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01269	8 106,0		102,86			
		235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,01648	264,0		4,35			
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,515	326,0		167,89			
8	14	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	103	241,0		24 823,0		24 823,0	24 823
9	15	241-113-0204 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм**	шт.	1	1 098,0		1 098,0		1 098,0	1 098
10	16	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм**	шт.	2	8 756,0		17 512,0		17 512,0	17 512
11	17	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	шт.	3	2 060,0		6 180,0		6 180,0	6 180
12	25	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0,103	262 500,0	0,0	27 038,0	0,0	440,0	27 038
						258 233,0	0,0	26 598,0	0,0		
		004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,94104						
		216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000061	711 375,0		43,23			
		217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,2154	326,0		396,22			
13	26	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	103	23,0	2,0	2 369,0	206,0		2 369
						21,0	1,0	2 163,0	103,0		
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,5356						
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,022454	8 106,0		182,01			
14	27	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	103	64,0		6 592,0		6 592,0	6 592
15	28	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	2	80 052,0	27 277,0	160 104,0	54 554,0	13 224,0	160 104
						46 163,0	8 217,0	92 326,0	16 434,0		
		004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,8464						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,968	3 307,97		16 434,0			
		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,07168	351,0		25,16			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,03584	6 281,0		225,11			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,056	11 618,0		650,61			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,136	12 610,0		39 544,96			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,74048	8 106,0		14 108,33			
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,266	28 532,0		7 589,51			
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,02	29 774,0		595,48			
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008	112 725,0		901,8			
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00022	64 705,0		14,24			
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,00062	29,0		0,02			
		218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,24	5 539,0		1 329,36			
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,16	826,0		132,16			
		211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,452	5 887,0		2 660,92			
16	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	36 285,0		36 285,0		36 285,0	36 285
17	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		2	23 426,0		46 852,0		46 852,0	46 852

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
				шт.							
18	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	30 147,0		60 294,0		60 294,0	60 294
19	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	7 915,0		7 915,0		7 915,0	7 915
20	33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**	шт.	1	32 676,0		32 676,0		32 676,0	32 676
21	34	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0	19 349
22	35	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	10,88	785,0		8 541,0		8 541,0	8 541
23	36	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,02352	1 145 627,0		26 945,0		26 945,0	26 945
24	37	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонного упора**	$м^3$	0,15	57 193,0 24 032,0	258,0 70,0	8 579,0 3 605,0	39,0 11,0	785,0	8 579
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8232						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00345	3 188,41		11,0			
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,048989	61,0		2,99			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000454	11 618,0		5,27			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001243	12 610,0		15,68			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001814	8 106,0		14,71			
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,153	27 128,0		4 150,58			
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00105	111 219,0		116,78			
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000123	64 705,0		7,96			
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,000636	29,0		0,02			
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,09765	3 059,0		298,71			
		214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1143	2 146,0		245,29			
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,045	826,0		37,17			
		218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,01125	7 007,0		78,83			
25	38	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,189	16 091,0 3 825,0	5 333,0 1 621,0	3 041,0 723,0	1 008,0 306,0	1 310,0	3 041
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,179928						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,114345	2 676,11		306,0			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,097373	8 197,0		798,16			
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,194746	18,0		3,51			
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,016934	12 172,0		206,13			
		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,21735	6 025,0		1 309,53			
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,02835	29,0		0,82			
			Итого по разделу 1: Наружные сети водопровода В1								1 413 166
			Раздел 2: Выгреб								
26	41	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	483,5935	503,0 0,0	503,0 105,0	243 248,0 0,0	243 247,0 50 777,0		243 248
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,540618	3 749,98		50 777,0			
		311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	13,59478	17 881,0		243 088,27			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
27	42	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда**	$м^3$	14,9565	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	135 311,0 135 311,0	0,0 0,0		135 311
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	30,956964						
			Итого по разделу 2: Выгреб								378 559
			Раздел 3: Наружная канализация								
28	60	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	348,9866	467,0 0,0	467,0 97,0	162 977,0 0,0	162 977,0 33 852,0		162 977
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,073652	3 730,8		33 852,0			
		311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	9,107154	17 881,0		162 845,03			
29	61	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и*	$м^3$	10,7934	9 047,0 9 047,0	0,0 0,0	97 648,0 97 648,0	0,0 0,0		97 648
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	22,340179						
30	62	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	33,688	3 933,0 3 933,0	0,0 0,0	132 495,0 132 495,0	0,0 0,0		132 495
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,672757						
31	63	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	$м^3$	303,192	95,0 0,0	95,0 24,0	28 803,0 0,0	28 804,0 7 277,0		28 803
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,728728	2 666,81		7 277,0			
		311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	2,736975	10 553,0		28 883,3			
32	64	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	303,192	626,0 383,0	243,0 77,0	189 798,0 116 123,0	73 676,0 23 346,0		189 798
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	36,686232						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,792568	2 655,2		23 346,0			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	8,913845	8 197,0		73 066,79			
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	35,655379	18,0		641,8			
33	65	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	6,6	13 086,0 4 693,0	455,0 102,0	86 368,0 30 974,0	3 003,0 673,0	52 391,0	86 368
		004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7,53984						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2574	2 614,61		673,0			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,25872	11 618,0		3 005,81			
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7,26	7 216,0		52 388,16			
34	66	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	62,5	4 384,0 388,0	53,0 16,0	274 000,0 24 250,0	3 313,0 1 000,0	246 438,0	274 000
		004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,025						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25	4 000,0		1 000,0			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,252	12 610,0		3 177,72			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,014	8 106,0		113,48			
		241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	63,75	3 818,0		243 397,5			
		261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,9375	2 782,0		2 608,13			
		218-103-0201	Ветошь	кг	0,39375	1 103,0		434,31			
35	67	241-211-0802 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011**	шт.	11	1 808,0		19 888,0		19 888,0	19 888
36	68	241-229-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для**		22	587,0		12 914,0		12 914,0	12 914

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.							
37	69	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	м	62,5	23,0 21,0	2,0 1,0	1 438,0 1 313,0	126,0 63,0		1 438
		004-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,325						
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013625	8 106,0		110,44			
38	70	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**	м	62,5	64,0		4 000,0		4 000,0	4 000
39	71	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах**	$м^3$	4,494	96 054,0 53 170,0	21 140,0 6 380,0	431 667,0 238 946,0	95 003,0 28 672,0	97 718,0	431 667
		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	48,596318						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,709372	3 292,09		28 672,0			
		311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,130865	351,0		45,93			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,065433	6 281,0		410,98			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,080532	11 618,0		935,63			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	5,375543	12 610,0		67 785,6			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,186066	8 106,0		25 826,25			
		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,65163	7 216,0		4 702,16			
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,33688	29 685,0		69 370,28			
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,368508	29 774,0		10 971,96			
		216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,003146	24 639,0		77,51			
		222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,008539	1 311 923,0		11 201,99			
		233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,053928	25 928,0		1 398,25			
40	72	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка**	шт.	3	9 481,0 6 855,0	1 275,0 384,0	28 443,0 20 565,0	3 825,0 1 152,0	4 053,0	28 443
		004-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,5072						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,414	2 782,61		1 152,0			
		314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,0672	14 898,0		1 001,15			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,347088	8 106,0		2 813,5			
		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,420672	23,0		9,68			
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,024	29 774,0		714,58			
		217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,1	1 590,0		3 339,0			
41	76	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1**	шт.	3	32 676,0		98 028,0		98 028,0	98 028
42	77	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	5	7 915,0		39 575,0		39 575,0	39 575
43	78	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7 777,0		7 777,0		7 777,0	7 777
44	79	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	19 349,0		58 047,0		58 047,0	58 047
45	80	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	9,52	785,0		7 473,0		7 473,0	7 473
46	81	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,567	16 091,0 3 825,0	5 333,0 1 621,0	9 124,0 2 169,0	3 024,0 919,0	3 931,0	9 124
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,539784						
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,343035	2 679,03		919,0			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,292118	8 197,0		2 394,49			
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,584237	18,0		10,52			
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,050803	12 172,0		618,38			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,65205	6 025,0		3 928,6			
		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,08505	29,0		2,47			
			Итого по разделу 3: Наружная канализация								**1 690 463**
			ИТОГО по акту					**3 482 188**	**981 024**	**1 044 987**	**3 482 188**
								1 452 028	**239 777**	**0**	
			Итого по акту				**3 482 188**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7,3%				**254 199,72**				
			итого				**3 736 387,72**				
			сметная прибыль 5%				**186 819,39**				
			непредвиденные работы и затраты 5%				**186 819,39**				
			итого				**4 110 026,50**				
			2024 год -100% к=1,075				**4 418 278,48**				
			скидка 2%				**88 365,57**				
			итого со скидкой				**4 329 912,91**				
			НДС 12%				**519 589,55**				
			Итого с НДС				**4 849 502,46**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____Смагулов А.Г.

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Күмбез Тас"
Эксперт_____Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№251	2024-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области	29 822 766,27	22 297 556,98	19 233 977,00	22 297 556,98					2 996 791,66	24 973 263,81
Удержание аванса 30%	8 946 829,88	6 689 267,09	5 770 193,10	6 689 267,09					899 037,50	7 491 979,14
Удержание резерва 5%	1 491 138,31	1 114 877,85	961 698,85	1 114 877,85					149 839,58	1 248 663,19
Итого к оплате	**19 384 798,08**	**14 493 412,03**	**12 502 085,05**	**14 493 412,03**					**1 947 914,58**	**16 232 621,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____ **Шагирбаев Е. Н.**
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____ **Смагулов А.Г.**

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ № 2
№ 04-01-01-01 Электроснабжение

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			РАЗДЕЛ 1. РУ-0,4кВ								
1	1	6124-0103-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Демонтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т**	шт.	1	39 536	6 309	39536	6309	--	39536
						33 227	1 929	33227	1929		
2	2	6124-0103-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж трансформатора силового, масса до масса до 1 т**	шт.	1	143 467	21 029	143467	21029	11681	143467
						110 757	6 430	110757	6430		
3	3	515-101-0405 РСНБ РК 2022	**Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМЖ-400/27,5/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	шт.	1	6 519 609	--	6519609	--		6519609
						--	--	--	--	6519609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6702612	27338	11681	6702612
								143984	8359	6519609	
			Стоимость оборудования	тенге				6519609			
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				6519609			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				183003			
			Материалы	тенге				11681			
			Всего заработная плата	тенге					152343		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				183003			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Сметная заработная плата	тенге					152343		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6702612			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата	тенге					152343		
			РАЗДЕЛ 2. Дизельный генератор								
4	4	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство основания,щебеночное**	$м^3$	0,3	16 091	5 333	4827	1600	2079	4827
						3 825	1 621	1148	486		
5	5	1125-0130-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Установка**	т	1,09	173 224	67 127	188814	73168	5928	188814
						100 659	17 112	109718	18652		
6	6	Коммерческое предложение	**Дизельный генератор Fregat-60 АД-60 в кожухе с АВР**	шт	1	3 188 282,61	--	3188283	--		3188283
			Отпускная цена - 3165491,07			--	--	--	--	3188283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3381924	74768	8007	3381924
								110866	19138	3188283	
		Стоимость оборудования		тенге				3165491			
		Заготов.складские расходы		тенге				22792			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				3188283			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				193641			
		Материалы		тенге				8008			
		Всего заработная плата		тенге					130004		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				193641			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							28
			Сметная заработная плата	тенге					130004		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3381924			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							28
			Сметная заработная плата	тенге					130004		
			РАЗДЕЛ 3. ВЛИ-0,4кВ								
7	7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	1	27 355	10 585	27355	10585	915	27355
						15 855	3 386	15855	3386		
8	8	225-204-0305 РСНБ РК 2022 прим.	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	1	49 830	--	49830	--	49830	49830
						--	--	--	--		
9	9	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	3,6	4 775	43	17190	155	12632	17190
						1 223	6	4403	22		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
10	10	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	1,8	7 539	--	13570	--	--	13570
						7 539	--	13570	--		
11	11	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	1,8	3 933	--	7079	--	--	7079
						3 933	--	7079	--		
12	12	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	шт.	10	1 423	59	14230	590	5740	14230
						790	15	7900	150		
13	13	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	3	7 289	395	21867	1185	8829	21867
						3 951	97	11853	291		
14	14	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 10 мм	м	9	1 196	41	10764	369	2268	10764
						903	10	8127	90		
15	15	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01	388 067	83 803	3881	838	1146	3881
						189 660	21 693	1897	217		
16	16	243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,01	1 172 935	--	11729	--	11729	11729
						--	--	--	--		
17	17	6119-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм	м	2	1 934	16	3868	32	350	3868
						1 743	4	3486	8		
18	18	241-101-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	2	1 366	--	2732	--	2732	2732
						--	--	--	--		
19	19	252-207-2355 СпрСЦ 11.2023	Крюк типа CF 16 бандажный	шт.	1	2 997	--	2997	--	2997	2997
						--	--	--	--		
20	20	252-207-2602 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SE46.1	шт.	4	4 179	--	16716	--	16716	16716
						--	--	--	--		
21	21	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	1	12 900	--	12900	--	12900	12900
						--	--	--	--		
22	22	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	2,3	1 444	--	3321	--	3321	3321
						--	--	--	--		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
23	23	252-207-3206 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.6	шт.	5	4 934	--	24670	--	24670	24670
						--	--	--	--		
24	24	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	286	--	572	--	572	572
						--	--	--	--		
25	25	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	3 467	--	3467	--	3467	3467
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				248738	13754	160814	248738
								74170	4164	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				248738			
		Материалы		тенге				31880			
		Всего заработная плата		тенге					78334		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				128934			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				248738			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата	тенге					78334		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				248738			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата	тенге					78334		
			РАЗДЕЛ 4. КЛ-0,4кВ								
26	26	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	10,02	492	492	4930	4930	--	4930
						--	143	--	1433		
27	27	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	6,78	95	95	644	644	--	644
						--	24	--	163		
28	28	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	54	791	441	42714	23814	--	42714
						350	142	18900	7668		
29	29	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,24	7 216	--	23380	--	23380	23380
						--	--	--	--		
30	30	6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	11,5	298	3	3427	35	149	3427
						282	1	3243	12		
31	31	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	11,5	1 439	--	16548	--	16548	16548
						--	--	--	--		
32	32	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	16,5	1 188	434	19602	7161	891	19602

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						700	116	11550	1914		
33	33	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	11,5	1 474	533	16951	6130	770	16951
						874	140	10051	1610		
34	34	6124-0201-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	10,5	2 283	1 185	23972	12443	1732	23972
						933	352	9797	3696		
35	35	243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,0385	1 844 845	--	71027	--	71027	71027
						--	--	--	--		
36	36	6124-0201-1602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	12 023	225	24046	450	278	24046
						11 659	69	23318	138		
37	37	243-903-0904 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для кабелей типа 4КвнТп-1-50/120	шт.	2	9 978	--	19956	--	19956	19956
						--	--	--	--		
38	38	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	27	23	2	621	54	--	621
						21	1	567	27		
39	39	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	27	40	--	1080	--	1080	1080
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				268898	55661	135811	268898
								77426	16661	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				268898			
			Материалы	тенге				3823			
			Всего заработная плата	тенге					94087		
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				131991			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				268898			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата	тенге					94087		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				268898			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата	тенге					94087		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге							10602172
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				406446			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					171521		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					48322		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						316317	
			- Оборудование, инвентарь	тенге						9707892	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						СМР	Оборудования мебели и инвентаря		общая сметная		
						894 280	9 707 892		10 602 172		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в			65 282	-		65 282		
			итого			959 562	9 707 892		10 667 454		
			сметная прибыль 5%			47 978	-		47 978		
			непредвиденные работы и затраты 5%			47 978	485 395		533 373		
			итого			1 055 519	10 193 287		11 248 805		
			2024 год -100% к=1,075			1 134 683	10 957 783		12 092 466		
			скидка 2%						241 849		
			итого						11 850 616		
			ндс 12%						1 422 073,96		
			итого с ндс						13 272 690,33		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____ Смағұлов А.Ғ.

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Күмбез-Тас"
Эксперт_____ Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ № 3
№ 04-02-01-01 Наружное освещение

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение								
1	1	6124-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	31 930	2 497	31930	2497	17323	31930
						12 110	689	12110	689		
2	2	247-201-0807 РСНБ РК 2022	Шкаф управления наружным освещением 32А, IP65 ЯУО9601-3474	шт.	1	68 705	--	68705	--	68705	68705
						--	--	--	--		
3	3	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	8	954	311	7632	2488	480	7632
						583	80	4664	640		
4	4	243-110-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,015	205 112	--	3077	--	3077	3077
						--	--	--	--		
5	5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	27 355	10 585	54710	21170	1830	54710
						15 855	3 386	31710	6772		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
6	6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	3	56 375 30 983	24 477 7 831	169125 92949	73431 23493	2745	169125
7	7	225-204-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	8	49 830 --	-- --	398640 --	-- --	398640	398640
8	8	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	23	4 775 1 223	43 6	109825 28129	989 138	80707	109825
9	9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	361 457 189 660	83 803 21 693	36146 18966	8380 2169	8800	36146
10	10	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,1	439 459 --	-- --	43946 --	-- --	43946	43946
11	11	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	8	5 071 --	-- --	40568 --	-- --	40568	40568
12	12	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	8 250 --	-- --	16500 --	-- --	16500	16500
13	13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	11	1 444 --	-- --	15884 --	-- --	15884	15884
14	14	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	286 --	-- --	2288 --	-- --	2288	2288
15	15	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	5	28 512 --	-- --	142560 --	-- --	142560	142560
16	16	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	5	7 539 7 539	-- --	37695 37695	-- --	--	37695
17	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	5	3 933 3 933	-- --	19665 19665	-- --	--	19665
18	18	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1 423	59	35575	1475	14350	35575

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						790	15	19750	375		
19	19	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	9	4 700	395	42300	3555	3186	42300
						3 951	97	35559	873		
20	20	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 8 мм	м	30	1 116	41	33480	1230	5160	33480
						903	10	27090	300		
21	21	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	8	8 256	545	66048	4360	224	66048
						7 683	175	61464	1400		
22	22	247-103-0805 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 02-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	8	29 284	--	234272	--	234272	234272
						--	--	--	--		
23	23	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	12	954	311	11448	3732	720	11448
						583	80	6996	960		
24	24	243-112-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66	км	0,012	77 587	--	931	--	931	931
						--	--	--	--		
			Арматура крепления								
25	25	247-306-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн однорожковый КР-4М	шт.	8	6 969	--	55752	--	55752	55752
						--	--	--	--		
26	26	252-207-4403 СпрСЦ 11.2023	Корпус предохранителя SV 29.25	шт.	8	2 367	--	18936	--	18936	18936
						--	--	--	--		
27	27	247-207-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Вставка плавкая SV V 10.25	шт.	8	617	--	4936	--	4936	4936
						--	--	--	--		
28	28	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 467	--	55472	--	55472	55472
						--	--	--	--		
29	29	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	4 091	--	32728	--	32728	32728
						--	--	--	--		
30	30	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1 647	--	13176	--	13176	13176
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1803950	123307	1283896	1803950
								396747	37809	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1803950			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		Материалы		тенге				135525			
		Всего заработная плата		тенге					434556		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1148371			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1803950			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							94
			Сметная заработная плата	тенге					434556		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1803950			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							94
			Сметная заработная плата	тенге					434556		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**1803950**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				396747			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					123307		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					37809		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1283896	
			Итого по акту				**1 803 950**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные затраты) 7.3%				**131 688,35**				
			итого				**1 935 638,35**				
			сметная прибыль 5%				**96 781,92**				
			непредвиденные работы и затраты 5%				**96 781,92**				
			итого				**2 129 202,19**				
			2024 год -100% к=1,075				**2 288 892,35**				
			скидка 2%				**45 777,85**				
			итого со скидкой				**2 243 114,50**				
			НДС 12%				**269 173,74**				
			Итого с НДС				**2 512 288,24**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смагулов А.

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Кумбез-Тас"
Эксперт _____ Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ № 4
№ 05-01-01-01Телефонизацию. ВОЛС

за Сентябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	34,25	492	492	16851	16851	--	16851
						--	143	--	4898		
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	1,06	9 047	--	9590	--	--	9590
						9 047	--	9590	--		
3	3	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2(под колодцы ККС-2)	м^3	17,7	547	547	9682	9682	--	9682
						--	159	--	2814		
4	4	6125-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	42 628	4 622	42628	4622	3431	42628
						34 575	1 022	34575	1022		
5	5	247-201-0843 РСНБ РК 2022 прим.	Полка оптическая на 144 оптических порта(ODF) RP 14402-SC/APC-144/30-144/0-6-144	шт.	1	140 815	--	140815	--	140815	140815
						--	--	--	--		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
6	8	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	44,27	82	82	3630	3630	--	3630
						--	20	--	885		
7	9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	44,27	626	243	27713	10758	--	27713
						383	77	16955	3409		
8	10	6101-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	8,74	463	463	4047	4047	--	4047
						--	135	--	1180		
9	11	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	155,572	81	--	12601	--		12601
						--	--	--	--		
10	12	1134-0201-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	4 337	--	8674	--	100	8674
						4 287	--	8574	--		
11	14	1134-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Колодцы. Установка люка на проезжей части	шт.	2	86 706	--	173412	--	130816	173412
						21 298	--	42596	--		
12	15	244-201-0306 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	14 446	--	28892	--	28892	28892
						--	--	--	--		
13	16	6125-0704-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой	м	120	612	202	73440	24240	--	73440
						410	60	49200	7200		
14	17	6119-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	5	1 656	5	8280	25	75	8280
						1 636	--	8180	--		
15	18	6125-0704-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	130	1 075	281	139750	36530	130	139750
						793	84	103090	10920		
16	19	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	1 025	375	5125	1875	335	5125
						583	98	2915	490		
17	20	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205	км	0,135	241 559	--	32610	--	32610	32610
						--	--	--	--		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
18	22	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	5	172	--	860	--	860	860
						--	--	--	--		
19	23	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	10	954	311	9540	3110	600	9540
						583	80	5830	800		
20	24	243-502-0111 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-2205	км	0,01	208 127	--	2081	--	2081	2081
						--	--	--	--		
21	25	1310-0901-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09	Муфта прямая на низкочастотном кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4. Монтаж в колодцах	шт.	1	396 976	64 026	396976	64026	5486	396976
						327 464	19 074	327464	19074		
22	26	243-903-0182 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 400(40/62)-25-эп(BPECI)	шт.	1	64 485	--	64485	--	64485	64485
						--	--	--	--		
23	27	6125-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	1	9 784	1 140	9784	1140	--	9784
						8 644	255	8644	255		
24	28	247-202-0211 РСНБ РК 2022 прим.	Сплейс-кассета на 12 сварных соединений	шт.	1	13 127	--	13127	--	13127	13127
						--	--	--	--		
25	29	252-301-1512 РСНБ РК 2022 прим.	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	1	858	--	858	--	858	858
						--	--	--	--		
				Включить №1							
26	+	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	0,9	79 865	27 277	71878	24549	5782	71878
						46 163	8 217	41547	7395		
27	+	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	23 519	--	47038	--	47038	47038
						--	--	--	--		
28	+	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19 624	--	39248	--	39248	39248
						--	--	--	--		
29	+	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18 281	--	36562	--	36562	36562
						--	--	--	--		
30	+	6125-0704-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу	м	28	1 075	281	30100	7868	28	30100

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
						793	84	22204	2352		
31	+	243-502-0112 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205**								
				км	0,06	241 559	--	14494	--	14494	14494
						--	--	--	--		
32	+	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**								
				м	158	239	--	37762	--	37762	37762
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1								
			Зарплата рабочих строителей	тенге				63751			
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					32417		
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					9747		
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						180915	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге							277082
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							1512533
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				681364			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					212953		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					62694		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						605616	
			- Перевозка грузов	тенге				12601			
			Итого по акту				1 512 533				
			Затраты на организацию и управление строительно-				110 414,91				
			итого				1 622 947,91				
			сметная прибыль 5%				81 147,40				
			непредвиденные работы и затраты 5%				81 147,40				
			итого				1 785 242,70				
			2024 год -100% к=1,075				1 919 135,90				
			скидка 2%				38 382,72				
			итого со скидкой				1 880 753,18				
			НДС 12%				225 690,38				
			Итого с НДС				2 106 443,57				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства,
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смагулов А

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт _____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Кумбез-Тас"
Эксперт _____ Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ № 5
№ 06-01-01-01 Наружные сети водопровода и канализации

за **Сентябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода В1								
			Трубопровод								
1	7	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах, диаметр 15-25 мм.**	шт.	1	1 784	9	1784	9	43	1784
						1 732	1	1732	1		
2	8	242-301-1203 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1 744	--	1744	--	1744	1744
						--	--	--	--		
3	11	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах, диаметр 15-25 мм.**	шт.	2	1 784	9	3568	18	86	3568
						1 732	1	3464	2		
4	12	242-303-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	5 332	--	10664	--	10664	10664
						--	--	--	--		
5	24	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	шт.	1	15 348	6 139	15348	6139	367	15348
						8 842	1 611	8842	1611		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				33108	6166	12904	33108
								14038	1614	--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33108			
		Материалы		Тенге				496			
		Всего заработная плата		Тенге					15652		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12408			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33108			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата	Тенге					15652		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33108			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата	Тенге					15652		
			РАЗДЕЛ 2. Выгреб								
6	43	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,57	37 990	2 820	59644	4428	46518	59644
						5 540	529	8698	831		
7	44	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	4,2	38 896	327	163363	1373	125118	163363
						8 779	92	36872	386		
8	45	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,1194	86 971	2 638	10384	315	184	10384
						82 788	708	9885	85		
9	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,1194	339 665	--	40556	--	40556	40556
						--	--	--	--		
10	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,00224	353 133	--	791	--	791	791
						--	--	--	--		
11	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,00492	353 133	--	1737	--	1737	1737
						--	--	--	--		
12	49	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	2,808	14 479	3 027	40657	8500	22301	40657
						3 510	891	9856	2502		
13	50	1337-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	**Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 $м^3$. Монтаж**	шт.	1	69 766	35 132	69766	35132	--	69766
						34 634	6 868	34634	6868		
14	51	Ком.предложение	**Емкость питьевая Rainpark TLT-8 из стеклопластика V=8$м^3$ Размеры: D=1600 мм L=4200 мм**	комплект	1	2 085 241,23	--	2085241	--		2085241
			Отпускная цена - 2070334,82			--	--	--	--	2085241	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	52	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	47,4044	3 933	--	186442	--	--	186442
						3 933	--	186442	--		
16	53	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	426,6396	95	95	40531	40530	--	40531
						--	24	--	10239		
17	54	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	426,6396	626	243	267076	103673	--	267076
						383	77	163403	32851		
18	55	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	65,814	7 216	--	474914	--	474914	474914
						--	--	--	--		
19	56	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	9,9044	24 639	--	244035	--	244035	244035
						--	--	--	--		
20	57	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	74,818	214	168	16011	12569	225	16011
						43	36	3217	2693		
21	58	6111-0403-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	7,488	20 274	4 456	151812	33367	--	151812
						15 818	1 161	118445	8694		
22	59	211-302-0202 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	8,2368	27 503	--	226537	--	226537	226537
						--	--	--	--		
			РАЗДЕЛ 3. Наружная канализация								
			Колодец 1500 мм								
23	73	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	36 285	--	108855	--	108855	108855
						--	--	--	--		
24	74	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	23 426	--	70278	--	70278	70278
						--	--	--	--		
25	75	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	30 147	--	120588	--	120588	120588
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4379218	239887	1482637	4379218
								571452	65149	2085241	
			Стоимость оборудования	Тенге				2070335			
			Заготов.складские расходы	Тенге				14906			
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2085241			
			Стоимость монтажных работ	Тенге				69766			
			Всего заработная плата	Тенге					41502		
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				69766			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							9

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата	Тенге					41502		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224211			
		Материалы		Тенге				194346			
		Всего заработная плата		Тенге					595099		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1288291			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2224211			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							169
			Сметная заработная плата	Тенге					595099		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4379218			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							179
			Сметная заработная плата	Тенге					636601		
			Включить №2								
			РАЗДЕЛ 3. Наружные сети водопровода В1								
			Земляные работы								
26	26	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	345,2	467	467	161208	161208	--	161208
						--	97	--	33484		
27	27	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	10,2	9 047	--	92279	--	--	92279
						9 047	--	92279	--		
28	28	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	9,2	13 086	455	120391	4186	73029	120391
						4 693	102	43176	938		
29	29	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	34,13	3 933	--	134233	--	--	134233
						3 933	--	134233	--		
30	30	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	315,35	95	95	29958	29958	--	29958
						--	24	--	7568		
31	31	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	315,35	626	243	197409	76630	--	197409
						383	77	120779	24282		
			Трубопровод								
32	32	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,095	1 172 846	184 742	111420	17551	158	111420
						986 432	46 145	93711	4384		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	33	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	95	241	--	22895	--	22895	22895
						--	--	--	--		
34	34	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,095	262 500	--	24938	--	406	24938
						258 233	--	24532	--		
35	35	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	95	23	2	2185	190	--	2185
						21	1	1995	95		
36	36	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	95	64	--	6080	--	6080	6080
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**902996**	**289723**	**102568**	**902996**
								510705	**70751**	**--**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				902996			
			Материалы	Тенге				73594			
			Всего заработная плата	Тенге					581456		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28975			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				902996			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							155
			Сметная заработная плата	Тенге					581456		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				902996			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							155
			Сметная заработная плата	Тенге					581456		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**5315322**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1096195			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535776		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					137514		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1598110	
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2085241	

	СМР	Оборудования мебели и инвентаря	общая сметная
	3 230 081	2 085 241	5 315 322
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	235 796	-	235 796
итого	3 465 877	2 085 241	5 551 118
сметная прибыль 5%	173 294	-	173 294
непредвиденные работы и затраты 5%	173 294	104 262	277 556
итого	3 812 465	2 189 503	6 001 968
2024 год -100% к=1,075	4 098 399	2 353 716	6 452 115
скидка 2%			129 042
итого			6 323 073

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ндс 12%							**758 768,75**		
		итого с ндс							**7 081 841,67**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____ Смагулов А.Г

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Кумбез-Тас"
Эксперт_____ Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№251	2024-06-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области	31 420 584,10	1 426 623,06	1 147 314,00	1 426 623,06					191 738,14	1 597 817,83
Удержание аванса 30%	9 601 540,72	427 986,92	344 194,20	427 986,92					57 521,44	479 345,35
Удержание резерва 5%	1 571 029,21	71 331,15	57 365,70	71 331,15					9 586,91	79 890,89
Итого к оплате	**20 248 014,18**	**927 304,99**	**745 754,10**	**927 304,99**					**124 629,79**	**1 038 581,59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РАЙС KZ"

БИН 110240020454

Директор_____ Дзюба И.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Samconstruction"
Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя_____ Смағұлов А.Ғ.

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ № 6
№ 04-01-01-01 Электроснабжение

за **за ноябрь 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-0,4кВ								
1	7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	-27 355	-10 585	-27355	-10585	-915	-27355
						-15 855	-3 386	-15855	-3386		
2	8	225-204-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	1	-49 830	--	-49830	--	-49830	-49830
						--	--	--	--		
3	9	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,6	-4 775	-43	-17190	-155	-12632	-17190
						-1 223	-6	-4403	-22		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-94375	-10740	-63377	-94375
								-20258	-3408	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				-94375			
			Материалы	тенге				-13547			
			Всего заработная плата	тенге					-23666		
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				-49830			
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				-94375			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							-5
			Сметная заработная плата	тенге					-23666		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-94375			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							-5
			Сметная заработная плата	тенге					-23666		
			РАЗДЕЛ 2. КЛ-0,4кВ								
4	30	6124-0201-3108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	1,5	298	3	447	5	19	447
						282	1	423	2		
5	31	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1,5	1 439	--	2159	--	2159	2159
						--	--	--	--		
6	32	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	16,5	1 188	434	19602	7161	891	19602
						700	116	11550	1914		
7	33	6124-0201-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	1,5	1 474	533	2211	800	100	2211
						874	140	1311	210		
8	34	6124-0201-0603 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	1,5	2 283	1 185	3425	1778	247	3425
						933	352	1400	528		
9	35	243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,0385	1 844 845	--	71027	--	71027	71027
						--	--	--	--		
10	36	6124-0201-1602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	12 023	225	24046	450	278	24046
						11 659	69	23318	138		
11	37	243-903-0904 РСНБ РК 2022 прим.	Муфта концевая для кабелей типа 4КвнТп-1-50/120	шт.	2	9 978	--	19956	--	19956	19956
						--	--	--	--		
12	38	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	27	23	2	621	54	--	621
						21	1	567	27		
13	39	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	27	40	--	1080	--	1080	1080
						--	--	--	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				144574	10248	95757	144574
								38569	2819	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				144574			
			Материалы	тенге				1538			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		Всего заработная плата		тенге					41388		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				94222			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				144574			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата	тенге					41388		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				144574			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата	тенге					41388		
			РАЗДЕЛ 3.ВКЛЮЧИТЬ								
14	+	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2	м^3	16,98	492	492	8354	8354	--	8354
						--	143	--	2428		
15	+	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	11,2	95	95	1064	1064	--	1064
						--	24	--	269		
16	+	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	93	791	441	73563	41013	--	73563
						350	142	32550	13206		
17	+	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	5,58	7 216	--	40265	--	40265	40265
						--	--	--	--		
18	+	6124-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 2 кг	м	101	1 188	434	119988	43834	5454	119988
						700	116	70700	11716		
19	+	243-113-0808 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66	км	0,101	1 844 845	--	186329	--	186329	186329
						--	--	--	--		
20	+	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	80	23	2	1840	160	--	1840
						21	1	1680	80		
21	+	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	40	--	3200	--	3200	3200
						--	--	--	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				434603	94425	235248	434603
								104930	27699	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				434603			
		Материалы		тенге				5454			
		Всего заработная плата		тенге					132629		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				229794			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				434603			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата	тенге					132629		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				434603			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
			Сметная заработная плата	тенге					132629		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							484802
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				123241			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					93933		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					27110		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						267631	

	484 802
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в	35 391
итого	520 193
сметная прибыль 5%	26 010
непредвиденные работы и затраты 5%	26 010
итого	572 212
2024 год -100% к=1,075	615 128
скидка 2%	12 303
итого	602 825
ндс 12%	72 339
итого с ндс	675 164

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства,
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смағұлов А

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Күмбез-Тас"
Эксперт _____ Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

Акт выполненных работ № 7
№ 04-02-01-01 Наружное освещение

за **за ноябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение								
1	3	6124-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	7	954	311	6678	2177	420	6678
						583	80	4081	560		
2	5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	27 355	10 585	27355	10585	915	27355
						15 855	3 386	15855	3386		
3	6	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	3	-56 375	-24 477	-169125	-73431	-2745	-169125
						-30 983	-7 831	-92949	-23493		
4	8	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6	4 775	43	28650	258	21054	28650
						1 223	6	7338	36		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
5	9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,044	361 457 189 660	83 803 21 693	15904 8345	3687 954	3872	15904
6	10	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,044	439 459 --	-- --	19336 --	-- --	19336	19336
7	12	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	8 250 --	-- --	8250 --	-- --	8250	8250
8	13	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	9,8	1 444 --	-- --	14151 --	-- --	14151	14151
9	14	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	286 --	-- --	2288 --	-- --	2288	2288
10	15	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	5	28 512 --	-- --	142560 --	-- --	142560	142560
11	16	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта /для заземления/ вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	4	7 539 7 539	-- --	30156 30156	-- --	--	30156
12	17	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	4	3 933 3 933	-- --	15732 15732	-- --	--	15732
13	18	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1 423 790	59 15	35575 19750	1475 375	14350	35575
14	19	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 16 мм	шт.	9	4 700 3 951	395 97	42300 35559	3555 873	3186	42300
15	20	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой,диаметр 8 мм	м	30	1 116 903	41 10	33480 27090	1230 300	5160	33480
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				253290 70957	-50464 -17009	232797 --	253290
		Стоимость общестроительных работ		тенге				253290			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		Материалы		тенге				46212			
		Всего заработная плата		тенге					53948		
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				186585			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				253290			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10
			Сметная заработная плата	тенге					53948		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				253290			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							10
			Сметная заработная плата	тенге					53948		
			РАЗДЕЛ 2.ВКЛЮЧИТЬ								
16	+	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	6	27 355	10 585	164130	63510	5490	164130
						15 855	3 386	95130	20316		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				164130	63510	5490	164130
								95130	20316	--	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				164130			
		Материалы		тенге				5490			
		Всего заработная плата		тенге					115446		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				164130			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата	тенге					115446		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				164130			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата	тенге					115446		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							417420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				166087			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13046		
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					3307		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						238287	

Итого по акту	**417 420**
Затраты на организацию и управление	**30 471,66**
итого	**447 891,66**
сметная прибыль 5%	**22 394,58**
непредвиденные работы и затраты 5%	**22 394,58**
итого	**492 680,83**
2024 год -100% к=1,075	**529 631,89**
скидка 2%	**10 592,64**
итого со скидкой	**519 039,25**
НДС 12%	**62 284,71**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			Итого с НДС				**581 323,96**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смағұлов А.Ғ.

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Кумбез-Тас"
Эксперт _____ Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13 БИН 060140010813**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Карамурын, Шетского района, Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№251** от **2024-06-05**

акт выполненных работ №8
№ 05-01-01-01Телефонизацию. ВОЛС

за **за ноябрь 2024** **(месяц, год)**

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Всего
1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	12
			Подраздел 1.ВКЛЮЧИТЬ №3								
1	+	Е11-340203-102 1134-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации**	опора	1	23 413	1 909	23413	1909	99	23413
						21 405	525	21405	525		
2	+	С1215-101-403 215-101-0403 РСНБ РК 2022	**Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород**	$м^3$	0,22	145 877	--	32093	--	32093	32093
						--	--	--	--		
3	+	Е11-340203-401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	приставка	1	11 671	1 889	11671	1889	300	11671
						9 482	525	9482	525		
4	+	Коммерческое СТКоммерческое предложения	**Приставки железобетонные для деревянных опорвоздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями ибез отверстий), длина 4м**	шт	1	21 500	--	21500	--	21500	21500
						--	--	--	--		

1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	12
5	+	Ц13-80201-810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**109**	**1 435**	**456**	**156415**	**49704**	**11445**	**156415**
						874	**116**	**95266**	**12644**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1								
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**126153**			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53502**		
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**13694**		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**65437**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге							**245092**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**245092**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**126153**			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**53502**		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**13694**		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**65437**	
			Итого по акту				**245 092**				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целов (общеплощадочные				**17 891,72**				
			итого				**262 983,72**				
			сметная прибыль 5%				**13 149,19**				
			непредвиденные работы и затраты 5%				**13 149,19**				
			итого				**289 282,09**				
			2024 год -100% к=1,075				**310 978,24**				
			скидка 2%				**6 219,56**				
			итого со скидкой				**304 758,68**				
			НДС 12%				**36 571,04**				
			Итого с НДС				**341 329,72**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ «Дзюба И.А.»

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры
БИН 060140010813
Заместитель руководителя _____ Смағұлов А.Ғ.

Технический надзор
ТОО "Саян construction"
Эксперт_____ Шагирбаев Е. Н.
KZ20VJE00079474 от 07.03.2023 года;
KZ47VJE00079473 от 07.03.2023 года;
KZ74VJE00079472 от 07.03.2023 года;

Авторский надзор
ТОО "Күмбез-Тас"
Эксперт _____ Темиргалиев Д.Н.
инженер проекта