СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Арысь"
ИНЖЕНЕР:ТОО «Фараб құрылыс»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Talap Stroy Service»
Договор:№48 от 20декабря 2014года,доп.соглаш.№48-1 от 12.01.2015г
Наименование строики: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене в г. Арысь ЮКО

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге		
		С начало строительства	С начало года по отчетный месяц	Всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	125 547 685	113 940 542	14 375 000
	НДС	15 065 721	13 672 865	1 725 000
	Всего к оплате	**140 613 406**	**127 613 407**	**16 100 000**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел строительства города Арыс"
_____ Сатыбалды Т.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Фараб құрылыс»
_____Т.Ақжігіт

Инженер эксперт:
_____Е.Абдраимов

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО «Talap Stroy Service»
_____ Н. Анарбеков

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Арысь"
Подрядчик ТОО "TALAP STROY SERVICE"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №48 от 20 декабря 2014 года, дополнительное соглашение №48-1 от 12 января 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 75 мест в населенном пункте Дермене сельского округа Дермене г.Арысь ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ								
				1 ЭТАЖ						
				ЛИНОЛЕУМ-52,01м2						
1	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	52,01	925,06	4,90	48112	255	3861	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3043	96	123	0,01	--
		УЗЕЛ 376-124,9м2								
2	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	124,9	331,22	11,72	41369	1464	27049	1,06	132
		м2		171,68	4,39	21443	548	123	0,02	3
3	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм ШЕРОХОВАТАЯ	127,398	1180,00	--	150330	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 400-113,47м2								
4	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	113,47	331,22	11,72	37583	1330	24574	1,06	120
		м2		171,68	4,39	19481	498	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	115,7394	621,00	--	71874	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 394-23,22м2								
6	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,22	331,22	11,72	7691	272	5029	1,06	25
		м2		171,68	4,39	3986	102	123	0,02	--
7	С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	23,6844	621,00	--	14708	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЕЛ 531-159,24м2						
8	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			159,24	925,00	4,90	147307	780	11820	0,38	61
		м2		58,50	1,85	9316	295	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			518974	4101			358
			Тенге			57268	1539			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			518974				
	Материалы -		Тенге			182298				
	Всего заработная плата -		Тенге				58807			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			236912				
	Местные материалы -		Тенге			38396				
		Накладные расходы -	Тенге			72333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				69657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			626785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				69657			
		РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-20)								
				1 ЭТАЖ						
				СТЕНЫ						
9	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1295,5	244,17	2,26	316322	2928	138163	0,49	630
		м2		100,71	0,86	130470	1114	105	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону +ЭКРАН								
			164	1036,26	2,10	169947	344	57479	2,00	328
		м2		333,00	0,79	54612	130	105	--	1
11	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке								
			168	141,48	1,88	23769	316	13939	0,47	79
		м2		78,30	0,72	13154	121	105	--	1
				2 ЭТАЖ						
				СТЕНЫ						
12	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС								
			1099,8	244,17	2,26	268538	2486	117292	0,49	535
		м2		100,71	0,86	110761	946	105	--	5
13	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			84,6	1036,26	2,10	87660	178	29651	2,00	169
		м2		333,00	0,79	28172	67	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			866243	6251			1741
			Тенге			337169	2377			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			866243				
	Материалы -		Тенге			257678				
	Всего заработная плата -		Тенге				339546			
	Местные материалы -		Тенге			265145				
		Накладные расходы -	Тенге			356523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1296133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1931
		Сметная заработная плата -	Тенге				393025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1296133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1931
		Сметная заработная плата -	Тенге				393025			
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА Л-2(ЭВАКУАЦИОННАЯ)								
14	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БМ В20								
			15,54	10251,72	95,97	159312	1491	13184	4,90	76
		м3		771,75	36,25	11993	563	105	0,18	3
15	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			2,28784	2217,33	327,33	5073	749	4837	11,60	27
		1т		1890,00	123,75	4324	283	105	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 16-18 мм								
			2,28784	44300,00	--	101351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1,0779	64092,87	304,24	69086	328	3899	20,00	22
		1т		3330,00	114,75	3589	124	105	0,56	1
18	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,12	2
		шт		19,91	0,09	319	1	90	--	--
19	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,04432	149300,00	--	6617	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0109-17-1	Монтаж стоек	2,40528	3865,07	2285,57	9297	5497	4755	9,35	22
		т		1579,50	617,13	3799	1484	90	2,34	6
21	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	2,29232	172800,00	--	396113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,11296	154200,00	--	17418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,90368	11922,63	5522,03	22697	10512	12674	35,90	68
		т		6075,00	1322,37	11565	2517	90	4,73	9
24	С12021-253	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием листовой стали и гнутосварных профилей	0,9667	128700,00	--	124414	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,93698	133700,00	--	125274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0109-24-1	Монтаж ПРОСТУПИ	0,8176	13864,97	4022,39	11336	3289	7478	56,50	46
		т		9090,00	1071,86	7432	876	90	3,81	3
27	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,3936	172800,00	--	68014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,424	154200,00	--	65381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0109-29-1	Монтаж КОСОУРОВ,/К-1,К-1н/	0,37176	10841,47	5475,87	4030	2036	2206	28,90	11
		т		5040,00	1552,87	1874	577	90	5,46	2
30	С12021-146	Косоуры	0,37176	108500,00	--	40336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0109-17-1	Монтаж/Р-1,2,3,П-1,2/	0,5868	3865,07	2285,57	2268	1341	1160	9,35	5
		т		1579,50	617,13	927	362	90	2,34	1
32	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,5868	162700,00	--	95472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,07848	549,99	144,52	3343	878	1600	1,34	8
		т		292,50	--	1778	--	90	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	156,46	21,80	0,05	3410	8	821	0,03	5
		м2		5,81	0,02	909	3	90	--	--
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	156,46	20,36	0,02	3185	3	586	0,02	3
		м2		4,16	--	651	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1333751	26136			295
			Тенге			49159	6792			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			348034				
	Материалы -		Тенге			70193				
	Всего заработная плата -		Тенге				22440			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107968				
	Местные материалы -		Тенге			145827				
		Накладные расходы -	Тенге			23327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3499			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				25939			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			985716				
	Материалы -		Тенге			2043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				33512			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			932423				
		Накладные расходы -	Тенге			30161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4524			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60953				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1076830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				38036			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1470473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				63975			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
36	Е0112-12-1	Ограждение кровель	98,2	12,17	2,49	1195	245	1239	0,06	6
		м		9,68	0,92	951	90	119	--	--
37	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,35328	154200,00	--	54476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2011	67700,00	--	13614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	СП011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0365	149300,00	--	5449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,98	21,80	0,05	305	1	73	0,03	--
		м2		5,81	0,02	81	--	90	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,98	20,36	0,02	285	--	52	0,02	--
		м2		4,16	--	58	--	90	--	--
				ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА						
42	СПрайс-лист ДомСтрой	Желоб водосточный Д125	111	112,09	--	12442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист ДомСтрой	Соединитель желоба Д125	45	227,91	--	10256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист ДомСтрой	Угол желоба наружный Д125	4	934,08	--	3736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	СПрайс-лист ДомСтрой	Держатель желоба Д125	55	194,29	--	10686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист ДомСтрой	Воронка выпускная Д100	4	410,99	--	1644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист ДомСтрой	Труба выпускная Д100	30,4	162,53	--	4941	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-лист ДомСтрой	Труба соединительная Д100	4	162,53	--	650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист ДомСтрой	Держатель трубы Д100	12	280,22	--	3363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ДомСтрой	Колено трубы Д100	8	448,36	--	3587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПрайс-лист ДомСтрой	Отвод(колено нижнее) Д100	4	448,36	--	1793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				РАБОТЫ НА КРОВЛЕ						
				ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА-2шт						
52	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,4298	13711,47	5475,87	5893	2354	2550	28,90	12
		т		5040,00	1552,87	2166	667	90	5,46	2
53	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4298	133700,00	--	57464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,4642	21,80	0,05	272	1	65	0,03	--
		м2		5,81	0,02	72	--	90	--	--
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,4642	40,72	0,04	508	--	93	0,04	1
		м2		8,32	--	104	--	90	--	--
				СЛУХОВОЕ ОКНО-2шт						
				ЛЕСТНИЦА ПЛ-1						
56	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
57	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,022	1862,35	14,17	41	--	8	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
		БАРЬЕР БР-1(АС-96)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0109-17-1	Монтаж стоек	0,06672	4646,85	2285,57	310	152	132	9,35	1
		т		1579,50	617,13	105	41	90	2,34	--
59	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5мм	1,59	104,00	--	165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,06408	47200,00	--	3025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1536	22541,72	316,57	3462	49	665	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	536	18	120	0,58	--
62	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1536	1862,35	14,17	286	2	57	1,88	--
		м3		303,75	5,40	47	1	120	0,03	--
63	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм,ТОЛЩ.10ММ	18,36	541,36	4,32	9939	79	2713	0,75	14
		м2		121,50	1,64	2231	30	120	0,01	--
64	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	36,72	165,65	1,61	6082	59	3442	0,53	20
		м2		88,65	0,61	3255	22	105	--	--
65	Е0115-172-4	Масляная окраска	2,4	148,40	0,07	356	--	272	0,65	2
		м2		108,00	0,02	259	--	105	--	--
				ДВЕРЬ Д1(АС-96)						
66	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,26	22541,72	316,57	5861	82	1125	22,50	6
		м3		3487,50	119,25	907	31	120	0,58	--
67	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,26	1862,35	14,17	484	4	96	1,88	--
		м3		303,75	5,40	79	1	120	0,03	--
68	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	64	398,48	102,53	25503	6562	14386	0,90	58
		м2		151,65	35,67	9706	2283	120	0,14	9
69	С11011-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	0,64	40200,00	--	25728	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	64	165,65	1,61	10601	103	5998	0,53	34
		м2		88,65	0,61	5674	39	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04	93997,62	304,24	3760	12	1394	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1323	5	105	0,56	--
72	С11011-819	Петля накладная	40	40,00	--	1600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	20	308,00	--	6160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЯЩИК								
74	Е0109-17-1	Монтаж стоек	0,03472	4646,85	2285,57	161	79	69	9,35	--
		т		1579,50	617,13	55	21	90	2,34	--
75	Е0109-31-1	Монтаж ЯЩИКА	0,16537	9588,67	2833,17	1586	469	638	19,80	3
		т		3712,50	571,22	614	94	90	2,09	--
76	С11041-85	Сталь угловая 40х40х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,04064	47200,00	--	1918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,12473	154200,00	--	19233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,00015	46400,00	--	7	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-819	Петля накладная	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,9	21,80	0,05	129	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	34	--	90	--	--
82	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,9	20,36	0,02	120	--	22	0,02	--
		м2		4,16	--	25	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			320713	10261			169
			Тенге			28364	3349			13
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4950				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5247				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176475				
	Материалы -		Тенге			37054				
	Всего заработная плата -		Тенге				27948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106790				
		Накладные расходы -	Тенге			31828				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4774			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12498				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				32722			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			139124				
	Материалы -		Тенге			1956				
	Всего заработная плата -		Тенге				3765			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131173				
		Накладные расходы -	Тенге			3388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8551				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			151063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4273			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			377286				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				36995			
		РАЗДЕЛ 5. ФАСАД								
83	Е0115-79-1	Отделка фасадов, АСПОЛ	670	416,46	2,16	279028	1447	47423	0,32	216
		м2		66,60	0,81	44622	543	105	--	3
84	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	670	101,33	1,65	67888	1106	12487	0,09	62
		м2		17,12	0,63	11470	422	105	--	2
85	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ	65	661,79	2,74	43016	178	27998	2,00	130
		м2		409,50	0,72	26618	47	105	0,03	2
86	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	65	42,61	0,85	2770	55	734	0,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,44	0,32	679	21	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			392702	2786			412
			Тенге			83389	1032			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392702				
	Материалы -		Тенге			290317				
	Всего заработная плата -		Тенге				84421			
	Местные материалы -		Тенге			16210				
		Накладные расходы -	Тенге			88642				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13296			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				97717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			510224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата -	Тенге				97717			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3432383	49536			2976
			Тенге			555349	15090			65
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4950				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5247				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2302428				
	Материалы -		Тенге			837540				
	Всего заработная плата -		Тенге				533162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451670				
	Местные материалы -		Тенге			465578				
		Накладные расходы -	Тенге			572654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3047586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3123
		Сметная заработная плата -	Тенге				619060			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1124840				
	Материалы -		Тенге			3999				
	Всего заработная плата -		Тенге				37277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063596				
		Накладные расходы -	Тенге			33549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69503				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1227892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				42309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4280901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3344
		Сметная заработная плата -	Тенге				661369			
		ОТДЕЛ 2.СМЕТА 2-1-2 Водопровод и канализация								
				ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,В1						
87	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость НАСОСАСРm 158-50CL	2	26996,67	--	53993	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0117-2-3	Установка смесителей	31	143,32	1,57	4443	49	5000	0,70	22
		шт		126,00	--	3906	--	128	--	--
90	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	26	1750,00	--	45500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
91	С131101-103	Смесители набортные для ванн См-ВОРНШлА с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	5	3560,00	--	17800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
92	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	382,37	36,99	382	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
93	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9870,00	--	9870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
95	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
96	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	7360,00	--	22080	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
98	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
			6	74,06	9,93	444	60	491	0,32	2
		фланец		63,00	--	378	--	130	--	--
100	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			6	202,00	--	1212	--	--	--	--
		шт								
101	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ЗАГЛУШКИ								
			0,000069	121294,13	49389,75	8	3	7	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	4	1	130	91,12	--
102	С130810-8	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа,20х2,0 мм								
			1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
			1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
		шт		144,00	2,25	144	2	130	0,01	--
104	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
			1	7360,00	--	7360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм								
			40	523,00	--	20920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/								
			1	194,00	--	194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием								
			0,002	268907,88	115634,50	538	231	441	662,00	1
		км		126000,00	43681,50	252	87	130	213,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С130806-128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм	2,008	8172,00	--	16409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			210267	696			58
			Тенге			10194	220			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1959				
	Материалы -		Тенге			426				
	Всего заработная плата -		Тенге				1308			
		Накладные расходы -	Тенге			1700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1563			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			208308				
	Материалы -		Тенге			3103				
	Всего заработная плата -		Тенге				9106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195848				
	Сдача и испытание -		Тенге			142				
		Накладные расходы -	Тенге			11655				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1748			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13198				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			233161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10854			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			237040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12417			

ОТДЕЛ 3.СМЕТА 2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 6. БЛОК А

				ОТОПЛЕНИЕ						
109	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	25,3033	4331,44	35,77	109600	905	4052	0,70	18
		1кВт		111,70	13,40	2826	339	128	0,07	2
110	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	60	62,81	--	3768	--	1780	0,12	7
		комплект		23,18	--	1391	--	128	--	--
111	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей	3	7298,33	6,95	21895	21	1598	2,48	7
		шт		414,00	2,25	1242	7	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм	4	1770,62	222,62	7082	890	7050	7,28	29
		регулят		1293,75	83,25	5175	333	128	0,41	2
113	С130905-1068 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 32	4	14047,00	--	56188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
115	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	2	4130,00	--	8260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	6420,00	--	12840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex	62	72,96	16,85	4524	1045	2661	0,21	13
		м		38,59	4,33	2393	268	100	0,03	2
118	С11031-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв32 мм, толщина изоляции 4 мм	30	136,00	--	4080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
119	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв50 мм, толщина изоляции 4 мм	32	163,00	--	5216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ТРУБОПРОВОДОВ	2,4	20,36	0,02	49	--	9	0,02	--
		м2		4,16	--	10	--	90	--	--
121	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ТРУБОПРОВОДОВ	1,2	21,80	0,05	26	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
122	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 РАДИАТОРОВ	302,4	20,36	0,02	6156	6	1132	0,02	6
		м2		4,16	--	1258	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз РАДИАТОРОВ	151,2	21,80	0,05	3296	8	793	0,03	4
		м2		5,81	0,02	878	3	90	--	--
		ТЕПЛЫЙ ПОЛ								
124	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диам. 16 мм	309	336,95	7,90	104117	2441	92829	1,29	399
		м		231,75	2,95	71611	912	128	0,01	4
125	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба теплого пола	309	41,10	--	12700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-34-1	Установка фитингов	74	300,57	225,64	22242	16697	12363	0,41	31
		шт		69,53	58,98	5145	4365	130	0,23	17
127	С130804-5600 Изм. и доп.вып.18	Фитинг, DN 16	74	196,00	--	14504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			2	62,81	--	126	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
129	Е0122-34-1	Установка соединений	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
130	С130804-1344 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение для колектора	4	892,00	--	3568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С11051-168 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кронштейны	4	1060,00	--	4240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0118-7-1	Установка КОЛЛЕКТОРА	1	533,86	54,48	534	54	255	1,09	1
		шт		178,45	20,39	178	20	128	0,10	--
133	СПРАЙС-ЛИСТ	Коллектор	1	3063,77	--	3064	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	3580,00	--	14320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
137	С131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПРАЙС-ЛИСТ	Крепление трубы к полу д16	600	5,60	--	3363	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	12	336,95	7,90	4043	95	3605	1,29	15
		м		231,75	2,95	2781	35	128	0,01	--
140	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	53,00	--	636	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,муфт	20	300,57	225,64	6011	4513	3341	0,41	8
		шт		69,53	58,98	1391	1180	130	0,23	5
142	С130804-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	10,00	--	100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	С130804-86 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Уголок полипропиленовый 90° приварной DN 32, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	13,00	--	130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1	343,48	3,96	343	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
145	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм								
			4	3850,00	--	15400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0119-5-2	Установка регуляторов давления газа диаметром до 100 мм								
			1	1770,62	222,62	1771	223	1763	7,28	7
		регулят		1293,75	83,25	1294	83	128	0,41	--
148	С130905-1066 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, Т 120°С, PN 10, DN 20								
			1	7025,00	--	7025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
150	С130901-193 Изм. и доп.вып.18	Клапан балансировочный ручной, DN 20								
			1	3328,00	--	3328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex								
			27	72,96	16,85	1970	455	1159	0,21	6
		м		38,59	4,33	1042	117	100	0,03	1
152	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 25 мм, толщина изоляции 6 мм								
			27	136,00	--	3672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0111-4-1	Устройство ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
			43	104,55	18,42	4496	792	4911	0,42	18
		м2		85,95	6,91	3696	297	123	0,03	1
154	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты пенополистирола								
			0,86	28500,00	--	24510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0111-37-2	Устройство Фольги для теплого пола								
			50	71,23	5,12	3562	256	4172	0,42	21
		м2		65,93	1,91	3297	96	123	0,01	--
156	СПРАЙС-ЛИСТ	Фольга для теплого пола								
			50	39,23	--	1962	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			513284	29818			614
			Тенге			109407	8497			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			9466				
	Всего заработная плата -		Тенге				25955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47042				
		Накладные расходы -	Тенге			31216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				30638			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			412708				
	Материалы -		Тенге			164407				
	Всего заработная плата -		Тенге				91949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153144				
	Сдача и испытание -		Тенге			161				
		Накладные расходы -	Тенге			117694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31824				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			562227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				109603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			701927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				140241			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			513284	29818			614
			Тенге			109407	8497			36
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100576				
	Материалы -		Тенге			9466				
	Всего заработная плата -		Тенге				25955			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47042				
		Накладные расходы -	Тенге			31216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4682			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139700				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				30638			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			412708				
	Материалы -		Тенге			164407				
	Всего заработная плата -		Тенге				91949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			153144				
	Сдача и испытание -		Тенге			161				
		Накладные расходы -	Тенге			117694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17654			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			562227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				109603			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			701927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата -	Тенге				140241			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4155934	80049			3648
			Тенге			674950	23806			102
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4950				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5247				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2404963				
	Материалы -		Тенге			847432				
	Всего заработная плата -		Тенге				560425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498712				
	Местные материалы -		Тенге			465578				
		Накладные расходы -	Тенге			605570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90836			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3191165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3282
		Сметная заработная плата -	Тенге				651261			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1124840				
	Материалы -		Тенге			3999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				37277			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1063596				
		Накладные расходы -	Тенге			33549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5032			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69503				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1227892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				42309			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			621182				
	Материалы -		Тенге			167510				
	Всего заработная плата -		Тенге				101054			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			349158				
	Сдача и испытание -		Тенге			302				
		Накладные расходы -	Тенге			129349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19402			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45032				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			795563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							631
		Сметная заработная плата -	Тенге				120457			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5219867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4134
		Сметная заработная плата -	Тенге				814026			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				5219867				
		Итого с временными, 3,4 %				5397342				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				5435124				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5456713				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5510687				
		ИТОГО:				5510687				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				14093137				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				281863				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14375000				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1725000				
		Итого с НДС				16100000				
		Всего:				16100000				

Инженер:

Директор ТОО "Фараб құрылыс"

Т.Акжігіт

Подрядчик

Зам.директор ТОО "TALAP STROY SERVICE"

Н.Анарбеков