Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-02-27 № 16-17 қосымша келісім

Ұлытау облысы №16-17-14 2025-01-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жезқазған қаласының әділет басқармасында 2013 жылдың 01 қазанында тіркелген № 1196-1130-26 ММ мемлекеттік мекеме туралы ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Келмаганбетова Маруа Конилбаевна тұлғасындағы "Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Мейзбекова Бота Мейрамовна тұлғасындағы "Аква-Рем" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 39 б. 3 т. 48 тт. және 2017-02-27 № 16-17 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Общая сумма Договора составит 34 419 061.94 (тридцать четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьдесят один тенге девяносто четыре тиын), в том числе НДС 3 687 756.64 тенге (три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 7 853 363.56 в том числе НДС; по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 5 162 859.29 в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 548 857.79 в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 5 985 474,87 в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 8 265 053.14 в том числе НДС.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Ұлытау, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 39А
БСН 131040000187
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ09070503467E752001
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87075005040
Басшы Келмаганбетова Маруа Конилбаевна

2025-01-22 12:27:45
Келмаганбетова Маруа Конилбаевна "Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"

Өнім беруші:
"Аква-Рем" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Ермекова, 28
БСН/ЖСН 041040004973
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ456010191000060922
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87212908812
Директоры Мейзбекова Бота Мейрамовна

2025-01-23 17:14:32
Мейзбекова Бота Мейрамовна "Аква-Рем" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аква-Рем"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау						
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	430 273.87

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	2 219 367.86
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	856 566.31
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	1 360 301.55
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	0.00
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау						
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	5 985 474.87
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	8 265 053.14

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	736 943.70
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	7 853 363.56
	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	1 548 857.79
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

	"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Жезқазған қаласының қала ішіндегі су құбырларының торабын қайта құрылымдау" 2 кезең жоба бойынша құрылыс барысымен авторлық қадағалау	Бір қызмет	1	34 419 061.94	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	нысан құрылысы аяқталғанға дейін	Қарағанды облысы, Жезқазған қ. Жезқазған қаласы (1)	0	5 162 859.29

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 16-17 от 2017-02-27

область Ұлытау №16-17-14 2025-01-23

Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна, действующий на основании положения о государственном учреждении зарегистрированного в управлении юстиции города Жезказгана 01 октября 2013 года № 1196-1930-26 ГУ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Аква-Рем", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мейзбекова Бота Мейрамовна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп.48 п.3 ст.39 и Договора о государственных закупках услуг № 16-17 от 2017-02-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 34 419 061.94 (тридцать четыре миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьдесят один тенге девяносто четыре тиын), в том числе НДС 3 687 756.64 тенге (три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят шесть тенге шестьдесят четыре тиын). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 7 853 363.56 в том числе НДС; по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 5 162 859.29 в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 1 548 857.79 в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 5 985 474,87 в том числе НДС; по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 8 265 053.14 в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"
область Ұлытау, г.Жезказган, Бульвар ГАРЫШКЕРЛЕР, 39А
БИН 131040000187
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ09070503467E752001
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87075005040
Руководитель Келмаганбетова Маруа Конилбаевна

2025-01-22 12:27:45
Келмаганбетова Маруа Конилбаевна
"Жезқазған қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аква-Рем"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Ермекова, 28
БИН/ИИН/ИНН/УНП 041040004973
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ456010191000060922
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87212908812
Директор Мейзбекова Бота Мейрамовна

2025-01-23 17:14:32
Мейзбекова Бота Мейрамовна
"Аква-Рем" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аква-Рем"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	430 273.87
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	2 219 367.86
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	856 566.31

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	1 360 301.55
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	0.00
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	5 985 474.87
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	8 265 053.14

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	736 943.70
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	7 853 363.56
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	1 548 857.79
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь						
	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Авторский надзор за ходом строительства по объекту "Реконструкция внутригородских водопроводных сетей города Жезказган" 2 очередь	Одна услуга	1	34 419 061.94	до завершения строительства объекта	до завершения строительства объекта	Карагандинская область, г.Жезказган город Жезказган (1)	0	5 162 859.29

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21857486

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21857486

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.