Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО Акмолинская РЭК,АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЦЕЛИНОГРАДСКИЙ РАЙОН, С.О.КАБАНБАЙ БАТЫРА, С.КАБАНБАЙ БАТЫРА, УЛ.ЭНЕРГЕТИКТЕР, СТРОЕНИЕ 1А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010240000404**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МЕЛИОРАТОР",Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул.Абая, дом № 200, к.26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980140011010**
Договор (контракт)	№ 702/23.02-18722 от 05.12.2023г	

Номер документа	Дата составления
9072024006	**18.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР по технической модернизации ВЛ-110 кВ "Журавлевка-Джалтырь"			работа	1	104 615 385,00	104 615 385,00	11 208 791,25
				Итого	1	x	104 615 385,00	11 208 791,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Саламатин А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Поцепов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.10.2024

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Акционерное общество "Акмолинская распределительная электросетевая компания"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"**

Наименование строительства и его адрес: **СМР по технической модернизации ВЛ-110 кВ "Журавлевка - Джалтырь"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Октябрь 2024** **1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		702/23.02-18722	05.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМР по технической модернизации ВЛ-110 кВ "Журавлевка - Джалтырь"	**104 615 385**	**93 406 594**	**86 984 349**						**11 208 791**	**104 615 385**
	Удержание аванса 30%	**31 384 616**	**28 021 978**							**3 362 637**	**31 384 616**
	Удержание резерва 5%	**5 230 769**	**4 670 330**							**560 440**	**5 230 769**
	ИТОГО к оплате	**68 000 000**	**60 714 286**							**7 285 714**	**68 000 000**

М.П.

Заказчик Генеральный директор Павлов А. В.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Саламатин А. В.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт Миниахметов Р. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Акционерное общество "Акмолинская распределительная электросетевая компания"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СМР по технической модернизации ВЛ-110 кВ "Журавлевка - Джалтырь"
(наименование, адрес)

Объект : СМР по технической модернизации ВЛ-110 кВ "Журавлевка - Джалтырь"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 702/23.02-18722 от 05.12.2023

Акт выполненных работ 1

за ~~Октябрь 2024~~ (месяц, год) на ~~2-1-1 ВЛ 110кВ~~ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы (дефектный акт)									
1	1	1133-0105-0302 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одноготроса. Длина анкерного пролета свыше 1 км (С-35)		31,78	105745,00	18489,00	3360576,00	587580,00			3360576,00
				км линии		87256,00	4266,00	2772996,00	135573,00			
2	2	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка		27,91	908,00		25342,00				25342,00
				т								
3	3	414-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка		27,91	908,00		25342,00				25342,00
				т								
4	4	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Погрузка		9,24798	2009,00		18579,00				18579,00
				т								
5	5	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Разгрузка		9,24798	2009,00		18579,00				18579,00
				т								
6	6	411-103-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км		1300,5293	64,00		83234,00				83234,00
				т·км								
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы (дефектный акт)					3531652,00	587580,00	0,00	0,00	3531652,00
								2772996,00	135573,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Монтажные работы									
			Подраздел 1: Переходы									

7	7	1133-0105-0603 *РСНБ РК 2022*	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска		4	119124,00	49806,00	476496,00	199224,00			476496,00
				переход		69318,00	11894,00	277272,00	47576,00			
8	8	1133-0105-0604 *РСНБ РК 2022*	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		8	86923,00	35049,00	695384,00	280392,00			695384,00
				переход		51874,00	8279,00	414992,00	66232,00			
9	9	1133-0105-0603 *РСНБ РК 2022*	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска		2	119124,00	49806,00	238248,00	99612,00			238248,00
				переход		69318,00	11894,00	138636,00	23788,00			
10	10	1133-0205-0107 *РСНБ РК 2022*	Переходы ВЛ 6-10 кВ через водные преграды. Подвеска проводов длиной до 250 м		2	116800,00	7833,00	233600,00	15666,00			233600,00
				переход		108967,00	2558,00	217934,00	5116,00			
			Подраздел 2: Подвеска троса									
11	11	1133-0105-0302 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерногопролета свыше 1 км		28,427297	176241,00	30815,00	5010055,00	875987,00			5010055,00
				км линии		145426,00	7110,00	4134068,00	202118,00			
12	12	214-212-0112 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочнаягруппа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм		3313,485	9178,00		30411165,00		30411165,00		30411165,00
				10 м								
			Подраздел 3: Линейная арматура									
13	13	252-106-0116 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 212W		794	7135,00		5665190,00		5665190,00		5665190,00
				шт.								
14	14	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93		5084	4842,00		24616728,00		24616728,00		24616728,00
				шт.								
15	15	252-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-2Б		6	2280,00		13680,00		13680,00		13680,00
				шт.								
16	16	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		507	1818,00		921726,00		921726,00		921726,00
				шт.								
17	17	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98		21	1985,00		41685,00		41685,00		41685,00
				шт.								
18	18	252-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		63	5528,00		348264,00		348264,00		348264,00
				шт.								
19	19	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		21	1306,00		27426,00		27426,00		27426,00
				шт.								
20	20	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-12-1А		116	2500,00		290000,00		290000,00		290000,00
				шт.								
21	21	252-201-0521 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98		253	2101,00		531553,00		531553,00		531553,00
				шт.								
22	22	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98		59	1013,00		59767,00		59767,00		59767,00
				шт.								
23	23	252-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-12-16		527	1281,00		675087,00		675087,00		675087,00
				шт.								
24	24	252-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5		506	3204,00		1621224,00		1621224,00		1621224,00
				шт.								
25	25	252-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6А		156	2408,00		375648,00		375648,00		375648,00

				шт.								
26	26	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое		21	4130,00		86730,00		86730,00		86730,00
				шт.								
27	27	252-201-0635 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое		59	8477,00		500143,00		500143,00		500143,00
				шт.								
28	28	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		21	1236,00		25956,00		25956,00		25956,00
				шт.								
29	29	252-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое		122	1785,00		217770,00		217770,00		217770,00
				шт.								
30	30	252-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное		21	2057,00		43197,00		43197,00		43197,00
				шт.								
31	31	252-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		59	4405,00		259895,00		259895,00		259895,00
				шт.								
32	32	252-201-0662 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое		938	2108,00		1977304,00		1977304,00		1977304,00
				шт.								
33	33	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	/прим./болт, гайка, шплинт/Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайкамиили без них), поставляемые отдельно		0,2	308830,00		61766,00		61766,00		61766,00
				т								
34	34	252-204-0901 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В		333	534,00		177822,00		177822,00		177822,00
				шт.								
35	35	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		21	3187,00		66927,00		66927,00		66927,00
				шт.								
36	36	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А		63	3078,00		193914,00		193914,00		193914,00
				шт.								
37	37	252-205-0311 *РСНБ РК 2022*	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемыхвибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/13/прим ГВ/		986	5760,00		5679360,00		5679360,00		5679360,00
				шт.								
38	38	252-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемыхвибрацией типа ГПГ0,8-9,1-300/10/прим.ГВ/		329	4422,00		1454838,00		1454838,00		1454838,00
				шт.								
39	39	252-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-50-3		16	814,00		13024,00		13024,00		13024,00
				шт.								
40	40	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	/прим/ отверстие на сущ.траверсах/Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление		1314	280,00	1,00	367920,00	1314,00			367920,00
				отверстие		279,00	0,00	366606,00	0,00			
			Подраздел 4: Металл для заземления опор и конструкции									
41	41	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	4932,00	403,00	39456,00	3224,00	2832,00		39456,00
				шт.		4175,00	102,00	33400,00	816,00			
42	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11	306812,00		33749,00		33749,00		33749,00
				т								
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					83452697,00	1475419,00	76394370,00	0,00	83452697,00
								5582908,00	345646,00	0,00	0,00	

			Раздел 3: ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Протокол №1)									
			Подраздел 1: Подвеска троса									
43	43	214-212-0112 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочнаягруппа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм		4135	-9178,00		-37951030,00		-37951030,00		-37951030,00
				10 м								
			Итого по разделу 3: ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ (Протокол №1)					-37951030,00	0,00	-37951030,00	0,00	-37951030,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ (Протокол №1)									
			Подраздел 1: Подвеска троса									
44	44	ТЦена *фирмы*	Канат стальной 8,1мм. ГВ-Ж-Н-Р-1570 ГОСТ 3063-80		41350	917,80		37951030,00		37951030,00		37951030,00
				м								
			Итого по разделу 4: ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ (Протокол №1)					37951030,00	0,00	37951030,00	0,00	37951030,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					86984349,00	2062999,00	76394370,00	0,00	86984349,00
								8355904,00	481219,00	0,00	0,00	
			Сметная прибыль	%	5,00							4 349 217
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00							2 609 530
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93 943 097
			Итого с понижающим коэффициентом, к = 0,99428906015									93 406 594
			НДС	%	12,00							11 208 791
			ВСЕГО по акту									104 615 385

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Саламатин А. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Павлов А. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт

Миниахметов Р. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата, подпись)

Инженер

Загаевский В. В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Акмолинская распределительная электросетевая компания"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СМР по технической модернизации ВЛ-110 кВ "Журавлевка - Джалтырь"**
(наименование, адрес)

Объект : **СМР по технической модернизации ВЛ-110 кВ "Журавлевка - Джалтырь"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 702/23.02-18722** от **05.12.2023**

Акт выполненных работ 2

за **Декабрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0105-0302 *РСНБ РК 2022*	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одноготроса. Длина анкерного пролета свыше 1 км (С-35)**		7,82	105745,00	18489,00	826926,00	144584,00			826926,00
				км линии		87256,00	4266,00	682342,00	33360,00			
2	2	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**		6,8692	908,00		6237,00				6237,00
				т								
3	3	414-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка**		6,8692	908,00		6237,00				6237,00
				т								
4	4	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Проволока в кругах. Погрузка**		2,27562	2009,00		4572,00				4572,00
				т								
5	5	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	**Проволока в кругах. Разгрузка**		2,27562	2009,00		4572,00				4572,00
				т								
6	6	411-103-0118 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**		320,0687	64,00		20484,00				20484,00
				т·км								
7	7	1133-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**/прим./нанесение нумерации, знаков по ТБ/Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за один раз**		0,0228	34030,00	0,00	776,00	0,00	100,00		776,00
				т конструкций		29652,00	0,00	676,00	0,00			
8	8	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**		18,8	684,00		12859,00		12859,00		12859,00
				кг								
9	9	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		0,004	250310,00		1001,00		1001,00		1001,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
10	10	1133-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры массой до 15 т. Окраска лаком за один раз		70	42884,00	0,00	3001880,00	0,00	1305220,00		3001880,00
				т конструкций		24238,00	0,00	1696660,00	0,00			
11	11	1133-0105-0302 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерногопролета свыше 1 км		10,950703	176241,00	30815,00	1929963,00	337445,00			1929963,00
				км линии		145426,00	7110,00	1592517,00	77859,00			
12	12	214-212-0112 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочнаягруппа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм		821,515	9178,00		7539865,00		7539865,00		7539865,00
				10 м								
13	13	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		125	1818,00		227250,00		227250,00		227250,00
				шт.								
14	14	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушки однолапчатые типа У1К-7-16 ГОСТ Р 51177-98		5	1985,00		9925,00		9925,00		9925,00
				шт.								
15	15	252-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		16	5528,00		88448,00		88448,00		88448,00
				шт.								
16	16	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98		5	1306,00		6530,00		6530,00		6530,00
				шт.								
17	17	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-12-1А		29	2500,00		72500,00		72500,00		72500,00
				шт.								
18	18	252-201-0521 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-98		63	2101,00		132363,00		132363,00		132363,00
				шт.								
19	19	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98		15	1013,00		15195,00		15195,00		15195,00
				шт.								
20	20	252-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-12-16		131	1281,00		167811,00		167811,00		167811,00
				шт.								
21	21	252-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5		126	3204,00		403704,00		403704,00		403704,00
				шт.								
22	22	252-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6А		39	2408,00		93912,00		93912,00		93912,00
				шт.								
23	23	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое		5	4130,00		20650,00		20650,00		20650,00
				шт.								
24	24	252-201-0635 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое		14	8477,00		118678,00		118678,00		118678,00
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое**		5	1236,00		6180,00		6180,00		6180,00
				шт.								
26	26	252-201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое**		30	1785,00		53550,00		53550,00		53550,00
				шт.								
27	27	252-201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Звено типа ПТМ-7-3 монтажное**		5	2057,00		10285,00		10285,00		10285,00
				шт.								
28	28	252-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Звено типа ПТМ-12-3 монтажное**		14	4405,00		61670,00		61670,00		61670,00
				шт.								
29	29	252-201-0662 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое**		232	2108,00		489056,00		489056,00		489056,00
				шт.								
30	30	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	**/прим./болт, гайка, шплинт/Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайкамиили без них), поставляемые отдельно**		0,055	308830,00		16986,00		16986,00		16986,00
				т								
31	31	252-204-0901 *РСНБ РК 2022*	**Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В**		83	534,00		44322,00		44322,00		44322,00
				шт.								
32	32	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б**		5	3187,00		15935,00		15935,00		15935,00
				шт.								
33	33	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**		16	3078,00		49248,00		49248,00		49248,00
				шт.								
34	34	252-205-0311 *РСНБ РК 2022*	**Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемыхвибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/13/прим ГВ/**		244	5760,00		1405440,00		1405440,00		1405440,00
				шт.								
35	35	252-205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемыхвибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-300/10/прим.ГВ/**		81	4422,00		358182,00		358182,00		358182,00
				шт.								
36	36	252-204-0501 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный для соединения стальных канатов типа СВС-50-3**		4	814,00		3256,00		3256,00		3256,00
				шт.								
37	37	1219-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**/прим/ отверстие на сущ.траверсах/Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление**		326	280,00	1,00	91280,00	326,00			91280,00
				отверстие		279,00	0,00	90954,00	0,00			
38	38	1133-0303-0404 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**		70	131290,00	81178,00	9190300,00	5682460,00	365750,00		9190300,00
				т		44887,00	15233,00	3142090,00	1066310,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**26508028,00**	**6164815,00**	**13095871,00**	**0,00**	**26 508 030,00**
								7205239,00	**1177529,00**	**0,00**	**0,00**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**							**1 325 401,00**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**3,00**							**795 241,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28 628 672,00**
			Итого с понижающим коэффициентом									**28 465 175,00**
			НДС	**%**	**12,00**							**3 415 821,28**
			Итого с НДС									**31 880 996,28**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Саламатин А. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Павлов А. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт

Миниахметов Р. С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер

Загаевский В. В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)