Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"
Наименование обьекта : Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№19-08/24	19.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
" Благоустройство и освещение возле территорий комфортной школы в микрорайоне Арай города Кызылорда"	**3 874 441,96**									
в.т.ч. В отчетном месяце	**3 874 441,96**	**3 459 323,18**							**415 118,78**	**3 874 441,96**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы" _____ **Е. А. Танжарық**

СУБПОДРЯДЧИК:
Руководитель ИП "Карамурзаев" _____ **С. К. Карамурзаев**

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шығыс құрылыс компаниясы"

Субподрядчик: Индивидуальный Предприниматель "Карамурзаев"

Наименование стройки - Благоустройство и освещение возле территории комфортной школы в микрорайоне Арай,города Кызылорда

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь месяц 2024 г

Составлен(а) в текущих ценах 2-го квартала 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Автомобильные дороги				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2795944**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1348226
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*660370*
		машины и механизмы	тенге			267055
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54776*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 178		
	Раздел 1.	**Подъездная №2 протяженностью - 0,210 км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**1438792**
		Дорожная одежда				
20	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**40,0**	**5 882**	**235280**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			4 343	173720
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	85080
20.2		машины и механизмы			83	3319
		в том числе оплата труда машинистов			24	960
		Тротуар,односторонний				
22	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**34,0**	**10 323**	**350982**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			583	19822
		в том числе оплата труда рабочих			286	9724
22.2		машины и механизмы			2 474	84116
		в том числе оплата труда машинистов			481	16354
25	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов:***	**м**	**190,0**	**4 487**	**852530**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			3 134	595460
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	291650
25.2		машины и механизмы			83	15770

		в том числе оплата труда машинистов			24	4560
	Раздел 2.	**Подъездная дорога к комфортной школе Арай протяженностью - 0,369км, шириной проезжей части 6.0 м.**				**1040065**
		Дорожная одежда				
53	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**41,0**	**10 323**	**423243**
		из них:				
53.1		затраты на труд рабочих			583	23903
		в том числе оплата труда рабочих			286	11726
53.2		машины и механизмы			2 474	101434
		в том числе оплата труда машинистов			481	19721
59	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**70,0**	**5 882**	**411740**
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			4 343	304010
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	148890
59.2		машины и механизмы			83	5810
		в том числе оплата труда машинистов			24	1680
		Тротуар односторонний				
61	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**9,0**	**10 323**	**92907**
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			583	5247
		в том числе оплата труда рабочих			286	2574
61.2		машины и механизмы			2 474	22265
		в том числе оплата труда машинистов			481	4329
64	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов:*	**м**	**25,0**	**4 487**	**112175**
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			3 134	78350
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	38375
64.2		машины и механизмы			83	2075
		в том числе оплата труда машинистов			24	600
	Раздел 3.	**ул.Арай-15 протяженностью - 0,188м, шириной проезжей части 6.0 м.**				**317087**
		Дорожная одежда				
95	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**8,0**	**10 323**	**82584**
		из них:				
95.1		затраты на труд рабочих			583	4664
		в том числе оплата труда рабочих			286	2288
95.2		машины и механизмы			2 474	19793
		в том числе оплата труда машинистов			481	3848
101	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий**	**м**	**18,0**	**5 882**	**105876**
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			4 343	78174
		в том числе оплата труда рабочих			2 127	38286
101.2		машины и механизмы			83	1494

		в том числе оплата труда машинистов			24	432
		Тротуар				
104	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**3,767**	**10 323**	**38887**
		из них:				
104.1		затраты на труд рабочих			583	2196
		в том числе оплата труда рабочих			286	1077
104.2		машины и механизмы			2 474	9319
		в том числе оплата труда машинистов			481	1812
107	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.. Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов:*	**м**	**20,0**	**4 487**	**89740**
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			3 134	62680
		в том числе оплата труда рабочих			1 535	30700
107.2		машины и механизмы			83	1661
		в том числе оплата труда машинистов			24	480
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**2795943,74**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**тенге**			**187328,23**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**53273,21**
		ИТОГО	**тенге**			**3036545,18**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**149163,60**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**тенге**			**91096,36**
		ИТОГО	**тенге**			**3276805,13**
		в том числе на 2024 год - 100 % К=1,0557	**тенге**			**3459323,18**
		Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	**тенге**			**415118,78**
		ИТОГО	**тенге**			**3874441,96**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шынғыс құрылыс компаниясы" **Е. А. Таңжарық**

СУБПОДРЯДЧИК:

Руководитель ИП "Карамурзаев" **С. К. Карамурзаев**