ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060340011760-20190919-44282848	1.1.	Номер учетной системы	00000000252
2.	Дата выписки	19.09.2019	3.	Дата совершения оборота	19.09.2019
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		5.3	Регистрационный номер	
4.3	Регистрационный номер				

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060340011760	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕМ-групп"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 95		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 0013436
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ837748OKZ2203171I91
14.	БИК LARIKZKA	15.	Наименование банка АО Азия Кредит Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140005361	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе 3-х этажные дома №7
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060340011760	26.1	ИИН/БИН 060140005361
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕМ-групп"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 95	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№03-3/226
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	01.06.2018
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	99	-(выбор тс: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)		

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е	
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 251
		32.2	дата 19.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе 3-х этажные дома №7			шт	1	17 169 378,15	17 169 378,15	0	0	17 169 378,15	12%	2 060 325,38	19 229 703,53			1	
				Всего по счету				17 169 378,15			17 169 378,15		2 060 325,38	19 229 703,53				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	BibUb2dvirM0urcY17etx3xKMb/FKWpjYpvHolYpYmOxMOT2koKoMZTZZQjGYmoq OrrWA5TcJO+u7JusWmWpVQ==
45.	Основание, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	БАЙШЕВА ЛАУРА ИЗМУКАНОВНА

Оригинал 7

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№03-3/57	02.02.2018г.	№3	26.11.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ. с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**216 275 882,15**							
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-1 (общестроительные работы), акт № 14	19 229 703,53	17 169 378,16					2 060 325,38	19 229 703,53
ИТОГО:								**19 229 703,53**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актобгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 14
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 16.Лестница=3шт					
241	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**м**	**38,8600**		**2580,80**	**100289,72**
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,34	52,072	856,40	44594,80
241. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	1,096	842,17	922,90
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**45517,70**
		НР первого уровня	%	62,1		727,39	28266,49
		НР второго уровня	%	4,24		140,27	5450,78
		Накладные расходы	%	--		867,66	33717,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,88	10720,56
		Сметная стоимость:				**3724,33**	**144727,55**
242	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,4589**		**299947,97**	**137658,12**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	5836,70
		Накладные расходы	%	--		12717,79	5836,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	11479,59
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**154974,41**
243	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2**	**40,6600**		**2312,58**	**94029,59**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	1,15	46,759	817,38	38219,87
243. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,585504	768,05	449,70
		Итого оплата труда:				**951,05**	**38669,57**
		НР первого уровня	%	54,8		521,17	21190,92
		НР второго уровня	%	4,24		120,15	4885,35
		Накладные расходы	%	--		641,32	26076,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,31	9608,47
		Сметная стоимость:				**3190,22**	**129714,33**
244	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2**	**40,6600**		**431,19**	**17532,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,223	9,067	817,38	7411,33
244. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,085386	795,82	67,95
		Итого оплата труда:				**183,95**	**7479,28**
		НР первого уровня	%	54,8		100,80	4098,65
		НР второго уровня	%	4,24		22,56	917,15
		Накладные расходы	%	--		123,36	5015,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,36	1803,84
		Сметная стоимость:				**598,91**	**24351,84**
245	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическая стремянка.Монтаж**	**т**	**0,0940**		**49601,49**	**4662,54**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	2,717	836,57	2272,63
245. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,493124	989,53	487,96
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**2760,59**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	1681,20
		НР второго уровня	%	4,24		2861,43	268,97
		Накладные расходы	%	--		20746,52	1950,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627,84	529,02
		Сметная стоимость:				**75975,85**	**7141,73**
246	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,0940**		**299947,97**	**28195,11**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	1195,47
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1195,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	2351,25
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**31741,83**
247	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**77,8600**		**68,15**	**5305,90**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	1,658	807,79	1339,65
247. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,015572	856,40	13,34
		Итого оплата труда:				**17,38**	**1352,99**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	733,32
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	256,06
		Накладные расходы	%	--		12,71	989,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	503,62
		Сметная стоимость:				**87,32**	**6798,91**
248	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1,6200**		**2578,57**	**4177,29**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	1,23	1,993	752,15	1498,73
248. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,156168	883,08	137,91
		Итого оплата труда:				**1010,27**	**1636,64**
		НР первого уровня	%	59,8		604,14	978,71
		НР второго уровня	%	4,24		134,95	218,61
		Накладные расходы	%	--		739,09	1197,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,41	429,97
		Сметная стоимость:				**3583,08**	**5804,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
249	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость люка**	**м2**	**1,6200**		**31529,44**	**51077,69**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,85	2165,69
		Накладные расходы	%	--		1336,85	2165,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,30	4259,47
		Сметная стоимость:				**35495,59**	**57502,86**
250	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713,48**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	72,65
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
251	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2690,72**	**5381,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**6058,38**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**450 023,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**78 444,89**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**56 949,29**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21 495,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42 277,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**570 745,42**
		РАЗДЕЛ 18.Двери					
261	**Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК**	**Металлические двери.Монтаж**	**м2**	**121,1600**		**1511,31**	**183110,32**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,49	180,5284	882,62	159337,98
261. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	4,458688	973,95	4342,54
		Итого оплата труда:				**1350,95**	**163680,52**
		НР первого уровня	%	59,8		807,87	97880,95
		НР второго уровня	%	4,24		98,33	11914,03
		Накладные расходы	%	--		906,20	109794,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	23432,42
		Сметная стоимость:				**2610,91**	**316338,38**
262	**С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**12,8400**		**38216,99**	**490706,15**
		НР второго уровня	%	4,24		1620,40	20805,94
		Накладные расходы	%	--		1620,40	20805,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3186,99	40920,97
		Сметная стоимость:				**43024,38**	**552433,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
263	**С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**83,1200**		**35290,26**	**2933326,41**
		НР второго уровня	%	4,24		1496,31	124373,04
		Накладные расходы	%	--		1496,31	124373,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2942,93	244615,96
		Сметная стоимость:				**39729,49**	**3302315,41**
264	**С121-090402-0204 21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**25,2000**		**24867,10**	**626650,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1054,37	26570,00
		Накладные расходы	%	--		1054,37	26570,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2073,72	52257,67
		Сметная стоимость:				**27995,18**	**705478,59**
265	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**231,8000**		**1180,80**	**273708,94**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,9753	226,075	778,37	175969,64
265. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	5,865	871,77	5112,53
		Итого оплата труда:				**781,20**	**181082,17**
		НР первого уровня	%	59,8		467,16	108287,14
		НР второго уровня	%	4,24		69,87	16196,63
		Накладные расходы	%	--		537,03	124483,77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		137,43	31855,42
		Сметная стоимость:				**1855,26**	**430048,13**
266	**С121-090102-0114 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**65,5200**		**11055,53**	**724358,33**
		НР второго уровня	%	4,24		468,75	30712,79
		Накладные расходы	%	--		468,75	30712,79
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		921,94	60405,69
		Сметная стоимость:				**12446,23**	**815476,81**
267	**С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**113,4000**		**9534,10**	**1081166,94**
		НР второго уровня	%	4,24		404,25	45841,48
		Накладные расходы	%	--		404,25	45841,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		795,07	90160,67
		Сметная стоимость:				**10733,41**	**1217169,09**
268	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**52,9200**		**10520,89**	**556765,50**
		НР второго уровня	%	4,24		446,09	23606,86
		Накладные расходы	%	--		446,09	23606,86
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		877,36	46429,79
		Сметная стоимость:				**11844,33**	**626802,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
269	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**63,3600**		**3017,71**	**191201,92**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,288	81,582	778,37	63501,24
269. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	4,391	808,95	3551,99
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**67053,23**
		НР первого уровня	%	59,8		632,86	40097,83
		НР второго уровня	%	4,24		154,78	9807,11
		Накладные расходы	%	--		787,64	49904,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	19288,55
		Сметная стоимость:				**4109,78**	**260395,41**
270	**С121-090203-0502 21-090203-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	**м2**	**63,3600**		**26750,24**	**1694895,21**
		НР второго уровня	%	4,24		1134,21	71863,56
		Накладные расходы	%	--		1134,21	71863,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,76	141340,70
		Сметная стоимость:				**30115,21**	**1908099,46**
271	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**288,0000**		**428,37**	**123370,56**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	5230,91
		Накладные расходы	%	--		18,16	5230,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	10288,12
		Сметная стоимость:				**482,26**	**138889,59**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**8 879 261,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**633 188,27**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**246 265,92**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**386 922,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**760 995,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**10 273 445,43**
		РАЗДЕЛ 19.Витражи					
272	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Монтаж витражей из ПВХ**	**м2**	**19,4400**		**2104,60**	**40913,39**
272. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,023	19,895	778,37	15485,59
272. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	1,318	810,07	1067,70
		Итого оплата труда:				**851,51**	**16553,29**
		НР первого уровня	%	59,8		509,20	9898,86
		НР второго уровня	%	4,24		110,83	2154,44
		Накладные расходы	%	--		620,03	12053,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,97	4237,34
		Сметная стоимость:				**2942,59**	**57204,03**
273	**С121-090201-0901 21-090201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость витражей из ПВХ**	**м2**	**19,4400**		**14337,95**	**278729,75**
		НР второго уровня	%	4,24		607,93	11818,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		607,93	11818,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,67	23243,83
		Сметная стоимость:				**16141,55**	**313791,72**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**319 643,14**
		Накладные расходы -	Тенге				**23 871,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**9 898,86**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**13 972,58**
		Сметная прибыль -	Тенге				**27 481,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**370 995,75**
		РАЗДЕЛ 20.Полы					
280	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм**	**м2**	**3708,0000**		**82,79**	**307003,33**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,0044	16,315	706,74	11530,60
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	7,787	758,54	5906,60
		Итого оплата труда:				**4,70**	**17437,20**
		НР первого уровня	%	60,9		2,86	10619,26
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	13467,20
		Накладные расходы	%	--		6,50	24086,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	26487,18
		Сметная стоимость:				**96,43**	**357576,96**
283	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**338,4000**		**2081,39**	**704340,99**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,06	358,704	778,37	279204,43
283. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	9,949	779,84	7758,63
		Итого оплата труда:				**848,00**	**286963,06**
		НР первого уровня	%	60,9		516,43	174760,50
		НР второго уровня	%	4,24		110,15	37273,90
		Накладные расходы	%	--		626,58	212034,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,64	73310,03
		Сметная стоимость:				**2924,60**	**989685,42**
284	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**362,0880**		**447,77**	**162131,35**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,236	85,453	846,81	72362,26
284. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,217253	856,40	186,06
		Итого оплата труда:				**200,36**	**72548,31**
		НР первого уровня	%	60,9		122,02	44181,92
		НР второго уровня	%	4,24		24,16	8747,68
		Накладные расходы	%	--		146,18	52929,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,52	17204,88
		Сметная стоимость:				**641,46**	**232265,83**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1 173 475,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**289 050,46**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**229 561,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**59 488,78**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117 002,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1 579 528,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 22.Ограждение лоджии					
290	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ограждение лоджий из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м2**	**151,3000**		**4488,24**	**679070,93**
290. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	183,073	758,54	138868,19
290. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	6,218	856,40	5325,46
		Итого оплата труда:				**953,03**	**144193,66**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	73250,38
		НР второго уровня	%	4,24		210,83	31898,42
		Накладные расходы	%	--		694,97	105148,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,66	62737,58
		Сметная стоимость:				**5597,87**	**846957,31**
291	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,6176**		**205629,70**	**126996,90**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	5384,67
		Накладные расходы	%	--		8718,70	5384,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	10590,53
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**142972,10**
292	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,5906**		**273983,62**	**161825,69**
		НР второго уровня	%	4,24		11616,91	6861,41
		Накладные расходы	%	--		11616,91	6861,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22848,04	13494,97
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**182182,06**
293	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**		**196197,30**	**2825,24**
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	119,79
		Накладные расходы	%	--		8318,77	119,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361,29	235,60
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3180,63**
294	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2**	**151,3000**		**847,74**	**128262,66**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,65	98,345	807,79	79442,11
294. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	8,049	758,54	6105,61
		Итого оплата труда:				**565,42**	**85547,72**
		НР первого уровня	%	54,8		309,85	46880,15
		НР второго уровня	%	4,24		49,08	7426,06
		Накладные расходы	%	--		358,93	54306,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,53	14605,51
		Сметная стоимость:				**1303,20**	**197174,37**
295	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**14,8000**		**579,59**	**8577,88**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	5,269	706,74	3723,67
295. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,18796	758,54	142,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**261,23**	**3866,25**
		НР первого уровня	%	60,9		159,09	2354,54
		НР второго уровня	%	4,24		31,32	463,53
		Накладные расходы	%	--		190,41	2818,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	911,68
		Сметная стоимость:				**831,60**	**12307,64**
296	**Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2**	**14,8000**		**100,72**	**1490,62**
296. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,1	1,48	846,81	1253,28
296. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0148	817,26	12,10
		Итого оплата труда:				**85,50**	**1265,37**
		НР первого уровня	%	60,9		52,07	770,61
		НР второго уровня	%	4,24		6,48	95,88
		Накладные расходы	%	--		58,55	866,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,74	188,57
		Сметная стоимость:				**172,01**	**2545,68**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1 109 049,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**175 505,44**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**123 255,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**52 249,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**102 764,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**1 387 319,80**
		РАЗДЕЛ 25.Наружная отделка					
330	**Е11-150301-0102 11-150301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Декоративный пояс из пенополистирола.Устройство**	**м**	**290,4000**		**478,78**	**139038,49**
330. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,57	165,528	778,37	128842,03
330. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,75504	777,36	586,94
		Итого оплата труда:				**445,69**	**129428,97**
		НР первого уровня	%	54,8		244,24	70927,07
		НР второго уровня	%	4,24		30,66	8902,54
		Накладные расходы	%	--		274,90	79829,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,29	17509,45
		Сметная стоимость:				**813,97**	**236377,55**
331	**прайслист**	**Стоимость декоративного пояса из пенополистирола**	**м**	**290,4000**		**1016,54**	**295201,95**
		НР второго уровня	%	4,24		43,10	12516,56
		Накладные расходы	%	--		43,10	12516,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,77	24617,48
		Сметная стоимость:				**1144,41**	**332336,00**
332	**Е11-150402-0203 11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2**	**1610,8000**		**152,38**	**245455,63**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	0,088	141,75	826,98	117224,75
332. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,8054	856,40	689,74
		Итого оплата труда:				**73,20**	**117914,49**
		НР первого уровня	%	54,8		40,11	64617,14
		НР второго уровня	%	4,24		8,16	13147,09
		Накладные расходы	%	--		48,28	77764,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,05	25857,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**216,71**	**349077,44**
333	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя**	**м2**	**140,0000**		**4699,36**	**657910,25**
333. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	2,7	378	836,57	316223,46
333. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	1,848	766,70	1416,85
		Итого оплата труда:				**2268,86**	**317640,31**
		НР первого уровня	%	54,8		1243,33	174066,89
		НР второго уровня	%	4,24		251,97	35275,83
		Накладные расходы	%	--		1495,31	209342,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		495,57	69380,24
		Сметная стоимость:				**6690,24**	**936633,21**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**1 337 606,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**379 453,12**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**309 611,10**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**69 842,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**137 364,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**1 854 424,20**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**13 269 059,33**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**975 542,53**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**14 244 601,86**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**603 971,09**
		ИТОГО:	Тенге				**14 848 572,95**
		Сметная прибыль	Тенге				**1 187 885,87**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**16 036 458,82**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				**17 169 378,16**
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				**2 060 325,38**
		ВСЕГО:	тенге				**19 229 703,53**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерев Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Без скрытых объемов и стоимости

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060340011760-20190627-4331f4177	1.1.	Номер учетной системы	00000000134
2.	Дата выписки	27.06.2019	3.	Дата совершения оборота	27.06.2019
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060340011760	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
6.1	БИН реорганизованного лица				
7.	Поставщик	7.1	Доля участия		
	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"				
8.	Адрес места нахождения				
	Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 96				
9.	Свидетельство плательщика НДС				
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 0013436		
11.	Дополнительные сведения				

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе	17	
14.	БИК	KINCKZKA	
13.	ИИК	KZ13821WR21910000001	
15.	Наименование банка	АО "Bank RBK"	

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140005361	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица		
16.1	БИН реорганизованного лица				
17.	Получатель	17.1	Доля участия		
	Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"				
18.	Адрес места нахождения				
	Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е				
18.1.	Код страны KZ	(2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			
19.	Дополнительные сведения				

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамк			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ956070103KSN0018000	23.	Назначение платежа	Строительство жилья на тер.ж.м."Нур Актобе"в мкр. и.з №1 г.Актобе,3-х этажные дома №9
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060340011760	26.1	ИИН/БИН	060140005361
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"	26.2	Наименование	Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 96	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

		Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	
27.2	v	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	99 (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е	
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 133
		32.2	дата 27.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №9			шт	1	33 489 141,29	33 489 141,29	0	0	33 489 141,29	12%	4 018 696,95	37 507 838,24			1	
				Всего по счету				33 489 141,29			33 489 141,29		4 018 696,95	37 507 838,24				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	y30glvyG+VlJmE+fFP9+338pO8CeLiRdVuLNUFs5WzvcWTOAh99k7iwiNFrWvowSOfYXerD6LUs0H7cguETdyg==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	БАЯШЕВА ЛАУРА ИЗМУКАНОВНА