Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

000640000893

Заказчик **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г.АКСАЙ, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

921040000479

Исполнитель **Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys",040000, Республика Казахстан, Талдыкорган, И.Жансугурова, дом № 88, к.7**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №3 от 04.07.2024г к договору №44 от 10.04.2023г

Номер документа	Дата составления
39	**27.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО			раб.	1	7 457 482,00	7 457 482,00	799 015,93
				Итого	1	x	7 457 482,00	799 015,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчетов о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Председатель / Сәбидоллаев Н.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Оригинал есть

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года
№656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2024 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл.№3	**от 04.07.2024 г.**				
		к дог №44	**10.04.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	ВСЕГО к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО	**106 475 496**	**6 658 466,07**							**799 015,93**	**7 457 482**
Аванс	**31 942 649**									**2 237 245**
Итого к оплате	**74 532 847**	**4 660 925,89**							**559 311,11**	**5 220 237**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

1

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Объект : Капитальный ремонт плотины села Александровка Бурлинского района ЗКО

Дополнительное соглашение №3 от 04.07.2024 г. к договору подряда (контракт) №44 от 10.04.2023г.

Акт приемки выполненных работ №5 за сентябрь месяц 2024 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 На строительство плотины										
			Раздел 2. Крепление проезжей части плотины										
1	12	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	197,9	7884		1560244		1560244	–	1685064	Казахстан

						–	–	–	124820		
2	13	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	112,15	6516	730769	730769	–	789231	Казахстан
						–	–	–	58462		
3	14	211-102-0101	Глина природная	м3	19,79	2077	41104	41104	–	44392	Казахстан
						–	–	–	3288		

Локальная смета 2-1-5 Строительство водосбросного сооружения

Раздел 3. Водоприемный ковш

4	49	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,033	489955	16169	16169	–	17463	
						–	–	–	1294		
5	53	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,056	289651	16220	16220	–	17518	Казахстан
						–	–	–	1298		

6	54 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,044	438287	19285	19285	–	20828	Казахстан
					–	–	–	1543		
7	55 261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,064	23655	1514	1514	–	1635	
					–	–	–	121		

Раздел 4. Входной и выходной оголовок

4.3. Уровномерная рейка с мерной шкалы

8	83 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,033	289651	9558	9558	–	10323	Казахстан
					–	–	–	765		

Раздел 5. Металлоконструкции

9	86	222-525-0102									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - Стоимость м/к рамы	т	0,2886	812316	234434	234434	–	253189	Казахстан
					–	–	–	18755		
10	88	222-525-0102									
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - Стоимость затвора ПС200-150	т	0,4016	818918	328877	328877	–	355187	Казахстан
					–	–	–	26310		
11	90	580-000-0000(пл)(об)	Стоимость подъемника 2,5В с грузовым винтом	шт	2	337123	674246	–	–	674246	
					–	–	674246	–			

12	92 222-525-0102										
		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - Стоимость рамы для шандора	т	0,23672	812316	192291	192291	–	207674	Казахстан
					–	–	–	15383		
	Раздел 6. Крепление понура (дна и откосов)									
13	97 211-201-0704									
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,32	8322	102527	102527	–	110729	Казахстан
					–	–	–	8202		
14	99 211-201-0704									
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	34,62	8322	288108	288108	–	311157	Казахстан
					–	–	–	23049		
	Раздел 9. Водобойный колодец (гаситель)									

15	133 211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	24,4	8322	203057	203057	–	219302	Казахстан
					–	–	–	16245		
	Раздел 10. Обратный фильтр и дренажные отверстия									
16	143 217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	64	286	18304	18304	–	19768	Казахстан
					–	–	–	1464		
17	145 211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50 % природный, 50 % обогащенный	м3	12,285	1851	22740	22740	–	24559	Казахстан
					–	–	–	1819		
18	146 211-301-0101	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	12,285	3248	39902	39902	–	43094	Казахстан
					–	–	–	3192		

19	147	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	32,13	9163	294407	294407	–	317960	Казахстан
						–	–	–	23553		
20	151	211-201-0701	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,777	9163	7120	7120	–	7690	Казахстан
						–	–	–	570		
21	153	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005	441876	2209	2209	–	2386	
						–	–	–	177		
			Раздел 11. Крепление рисбермы (дна и откосов)								
22	157	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	52,8	8322	439402	439402	–	474554	Казахстан
						–	–	–	35152		

23	159 211-201-0704									
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	53	8322	441066	441066	–	476351	Казахстан
				–	–	–	35285		

Итого	**6 084 300**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 009 307
- оборудование, тенге	674 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	400 747
Всего	**6 084 300**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8	186 106
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,13 %)	287 083
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 665**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 675 154**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**7 008 912**
НДС (12 %)	841 069
Итого	**7 849 981**
Итого с учетом скидки 5%	**7 457 482**
Итого с учетом аванса 30%	**5 220 237**

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Карагойшин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Производственный кооператив "Azia Canal Qurylys"

Сәбидоллаев Н.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)