		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет" 090005, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, промзона Желаево, 33/5 Тел: +7 7001 223 0350 Факс: +7 7001 223 0350 Эл.почта: dsk_prioritet@mail.ru	080940002042

Договор (контракт) № AP/Y/20/0771

Номер документа	Дата составления
2	08.10.2020

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу, тенге	стоимость, тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устранение дефектов, замечаний, а также обеспечение безопасности дорожного движения на объекте "Капитальный ремонт ул.Молдагуловой от ул.А.Тайманова до ул.Куличева в г.Уральске,ЗКО"	26.09.2020 - 08.10.2020	услуга	1	5 874 195,16	5 874 195,16	
			Итого без НДС:			5 874 195,16	
			НДС по ставке 12 %			704 903,42	
			Всего с НДС			6 579 098,58	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документов

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /Ж.Т.Кенжина

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам /Е.К.Дубакиров

Yerzhan Aubakirov Social Projects Manager Karachaganak

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2020 г.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: Устранение дефектов, замечаний, а также обеспечение безопасности дорожного движения на объекте "Капитальный ремонт ул.Молдагуловой от ул.А.Тайманова до ул.Куличева в г.Уральске,ЗКО"

Project: Elimination of defects, remarks and provision of road safety at "Capital repair of Moldagulova Street from Taimanova Street to Kulicheva Street, Uralsk, WKO"

Заказчик. КПО б.в. / Client. KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/20/0771
Contract No.: AP/Y/20/0771

Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет"
Заявка №: / Application No.: 2

Предмет:/Subject:
октябрь месяц/month

дата:/date 08.10.2020

		Стоимость	% выполнения	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
	Описание видов работ / Description	вида работ в тенге/ Lump Sum Element Price, KZT	работ на тек. момент / Agreed % Progress to date	на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
	1	2	3	4	5	6
1	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	6 776 000,00	100,00%	6 776 000,00	6 301 680,00	474 320,00
2	Основания. Розлив вяжущих материалов.	406 560,00	100,00%	406 560,00	378 100,80	28 459,20
3	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА 20, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	24 284 777,44	100,00%	24 284 777,44	22 584 843,02	1 699 934,42
4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА 20. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	6 071 160,48	100,00%	6 071 160,48	5 646 179,25	424 981,23
5	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	535 340,00	100,00%	535 340,00	241 384,81	293 955,19
6	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1 960 400,00	100,00%	1 960 400,00	883 944,36	1 076 455,64
7	Камни бортовые из бетона класса В 22.5. ГОСТ 6665-91	942 499,94	100,00%	942 499,94	424 973,22	517 526,72
8	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	136 320,00	100,00%	136 320,00		136 320,00
9	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80x200 мм при других видах покрытия, бетон класса В 15, применён коэффициент к норме расхода бетона В 15 (М 200) - 0.86	499 200,00	100,00%	499 200,00		499 200,00
10	Камни бортовые из бетона класса В 22.5. ГОСТ 6665-91	73 846,15	100,00%	73 846,15		73 846,15
11	Фундаменты бетонные. Разборка	15 450,00	100,00%	15 450,00		15 450,00
12	Отмостка бетонная В 7.5. Устройство	105 000,00	100,00%	105 000,00		105 000,00
13	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0.1 м, сплошная	139 681,83	100,00%	139 681,83		139 681,83
14	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0.1 м, пунктирная, шаг 1:3	52 259,59	100,00%	52 259,59		52 259,59
15	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0.1 м, пунктирная, шаг 3:1	70 841,45	100,00%	70 841,45		70 841,45
16	Проезжая часть. Разметка краской. Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода	146 019,31	100,00%	146 019,31		146 019,31
17	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0.1 м + 0.1 м, двойная сплошная	119 944,43	100,00%	119 944,43		119 944,43
A	**Общая сумма в тенге / Total KZT**	**42 335 300,62**	**100,00%**	**42 335 300,62**	**36 461 105,46**	**5 874 195,16**
B	НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	5 080 236,07		5 080 236,07	4 375 332,66	704 903,42
C	Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	2 116 765,03		2 116 765,03	1 823 055,27	293 709,76
D	Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	40 218 535,59		40 218 535,59	34 638 050,19	5 580 485,40
E	Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	45 298 771,66		45 298 771,66	39 013 382,85	6 285 388,82

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:
Представитель подрядчика:
Contractor representative:
Директор ТОО "ДСК Приоритет"
Кенжина Ж.Т.

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» «ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности»

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Yerzhan Auezkirov
Social Projects Manager
Karachaganak

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет"** БИН: 080940002042	**ИИК** **KZ16826L0KZTD2A0FF5X**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО "АТФБанк"	**БИК** **ALMNKZKA**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 4 от 08 октября 2020 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 080940002042,Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",Республика Казахстан, 090005, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, промзона Желаево, дом № 33/5, тел.: 87001230350**

Покупатель: **БИН / ИИН 981141001567, "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." Казахстанский филиал,090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона**

Договор: **AP/Y/20/0771**

№	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Устранение дефектов, замечаний, а также обеспечение безопасности дорожного движения на объекте "Капитальный ремонт ул.Молдагуловой от ул.А.Тайманова до ул.Куличева в г.Уральске,ЗКО"	1,000	услуга	6 579 098,58	6 579 098,58
2	Гарантийное удержание				293 709,76
	ВСЕГО к оплате				6 285 388,82

Итого: 6 285 388,82

Всего наименований 1, на сумму 6 285 388 (Шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят восемь) тенге 82 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/