Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2021-06-08 № 14-05-20-9/21 қосымша келісім

Астана қ. №17

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 07.03.2024 ж. № 64-ж/к бұйрығы, 11.03.2024 ж. No 03-2/411 сенімхат негізінде әрекет ететін, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Жукабетов Нуржан Абилкасимович тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Сатбаев Динмухамед Кайратович тұлғасындағы "UNISERV" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-08 № 14-05-20-9/21 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жөндеу жұмыстарының Мемлекеттік тапсырмасын орындауды ұйымдастыру бойынша Мемлекеттік қызметтер көрсетудің 31.12.2024 жылғы ГЗ-091/25 шарты негізінде жұмыстарды сатып алу туралы 08.06.2021 ж. №14-05-20-9/21 шартына (бұдан әрі - Шарт) осы қосымша келісім жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді: 3.1-тармақ. Шарттың жалпы сомасы Шартқа 1-қосымшамен айқындалады және 21 915 759 531,11(жиырма бір миллиард тоғыз жүз он бес миллион жеті жүз елу тоғыз мың бес жүз отыз бір теңге он бір тиын) құрайды және жұмыстарды(жұмыстарды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтар мен алымдарды, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдар, оның ішінде ҚҚС 2 348 117 092,62 (екі миллиард үш жүз қырық сегіз миллион бір жүз он жеті мың тоқсан екі теңге алпыс екі тиын) (бұдан әрі – шарт сомасы). Бұл ретте 2021 жылғы қаржыландыру 634 010 568,55 (алты жүз отыз төрт миллион он мың бес жүз алпыс сегіз теңге елу бес тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС, 2022 жылғы қаржыландыру – 975 779 900,00 (тоғыз жүз жетпіс бес миллион жеті жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз теңге нөл тиын), оның ішінде ҚҚС, 2023 жылғы қаржыландыру – 1 007 730 212, 32 (бір миллиард жеті миллион жеті жүз отыз мың екі жүз он екі теңге отыз екі тиын), оның ішінде ҚҚС, 2024 жылғы қаржыландыру – 2 069 679 960,19 (екі миллиард алпыс тоғыз миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз алпыс теңге он тоғыз тиын), оның ішінде ҚҚС, 2025 жылғы қаржыландыру - 9 700 000,00 (тоғыз миллион жеті жүз мың теңге), оның ішінде ҚҚС, 2026 жылғы қаржыландыру– 17 218 858 890,05 (он жеті миллион екі жүз он сегіз миллион сегіз жүз елу сегіз мың сегіз жүз тоқсан теңге Бес тиын) оның ішінде ҚҚС.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) 4.1-тармақтың 2) тармақшасы. мынадай редакцияда жазылсын: "қосымша келісім жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы 2021-2025 ж. ж. қаржыландыру сомасының үш пайызы мөлшерінде енгізілсін. 140 907 019,24-ке тең (жүз қырық миллион тоғыз жүз жеті мың он тоғыз теңге жиырма төрт тиын) және аванс мөлшері, сондай-ақ Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың нысаналары бойынша көзделген қағидаларға 363-1-тармаққа сәйкес сома тең және Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарттың нысаналары бойынша көзделген аванс мөлшері 0,00 теңгеге тең., жалпы алғанда 140 907 019,24 (жүз қырық миллион тоғыз жүз жеті мың он тоғыз теңге жиырма төрт тиын) құрайды: - Тапсырыс берушінің банктік шотына кепілдікті ақшалай жарна: № Kz7396503f0007672638 "ForteBank" АҚ, IRTYKZKA БСК сатып алу веб - порталында (бұдан әрі – веб - портал) растайтын құжаттың көшірмелерін орналастыра отырып; не: Қағидаларға 20-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында ұсынылатын банк кепілдігі. Бұл ретте шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін енгізбеуі мүмкін;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ54070KK1KS00037004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87778959566
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ Ақмола облыстық филиалының директоры Жукабетов Нуржан Абилкасимович

Өнім беруші:
"UNISERV" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, ДОСТЫК, 20, 15
БСН/ЖСН 020140002290
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ57998RTB0000608730
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: 87112506832
Бас директоры Сатбаев Динмухамед Кайратович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5617396-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбургке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	634 010 568.55
2022 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	975 779 900.00
2023 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	1 007 730 212.32
2024 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	2 069 679 960.19
2025 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	9 700 000.00
2026 қаржылық жыл												
43428100-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	«Екатеринбурке қарай РФ шекарасы - Алматы» 856-913 шқ республикалық маңызы бар автомобиль жолы учаскесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Ақмола облысы, Көкшетау қ. (1)	30	17 218 858 890.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 14-05-20-9/21 от 2021-06-08

г.Астана №17

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Жукабетов Нуржан Абилкасимович, действующий на основании Приказа № 64- ж/қ от 07.03.2024 г., Доверенности №03-2/411 от 11.03.2024 г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Сатбаев Динмухамед Кайратович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 14-05-20-9/21 от 2021-06-08 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) На основании Договора ГЗ-091/25 от 31.12.2024 года оказания государственных услуг по организации выполнения государственного задания ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №14-05-20-9/21 от 08.06.2021 г. о закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: «3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 21 915 759 531,11(двадцать один миллиард девятьсот пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот тридцать один тенге одиннадцать тиын) и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 2 348 117 092,62 (два миллиарда триста сорок восемь миллионов сто семнадцать тысяч девяносто две тенге шестьдесят две тиын) (далее – сумма Договора). При этом финансирования 2021 года составляет 634 010 568,55 (шестьсот тридцать четыре миллиона десять тысяч пятьсот шестьдесят восемь тенге пятьдесят пять тиын) в том числе НДС, финансирование 2022 года – 975 779 900,00 (девятьсот семьдесят пять миллионов семьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тенге ноль тиын), в том числе НДС, финансирование 2023 года – 1 007 730 212, 32 (один миллиард семь миллионов семьсот тридцать тысяч двести двенадцать тенге тридцать две тиын), в том числе НДС, финансирование 2024 года – 2 069 679 960,19 (два миллиарда шестьдесят девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

девятьсот шестьдесят тенге девятнадцать тиын), в том числе НДС, финансирование 2025 года – 9 700 000,00 (девять миллионов семьсот тысяч тенге) в том числе НДС, финансирование 2026 года – 17 218 858 890,05 (семнадцать миллионов двести восемнадцать миллионов восемьсот пятьдесят восеь тысяч восемьсот девяносто тенге пять тиын) в том числе НДС.
2) Подпункт 2) пункта 4.1. изложить в следующей редакции: «в течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения, внести сумму обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы финансирования 2021-2025 г.г. равную 140 907 019,24 (сто сорок миллионов девятьсот семь тысяч девятнадцать тенге двадцать четыре тиын) и размеров аванса, а также суммы в соответствии с пунктом 363-1 к Правилам, предусмотренных по предметам Договора согласно Приложению 1 к Договору равную и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0,00 тенге что, в общем составляет 140 907 019,24 (сто сорок миллионов девятьсот семь тысяч девятнадцать тенге двадцать четыре тиын) в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика: № KZ7396503F0007672638 в АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA с размещением на веб - портале закупок (далее – веб - портал) копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 20 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
г.Астана, район Байқоңыр, Ондирис , 72/1, фактический адрес: г. Астана ул. Сыганак 60/4
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ54070KK1KS00037004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87778959566
Директор Акмолинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
Жукабетов Нуржан Абилкасимович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "UNISERV"
г.Астана, ДОСТЫК, 20, 15
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020140002290
БИК TSESKZKA
ИИК KZ57998RTB0000608730
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: 87112506832
Генеральный директор Сатбаев Динмухамед Кайратович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5617396-1
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	634 010 568.55
Финансовый год 2022												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	13 159 613 373.74	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	975 779 900.00
Финансовый год 2023												

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	1 007 730 212.32
Финансовый год 2024												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	2 069 679 960.19
Финансовый год 2025												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	9 700 000.00
Финансовый год 2026												
43428100-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913	Работа	1	21 915 759 531.11	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	со дня заключения договора в течение 27 месяцев (кроме зимнего периода декабрь, январь, февраль месяцы)	Акмолинская область, г.Кокшетау (1)	30	17 218 858 890.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.