		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Промышленная зона, строение 81Н. Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	Елжас» Западно-Казахстанская область г. Уральск, п.Рыбкомбинат, ул.Рыбкомбинат, 54. БИН 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +8 71133 92960	020540001762

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Договор (контракт)На предоставление услуг по гражданскому строительству № AP/D/14/0930 «25» 08 /2014 г
Дополнение № 08 «01» января 2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000056	30.06.2019

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(тенге)*	стоимость *(тенге)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 17/C/05723 CO1 "Подъездная дорога к скважине E03_L23. " Дополнительный объем согласно SI 3309"	01/06/19-30/06/19.	Услуги	1	-2 867,82	-2 867,82	
2	CoN 17/C/05723 "Подъездная дорога к скважине E03_L23".	01/06/19-30/06/19.	Услуги	1	-10 298,97	-10 298,97	
3	CoN 19/C/04654 "Временная площадка для капитального ремонта скважины 153, KPO-10-ENG-WKP-00274-ER".	01/06/19-30/06/19.	Услуги	1	-2 291,23	-2 291,23	
			Итого без НДС:			-15 458,02	
			НДС по ставке (указать ставку) 12 %			-1 854,97	
			Всего с НДС			-17 312,99	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)_____/_____/_____

должность подпись расшифровка подписи

Директор Курмангалиев М.К.

М.П.

Принял (Заказчик)_____

должность подпись расшифровка подписи

Начальник участка по строительству и пусконаладке
Отдела Общего Проектирования КПО б.в.

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

Ф. Капальдо/Н. Фрислар

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

		ИИН/БИН
Customer (Company)	Karachaganak Petroleum Operating B.V. Kazakhstan Branch 090000, 81H Promyshlennaya Zona, Aksai, Burlin Region, West Kazakhstan Oblast, the Republic of Kazakhstan Tel: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Fax: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Email:kpo@kpo.kz	981141001567
Contractor	LLP "Elzhas" West - Kazakhstan oblast Uralsk, Zachagansk, Rymkombinat, 54 BIN 020540001762 Эл.почта:Elzhas_aks@mail.ru Тел: +7 113392960,	020540001762

Application to the order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated October 27, 2014 No. 458
Application 50 to the order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated December 20, 2012 No. 562

Contract (agreement)Delivery-acceptance of services of civil engineering № AP/D/14/0930 «25» 08 /2014
Amendment № 08 «01» January 2019 year.

Form P-1

Document №	Document date
00000000056	30.06.2019

ACT OF ACCEPTANCE OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK

Rate:

Consecutive number	Name of work (in the context of their subspecies in accordance with the technical specifications, job, work schedule, if available)	Date of performed work*	Unit	Work performed			
				quantity	unit price,(KZT)	value, (KZT)	value in KZT, only for contracts concluded in a currency different from KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CoN 17/C/05723 CO1 "Access road to well E03_L23. Additional scope as per SI 3309"	01/06/19-30/06/19.	SERVICES	1	-2 867,82	-2 867,82	
2	CoN 17/C/05723 "Access road to Temporary site E03_L23"	01/06/19-30/06/19.	SERVICES	1	-10 298,97	-10 298,97	
3	CoN 19/C/04654 "Temporary site for well 153 work over"	01/06/19-30/06/19.	SERVICES	1	-2 291,23	-2 291,23	
			Total without VAT:			-15 458,02	
			VAT at [specify rate] 12 %			-1 854,97	
			Total with VAT			-17 312,99	

Data on the use of inventories received from the customer

name, quantity, value

Enclosure: List of documents AFP

The parties confirm that the work is rendered in full and within the time stipulated by the contract.

Delivered (Contractor) _____
position signature printed name

Director: Kurmangaliyev M.

Stamp here

Accepted (Customer) _____
position signature printed name

KPO b.v. Title GP Construction and Commissioning

Manager: F.Capaldo / N. Frieslaar

Date of signing (acceptance) of works (services) 30.06.19

Stamp here

*To be filled in if the dates of the performed works fall for different periods, as well as the date of execution of works and the date of signing (acceptance) of works are different.