Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
От 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Заключение рабочей комиссии

г. Алматы «07» 12 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Райымбекского района

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившего рабочую комиссию)

Решением от «07» 12 2015 г. № 49 в составе:

С. Куныпияева и.о. руководителя отдела «Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Райымбекского района.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей:

Е. Тауекелов	**Руководитель отдела «Строительство и архитектуры»**
Ж. Сергазиев	**Начальник РЭС Райымбекского района**
Ж. Берикбай	**Аким Жамбылского сельского округа**
К. Назарбаев	**Представитель проектной организации ТОО «ЭМОН»**
К. Сакенов	**Представитель технического надзора ТОО «Есик Саулет»**
С. Жампеисов	**Председатель подрядной организации ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»**

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком **ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах с.Жамбыл Райымбекского района Алматинской области»**
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим электромонтажные работы
(виды работ)
и его субподрядными организациями
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработано проектными организациями **ТОО «ЭМОН»**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту **43-05-12-ЭС.3**
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции» Райымбекского района**
(наименование органа, утвердившего документация на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ 2015 года;
(месяц, год)
окончание работ _____ 2015 года.
(месяц, год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Согласно СН РК 1.03-00-2011
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: **КТПН 160 кВА с трансформатором ТМГ, ВЛИ-10 кВ/0,4 кВ, ВЛ 0,4кВ – 1,073 км, ВЛ 10кВ – 0,168 км**
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:
по проекту: 1 единица;
фактически: 1 единица.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 10,41 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5,46 млн.тенге, из них оборудования, инструмента и инвентаря 3,57 млн.тенге.

Решение рабочей комиссии:

«Капитальный ремонт электрических сетей в населенных пунктах с.Жамбыл Райымбекского района Алматинской области»

(наименование объекта ((комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подряда и готовым для предъявления Государственной приемной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

С. Куныпияев _____

(Ф.И.О. подпись, печать)

Члены рабочей комиссии:

Е. Тауекелов _____

(Ф.И.О. подпись, печать)

Ж. Сергазиев _____

(Ф.И.О. подпись, печать)

Ж. Берикбай _____

(Ф.И.О. подпись, печать)

К. Назарбаев _____

(Ф.И.О. подпись, печать)

К. Сакенов _____

(Ф.И.О. подпись, печать)

С. Жампеисов _____

(Ф.И.О. подпись, печать)