Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за Август 2023 года (погашение аванса)

Заказчик: ГУ "Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"

Технадзор: ТОО "iVision Build"

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №1 от 24.04.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала в населенном пункте К. Сатбаев Каракайского сельского округа Жетысайского района

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	23678571,43	197321428,6	221000000	2185714,286	18214285,71	20400000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	**23678571,43**	**197321428,6**	**221000000**	**2185714,286**	**18214285,71**	20400000

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»

Сейдалиев Е.К. _____

Инженер:

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т. _____

Авторский надзор:

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт по авторскому надзору

Ахаев Арысбек Мусаханович _____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района"**

Подрядчик : **ТОО "Намыс"**

Объект : **"Капитальный ремонт здания Дома культуры и спортивного зала а населенном пункте К.Сатбаев, Карасайского сельского округа, Жетысайского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1** от **24.04.2023 года**

Акт выполненных работ №6 (погашение аванса)

за **Август 2023** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы АС. ЛС-02-01-01										
		ФАСАД АС-14										
1	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		147,6	1818,15	54,48	268359	8041	69269	142473	443698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1294,37	46,27	191049	6829		32867	
1.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0189	2,78964	24828,00				69261		
2	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		3694,18	1818,15	54,48	6716575	201259	1733679	3565848	11105017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1294,37	46,27	4781637	170930		822594	
2.1	102682 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	м3	0,0189	69,820002	24828,00				1733491		
3	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2		2391,965	1599,72	8,68	3826481	20762	985466	2037006	6332566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1179,05	3,73	2820253	8922		469079	
3.1	249666 С	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм**	кг	3	7175,895	112,00				803700		
3.2	280106 С	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,29	693,66985	262,00				181742		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										17881281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :									
		стоимость строительно-монтажных работ									
		стоимость оборудования							17881281		
		Непредвиденные работы и затраты		2 %			357626		0		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									357626
		НДС		12 %			2188669				18238907
		Итого с НДС									2188669
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора К-662841964,96/663737965		0,99865007							20427575
		Итого с НДС									20400000
											2185714,2

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел развития языков, физической культуры и спорта Жетысайского района»
Сейдалиев Е.К.

Технический надзор:
ТОО "Vision Build"
Инженер-эксперт Хожамуратов Р.

Авторский надзор:
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"
Эксперт по авторскому надзору
Ахаев Арысбек Мусаханович

Подрядчик:
ТОО "Намыс"
Директор Оспанов Д. Г.