Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"

Подрядчик: ТОО "Бахыт и К"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№54	11.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск	64 374 216,00	32 335 725,00	32 335 725,00	32 335 725,00					3 880 287,00	36 216 012,00

Подрядчик:
ТОО "Бахыт и К", БИН 090140006117

Директор _____ **Кусаинов Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS & V»

Инженер технического надзора _____ **Тайымбетов Б.К.**
ИИН 771013300865
№ KZ25VJE0003806

Заказчик:
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

И.О.руководителя _____ **Сиямбаев Е.Ю.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraftNord", БИН 17440025528

Эксперт авторского надзора _____ **Байкенов И.К.**
Приказ №5 от 14.05.2020
по приказу №14 от 14.05.2020г.

Заказчик : **ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бахыт и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Стройка : **Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 54 от 11.05.2020**

Реестр актов выполненных работ

за август месяц 2020 года

№ п/п	№ локал	наименование локальной сметы	сумма
1	2-1-1	Архитектурно- строительные решение работы	6 587 787,00
2	2-1-2	Архитектурно- строительные решение работы. Корректировка	29 628 225,00
		ИТОГО	36 216 012,00

Заказчик: _____ Сивамбаев Е.Ю.

Подрядчик: _____ Кусаинов Б.

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Бахыт и К", БИН 090140006117

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Комсомольская СШ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.05.2020

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно- строительные решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Демонтажные работы										
1	10	Е12-120104-0501 З=ННР-1401	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	110,00	167,85 167,85	0 0	18464 18464	0 0	0	13294 2541	34299	
2	11	Е11-070111-0107 З=ННР-1401	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка/Демонтаж/Ворот и калитки/	м оград	608	8,78 0	8,78 4,31	5337 0	5337 2619	0	1886 578	7800	
			Итого по разделу: 20. Демонтажные работы									42099	
			Раздел: 21. Окна ОК1-ОК5										
			Раздел: 22. Двери										
			Раздел: 23. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1-Тип2/										
3	31	Е12-110101-0403 З=ННР-1401	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	62,39	3090,39 2383,83	15,9 8,11	192810 148727	992 506	43090	107448 24021	324278	
4	32	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Потолки. Окраска полиминилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300,00	796,2 595,35	4,83 2,38	238859 178605	1449 714	58805	129109 29437	397406	
5	37	Е11-110101-1103 З=ННР-1401	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,00	700,51 345,14	28,81 14,3	210153 103541	8642 4290	97970	77639 23023	310815	
6	38	Е11-110101-1104 К=6 З=ННР-1401	Стяжка бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 толщиной 50мм	м2 стяжки	300,00	543,55 24,9	30,06 14,19	163064 7469	9018 4256	146577	8442 13720	185226	
			Итого по разделу: 23. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1-Тип2/									1217725	
			Раздел: 24. Крыша										
7	47	Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	18624,17 6846,08	857,11 359,48	37248 13692	1714 719	21842	10376 3810	51434	
			Итого по разделу: 24. Крыша									51434	
			Раздел: 25. Фасад										
8	60	Е11-080701-0101 З=ННР-1401	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	136,00	717,31 498,23	1,92 0,94	97555 67760	261 128	29534	48879 11715	158149	
9	61	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм		510,00	2499,15	7,64	1274569	3895	1024168	178818	1569658	

№ п/п	№ подвижн. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 отдельываемой поверхности			483,34	3,63	246505	1853		116271		
10	62	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		510,00	346,77	3,36	176850	1713	88900	62684	258697	
			м2 окрашиваемой поверхности			169,09	1,62	86237	824		19163		
11	63	С122-040802-0302 З=ННР-1401	Краска на основе водной дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	84,09	371		31199		31199		33695	
			Итого по разделу: 25. Фасад								2496		
			Раздел: 26. Отмостка									2020199	
			Раздел: 27. Ограждение										
12	67	Е11-070111-0112 З=ННР-1401	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цокола /по металлическим столбам /. Установка	м вград	400,00	3109,89	1096,95	1243957	438778	15478	686190	2084558	
						1974,25	408,35	789700	163341		154412		
13	70	Е11-080101-0202 З=ННР-1401	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02	5999,1	1753,7	6119	1789	3435	1194	7898	
						878,05	747,8	896	763		585		
14	71	С121-020101-2408 З=ННР-1401	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,448	16623		140431		140431		151666	
			Итого по разделу: 27. Ограждение								11234		
			ИТОГО:									2244122	
			В том числе:					3836615	473588	1701429	1325959	5575579	
			Стоимость оборудования, всего					1661596	180013		413006		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		66907		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			3,2 %		124135				5642486	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			3 %		115332				5766621	
			НДС									5881953	
			Итого с НДС			12 %		705834					
												6587787	

Подрядчик:
ТОО "Бахыт и К", БИН 09[illegible]

Директор _____ Кусаинов Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS & V»

Инженер технического надзора _____ Тоналбетов Б.К.
ИИН 771013300865
№ KZ25VJE0003806

Заказчик:
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

И.О.руководителя _____ Сивамбаев Е.Ю.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraftNord", БИН 17440025528

Эксперт авторского надзора _____ Байкенов И.К.
Приказ №5 от 14.05.2020
по приказу с [illegible] 2020

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Базыт и К", БИН 090140006117
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Комсомольская СШ, ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района" по адресу:Костанайская область,Сарыкольский район,п.Комсомольск
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Комсомольская СШ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54 от 11.05.2020

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно- строительные решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-130101-0510 З=ННР-1401	Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в переплетах ПВХ на эластичной прокладке. Площадь стекла до 0,5 м2		52,38	4429,5	12,38	232030	649	108055	89028	346743	
				м2 остекления		2354,33	6,18	123327	324		25685		
			Итого по разделу:1. Демонтажные работы									346743	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1-Тип2/										
2	2	Е12-110101-0107 З=ННР-1401	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина начета до 5 мм		151,10	757,42	6,63	114447	1001	40437	52934	180771	
				м2		483,18	3,38	73009	510		13390		
3	3	Е12-110101-0103 З=ННР-1401	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина начета до 5 мм		50,00	658,84	6,41	32942	320	13184	14112	50819	
				м2		388,74	3,27	19437	163		3764		
4	5	Е12-110101-0107 З=ННР-1401	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина начета до 5 мм		210,00	757,42	6,63	159059	1392	56199	73568	251237	
				м2		483,18	3,38	101468	709		18610		
5	6	Е12-110101-0103 З=ННР-1401	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина начета до 5 мм		130,00	658,84	6,41	85649	833	34280	36692	132128	
				м2		388,74	3,27	50537	425		9787		
6	7	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 З=ННР-1401	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		210,00	658,21	4,56	138225	957	37760	71985	227027	
				м2 окрашиваемой поверхности		473,85	2,24	99509	471		16817		
7	8	Е11-150101-0201 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам		151,00	1854,13	19,6	279973	2960	201011	55628	362450	
				м2 пола		503,32	8,35	76002	1260		26848		
8	9	Е11-150405-0303 Изм. и доп. вып. 17 З=ННР-1401	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		151,00	772,12	3,46	116590	522	28838	62991	193947	
				м2 окрашиваемой поверхности		577,68	1,71	87230	258		14366		
9	11	Е11-110101-0204 З=ННР-1401	Слои подстилающие щебеночные. Устройство		30	9091,79	1740,15	272754	52205	120142	88284	389921	
				м3 подстилающего слоя		3346,92	740,3	100408	22209		28883		
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка/потолок, пол Тип1-Тип2/									1788300	
			Раздел: 8. Крыша										
10	14	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стропила. Установка		6,74	91587,88	1431	617302	9645	448277	117590	793684	
				м3 древесины в конструкции		23647	584,42	159381	3939		58791		
11	15	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (мауэрлат, лежень, стойка, прогон, диагональная ст.нога, кобылка, подкос)		7,26	91809,75	1045,48	666539	7590	481224	130495	860796	
				м3 древесины в конструкции		24480	484,56	177725	3518		63763		
12	16	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 З=ННР-1401	Стены. Устройство карнизов		151,92	2403,03	24,87	365068	3779	116671	177450	585920	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1610,18	12,11	244619	1840		43401		
13	17	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 З=ННР-1401	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		243	308,09	2,69	74866	654	65967	6146	87493	
				м2 обработанной поверхности		33,93	1,3	8245	291		6481		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	18	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 З=НИР-1401	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		14	8846,31	58,07	123848	813	110499	9286	143785	
			м3 древесины в конструкции			895,44	25,76	12536	361		10651		
15	19	Е11-120101-1503 З=НИР-1401	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		2564,5	93,82	12,62	240593	32361	0	155670	427973	
			м2 изолируемой поверхности			81,2	3,11	208232	7987		31702		
16	20	СЦена З=НИР-1401	Ветрозащитная пленка		2692,725	120,5	0	324473	0	324473	0	324473	
				м2		0	0	0	0		0		
17	21	Е11-120101-0705 З=НИР-1401	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство на деревянной обрешетке с ее устройством		2564,5	5289,75	100,55	13565551	257853	8273380	3676257	18621153	
				м2 кровли		1963,08	27,92	5034319	71594		1379345		
18	22	Е11-120101-0506 З=НИР-1401	Разжелобка (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		91,87	926,18	24,62	85089	2262	32050	36970	131823	
				м ендовы		552,7	6,21	50777	570		9765		
19	23	С121-100102-0102 З=НИР-1401	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		91,87	1188		109142		109142		117873	
				м							8731		
20	24	С121-100102-0201 З=НИР-1401	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		91,87	1575		144695		144695		156271	
				м							11576		
			Итого по разделу: 8. Крыша									22251246	
			Раздел: 9. Фасад										
21	25	Е11-150212-0201 Изм. и доп. вып. 4 З=НИР-1401	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм		189,9	2499,15	7,64	474589	1450	381352	66584	584467	
			м2 отделываемой поверхности			483,34	3,63	91787	690		43294		
22	26	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4 З=НИР-1401	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перелопачиванием		189,9	346,77	3,36	65851	638	33102	23340	96327	
			м2 окрашиваемой поверхности			169,09	1,62	32111	307		7135		
23	27	С122-040802-0302 З=НИР-1401	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007		64,12	371		23789		23789		25692	
				кг							1903		
			Итого по разделу: 9. Фасад									706486	
			ИТОГО:					18313064	377883	11184527	4945018	25092773	
								6750658	117426		1834688		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		297220					
			Итого с временными									25389992	
			Зимние удорожания			2,2 %		551441					
			Итого с зимними удорожаниями									25941433	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		512339					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26453772	
			НДС			12 %		3174453					
			Итого с НДС									29628225	

Подрядчик:
ТОО "Бахыт и К" БИН 090140006117

Директор _____ Кусаинов Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «DS & V»

Инженер технического надзора _____ Тоналбетов Б.К.
ИИН 771013300865
№ KZ25VJE0003806

Заказчик:
ГУ "Отдел образования акимата Сарыкольского района", БИН 970340001633

И.О. руководителя _____ Сивамбаев Е.Ю.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ArtCraftNord", БИН 17440025528

Эксперт авторского надзора _____ Байкенов Н.К.
Приказ №5 от 14.05.2020
по приказу № 14 от 14.05.2020