Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы",050000, Республика Казахстан, Площадь Республики, дом № 4, тел.: (727) 8 2620814** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №46 от 22.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
13	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом «Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями по адресу: ул. Физули 71, Турксибский район, г. Алматы			работа	1	53 571 276,00	53 571 276,00
				Итого	1	x	53 571 276,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды го[illegible] Алматы"**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули,71, Турксибский район, г.Алматы

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 года № 178

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за 28 августа 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**53 571 276,00**	**47 831 496,43**							**5 739 779,57**	**53 571 276,00**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы** **Караласов С.М.** _____ **28 августа 2020 г.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Global Construction kz"** **Конебаев Б.К.** _____ **28 августа 2020 г.**

Авторский надзор: **ТОО "Энергохолдинг LTD"** **Давлетов М.Е.** _____ **28 августа 2020 г.**

Технический надзор: **ТОО Инженерно- производственный центр «Альянс»** _____ **28 августа 2020 г.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 46 от 25.05.2020г
Сумма по договору: 433 421 377,20 тенге
Сметная стоимость: 476 763 514,92 тенге
Скидка 10%: 43 342 137,72 тенге

РЕЕСТР №1

актов выполненных работ за август 2020 г. по объекту:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	№ОФ	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	1	2-1-1	81850000	Конструкции железобетонные	11 626 795,00	
2	2	2-1-2	81850010	Архитектурно-строительные решения	41 944 481,00	
				Всего:	**53 571 276,00**	**0,00**

Составил: Мыктыбеков Ж.С. Мыктыбеков Ж.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ №1

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Усиление стен на отм. 0,000 Павильоны 1-5 лист 3										
1	1	1146-0101-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	м3	57,8441679	89717,86	6806,08	5189655	393692	1574797	2447736	8248383	
			НР - 84%; СП - 8%			55686,96	3085,32	3221166	178468		610991		
2	2	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,0193479	273644,00	--	826226	--	826226	--	892325	**Россия, Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		66098		
3	3	2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,3567871	225135,00	--	530595	--	530595	--	573043	**Россия, Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		42448		
4	4	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2896757	226837,00	--	65709	--	65709	--	70966	**Россия, Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		5257		
5	5	2105-0101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0301652	269968,00	--	8144	--	8144	--	8795	**Россия, Казахстан**
			СП - 8%			--	--	--	--		651		
6	6	1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,9181105	416599,18	2462,18	382484	2261	--	274538	709584	**Россия, Казахстан**
			НР - 91%; СП - 8%			414137,00	1175,17	380224	1079		52562		
7	7	2113-0201-0903	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,9181105	526768,00	--	483631	--	483631	--	522322	**Россия**
			СП - 8%			--	--	--	--		38690		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									11 025 418	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								11 025 418	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				3 601 389					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					395 953				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					179 547				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3 489 102			
			- Накладные расходы	тенге							2 722 274		
			- Сметная прибыль	тенге							816 697		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		132 305					
			Итого с временными									11 157 723	
			Зимние удорожания			1,35 %		150 629					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**11 308 352**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**226 167**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 534 519**	
			Итого в текущих ценах 2020 года									**11 534 519**	
			НДС			**12 %**		**1 384 142**					
			Итого с НДС									**12 918 662**	
			Тендерная скидка									**-1 291 866**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**11 626 795**	
			В том числе НДС-12%									**1 245 728**	

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства соц.объектов
_____ Ж.Ерболатов А.
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел
_____

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
расц соотв

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Кошебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"
_____ Евглевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг LTD"
_____ Давлетов М.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ №2

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-2 Архитектурно-строительные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Дефектный акт										
1	1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / Фасад	м2	1125	258,32	--	290613	--	--	244115	577506	
						258,32	--	290613	--		42778		
2	2	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками / Снятие старого набела потолков	м2	1452,3	460,02	--	668087	--	--	460980	1219392	
						460,02	--	668087	--		90325		
3	3	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей / Снятие штукатурки с кирпичных стен, перегородок, колонн и откосной части окон	м2	2171,1	258,32	--	560844	--	--	471109	1114509	
						258,32	--	560844	--		82556		
4	4	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	138	918,60	61,18	126767	8443	--	88297	232270	
						857,42	31,24	118324	4311		17205		
5	5	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	33,48	13871,55	3697,25	464419	123784	--	338398	867043	
						10174,30	1858,40	340636	62219		64225		
6	6	1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка	м2	38,7	594,30	179,03	22999	6928	--	16759	42939	
						415,28	100,26	16071	3880		3181		
7	7	1146-0401-0902	Покрытия полов дощатых. Разборка	м2 покрытия	62,8	391,33	88,18	24576	5538	--	18597	46626	
						303,15	49,38	19038	3101		3454		
8	8	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	986	42,68	--	42079	--	--	30297	78166	
						42,68	--	42079	--		5790		
9	11	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	251,715	2203,10	187,00	554554	47070	--	448429	1083221	
						2016,10	104,72	507484	26360		80239		
10	12	1109-0403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	60,48	1617,56	38,68	97830	2339	--	66645	177633	
						1578,88	18,12	95491	1096		13158		
11	13	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	130,83	1298,12	187,00	169833	24465	--	133617	327726	
						1111,12	104,72	145368	13701		24276		
12	14	1146-0401-0702	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	2377	98,20	1,07	233415	2547	--	193929	461531	
						97,13	--	230868	--		34187		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	50,68	2426,10	--	122955	--	--	88528	228401	
						2426,10	--	122955	--		16919		
14	16	1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	372	91,26	12,12	33950	4508	--	22367	60822	
						79,14	4,36	29442	1623		4505		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									6517785	
			РАЗДЕЛ 2.Перегородки лист 6										
15	229	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	33,4	13871,55	3697,25	463310	123488	--	337589	864971	
						10174,30	1858,40	339822	62071		64072		
16	231	1110-0501-0202 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей / Демонтаж существующих металлопластиковых перегородок сан.узлов h=2,2 м	м2	47,5	993,12	156,83	47173	7449	--	39335	93428	
						836,29	83,82	39724	3981		6921		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									958399	
			РАЗДЕЛ 3.Кровля										
17	258	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	2376,7	118,81	0,07	282386	160	--	203202	524435	
						118,75	--	282226	--		38847		
18	259	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	38,013	2426,10	--	92223	--	--	66401	171314	
						2426,10	--	92223	--		12690		
19	260	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2412,7	6729,24	105,44	16235648	254401	10287758	5312418	23271912	
						2359,80	33,52	5693489	80878		1723845		
20	261	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	13,72	53074,00	--	728175	--	728175	--	786429	Россия
						--	--	--	--		58254		
21	262	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	29,7	68329,00	--	2029371	--	2029371	--	2191721	Россия
						--	--	--	--		162350		
22	263	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28,5	1727,13	1130,31	49223	32214	7361	16488	70968	
						338,51	290,33	9648	8275		5257		
23	264	2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,5	1020,00	--	29070	--	29070	--	31396	Казахстан
						--	--	--	--		2326		
24	265	1110-0212-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с перилами и площадки с маршами прямыми. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц	35,76	2835,53	218,84	101399	7826	3054	84831	201127	
						2531,28	104,52	90519	3738		14898		
25	266	2107-0203-0208	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7152	49087,00	--	35107	--	35107	--	37916	Россия
						--	--	--	--		2809		
26	267	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,149	53074,00	--	7908	--	7908	--	8541	Россия
						--	--	--	--		633		
27	268	1110-0212-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с перилами и площадки с маршами с забежными ступенями. Сборка	м2 горизонтальной проекции лестниц	31,85	3103,77	309,16	98855	9847	3288	81381	194655	
						2691,36	147,67	85720	4703		14419		
28	269	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,53	50444,00	--	26735	--	26735	--	28874	Россия
						--	--	--	--		2139		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	270	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6032	262932,00	--	158601	--	158601	--	171289	Россия
						--	--	--	--		12688		
30	271	1110-0211-0102 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	547,8	1890,39	40,78	1035554	22338	41074	884535	2073697	
						1774,63	19,49	972142	10674		153607		
31	272	2107-0203-0210	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5	49087,00	--	245435	--	245435	--	265070	Россия
						--	--	--	--		19635		
32	273	2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,4158	269935,00	--	112239	--	112239	--	121218	Россия
						--	--	--	--		8979		
33	274	1109-0402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	210,2	2545,93	988,53	535154	207790	33748	249181	847082	
						1396,84	321,20	293616	67517		62747		
			Слуховые окна										
34	277	1110-0106-0101 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	20	13808,93	926,14	276179	18523	93131	155844	466584	
						8226,24	431,75	164525	8635		34562		
35	278	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,5	1356,99	14,71	45459	493	910	40666	93016	
						1315,12	4,36	44056	146		6890		
36	279	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,21775	331743,00	--	72237	--	72237	--	78016	Казахстан
						--	--	--	--		5779		
			Антисептирование конструкций										
37	284	1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	27,884	45,25	0,30	1262	8	1014	220	1601	
						8,62	0,16	240	5		119		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									31636861	
			РАЗДЕЛ 4.Полы лист 20-22										
			Тип 1										
38	285	1111-0101-1501 k=0,8	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство / Демонтаж	м2 покрытия	13,85	422,63	83,00	5853	1149	--	4877	11589	
						339,63	34,97	4704	484		858		
			Тип 3										
39	301	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	36,6	980,13	34,79	35873	1273	--	25425	66202	
						945,34	19,48	34599	713		4904		
			Тип 4										
40	310	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	315,5	132,08	3,14	41670	991	--	29688	77067	
						128,93	1,76	40679	555		5709		
			Тип 5										
41	319	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	707,5	132,08	3,14	93443	2222	--	66575	172820	
						128,93	1,76	91221	1244		12802		
			Тип 6										
42	330	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	100,7	980,13	34,79	98699	3503	--	69954	182145	
						945,34	19,48	95196	1962		13492		
			Тип 7										
43	341	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	14	132,08	3,14	1849	44	--	1317	3420	
						128,93	1,76	1805	25		253		
			Тип 8										
44	350	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	82,2	980,13	34,79	80567	2860	--	57102	148682	
						945,34	19,48	77707	1602		11014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									661 925	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								39 774 970	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				11 641 158					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					922 202				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					373 498				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13 916 216			
			- Накладные расходы	тенге							10 349 096		
			- Сметная прибыль	тенге							2 946 296		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		477 300					
			Итого с временными									40 252 270	
			Зимние удорожания			1,35 %		543 406					
			Итого с зимними удорожаниями									40 795 675	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		815 914					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41 611 589	
			Итого в текущих ценах 2020 года									41 611 589	
			НДС			12 %		4 993 391					
			Итого с НДС									46 604 979	
			Тендерная скидка									-4 660 498	
			Итого за вычетом тендерной скидки									41 944 481	
			В том числе НДС-12%									4 494 052	

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства объектов

Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

расч соотв.

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметник Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Евлевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Инжиниринг LTD"

Давлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)