Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Площадь Республики, дом № 4, тел.: (727) 8 2620814**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №46 от 22.05.2020г.	

Номер документа	Дата составления
18	29.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом «Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями по адресу: ул. Физули 71, Турксибский район, г. Алматы			работа	1	105 098 145,00	105 098 145,00
				Итого	1	x	105 098 145,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2020

М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули,71, Турксибский район, г.Алматы

Утверждена
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 года № 178

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за 29 октября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		46	25.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**344 269 421,00**	**93 837 629,46**							**11 260 515,54**	**105 098 145,00**

ЗАКАЗЧИК: **Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы** **Караласов С.М.** _____ **29 октября 2020 г.**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Global Construction kz"** **Конебаев Б.К.** _____ **29 октября 2020 г.**

Авторский надзор: **ТОО "Энергохолдинг LTD"** **Давлетов М.Е.** _____ **29 октября 2020 г.**

Технический надзор: **ТОО Инженерно- производственный центр «Альянс»** _____ **29 октября 2020 г.**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 46 от 25.05.2020г

Сумма по договору:	433 421 377,20 тенге
Сметная стоимость:	476 763 514,92 тенге
Скидка 10%:	43 342 137,72 тенге

РЕЕСТР №3
актов выполненных работ за октябрь 2020 г. по объекту:

Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы

№ п.п.	№ акта	№ ЛС	№ОФ	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	12	2-1-8	101850070	Средства связи	15 596 759,00	
2	13	7-1-10	101850090	Генплан	100 457,00	
3	14		101010	Работы по акту корректировки	89 400 929,00	
				Всего:	**105 098 145,00**	**0,00**

Составил: Мыктыбеков Ж.С. Мыктыбеков Ж.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ №13

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **№ 7-1-10 Генплан** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Ведомость проездов, площадок и дорожек										
1	11	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		47,181	1262,77	3,13	59579	148	48975	7572	72522	
				м2 покрытия		221,62	1,27	10456	60		5372		
2	12	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		47,181	394,84	0	18629	0	15260	2426	22739	
				м2 покрытия		71,41	0	3369	0		1684		
			Итого по разделу: 7. Ведомость проездов, площадок и дорожек									95261	
			ИТОГО:					78208	148	64235	9998	95261	
								13825	60		7056		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1143					
			Итого с временными									96404	
			Зимние удорожания			1,35 %		1301					
			Итого с зимними удорожаниями									97705	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1954					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									99659	
			Итого в текущих ценах 2020 года									99 659	
			НДС			12 %		11959					
			Итого с НДС									111619	
			Тендерная скидка									-11 162	
			Итого за вычетом тендерной скидки									100 457	
			В том числе НДС-12%									10 763	

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства соц.объектов
_____ Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сметный отдел
_____

КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»
_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"
_____ Гилевский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "Энергохолдинг ЕТД"
_____ Давлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом "Центра социальной адаптации детей с ограниченными возможностями" по адресу: ул.Физули 71, Турксибский район, г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание центра (Павильоны 1-5)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№46 от 25.05.2020г**

Акт выполненных работ №14

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **Дополнительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. -Усиление стен на отм. 0,000 Павильоны 1-5 лист 3										
1	1	Е11-460101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами		110,625	89717,86	6806,08	9925039	752923	3011746	4681212	15774751	
				м3		55686,96	3085,32	6160370	341314		1168500		
2	2	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014		7,715	326867		2521779		2521779		2723521	
				т							201742		
			Итого по разделу: 1. -Усиление стен на отм. 0,000 Павильоны 1-5 лист 3									18498272	
			Раздел: 2. -Армирование новых кирпичных перегородок Павильоны 1-5 лист 5										
3	3	Е11-460101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками)		3,4	153438,64	22736,89	521691	77305	195996	206816	786788	
				м3		73055,76	11427,79	248390	38854		58281		
4	4	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,313083	24187,24	1060,6	7573	332	90	5237	13834	
				т		22838,64	392,53	7150	123		1025		
5	5	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,022243	262932		5848		5848		6316	
				т							468		
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20888	225135		47026		47026		50788	
				т							3762		
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,015283	226837		3467		3467		3744	
				т							277		
8	8	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,08092	233999		18935		18935		20450	
				т							1515		
			Итого по разделу: 2. -Армирование новых кирпичных перегородок Павильоны 1-5 лист 5									881920	
			Раздел: 3. Металлические элементы входа 4 Павильон 4 лист 16										
9	9	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,53564	210725,38	11600,3	112873	6214	2788	76068	204056	
				т конструкций		193920	3319,94	103871	1778		15115		
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		15,53356	99,63	2,47	1548	38	668	609	2329	
				м2		54,13	0,32	841	5		173		
11	11	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,53356	83,96	1,76	1304	27	785	358	1795	
				м2		31,65	0,32	492	5		133		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Металлические элементы входа 4 Павильон 4 лист 16									**208180**	
			Раздел: 4. -Дефектный акт										
12	12	Е11-460401-0801	**Основания бетонные под полы на гравий. Разборка**	м3	252,9	18708,1 / 11442,2	7265,9 / 3652,16	4731278 / 2893732	1837546 / 923631	0	2748502 / 598382	8078163	
13	13	С341-310104-0601	**Мусор строительный. Погрузка**	т	455,22	718		326848			26148	352996	
14	14	С341-020103-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	455,22	537		244453			19556	264009	
			Итого по разделу: 4. -Дефектный акт									**8695168**	
			Раздел: 5. -ДВЕРИ ЛИСТ 1.4-1.9										
15	15	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	5,745	3414,56 / 2828,59	52,3 / 24,31	19617 / 16250	300 / 140	3066	11801 / 2513	33931	
16	16	С121-090402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,745	21746		124931		124931	9994	134925	
17	17	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,73	3113,27 / 2631,47	55,25 / 25,89	8499 / 7184	151 / 71	1164	5223 / 1095	14820	
18	18	С121-090402-0504	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,73	33936		92645		92645	7412	100057	
19	19	С121-090102-0802	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	72,24	20160		1456358		1456358	116509	1572867	
20	20	С121-090102-0804	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 (приминит.)**	м2	8,19	24174		197985		197985	15839	213824	
21	21	С121-090102-0802	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	17,01	20160		342922		342922	27434	370355	
22	22	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	2,52	1862,41 / 1195,41	194,3 / 101,12	4693 / 3012	490 / 255	1191	2352 / 564	7609	
23	23	С121-090202-0306	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,52	23775		59913		59913	4793	64706	
24	24	С121-090102-0802	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92(пирминит.)**	м2	16,38	20160		330221		330221	26418	356638	
25	25	С121-090102-0802	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	5,67	20160		114307		114307	9145	123452	
26	26	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	0,42	2000,99 / 1371,27	84,13 / 41,74	840 / 576	35 / 18	229	427 / 101	1369	
27	27	С121-090102-0802	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92**	м2	2,1	20160		42336		42336	3387	45723	
28	28	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 1	**Профиль накладной (порог). Устройство**		53,82	991,31	0,45	53352	24	40736	9066	67412	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		233,96	0	12592	0		4993		
			Итого по разделу: 5. -ДВЕРИ ЛИСТ 1.4-1.9									**3107688**	
			Раздел: 6. Окна лист 1.10 - 1.14										
29	29	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		45,766	7479		-342284		-342284		-369667	
				м2							-27383		
30	30	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		45,766	8866		405761		405761		438222	
				м2							32461		
31	31	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		17,1843	7479		-128521		-128521		-138803	
				м2							-10282		
32	32	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		17,1843	8866		152356		152356		164544	
				м2							12188		
33	33	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		12,81742	7479		-95861		-95861		-103530	
				м2							-7669		
34	34	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		12,81742	8866		113639		113639		122730	
				м2							9091		
35	35	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		12,0736	7479		-90298		-90298		-97522	
				м2							-7224		
36	36	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		12,0736	8866		107045		107045		115608	
				м2							8564		
37	37	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		3,43	7479		-25653		-25653		-27705	
				м2							-2052		
38	38	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		3,43	8866		30410		30410		32843	
				м2							2433		
39	39	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		4,802	7479		-35914		-35914		-38787	
				м2							-2873		
40	40	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		4,802	8866		42575		42575		45980	
				м2							3406		
41	41	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		84,5348	7479		-632236		-632236		-682815	
				м2							-50579		
42	42	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		84,5348	8866		749486		749486		809444	
				м2							59959		
43	43	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		31,556	7479		-236007		-236007		-254888	
				м2							-18881		
44	44	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		31,556	8866		279775		279775		302158	
				м2							22382		
45	45	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		3,89305	7479		-29116		-29116		-31445	
				м2							-2329		
46	46	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		3,89305	8866		34516		34516		37277	
				м2							2761		
47	47	С121-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		6,9776	7479		-52185		-52185		-56360	
				м2							-4175		
48	48	С121-130510-0603	**Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014**		6,9776	8866		61863		61863		66812	
				м2							4949		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		10,486	7479		-78425		-78425		-84699	
				м2							-6274		
50	50	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		10,486	8866		92969		92969		100406	
				м2							7438		
51	51	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		4,37668	7479		-32733		-32733		-35352	
				м2							-2619		
52	52	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		4,37668	8866		38804		38804		41908	
				м2							3104		
53	53	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		1,47	7479		-10994		-10994		-11874	
				м2							-880		
54	54	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		1,47	8866		13033		13033		14076	
				м2							1043		
55	55	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		6,6052	7479		-49400		-49400		-53352	
				м2							-3952		
56	56	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		6,6052	8866		58562		58562		63247	
				м2							4685		
57	57	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		0,98	7479		-7329		-7329		-7916	
				м2							-586		
58	58	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		0,98	8866		8689		8689		9384	
				м2							695		
59	59	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		2,156	7479		-16125		-16125		-17415	
				м2							-1290		
60	60	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		2,156	8866		19115		19115		20644	
				м2							1529		
61	61	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		1,519	7479		-11361		-11361		-12269	
				м2							-909		
62	62	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		1,519	8866		13467		13467		14545	
				м2							1077		
63	63	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		1,9404	7479		-14512		-14512		-15673	
				м2							-1161		
64	64	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		1,9404	8866		17204		17204		18580	
				м2							1376		
65	65	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		0,882	7479		-6596		-6596		-7124	
				м2							-528		
66	66	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		0,882	8866		7820		7820		8445	
				м2							626		
67	67	Е11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		30,15	2034,27	187	61333	5638	0	42374	112004	
				м2		1847,27	104,72	55695	3157		8297		
68	68	Е11-100106-0202 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными		30,15	3181,72	395,01	95929	11910	31152	40879	147752	
				м2		1753,48	129,63	52867	2908		10945		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		30,15	22671		683531		683531		738213	
				м2							54682		
70	70	С121-130510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-2014		29,547	7479		-220982		-220982		-238661	
				м2							-17679		
71	71	С121-130510-0603	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014		29,547	8866		261964		261964		282921	
				м2							20957		
72	72	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Обрамление окон. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5		2,04	146827,11	35425,89	299527	72269	56140	135458	469784	
				т конструкций		83881,38	8342	171118	17018		34799		
73	73	Е11-090403-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкций решетчатые. Монтаж		1,932	279072,85	63260,53	539169	122219	106337	244363	846214	
				т конструкций		160772,65	14896,44	310613	28780		62683		
74	74	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,932	498172		962468		962468		1039466	
				т							76997		
75	75	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		56,028	83,96	1,76	4704	99	2832	1290	6473	
				м2		31,65	0,32	1773	18		480		
			Итого по разделу: 6. Окна лист 1.10 - 1.14									3783823	
			Раздел: 8. /-ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ - стены и перегородки лист 1.15-1.18										
76	82	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		897,2	1300,69	36,65	1166982	32878	248230	658805	1971850	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	885874	29134		146063		
77	86	Е11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка		529,017	516,81	13,11	273401	6933	39922	163113	471435	
				м2 поверхности		428,24	0	226546	0		34921		
78	96	Е11-290164-1301	Поверхности бетонные. Затирка		209	516,81	13,11	108013	2739	15772	64442	186251	
				м2 поверхности		428,24	0	89502	0		13796		
			Итого по разделу: 8. /-ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ - стены и перегородки лист 1.15-1.18									2629536	
			Раздел: 9. -ПЕРЕГОРОДКИ ЛИСТ 6										
79	101	Е11-460401-0104	Стены кирпичные. Разборка		7,8403	13871,55	3697,25	108757	28988	0	67925	190816	
				м3		10174,3	1858,4	79770	14570		14135		
			Итого по разделу: 9. -ПЕРЕГОРОДКИ ЛИСТ 6									190816	
			Раздел: 10. -ФАСАД ЛИСТ 16										
80	108	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		676,5	1368,39	6,4	925717	4329	221515	505502	1545717	
				м2		1034,55	3,27	699873	2214		114498		
81	109	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов		573,2	678,19	2,53	388740	1448	183648	147029	578630	
				м		355,28	0,98	203644	562		42861		
82	110	Е11-260201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо		15,5	50881,8	959,99	788668	14880	544070	170988	1036428	
				м3 изоляции		14820,55	500,96	229719	7765		76772		
83	111	Е12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		148,3	2480,56	3,95	367867	585	230296	98855	504059	
				м2		923,71	2,1	136986	312		37338		
84	112	Е11-150201-0202 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню		148,3	4977,24	52	738124	7711	71428	479346	1314868	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		4443,6	45,66	658986	6772		97398		
85	113	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		148,3	831,9	4,52	123370	670	88054	25204	160460	
				м2 окрашиваемой поверхности		233,62	2,42	34646	359		11886		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	114	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		39,3	1457,96	45,81	57298	1800	10873	33278	97822	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1135,48	40,59	44624	1595		7246		
87	115	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая		39,3	831,9	4,52	32694	178	23335	6679	42522	
				м2 окрашиваемой поверхности		233,62	2,42	9181	95		3150		
			Итого по разделу: 10. -ФАСАД ЛИСТ 16									5280506	
			Раздел: 11. /-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛИСТ 16										
88	116	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее		91,36	45090,61	2650,88	4119478	242184	474834	2541454	7193807	
				м3 изоляции		37242,34	1393,8	3402460	127338		532875		
89	117	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя		913,6	1327,18	4,9	1212513	4479	586232	448988	1794421	
				м2		680,61	1,96	621801	1793		132920		
90	118	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм / 3 мм		913,6	1481,59	25,67	1353582	23451	133923	867468	2398735	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1309,34	9,42	1196208	8608		177684		
			Итого по разделу: 11. /-УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЛИСТ 16									11386963	
			Раздел: 12. -КРОВЛЯ										
91	119	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		57	2065,23	9,11	117718	519	26653	65274	197632	
				м2 поверхности облицовки		1588,53	1,96	90546	112		14639		
92	120	С121-100104-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012		62,7	3258		204277		204277		220619	
				м2							16342		
93	121	ССФ ТОО "БеСт-К"	Изготовление и установка слуховых окон из ПВХ, заполнение обрешетка с москитной сеткой		35,5	32142,86		1141072		1141072		1232357	
				м2							91286		
			Итого по разделу: 12. -КРОВЛЯ									1650608	
			ОТДЕЛ 9. ГЕНПЛАН										
94	265	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		65,51	1520,57	136,66	99612	8953	51	67396	180369	
				м2 покрытия		1383,13	45,73	90609	2996		13361		
95	266	С124-060101-0101	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2018		65,51	7771		509078		509078		549804	
				м2							40726		
96	267	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		98,25	3075,18	1126,13	302136	110642	174545	32781	361711	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	16949	28580		26793		
97	268	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство		117,9	1918,69	1653,22	226213	194914	256	59021	308054	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	31044	50931		22819		
98	269	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		148,554	2330		346131		346131		373821	
				м3							27690		
99	270	Е11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		655	1439,27	132,35	942725	86687	820473	43276	1064773	
				м2 покрытия		54,3	37,25	35565	24402		78872		
100	271	Е11-270602-0403 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		655	312,88	0,04	204934	27	204716	137	221476	
				м2 покрытия		0,29	0	191	0		16406		
101	272	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		414,894685	1262,77	3,13	523915	1298	430670	66581	637736	
				м2 покрытия		221,62	1,27	91947	527		47240		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	273	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		414,894685	394,84	0	163818	0	134191	21332	199962	
				м2 покрытия		71,41	0	29627	0		14812		
103	274	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		355,1882	1542,23	34,07	547783	12102	206442	240820	851691	
				м бортового камня		926,94	14,73	329240	5232		63088		
104	275	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		15,983469	48540		775838		775838		837905	
				м3							62067		
105	276	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		27	3075,18	1126,13	83030	30405	47967	9009	99401	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	4658	7854		7363		
106	277	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		31,5	1918,69	1653,22	60439	52076	68	15769	82304	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	8294	13607		6097		
107	278	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		39,69	2330		92478		92478		99876	
				м3							7398		
108	279	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		375	1262,77	3,13	473537	1173	389258	60179	576414	
				м2 покрытия		221,62	1,27	83106	476		42697		
109	280	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		375	394,84	0	148066	0	121287	19281	180734	
				м2 покрытия		71,41	0	26779	0		13388		
110	281	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		135	1461,17	34,07	197258	4600	67521	91531	311892	
				м бортового камня		926,94	14,73	125137	1989		23103		
111	282	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,16	48540		104846		104846		113234	
				м3							8388		
112	283	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		59,55	3075,18	1126,13	183127	67061	105793	19869	219235	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	10273	17323		16240		
113	284	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство		89,25	1918,69	1653,22	171243	147549	194	44679	233196	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	23500	38554		17274		
114	285	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		112,455	2330		262020		262020		282982	
				м3							20962		
115	286	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		595,5	1527,75	136,66	909774	81381	4738	612640	1644208	
				м2 покрытия		1383,13	45,73	823655	27234		121793		
116	287	С121-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017		595,5	2376		1414908		1414908		1528101	
				м2							113193		
117	288	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		260	1461,17	34,07	379905	8859	130040	176282	600681	
				м бортового камня		926,94	14,73	241005	3830		44495		
118	289	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		4,16	48540		201926		201926		218081	
				м3							16154		
119	290	Е11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора		560	44,26	0	24786	0	0	17846	46043	
				м2		44,26	0	24786	0		3411		
120	291	Е11-470101-0102	Участок для озеленения. Планировка участка вручную		560	115,46	0	64660	0	0	46555	120112	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		115,46	0	64660	0		8897		
121	292	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка		560	106,19	0	59464	0	0	42814	110460	
				м2		106,19	0	59464	0		8182		
122	293	Е11-470102-0301	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		138	695,05	0	95917	0	0	69060	178175	
				яма		695,05	0	95917	0		13198		
123	294	Е11-470102-0401	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		138	3093,76	0	426938	0	0	307396	793081	
				яма		3093,76	0	426938	0		58747		
124	295	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка		138	4122,24	1011,4	568869	139573	16285	334693	975847	
				шт.		2992,83	375,66	413011	51841		72285		
125	296	С ТОО "Табигат Алемі KZ"	Клен татарский, с комом, высотой от 2 м до 3 м		128	17340		2219520		2219520		2397082	
				шт.							177562		
126	297	С ТОО "Табигат Алемі KZ"	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81		10	10200		102000		102000		110160	
				шт.							8160		
127	298	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		560	608,05	15,55	340508	8708	68376	191359	574417	
				м2		470,4	4,2	263424	2353		42549		
128	299	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		560	264,36	163,88	148041	91772	17226	45964	209526	
				м2		69,72	44,28	39043	24796		15520		
129	300	Е11-470104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		637	762,97	0	486011	0	0	349928	902813	
				яма		762,97	0	486011	0		66875		
130	301	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		85	693,07	101,68	58911	8643	166	37755	104399	
				м изгороди		589,44	27,47	50102	2335		7733		
131	302	С ТОО "Табигат Алемі KZ"	Кустарник стриженый вяз мелколистый 637 шт		85	3060		260100		260100		280908	
				м							20808		
132	303	Е11-470104-0107	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%		22	2172,49	0	47795	0	3117	32168	86360	
				яма		2030,81	0	44678	0		6397		
133	304	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка		12	3075,69	931,23	36908	11175	1416	20523	62026	
				шт.		2026,46	348,87	24318	4186		4594		
134	305	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка		10	6155,47	1254,3	61555	12543	1227	37669	107161	
				шт.		4778,51	453,23	47785	4532		7938		
135	306	С ТОО "Табигат Алемі KZ"	Туя пирамидальная		12	25500		306000		306000		330480	
				шт.							24480		
136	307	С ТОО "Табигат Алемі KZ"	Ель Шренка		10	28560		285600		285600		308448	
				шт.							22848		
			Итого по разделу: 21									19475139	
			Раздел: 22. /ДОБАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕМЫ-нет в проекте и смете										
137	308	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		71	3343,51	1351,76	237389	95975	0	134402	401535	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	141414	45256		29743		
138	309	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		735	918,87	0	675367	0	0	486264	1254561	
				м		918,87	0	675367	0		92930		
139	310	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		139,56	718		100204				108220	
				т							8016		
140	311	С341-020103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		139,56	537		74944				80939	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5995		
141	312	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		21,6	3075,18	1126,13	66424	24324	38373	7207	79521	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	3726	6283		5890		
142	313	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство		25,92	1916,52	1653,22	49676	42851	0	12976	67664	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	6825	11197		5012		
143	314	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		32,6592	2330		76096		76096		82184	
				м3							6088		
144	315	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание		144	3332,72	24,98	479911	3597	361957	83359	608332	
				м2 покрытия		794,14	9,86	114357	1419		45062		
145	316	С122-060207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		146,88	6491		953398		953398		1029670	
				м2							76272		
146	317	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях		48	1461,17	34,07	70136	1635	24007	32544	110895	
				м бортового камня		926,94	14,73	44493	707		8214		
147	318	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,768	48540		37279		37279		40261	
				м3							2982		
148	319	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную		291,167	2361,35	0	687548	0	0	495034	1277189	
				м3		2361,35	0	687548	0		94607		
149	320	С121-010101-0201	Земля растительная ручной заготовки		291,167	815		237301		237301		256285	
				м3							18984		
150	321	Е12-180101-0505	Деревья лиственных пород диаметром до 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15		41	2284,16	0	93651	0	0	67428	173965	
				дерево		2284,16	0	93651	0		12886		
151	322	Е12-150101-1101 прим.	Ремонт колодцев		13	20965,31	1944,34	272549	25276	28748	166704	474393	
				колодец		16809,6	1000,63	218525	13008		35140		
152	323	У86-010302-0101	Скамья, тип 1С-1А		2	22271	266	44542	532	27382	12100	61174	
				шт.		8314	89	16628	178		4531		
153	324	У86-010303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		11	16667	0	183337	0	183337	0	198004	
				шт.		0	0	0	0		14667		
154	325	Е12-120103-0207 Изм. и доп. вып. 17	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза		109,97	1112,13	0,3	122301	33	10270	80651	219189	
				м2		1018,44	0,16	111998	18		16236		
155	326	У86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м		3	57355	2432	172065	7296	0	120610	316089	
				шт.		54923	915	164769	2745		23414		
156	327	С ИП Аманов	Ворота распашные с калитками		3	663000		1989000		1989000		2148120	
				шт.							159120		
			Итого по разделу: 22. /ДОБАВЛЯЕМЫЕ ОБЪЕМЫ-нет в проекте и смете									8988190	
			ИТОГО:					59127175	4542953	28889863	19369877	84776809	
								24947909	1954693		6279761		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1017322					
			Итого с временными									85794132	
			Зимние удорожания			1,35 %		1158221					
			Итого с зимними удорожаниями									86952353	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1739047					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88691400	
			Итого в текущих ценах 2020 года									88691400	
			НДС			12 %		10642968					
			Итого с НДС									99334356	
			Тендерная скидка									-9 933 437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого за вычетом тендерной скидки									**89 400 929**	
			В том числе НДС-12%									**9 578 671**	

Заказчик:

Главный инженер-эксперт отдела строительства соц.объектов

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

_____ Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Сметный отдел

Технический надзор:

Инженер-технадзор ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик Технического надзора ТОО Инженерно-производственный центр «Альянс»

_____

Подрядчик:

Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

_____ Евгленский В.В.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:

ТОО "Энергохолдинг LTD"

_____ Давлетов М.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)