Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района, Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		б/н	05.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района, Костанайской области"	141 190 001,57	126 062 501,40							15 127 500,17	141 190 001,57
Сумма возврата авансового платежа										42 357 000,47
Итого за минусом аванса										98 833 001,10

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

Директор _____ **Захарченко Е.М.**
(подпись)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

Руководитель_____ **Гузь К.В.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 1

(Локальная смета 02-01-02. Насосная станция подземного типа на водозаборных скважинах. ТХ)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ц13-70401-101 1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**142 991**	**285 982**
2	2	У6401-0104-0201 6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**2**	**99 728**	**199 456**
3	3	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,1122**	**353 936**	**39 712**
4	4	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1122**	**1 130 290**	**126 819**
5	13	У6301-402-101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**2**	**5 613**	**11 226**
6	14	У6301-402-102 6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**4**	**9 049**	**36 196**
7	15	С1242-101-0301 242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**2**	**22 161**	**44 322**
8	16	С1242-101-0302 242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**4**	**33 449**	**133 796**
9	19	У6301-103-102 6301-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	**км**	**0,12308**	**2 056 573**	**253 123**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	20	С1241-110-0101 241-110-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	м	123,08	9 889,16	1 217 158
11	21	У6301-103-102 6301-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	0,008	2 056 573	16 453
12	22	С1241-102-0161 241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	8,032	2 679	21 518
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2385761**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			731 248
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*373 866*
			машины и механизмы	тенге			80 146
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*23 024*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 574 365
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	147		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**209 946,97**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**2 595 707,97**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**129 785,40**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**77 871,24**
			Итого	Тенге			**2 803 364,61**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**2 803 364,61**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**336 403,75**
			Итого с НДС	Тенге			**3 139 768,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер
Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора_____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
_____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2023 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 2

(Локальная смета 02-03-03. Насосная станция с операторной. Отделочные работы)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Оконные блоки**				
1	1	У6108-102-107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	2,25	6 621	14 897
2	2	У6108-102-102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м²	2,257	10 335	23 326
3	3	С1223-102-0102 223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	1,2	55 044	66 053
4	4	С1223-102-0105 223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	1,057	56 583	59 808
5	5	С1223-102-0207 223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	2,25	46 647	104 956
6	6	У6108-105-204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	4,5	3 218	14 481
7	7	С1223-501-0106 223-501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм**	м	4,5	2 086	9 387
8	8	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м²	1,24	5 015	6 219
		Раздел 2.	**Дверные блоки**				
9	9	У6108-201-105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²**	м²	3,6	6 007	21 625

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,6	12 298	44 273
11	11	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543	2 172
12	12	С1223-502-0901 223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	5 427	10 854
13	13	С1223-502-0305 223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	2	5 469	10 938
		Раздел 3.	**Полы**				
			Тип пола 1 т.п. серия 2.244-1 дет.531 (площ.9,8 $м^2$)				
14	14	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	1,96	41 513	81 365
15	15	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,784	59 411	46 578
16	16	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	9,8	2 334	22 873
17	17	У6109-308-101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	9,8	5 638	55 252
18	18	У6109-401-801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	11,8	730	8 614
			Тип пола 1 т.п. серия 2.244-1 дет.406 (площ.6,1 $м^2$)				
19	19	У6111-403-503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	1,22	41 513	50 646
20	20	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,488	59 411	28 993
21	21	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	6,1	2 334	14 237
22	22	У6111-403-101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	3,56	5 744	20 449
23	23	У6111-403-102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$	3,56	3 449	12 278
24	24	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	6,1	6 095	37 180

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	6,1	1 416	8 638
26	26	У6109-401-401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	6,527	1 376	8 981
27	27	С1231-302-0401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	6,527	2 214	14 451
			Полы в сущ.помещении насосной (площ.27 $м^2$)				
28	28	У6109-201-101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	27	2 334	63 018
29	29	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	27	6 095	164 565
30	30	С1233-202-0101 233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	27	1 416	38 232
31	31	У6109-401-401 6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	28,89	1 376	39 753
32	32	С1231-302-0401 231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	28,89	2 214	63 962
		Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				
			Потолок				
33	33	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$**	$м^3$ заделки	1,02	276 943	282 482
34	34	Е12-110101-105 1211-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	$м^2$	12,525	1 922	24 073
35	35	У6112-302-201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке**	$м^2$	50,1	447	22 395
			Стены				
36	36	У6112-202-101 6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	172,49	4 102	707 554
37	37	У6112-0202-0108 6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, потолок**	$м^2$	111,95	2 457	275 061
38	38	У6112-0302-0101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	111,95	888	99 412
39	39	У6112-102-201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$	60,54	13 603	823 526

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 5. Наружная отделка				
40	**40**	**У6112-401-115** **6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**103**	**10 952**	**1 128 056**
41	**41**	**С1234-101-0204** **234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**$м^3$**	**10,609**	**35 077**	**372 132**
42	**42**	**С1224-103-0222** **224-103-0222** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**113,3**	**3 861**	**437 451**
43	**43**	**У6112-401-114** **6112-0401-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны**	**$м^2$**	**103**	**492**	**50 676**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**5391872**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 136 531
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 574 107*
			машины и механизмы	тенге			94 354
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34 749*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 160 986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	671		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**474 484,74**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**5 866 356,74**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**293 317,84**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**175 990,70**
			Итого	Тенге			**6 335 665,27**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**6 335 665,27**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**760 279,83**
			Итого с НДС	Тенге			**7 095 945,11**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 3

(Локальная смета 02-03-04. Насосная станция с операторной. Сантехнические работы)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Ц13-70401-105 1307-0401-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**203 084**	**203 084**
2	2	Ц13-70401-105 1307-0401-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,9 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**203 084**	**203 084**
3	3	Ц13-70205-101 1307-0205-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.*	**Компрессор водокольцевой, масса 0,4 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**357 155**	**1 428 620**
4	4	У6114-501-202 6114-0501-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм**	**узел**	**2**	**64 465**	**128 930**
5	5	С1245-706-0112 245-706-0112 *РСНБ РК 2022*	**Расходомер Питерфлоу РС 80-180 для рас хода 0-180м^3/час**	**шт.**	**2**	**491 545**	**983 090**
6	6	Ц13-121201-1106 1312-1201-1106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 225 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**597 313**	**1 194 626**
7	7	Ц13-121201-0806 1312-1201-0806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 225 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14**	**1 012 933**	**14 181 062**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	У6114-202-102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	8	9 284	74 272
9	9	С1242-101-1208 242-101-1208 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	14	270 143	3 782 002
10	10	С1242-101-1202 242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	61 616	492 928
11	11	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	9 188	27 564
12	12	С1242-301-1103 242-301-1103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	29 308	87 924
13	13	У6114-202-106 6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 200 мм	шт.	2	50 635	101 270
14	14	С1242-304-1108 242-304-1108 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 200	шт.	2	460 425	920 850
15	15	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,868	4 253 534	3 692 068
16	16	Е11-220801-212 1122-0801-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	10 444	41 776
17	17	С1241-214-0215 241-214-0215 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	4	12 584	50 336
18	18	У6114-102-508 6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	24	10 022	240 528
19	19	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	24	8 132	195 168
20	20	У6114-102-502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	12	3 507	42 084
21	21	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	12	1 453	17 436
22	22	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,6	260	4 836
23	23	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	18,6	401	7 459

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	У6114-301-103 6114-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 25 мм	врезка	5	28 125	140 625
25	**25**	**У6114-301-101** **6114-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 15 мм**	**врезка**	**1**	**27 861**	**27 861**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**28 269 483**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			16 096 486
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8 677 252*
			машины и механизмы	тенге			2 464 571
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*429 316*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9 708 447
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 903		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**2 487 714,50**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**30 757 197,50**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**1 537 859,88**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**922 715,93**
			Итого	Тенге			**33 217 773,30**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**33 217 773,30**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**3 986 132,80**
			Итого с НДС	Тенге			**37 203 906,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Мендекенов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № ____ от ____ 202_ года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 4

(Локальная смета 02-03-08. Насосная станция с операторной. Внутренние сантехнические работы)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**9 188**	**9 188**
2	2	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1 695**	**1 695**
3	3	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм///д15**	**м**	**17**	**4 042**	**68 714**
4	4	У6301-0301-0101 6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,017**	**270 414**	**4 597**
5	5	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**1,02**	**260**	**265**
6	6	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**1,02**	**401**	**409**
			Водомерный узел				
7	7	У6114-502-101 6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2 430**	**2 430**
8	8	С1244-301-0406 244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**4 018**	**4 018**
9	9	У6116-701-102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**1**	**1 400**	**1 400**
10	10	С1261-302-0273 261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**2 870**	**2 870**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	9 188	36 752
12	12	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1 695	6 780
13	13	Ц13-120901-0201 1312-0901-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	5 379	5 379
14	14	С1242-207-4001 242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТШП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5 648	5 648
15	15	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм///д15	м	0,946	4 042	3 824
16	16	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм///д15	м	2,115	4 514	9 547
17	17	У6116-605-101 6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	21 387	21 387
18	18	У6118-208-401 6118-0208-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг	8,512	1 094	9 312
			Оборудование				
19	19	У6115-102-101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 973	10 973
20	20	С1244-101-0304 244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	36 171	36 171
21	21	У6114-103-901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	2 034	2 034
22	22	У6115-103-204 6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	1	5 901	5 901
23	23	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм/раковина	шт.	1	13 128	13 128
24	24	С1241-512-0101 241-512-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1	6 283	6 283
25	25	У6116-501-101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 865	165 730
26	26	511-101-0101 511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	158 943	317 886
			К1				

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	7	3 542	24 794
28	28	У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	18	3 407	61 326
29	29	С1241-201-1101 241-201-1101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм**	м	7,07	309	2 185
30	30	С1241-203-0201 241-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм**	м	18,18	832	15 126
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**855752**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			358 179
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*174 728*
			машины и механизмы	тенге			5 105
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 176*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			174 582
			оборудование	тенге			317 886
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	67		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**47 332,21**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**903 084,21**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**29 259,91**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**27 092,53**
			Итого	Тенге			**959 436,64**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**959 436,64**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**115 132,40**
			Итого с НДС	Тенге			**1 074 569,04**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора_____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 5

(Локальная смета 02-04-01. Водовод)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Снятие и сохранение ПРС				
1	1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	40,8	95	3 876
2	2	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	40,8	95	3 876
			Земляные работы				
3	3	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	24,34	372	9 054
4	4	У6101-0102-0115 6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3**	$м^3$	144,31	441	63 641
5	5	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3**	$м^3$	4,61	14 993	69 118
6	6	У6101-0102-0115 6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3.** ***Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1***	$м^3$	39,67	485	19 240
7	7	У6101-0210-0101 6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из траншей**	$м^3$	5,48	4 779	26 189

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	19,84	3 686	73 130
9	9	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	29,77	216	6 430
10	10	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	32,748	3 506	114 814
11	11	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	24,34	55	1 339
12	12	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	24,34	238	5 793
13	13	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	24,34	51	1 241
14	14	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	114,53	66	7 559
15	15	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	114,53	238	27 258
16	16	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	114,53	51	5 841
17	17	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,51	9 143	32 092
		Раздел 2.	**В1-водопровод хозяйственно-питьевой**				
18	18	У6301-402-101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	6	5 613	33 678
19	19	У6301-402-102 6301-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	8	9 049	72 392
20	20	У6301-501-101 6301-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	2	10 292	20 584
21	21	С1242-402-0201 242-402-0201 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	331 676	663 352
22	22	С1241-214-0104 241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	960	5 760
23	23	С1241-214-0107 241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	12	1 204	14 448

1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	У6301-403-101 6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	6	2 650	15 900
25	25	У6301-403-102 6301-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	12	3 987	47 844
26	26	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149	25 788
27	27	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	24	3 152	75 648
28	28	С1261-301-0254 261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,12788	449 705	57 508
29	29	С1241-208-0406 241-208-0406 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	1 178	4 712
30	30	У6116-605-104 6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5 884	11 768
31	31	С1242-404-0106 242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	39 557	79 114
32	32	У6301-105-402 6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,025	1 398 055	34 951
33	33	У6301-105-403 6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,008	1 463 043	11 704
34	34	С1241-201-0907 241-201-0907 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	25,25	385	9 721
35	35	С1241-201-0909 241-201-0909 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	3,03	820	2 485
		Раздел 3.	**Колодцы**				
			Колодцы д.1500 - 10 шт				
36	39	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	7,85	4 658	36 565
37	40	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,6	4 658	16 769
38	41	У6302-401-105 6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	4,01	95 617	383 424
39	42	У6302-401-106 6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	4,68	112 119	524 717

1	2	3	4	5	6	7	8
40	43	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	10	13 352	133 520
41	44	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	30 269	121 076
42	45	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	43 030	344 240
43	46	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	28 621	114 484
44	47	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	26	4 473	116 298
45	48	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	44 559	178 236
46	49	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	13 254	53 016
47	51	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	21,6	457	9 871
48	53	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	43,27	3 769	163 085
			Колодцы д.1000 - 2 шт				
49	55	У6109-301-201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	3,6	4 658	16 769
50	56	У6302-401-103 6302-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	1,28	123 691	158 324
51	57	У6302-401-104 6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,28	144 523	184 989
52	58	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	18 609	111 654
53	59	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	26 495	105 980
54	60	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 473	17 892
55	61	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	20 421	40 842

1	2	3	4	5	6	7	8
56	62	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	13 254	26 508
57	64	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	36,75	457	16 795
58	65	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	16,76	3 769	63 168
			Отмостка				
59	67	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	3,402	51 140	173 978
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4770048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 100 021
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*535 881*
			машины и механизмы	тенге			493 091
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*136 716*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 176 938
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	268		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**419 764,22**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**5 189 812,22**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**259 490,61**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**155 694,37**
			Итого	Тенге			**5 604 997,20**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**5 604 997,20**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**672 599,66**
			Итого с НДС	Тенге			**6 277 596,87**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора_____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2004 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 6

(Локальная смета 02-05-01. Внутриплощадочные сети)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Наружный водопровод**				
1	4	У6301-503-101 6301-0503-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка колонок водоразборных**	**шт.**	**2**	**102 049**	**204 098**
			Отмостка				
2	12	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**2,268**	**48 685**	**110 418**
		Раздел 2.	**Наружняя канализация**				
			Земляные работы				
3	13	У6101-0102-0114 6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**300**	**372**	**111 600**
4	14	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**$м^3$**	**9**	**9 310**	**83 790**
5	15	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**$м^3$**	**16**	**3 686**	**58 976**
6	16	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**16**	**216**	**3 456**
7	17	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**17,6**	**3 506**	**61 706**
8	18	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**$м^3$**	**245**	**55**	**13 475**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	19	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	245	267	65 415
10	20	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	245	56	13 720
11	21	У6302-0101-0101 6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3	9 143	27 429
12	22	С1241-204-2003 241-204-2003 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	31,31	1 224	38 323
13	23	С1241-229-0101 241-229-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	5	346	1 730
			Колодец канализационный д.1500 (3 шт)				
14	24	У6302-401-114 6302-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев, диаметр 1,5 метра, в мокрых грунтах	$м^3$	5,59	227 585	1 272 200
15	25	С1212-101-1709 212-101-1709 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,44	37 615	54 166
16	26	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	13 352	13 352
17	27	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 473	26 838
18	28	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	28 621	85 863
19	29	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	13 254	39 762
20	30	С1225-101-0108 225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	30 269	121 076
21	31	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	26 495	26 495
22	32	С1225-101-0610 225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	44 559	133 677
23	34	С1212-101-2009 212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,15	807,88	3 353
24	35	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	45,12	3 769	170 057

1	2	3	4	5	6	7	8
			Отмостка				
25	**37**	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,8505**	**48 685**	**41 407**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2782382**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 157 359
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*563 350*
			машины и механизмы	тенге			280 933
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*70 442*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 344 090
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	256		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**244 849,62**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**3 027 231,62**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**151 361,58**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**90 816,95**
			Итого	Тенге			**3 269 410,15**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**3 269 410,15**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**392 329,22**
			Итого с НДС	Тенге			**3 661 739,36**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Менщикинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 7

(Локальная смета 02-08-03. Резервуары 250 м3. Вентиляция)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	У6114-102-508 6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм**	м	6	10 023	60 138
2	2	С1241-102-0226 241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	6	8 132	48 792
3	3	У6301-103-112 6301-0103-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм**	км	0,002	11 728 654	23 457
4	4	С1241-102-0260 241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм**	м	2	67 414	134 828
5	5	У6114-102-501 6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	1	3 916	3 916
6	6	С1241-101-0401 241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	м	1	762	762
7	7	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0122	3 803 829	46 407
8	8	С1241-112-0226 241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм**	шт.	2	18 087	36 174
9	9	У6114-0201-0207 6114-0201-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 200 мм**	соединение	8	38 352	306 816
10	10	У6118-204-107 6118-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 630 мм**	шт.	2	12 974	25 948

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	У6111-301-102 6111-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции трубопровода из сетки	$м^2$	2	977	1 954
12	12	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2	2 515	5 030
13	13	Е11-90601-102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,064	248 188	15 884
14	14	У6106-302-301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,0354	353 936	12 529
15	15	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0354	1 131 473	40 054
16	16	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,064	1 130 290	72 339
17	17	У6111-0501-0512 6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88	$м^2$	7	370	2 590
18	18	У6111-101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	4	1 968	7 872
19	19	С1234-304-0208 234-304-0208 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	2,8	11 573	32 404
20	20	С1242-404-0310 242-404-0310 *РСНБ РК 2022*	Кассета фильтра для круглых каналов диаметром 200мм FGR 200	шт.	2	157 622	315 244
21	21	С1242-404-0112 242-404-0112 *РСНБ РК 2022*	Панельный фильтр диаметром 200 EYЗ 200	шт.	2	331 182	662 364
22	22	С1217-111-0113 217-111-0113 *СпрСЦ 10.2024*	Хомут диаметром 200 FK 200	шт.	4	17 492	69 968
23	23	У6111-101-2001 6111-0101-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой	$м^3$	3	931 331	2 793 993
24	24	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9 188	18 376
25	25	С1242-301-1201 242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695	3 390
26	26	Е11-90501-301 1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	32	663	21 216

1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	С1217-101-0105 217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,00512	831 695	4 258
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**4766703**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 871 431
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 438 654*
			машины и механизмы	тенге			90 318
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 189*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1 804 953
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	523		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**419 469,86**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**5 186 172,86**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**259 308,64**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**155 585,19**
			Итого	Тенге			**5 601 066,69**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**5 601 066,69**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**672 128,00**
			Итого с НДС	Тенге			**6 273 194,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 120240000065

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства и (эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 8

(Локальная смета 02-10-01. Водораспределительная сеть с. Приречное)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Водопровод				
1	43	У6301-402-101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	11	5 613	61 743
2	44	У6301-402-103 6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	13	9 268	120 484
3	45	У6301-402-105 6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм**	шт.	23	13 505	310 615
4	46	С1241-102-0218 241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	4,1	5 411	22 185
			Узел 1				
5	47	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	6	9 188	55 128
6	48	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	2,4	4 001	9 602
7	49	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,0027	4 253 534	11 485
8	50	У6301-601-101 6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм**	шт.	6	15 674	94 044

1	2	3	4	5	6	7	8
9	51	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,15	199	30
			Узел 2				
10	52	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	55	9 188	505 340
11	53	Е11-220801-204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	55	4 548	250 140
12	54	С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	55	80	4 400
13	55	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	22	4 001	88 022
14	56	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02475	4 253 534	105 275
15	57	У6301-601-101 6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	55	15 674	862 070
16	58	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,275	199	55
			Узел 3				
17	59	У6301-402-101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	14	5 613	78 582
18	60	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	42	9 188	385 896
19	61	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	28	2 149	60 172
20	62	Е11-220801-204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	4 548	127 344
21	63	С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	28	80	2 240
22	64	У6114-102-502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	9,1	6 208	56 493
23	65	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	8,4	4 001	33 608

1	2	3	4	5	6	7	8
24	66	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0189	4 253 534	80 392
25	67	У6301-601-101 6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	28	15 674	438 872
26	68	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,28	199	56
			Узел №4				
27	69	У6301-402-101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	23	5 613	129 099
28	70	У6114-202-101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	92	9 188	845 296
29	71	С1241-116-0207 241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	46	2 149	98 854
30	72	Е11-220801-204 1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	69	4 548	313 812
31	73	С1241-208-0302 241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	69	80	5 520
32	74	У6114-102-502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	14,95	6 208	92 810
33	75	У6114-102-205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	18,4	4 001	73 618
34	76	У6301-401-105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0414	4 253 534	176 096
35	77	У6301-601-101 6301-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	46	15 674	721 004
36	78	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,69	199	137
		Раздел 2.	**Колодцы д.1500 - 89 шт**				
38	98	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01	35 873	359
39	99	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	98	4 473	438 354

1	2	3	4	5	6	7	8
			Отмостка				
40	102	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	25,2315	51 140	1 290 339
		Раздел 3.	**Колодцы д.2000 - 33шт**				
41	103	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	20	4 473	89 460
42	104	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	33	13 352	440 616
43	105	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	179,52	457	82 041
			Отмостка				
44	109	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	9,3555	51 140	478 440
		Раздел 4.	**Мокрые колодцы д.1000 - 5шт**				
45	110	У6302-401-104 6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах**	$м^3$	6,78	144 523	979 866
46	111	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	5	20 421	102 105
47	112	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	10	18 609	186 090
48	113	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	13	26 495	344 435
49	114	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	5	13 254	66 270
50	115	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	13	4 473	58 149
51	116	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	5	13 352	66 760
52	117	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	94	457	42 958
			Отмостка				
53	118	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,4175	51 140	72 491

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**10 959 252**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5 171 761
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 520 126*
			машины и механизмы	тенге			1 365 875
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*353 100*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 421 616
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1093		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**964 414,18**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**11 923 666,18**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**596 183,31**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**357 709,99**
			Итого	Тенге			**12 877 559,47**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**12 877 559,47**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**1 545 307,14**
			Итого с НДС	Тенге			**14 422 866,61**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""

Эксперт технического надзора_____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 9

(Локальная смета 02-11-01. Водораспределительная сеть с. Окраинка)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Водопровод**				
1	12	У6301-402-101 6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм**	шт.	16	5 613	89 808
2	13	У6301-402-103 6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм**	шт.	21	9 268	194 628
3	14	С1241-214-0105 241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм**	шт.	15	1 049	15 735
4	15	С1241-214-0111 241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	19	4 315	81 985
		Раздел 2.	**Колодцы д.1500 - 85 шт**				
5	63	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	100	4 473	447 300
			Отмостка				
6	66	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	24,0975	51 140	1 232 346
		Раздел 3.	**Колодцы д.2000 - 23шт**				
7	67	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,09	35 873	3 229

1	2	3	4	5	6	7	8
8	68	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	20	4 473	89 460
9	71	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	290,96	3 769	1 096 628
			Отмостка				
10	72	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,5205	51 140	333 458
		Раздел 4.	**Мокрые колодцы д.1000 - 5шт**				
11	73	У6302-401-104 6302-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах**	$м^3$	6,78	144 523	979 866
12	74	С1225-101-0601 225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	5	20 421	102 105
13	75	С1225-101-0105 225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	10	18 609	186 090
14	76	С1225-101-0106 225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	13	26 495	344 435
15	77	С1225-101-0605 225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	5	13 254	66 270
16	78	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	13	4 473	58 149
17	79	С1225-101-0104 225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	5	13 352	66 760
18	80	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	94	457	42 958
			Отмостка				
19	81	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,4175	51 140	72 491
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**5503701**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1 235 096
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*606 271*
			машины и механизмы	тенге			322 618
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*87 419*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 945 987
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	284		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		8,80%	484 325,69
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			5 988 026,69
			Сметная прибыль	Тенге		5%	299 401,33
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		3%	179 640,80
			Итого	Тенге			6 467 068,82
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		1	6 467 068,82
			НДС 12%	Тенге		12%	776 048,26
			Итого с НДС	Тенге			7 243 117,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2023 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 10

(Локальная смета 04-01-01. Наружное электроснабжение. Силовое электрооборудование)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Фундаменты под КТПН-25				
1	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	2,016	7 758	15 640
2	2	У6104-202-102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	4	6 413	25 652
3	3	У6104-202-104 6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	2	13 706	27 412
4	4	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	1,592	83 721	133 284
5	5	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	$м^3$	1,63	83 721	136 465
6	6	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,03179	1 131 473	35 970
7	7	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,714866	199	540
8	8	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	6,72	3 769	25 328
			Фундаменты под КТПН-2х40				
9	9	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	2,016	7 758	15 640
10	10	У6104-202-102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	6	6 413	38 478
11	11	У6104-202-104 6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т**	шт.	3	13 706	41 118

П	1	2	3	4	5	6	7	8	10
	12	12	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,59	83 721	133 116	
	13	13	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,629	83 721	136 382	
	14	14	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,025	1 131 473	28 287	
	15	15	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,135	199	425	
	16	16	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,72	3 769	25 328	
			Монтаж КТПН						
	17	17	У6401-0101-1301 6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	2	281 368	562 736	
			Фундаменты под ДГУ						
	18	20	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	2,016	7 758	15 640	
	19	21	У6104-202-102 6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	6 413	25 652	
	20	22	У6104-202-104 6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	13 706	27 412	
	21	23	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,592	83 721	133 284	
	22	24	С1221-102-0101 221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,63	83 721	136 465	
	23	25	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0106	1 131 473	11 994	
	24	26	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,90524	199	180	
	25	27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,72	3 769	25 328	
			Монтаж ДГУ						
	26	28	У6401-0101-1703 6401-0101-1703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания, с аппаратурой высокочастотной связи или резервной	шт.	1	71 194	71 194	
			Защитное заземление						

П	1	2	3	4	5	6	7	8	10
	27	29	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	16,2	7 758	125 680	
	28	30	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	16,2	4 049	65 594	
	29	31	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	90	1 572	141 480	
	30	32	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	16	7 484	119 744	
				ВСЕГО ПО АКТУ:				**2281448**	
				из них:					
				затраты на труд рабочих	тенге			837 035	
				в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*407 174*	
				машины и механизмы	тенге			333 022	
				в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*90 614*	
				материалы, изделия и конструкции	тенге			1 111 387	
				нормативная трудоемкость	чел.-ч	192			
				Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**200 767,42**	
				Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**2 482 215,42**	
				Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**124 110,77**	
				Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**74 466,46**	
				Итого	Тенге			**2 680 792,66**	
				Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**2 680 792,66**	
				НДС 12%	Тенге		**12%**	**321 695,12**	
				Итого с НДС	Тенге			**3 002 487,78**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000055

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства (или эксперты) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"

ГИП _____ Пивоваров А.Н.

Приказ №1 от 13.01.2023 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 11

(Локальная смета 04-02-01. Наружное электроснабжение. Монтаж ВЛ-10 кв)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**31**	**27 897**	**864 807**
2	2	Е11-330202-102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**6**	**57 451**	**344 706**
3	3	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	**182,83**	**3 769**	**689 086**
4	4	Е11-330101-110 1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка**	**$м^3$**	**0,6**	**36 604**	**21 962**
5	5	С1225-204-0901 225-204-0901 *РСНБ РК 2022*	**Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 1-1**	**шт.**	**12**	**62 091**	**745 092**
6	6	Е11-330204-201 1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,159**	**409 613**	**884 354**
			Стальные конструкции				
7	7	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,15525**	**1 131 473**	**1 307 134**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	С1261-107-0201 261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,00352	408 199	1 437
			Защитное заземление				
9	9	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	3,6	7 758	27 929
10	10	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	3,6	4 049	14 576
11	11	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	60	1 572	94 320
12	12	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	44	7 484	329 296
			Изоляторы. Линейная арматура				
13	13	У6401-0103-0101 6401-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1**	шт.	126	3 064	386 064
					Подвеска натяжная изолирующая		
14	14	У6401-0103-0101 6401-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1**	шт.	21	3 064	64 344
15	15	У6401-0103-0701 6401-0103-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	шт.	4	14 291	57 164
			Защитное заземление аппаратной				
16	16	У6401-0203-0202 6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	15	1 572	23 580
17	17	У6401-0203-0104 6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	6	7 484	44 904
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**5900755**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 172 128
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 062 546*
			машины и механизмы	тенге			899 680
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*269 609*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2 828 948
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	511		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**519 266,44**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**6 420 021,44**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**321 001,07**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**192 600,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого	Тенге			**6 933 623,16**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**6 933 623,16**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**832 034,78**
			Итого с НДС	Тенге			**7 765 657,93**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

РОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 12

(Локальная смета 04-03-01. Наружное электроснабжение. Монтаж Кл-0,4 кВ)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	21,6	7 758	167 573
2	2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14,4	4 049	58 306
3	3	У6401-0201-0201 6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	120	807	96 840
4	4	С1211-401-0101 211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	7,2	3 506	25 243
5	5	У6401-0201-0101 6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	м	232	1 109	257 288
6	6	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	м	60	979	58 740
7	7	С1243-113-1005 243-113-1005 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66**	м	134,64	994	133 832
8	8	С1243-113-1005 243-113-1005 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66**	м	81,6	994	81 110
9	9	С1243-111-0502 243-111-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	м	40,8	161	6 569
10	10	С1243-111-1001 243-111-1001 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	м	40,8	150	6 120

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	У6401-0201-2101 6401-0201-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	**шт.**	**4**	**70 339**	**281 356**
12	**12**	**С1243-903-1501** **243-903-1501** ***РСНБ РК 2022***	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	**10 838**	**43 352**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**1216329**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			602 159
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*291 854*
			машины и механизмы	тенге			299 440
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91 452*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			314 730
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	153		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**107 036,95**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**1 323 365,95**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**66 168,30**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**39 700,98**
			Итого	Тенге			**1 429 235,23**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**1 429 235,23**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**171 508,23**
			Итого с НДС	Тенге			**1 600 743,46**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № сот. 13-01-202 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 13

(Локальная смета 04-04-01. Наружное электроснабжение. Освещение площадки насосной станции)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	55,62	7 758	431 500
2	2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	55,62	4 049	225 205
3	3	У6401-0201-0701 6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	м	88	979	86 152
4	4	У6401-0201-0801 6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	309	1 053	325 377
5	5	Е11-340201-301 1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,309	674 462	208 409
6	6	С1241-207-0206 241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	309	331	102 279
7	7	С1243-111-0501 243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	м	65,28	111	7 246
8	8	С1243-111-1002 243-111-1002 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	м	339,66	256	86 953
9	9	Е11-330301-401 1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	8	99 276	794 208
10	10	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	8	77 315	618 520
11	11	С1247-306-0311 247-306-0311 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм**	шт.	8	19 268	154 144

П	1	2	3	4	5	6	7	8	0
	12	12	С1252-207-1062 252-207-1062 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа KZ 2-150 2В	шт.	16	5 074	81 184	
	13	13	Е11-330207-102 1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	19 940	159 520	
	14	14	С1247-103-0101 247-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	8	51 402	411 216	
	15	15	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	8	3 796	30 368	
				ВСЕГО ПО АКТУ:				**3722281**	
				из них:					
				затраты на труд рабочих	тенге			1 739 564	
				в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845 708*	
				машины и механизмы	тенге			430 423	
				в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121 556*	
				материалы, изделия и конструкции	тенге			1 552 294	
				нормативная трудоемкость	чел.-ч	415			
				Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**327 560,73**	
				Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**4 049 841,73**	
				Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**202 492,09**	
				Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**121 495,25**	
				Итого	Тенге			**4 373 829,07**	
				Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**4 373 829,07**	
				НДС 12%	Тенге		**12%**	**524 859,49**	
				Итого с НДС	Тенге			**4 898 688,55**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 14

(Локальная смета 07-02-03. Благоустройство КВС. Озеленение)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	У6113-0112-0104 6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную**	$м^2$	**651,45**	**1 801**	**1 173 261**
2	2	У6113-0112-0105 6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	$м^2$	**651,45**	**1 206**	**785 649**
3	3	У6113-0112-0106 6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	$м^2$	**651,45**	**707**	**460 575**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**2419485**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2 105 486
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 040 366*
			машины и механизмы	тенге			269 701
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58 631*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			44 299
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	552		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**212 914,68**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**2 632 399,68**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**131 619,98**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**78 971,99**
			Итого	Тенге			**2 842 991,65**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**2 842 991,65**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**341 159,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС	Тенге			3 184 150,65

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
«Приказ № 1 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 15

(Локальная смета 07-02-04. Благоустройство КВС)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Щебеночное покрытие площадок с бордюром из бортового камня БР 100.20.08(S=794м^2)**				
1	1	У6201-0403-0201 6201-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м^2	794	1 847	1 466 518
2	2	У6201-0403-0204 6201-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203**	м^2	794	485	385 090
			Устройство бортового камня БР100.20.08 (556 м)				
3	3	У6201-301-602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	556	4 906	2 727 736
4	4	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	556	1 601	890 156
		Раздел 2.	**Покрытие из плит бетонных тротуарных с бордюром из бортового камня БР 100.20.08 (S=186,8м^2)**				
5	5	У6201-0403-0101 6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	м^2	186,8	1 919	358 469
6	6	У6201-0403-0104 6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	м^2	-186,8	281	-52 491
7	7	У6201-0401-0101 6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	1,868	7 175	13 403

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	186,8	5 204	972 107
9	9	С1255-102-0609 255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	205,48	5 177	1 063 770
			Устройство бортового камня БР100.20.08 (169 м)				
10	10	У6201-301-602 6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	169	4 906	829 114
11	11	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	169	1 601	270 569
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8924441**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 604 634
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 776 896*
			машины и механизмы	тенге			812 664
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*194 611*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 507 145
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	848		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**785 350,81**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**9 709 791,81**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**485 489,59**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**291 293,75**
			Итого	Тенге			**10 486 575,15**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**10 486 575,15**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**1 258 389,02**
			Итого с НДС	Тенге			**11 744 964,17**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпания", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс""
Эксперт технического надзора_____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
ГИП _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 4 от 13.01.2022 года

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки -Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения сел Приреченка и Окраинка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г. № 16

(Локальная смета 07-02-05. Благоустройство КВС. Ограждение территории № 1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9	У6104-801-202 6104-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка железобетонных оград из панелей, длина 3 м**	м	333	9 448	3 146 184
2	12	С1261-101-0379 261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	$м^3$	47,16	75 600	3 565 296
3	14	У6104-801-213 6104-0801-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.*	**Установка ограды металлической из колючей проволоки по железобетонным столбам**	м	1 035	8 787	9 094 545
4	15	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1839	1 188 772	218 615
5	16	С1222-519-0301 222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,6762	1 084 578	733 392
6	17	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,046	334 589	15 391
7	18	С1261-102-0233 261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	62	845	52 390
8	19	С1214-209-1203 214-209-1203 *РСНБ РК 2022*	**Армированная колючая лента АКЛ Гюрза (СББ АКЛ 600/61/6)**	кг	79,35	2 131	169 095
			Ворота В-1, калитка К-1				
9	20	У6104-801-301 6104-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	шт.	1	126 370	126 370

1	2	3	4	5	6	7	8
10	21	У6104-801-308 6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	51 850	51 850
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**17173128**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7 191 980
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 580 246*
			машины и механизмы	тенге			3 279 096
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*977 743*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 702 052
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 765		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге		**8,80%**	**1 511 235,26**
			Итого с затратами на организацию строительно-монтажных работ	Тенге			**18 684 363,26**
			Сметная прибыль	Тенге		**5%**	**934 218,16**
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		**3%**	**560 530,90**
			Итого	Тенге			**20 179 112,33**
			Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента	Тенге		**1**	**20 179 112,33**
			НДС 12%	Тенге		**12%**	**2 421 493,48**
			Итого с НДС	Тенге			**22 600 605,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Промстройпроект"
Инженер _____ Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года