Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Алакольского района",040200, Республика Казахстан, Жетісу область, Алакольский район, Ушарал г., Женис, дом № 143, тел.: 87283324733** — **111240022855**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 05.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
7	15.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сельского клуба на 150 мест в с. Акжар Алакольского района			усл.	1	100 231 114,14	100 231 114,14
				Итого	1	x	100 231 114,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Конебаев Б.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / [подпись] / Жумайноров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор №16 от 05.04.2023 г.
Сумма по договору: 751 638 696,14 тенге
Сметная стоимость: 791 198 627,00 тенге
Скидка 5%: 39 559 930,86 тенге

РЕЕСТР №2
актов выполненных работ за 2023 г. по объекту:
Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

№ п.п.	№ ЛС	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге
1	2-1-1	Конструктивная часть	29 795 831,67
2	2-1-3	Отопление	19 939 959,09
3	2-1-9	Технологическое оборудование	46 371 781,28
4	6-2-3	Выгреб, емк.50 м3	4 123 542,10
		Всего:	**100 231 114,14**

Подготовила: Турлыбекова А. _____.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 16	05.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района	248 783 322,00	89 492 066,20							10 739 047,94	100 231 114,14

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт
ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №9

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-1. Конструктивная часть

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Кладка стен и перегородок.										
		3.1 Кирпичная кладка и перегородки 1-этажа (Блок-1)										
1	63	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	69,1	30665,41	2889	2118980	199630	1461897	472482	2798779
						6620,16	732,15	457453	50592	–	207317	
2	65	1106-0501-0101	Мс-1 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=39,000;	м3	6,24	26358,76	5797,51	164479	36176	128302	–	177637
						–	1514,31	–	9449	–	13158	
3	68	1106-0501-0101	Мс-2 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=3,000;	м3	0,48	26358,76	5797,51	12652	2783	9869	–	13664
						–	1514,31	–	727	–	1012	
4	71	1106-0501-0101	Мс-3 бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0	м3	0,48	26358,76	5797,51	12125	2667	9458	–	13095
						–	1514,31	–	697	–	970	

5	74	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	197,8	5629,74	282,76	1113563	55930	575240	463080	1702774
						2438,79	78,58	482393	15543	–	126131	
6	75	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-1) НР=91 % К=2,000;	м3	0,3	56815,56	4669,86	17045	1401	10189	5263	24093
						18182,8	1098,29	5455	329	–	1785	
7	78	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство(Мп-2) НР=91 %	м3	0,11	56815,56	4669,86	6250	514	3736	1930	8834
						18182,8	1098,29	2000	121	–	654	
8	81	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст-1-Ст3.) НР=69 %	т конструкций	1,394	26760,64	13930,13	37304	19419	5853	12420	53702
						8631,84	4280,33	12033	5967	–	3978	
9	83	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	40,43	101,11	2,71	4088	110	1775	1529	6066
						54,49	0,32	2203	13	–	449	
10	84	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0361	297510,75	1500,75	10740	54	–	9747	22126
						296010	690,27	10686	25	–	1639	
11	87	1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %	отверстие	72	1158,05	493,38	83380	35523	1233	59927	154772
						647,55	343,3	46624	24718	–	11465	
12	88	1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;	отверстие	-72	47,35	18,68	-3409	-1345	-61	-2499	-6381
						27,62	13,5	-2003	-972	–	-473	
		3.2 Кирпичная кладка и перегородки 1-этажа (Блок-2)										

13	91	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	107,3	30665,41	2889	3290398	309990	2270066	733680	4346004
						6620,16	732,15	710343	78560	–	321926	
14	93	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	47,5	30665,41	2889	1456607	137228	1004922	324789	1923908
						6620,16	732,15	314458	34777	–	142512	
15	95	1106-0501-0101	Мс-1бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=46,000;	м3	7,36	26358,76	5797,51	194000	42670	151331	–	209520
						–	1514,31	–	11145	–	15520	
16	98	1106-0501-0101	Мс-2 в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР=0 К=12,000;	м3	1,92	26358,76	5797,51	50609	11131	39478	–	54658
						–	1514,31	–	2907	–	4049	
17	101	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-1) НР=91 % К=4,000;	м3	0,6	56815,56	4669,86	34089	2802	20378	10528	48186
						18182,8	1098,29	10910	659	–	3569	
18	104	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-2) НР=91 % К=4,000;	м3	0,44	56815,56	4669,86	24999	2055	14944	7720	35337
						18182,8	1098,29	8000	483	–	2618	
19	107	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	258,7	5629,74	282,76	1456414	73150	752349	605657	2227037
						2438,79	78,58	630915	20329	–	164966	
20	108	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж (Ст1-Ст7.) НР=69 %	т конструкций	0,34245	26760,64	13930,13	9164	4770	1438	3051	13192
						8631,84	4280,33	2956	1466	–	977	
21	110	1109-0301-0301	Балки одиночные(Пр1-Пр6.)массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР=69 %	т конструкций	0,167	50974,57	21057,62	8513	3517	1361	3233	12686
						21764,6	6287,08	3635	1050	–	940	
22	112	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	63,1	101,11	2,71	6380	171	2771	2386	9467
						54,49	0,32	3438	20	–	701	
23	113	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,16705	297510,75	1500,75	55649	251	–	50503	114044
						296010	690,27	55369	129	–	8492	

24	116	1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР=84 %	отверстие	120	1158,05	493,38	138966	59206	2054	99878	257952
						647,55	343,3	77706	41196	–	19108	
25	117	1146-0301-0124	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0108 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 60 мм НР=84 % К=-1,000;	отверстие	-120	47,35	18,68	-5682	-2242	-102	-4165	-10635
						27,82	13,5	-3338	-1620	–	-788	
26	118	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,03612	419304,95	2566,95	15145	93	–	13737	31193
						416738	1182,99	15053	43	–	2311	
			Итого по разделу 3					**14 242 310**				
		Раздел 4 Ж/Б изделия.										
		4.1 Км-1										
27	173	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=16,000;	м3	9,6	35734,76	5529,54	343054	53084	200859	92441	470334
						9282,4	1299,16	89111	12472	–	34840	
		4.2 Км-2										
28	179	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=19,000;	м3	11,4	35734,76	5529,54	407376	63037	238520	109773	558521
						9282,4	1299,16	105819	14810	–	41372	
		4.3 Км-3										

29	185	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 % К=11,000;	м3	6,6	35734,76	5529,54	235849	36495	138091	63553	323354
						9282,4	1299,16	61264	8574	–	23952	
30	189	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 % К=11,000;	т	0,17347	876994,75	1500,75	152132	260	146685	4829	169518
						29900	690,27	5187	120	–	12557	
		4.4 Км-4										
31	190	1106-0501-0114	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м. Устройство НР=91 %	м3	0,6	35734,76	5529,54	21441	3318	12554	5778	29396
						9282,4	1299,16	5569	779	–	2177	
32	194	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,01577	876994,75	1500,75	13830	24	13335	439	15411
						29900	690,27	472	11	–	1142	
		4.5 Рм-1										
33	195	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=12,000;	м3	16,8	46296,96	6056,45	777789	101748	372494	300270	1164304
						18068,26	1572,65	303547	26421	–	86245	
		4.6 Рм-2										
34	200	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=8,000;	м3	22,4	46296,96	6056,45	1037052	135664	496658	400360	1552405
						18068,26	1572,65	404729	35227	–	114993	
		4.7 Рм-3.1										
35	205	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	5,6	46296,96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101
						18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748	
		4.8 РМ-3.2										
36	210	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,8	46296,96	6056,45	129631	16958	62082	50045	194051
						18068,26	1572,65	50591	4403	–	14374	
		4.9 Рм-4										

37	215	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=10,000;	м3	5,6	46296,96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101
						18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748	
		4.10 Рм-5										
38	219	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	5,1	46296,96	6056,45	236114	30888	113078	91153	353449
						18068,26	1572,65	92148	8021	–	26181	
		4.12 Рм-6										
39	224	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 %	м3	2,8	46296,96	6056,45	129631	16958	62082	50045	194051
						18068,26	1572,65	50591	4403	–	14374	
		4.13 Рм-7										
40	229	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	5,6	46296,96	6056,45	259263	33916	124165	100090	388101
						18068,26	1572,65	101182	8807	–	28748	
		4.14 Рм-8										
41	234	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР=91 % К=3,000;	м3	5,1	46296,96	6056,45	236114	30888	113078	91153	353449
						18068,26	1572,65	92148	8021	–	26181	
		4.21 Плита перекрыти на ПМ-1.										
42	258	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	34,08	38617,04	1952,68	1316069	66547	1249521	0	1421354
							513,69	0	17507	–	105285	
		4.22 Плита перекрыти на ПМ-2										
43	262	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	18,92	38617,04	1952,68	730634	36945	693690	0	789085
							513,69	0	9719	–	58451	
		4.23 Плита перекрыти на ПМ-3										
44	266	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0	м3	37,32	38617,04	1952,68	1441188	72874	1368314	0	1556483

							513,69	0	19171	–	115295	
		4.24 Плита перекрыти на ПМ-4										
45	270	1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР=0**	**м3**	**20,76**	38617,04	1952,68	801690	40538	761152	0	865825
							513,69	0	10664	–	64135	
			Итого по разделу 4					**11 175 295**				
			Итого по смете					**25 417 605**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					381 264				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					25 798 869				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					348 285				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					26 147 153				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					522943				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					26670096				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					28003601				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					3360432				
			Итого с НДС 12%					31364033				
			Тендерная скидка 5%					-1 568 202				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**29 795 831,67**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкаинаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арж Кэксу"
_____ Чулаков Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есентазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №10

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Отопление									
			1.2 Система отопление СО1									
1	12	234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 22 мм	м	60,5	12073		730417		730417	–	788850
						–		–		–	58433	
2	13	234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 28 мм	м	46,2	12583		581335		581335	–	627842
						–		–		–	46507	
			1.3 Система отопление СО2									

3	28	234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 22 мм	м	59,4	12073		717136		717136	–	774507
					–			–		–	57371	
4	29	234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 28 мм	м	71,5	12583		899685		899685	–	971660
					–			–		–	71975	
		1.4 Система отопление СО3										
5	45	234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 22 мм	м	81,4	12073		982742		982742	–	1061361
					–			–		–	78619	
6	46	234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 28 мм	м	53,9	12583		678224		678224	–	732482
					–			–		–	54258	
7	47	234-303-0804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 35 мм	м	122,1	13573		1657263		1657263	–	1789844
					–			–		–	132581	

		1.5 Система отопление СО4										
8	67	234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 22 мм	м	165	12073		1992045		1992045	–	2151409
					–		–		–	159364	
9	68	234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 28 мм	м	81,4	12583		1024256		1024256	–	1106196
					–		–		–	81940	
		1.6 Система отопление СО5										
10	85	234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 28 мм	м	94,6	12583		1190352		1190352	–	1285580
					–		–		–	95228	
11	86	234-303-0804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 35 мм	м	138,6	13573		1881218		1881218	–	2031715
					–		–		–	150497	
		1.7 Система отопление СО6										

12	100	234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 28 мм	м	15,4	12583		193778		193778	–	209280
					–			–		–	15502	
13	101	234-303-0804	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 35 мм	м	97,9	13573		1328797		1328797	–	1435101
					–			–		–	106304	
		1.8 Система отопление СО7										
14	115	234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 22 мм	м	67,1	12073		810098		810098	–	874906
					–			–		–	64808	
		1.9 Система отопление СО8										
15	130	234-303-0802	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 22 мм	м	48,4	12073		584333		584333	–	631080
					–			–		–	46747	
16	131	234-303-0803	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 28 мм	м	39,6	12583		498287		498287	–	538150

						–		–		–	39863	
			Итого по разделу 1					**17 009 963**				
			Итого по смете					**17 009 963**				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					255 149				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					17 265 112				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					233 079				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					17 498 191				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					349964				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					17848155				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					18740563				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					2248868				
			Итого с НДС 12%					20989431				
			Тендерная скидка 5%					-1 049 472				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**19 939 959,09**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кокей"
_____ Чулабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сана құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №11

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-9.Технологическое оборудование

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фойе № 2										
		1.1 Фойе (№2).										
1	1	590-000-0003 (пл)	Банкетка одноместная мягкая	шт	20	20421		408420		–	–	408420
						–		–		408420	–	
2	2	590-000-0002 (пл)	Зеркало для фойе (2900х2900 мм)	м2	8,4	3895		32718		–	–	32718
						–		–		32718	–	
3	3	590-000-0003 (пл)	Тюль (10м (ширина)х3,0м (высота)	шт	1	284625		284625		–	–	284625
						–		–		284625	–	
4	4	590-000-0003 (пл)	Ламбрекен (5м (ширина)х1,0м (высота)	шт	1	46308		46308		–	–	46308
						–		–		46308	–	
5	6	591-100-1000 (пл)	Карниз потолочный, длина 5 м	шт	1	40661		40661		–	–	40661
						–		–		40661	–	

		1.2 Комната ахраны (№3)											
6	7	590-000-0003 (пл)	Тюль (6м (ширина)х3,0м (высота)	шт	1	4066		4066		–	–	4066
7	8	590-000-0003 (пл)	Ламбрекен (2м (ширина)х1,0м (высота)	шт	1	9262		9262		–	–	9262
8	10	591-100-1000 (пл)	Карниз потолочный, длина 2 м	шт	1	16427		16427		–	–	16427
9	11	590-000-0005 (пл)	Ковер 4мх5м	шт	1	429196		429196		–	–	429196
			Итого по разделу 1					1 271 683				
		Раздел 2 Комната охраны (№3)											
10	12	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	1	9488		9488		–	–	9488
11	14	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 500х450х1820 мм	шт	1	48793		48793		–	–	48793
12	16	591-100-1000 (пл)	Диван 1820х830х730 мм	шт	1	194794		194794		–	–	194794
13	18	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200х750х850 мм	шт	1	32529		32529		–	–	32529
			Итого по разделу 2					285 604				
		Раздел 3 Кабинет №5											
14	19	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	7	9488		66416		–	–	66416

										4066	–		
						–		–					
										9262	–		
						–		–					
										16427	–		
						–		–					
										429196	–		
						–		–					
										1 271 683			
										9488	–		
						–		–					
										48793	–		
						–		–					
										194794	–		
						–		–					
										32529	–		
						–		–					
										285 604			
										66416	–		
						–		–					

15	21	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 500х450х1820 мм	шт	1	48793		48793		–	–	48793
16	22	591-100-1000 (пл)	Компьютер в комплекте (процессор манитор клавиатура мышка сетевой фильтр) с лицензионным програмным обеспечением	шт	1	329804		329804		–	–	329804
17	23	591-100-1000 (пл)	Источник бесперебойного питания	шт	1	40661		40661		–	–	40661
18	24	591-100-1000 (пл)	Принтер 3*1 МФУ	шт	1	103911		103911		–	–	103911
19	26	591-100-1000 (пл)	Комплект рабочий (для директора) а).стол 2000мм (ширина) х 750 мм (глубина) х 800 мм (высота). б). брифинг 1000мм(ширина)х750мм(глубина)х700мм(высота)	шт	1	212434		212434		–	–	212434
20	28	590-000-0006 (пл)	Шкаф книжный 1000х400х2000 мм	шт	2	61443		122886		–	–	122886
21	30	590-000-0006 (пл)	Сейф металический 400х300х200 мм	шт	1	212339		212339		–	–	212339
22	32	591-100-1000 (пл)	Приставка к столу 800х300х1200 мм	шт	1	22589		22589		–	–	22589
23	33	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	1	40661		40661		–	–	40661

			Итого по разделу 3					1 200 494					
		Раздел 4 Кабинет №6											
24	35	591-100-1000 (пл)	Рабочий стол однотумбовый (для методиста) 1200x750x800 мм	шт	1	43371		43371		–	–	43371	
25	36	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	5	9488		47440		–	–	47440	
26	38	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 500x450x1820 мм	шт	1	48793		48793		–	–	48793	
27	39	591-100-1000 (пл)	Компьютер в комплекте (процессор манитор клавиатура мышка сетевой фильтр) с лицензионным програмным обеспечением	шт	1	329804		329804		–	–	329804	
28	40	591-100-1000 (пл)	Источник бесперебойного питания	шт	1	40661		40661		–	–	40661	
29	41	591-100-1000 (пл)	Принтер 3*1 МФУ	шт	1	103911		103911		–	–	103911	
30	43	590-000-0006 (пл)	Шкаф книжный 1000x400x2000 мм	шт	2	61443		122886		–	–	122886	
31	45	590-000-0006 (пл)	Сейф металический 400x300x200 мм	шт	1	212339		212339		–	–	212339	
32	46	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	1	40661		40661		–	–	40661	

33	48	591-100-1000 (пл)	Стол с выкатной тумбой 1500*750*800 мм	шт	1	65057		65057		–	–	65057
						–		–		65057	–	
			Итого по разделу 4					1 054 923				
		Раздел 5 Кабинет №9										
34	50	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 500x450x1820 мм	шт	1	48793		48793		–	–	48793
						–		–		48793	–	
35	52	590-000-0006 (пл)	Шкаф для уборочного инвентаря 500x450x1820 мм	шт	1	61443		61443		–	–	61443
						–		–		61443	–	
36	53	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	1	40661		40661		–	–	40661
						–		–		40661	–	
			Итого по разделу 5					150 897				
		Раздел 6 Зал №10										
37	55	590-000-0006 (пл)	Театральные кресла с откидным сиденьем. Длина по основанию: 1240 мм Длина по подлокотнику: 1160 мм Глубина: 430 мм Высота: 920 мм Высота спинки: 590 мм Высота от пола до сидения: 490 мм	шт	150	27875		4181250		–	–	4181250
						–		–		4181250	–	
38	56	590-000-0006 (пл)	Ковровая дорожка, ширина 2.0 м*12,0 метра	шт	1	227700		227700		–	–	227700
						–		–		227700	–	
39	57	590-000-0006 (пл)	Ковровая дорожка, ширина 2.0 м*23,0 метра	шт	2	436425		872850		–	–	872850
						–		–		872850	–	

			Итого по разделу 6					5 281 800					
		Раздел 7 Сцена №11											
40	58	591-100-1000 (пл)	Одежда для сцены (антрактно-раздвижной занавес 2 шт, Арлекин -1шт, кулисы 4 шт, падуга 2шт, маркиза (задник) -1 шт	компл	1	4066071		4066071		–	–	4066071
41	60	591-100-1000	Механизм антракно-	шт	1	3162500		3162500		–	–	3162500
42	62	591-100-1000 (пл)	Стол для президиума 1800x850x880 мм	шт	3	65057		195171		–	–	195171
43	63	590-000-0005 (пл)	Кресло для президиума 560x560x920 мм	шт	6	62256		373536		–	–	373536
44	65	590-000-0005 (пл)	Конференц-система на 6 человек	шт	1	1355357		1355357		–	–	1355357
45	67	591-100-1000 (пл)	Трибуна деревянная 500x640x900 мм	шт	1	111067		111067		–	–	111067
46	69	591-100-1000 (пл)	Подставка для хора на 40 человек	шт	2	113398		226796		–	–	226796
47	71	591-100-1000 (пл)	Акустическая система (Звуковые колонки 2 шт с активным самбуфером 1 шт)	шт	1	1151150		1151150		–	–	1151150
48	73	591-100-1000 (пл)	Усилитель	шт	2	863724		1727448		–	–	1727448
										1727448	–	

49	75	591-100-1000 (пл)	Микшерный пульт	шт	1	418950		418950		–	–	418950
50	76	591-100-1000 (пл)	Радио-микрофон двойной	шт	2	104814		209628		418950	–	209628
51	77	591-100-1000 (пл)	Стойка под микрофон	шт	2	32529		65058		209628	–	65058
52	78	591-100-1000 (пл)	Ноутбук	шт	1	316250		316250		65058	–	316250
53	79	591-100-1000 (пл)	Стойка под колонки	шт	2	65563		131126		316250	–	131126
54	80	591-100-1000 (пл)	Соединители/комплект проводов соединительных со штекерами	шт	1	347875		347875		131126	–	347875
55	82	591-100-1000 (пл)	Светодиодная поворотная голова типа мягкий свет	шт	8	71129		569032		347875	–	569032
56	84	591-100-1000 (пл)	Светодиодный прожектор напольный	шт	24	71129		1707096		569032	–	1707096
57	85	591-100-1000 (пл)	Прожектор следящего света/ушка следящего света, Светодиоды: 150W LED Угол раскрытия луча: 1-23°	шт	1	498591		498591		1707096	–	498591
58	87	591-100-1000 (пл)	Пульт управления светом	шт	2	420161		840322		498591	–	840322

59	88	591-100-1000 (пл)	Переноска на 6 гнезд	шт	5	4066		20330		840322	–	–	20330
			Итого по разделу 7					17 493 354					
		Раздел 8 Склад декораций №13											
60	90	590-000-0006 (пл)	Стеллаж для хранения декораций на три полки 800x400x1950 мм	шт	5	57332		286660		286660	–	–	286660
61	91	590-000-0006 (пл)	Шкаф стеллаж 800x400x1950 мм	шт	2	50600		101200		101200	–	–	101200
			Итого по разделу 8					387 860					
		Раздел 9 Костюмерная №15											
62	92	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	1	9488		9488		9488	–	–	9488
63	93	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	1	40661		40661		9488	–	–	40661
64	95	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200*600*800 мм	шт	1	26579		26579		40661	–	–	26579
65	97	591-100-1000 (пл)	Вешалка для одежды сценической напольная 800*1800 мм	шт	3	59455		178365		26579	–	–	178365
66	98	591-100-1000 (пл)	Плечики для одежды	шт	100	723		72300		178365	–	–	72300
										72300	–		

			Итого по разделу 9					327 393					
		Раздел 10 Гримерная №20											
67	99	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	3	9488		28464		–	–	28464	
						–		–		28464	–		
68	101	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 800x432x1880 мм	шт	1	48793		48793		–	–	48793	
						–		–		48793	–		
69	103	591-100-1000 (пл)	Стол гримировальный 1200*600*750 мм	шт	3	77043		231129		–	–	231129	
						–		–		231129	–		
70	104	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	1	40661		40661		–	–	40661	
						–		–		40661	–		
			Итого по разделу 10					349 047					
		Раздел 11 Помещение персонала №25											
71	105	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	7	9488		66416		–	–	66416	
						–		–		66416	–		
72	107	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 500x450x1820 мм	шт	3	48793		146379		–	–	146379	
						–		–		146379	–		
73	109	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200*600*800 мм	шт	1	26579		26579		–	–	26579	
						–		–		26579	–		
74	110	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	2	40661		81322		–	–	81322	
						–		–		81322	–		
			Итого по разделу 11					320 696					
		Раздел 12 Медпункт №32											

75	111	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	6	9488		56928		–	–	56928
76	113	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 800х432х1820 мм	шт	1	48793		48793		–	–	48793
77	115	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200*600*800 мм	шт	1	26579		26579		–	–	26579
78	116	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.2м (ширина),1.8м (высота)	шт	2	28914		57828		–	–	57828
79	117	591-100-1000 (пл)	Кушетка медицинская смотровая 1800х600х500 мм	шт	1	57151		57151		–	–	57151
80	119	591-100-1000 (пл)	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный ОБНП 2*30-01	шт	1	167161		167161		–	–	167161
81	120	591-100-1000 (пл)	Носилки складные	шт	1	48612		48612		–	–	48612
82	121	591-100-1000 (пл)	Набор фельдшерский для оказания медицинской помощи (укомплектованный)	шт	1	212339		212339		–	–	212339
			Итого по разделу 12					675 391				
		Раздел 13 Подсобное помещение №33										
83	123	591-100-1000 (пл)	Ванна моечная 600х600х860 мм	шт	1	103911		103911		–	–	103911

84	125	591-100-1000	Стол производственный	шт	2	65057		130114		103911	–	–	130114
						–		–		–	–		
										130114	–		
			Итого по разделу 13					234 025					
		Раздел 14 Буфет №35											
85	127	591-100-1000 (пл)	Стол обеденный со стульями в комплекте 4-х местный 800х800х740 мм	шт	3	77707		233121		–	–		233121
						–		–		233121	–		
86	128	591-100-1000 (пл)	Табурет/стул офис 460х350х850 мм	шт	1	9488		9488		–	–		9488
						–		–		9488	–		
87	130	591-100-1000 (пл)	Кассовый аппарат	шт	3	131018		393054		–	–		393054
						–		–		393054	–		
88	132	591-100-1000 (пл)	Стол производственный пристенный 1200х600х850 мм	шт	2	65057		130114		–	–		130114
						–		–		130114	–		
89	133	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.6м (высота)	шт	2	40661		81322		–	–		81322
						–		–		81322	–		
90	135	591-100-1000 (пл)	Микроволновая печь	шт	1	61443		61443		–	–		61443
						–		–		61443	–		
91	137	591-100-1000 (пл)	Термопот на 30 л/водонагревател	шт	2	74093		148186		–	–		148186
						–		–		148186	–		
			Итого по разделу 14					1 056 728					
		Раздел 15 Гардероб №36											

92	138	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	1	9488		9488		–	–	9488
						–		–		9488	–	
93	140	591-100-1000 (пл)	Вешалка напольная двухсторонняя на 40 крючков	шт	8	73415		587320		–	–	587320
						–		–		587320	–	
94	141	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	3	40661		121983		–	–	121983
						–		–		121983	–	
			Итого по разделу 15					718 791				
		Раздел 16 Театральный зал №3										
95	142	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	2	9488		18976		–	–	18976
						–		–		18976	–	
96	144	590-000-0005 (пл)	Зеркало настенное 2100x2000 мм	шт	4	257518		1030072		–	–	1030072
						–		–		1030072	–	
97	146	590-000-0005 (пл)	Балетный двухрядный напольно-пристенный станок 4 м	шт	2	86743		173486		–	–	173486
						–		–		173486	–	
98	147	590-000-0005 (пл)	Балетный двухрядный напольно-пристенный станок 9 м	шт	1	195171		195171		–	–	195171
						–		–		195171	–	
99	148	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	4	40661		162644		–	–	162644
						–		–		162644	–	
			Итого по разделу 16					1 580 349				
		Раздел 17 Раздевалка №3										

100	150	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 500х450х1820 мм	шт	6	48793		292758		–	–	292758
						–		–		292758	–	
101	151	590-000-0006 (пл)	Банкетка 3-х местная, полумягкая иск. Кожа 1380х380х450 мм	шт	2	27984		55968		–	–	55968
						–		–		55968	–	
			Итого по разделу 17					348 726				
		Раздел 18 Раздевалка №9										
102	153	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 500х450х1820 мм	шт	6	48793		292758		–	–	292758
						–		–		292758	–	
103	154	590-000-0006 (пл)	Банкетка 3-х местная, полумягкая иск. Кожа 1380х380х450 мм	шт	2	27984		55968		–	–	55968
						–		–		55968	–	
			Итого по разделу 18					348 726				
		Раздел 19 Хоровая на 20 человек №11										
104	155	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	41	9488		389008		–	–	389008
						–		–		389008	–	
105	157	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 800х432х1820 мм	шт	8	48793		390344		–	–	390344
						–		–		390344	–	
106	159	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200*600*800 мм	шт	1	26579		26579		–	–	26579
						–		–		26579	–	
107	160	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	2	40661		81322		–	–	81322
						–		–		81322	–	
			Итого по разделу 19					887 253				

		Раздел 20 Кружковая универсальная №12											
108	161	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	7	9488		66416		–	–	66416
						–		–		66416	–	
109	163	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 800x432x1820 мм	шт	2	48793		97586		–	–	97586
						–		–		97586	–	
110	165	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200*600*800 мм	шт	1	26579		26579		–	–	26579
						–		–		26579	–	
111	167	590-000-0006 (пл)	Шкаф книжный 2000x1000x400 мм	шт	1	61443		61443		–	–	61443
						–		–		61443	–	
112	168	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	2	40661		81322		–	–	81322
						–		–		81322	–	
113	170	591-100-1000 (пл)	Стол читательский одноместный 600*600*800 мм	шт	6	22589		135534		–	–	135534
						–		–		135534	–	
			Итого по разделу 20					**468 880**				
		Раздел 21 Кружковая универсальная №14											
114	171	590-000-0005	Стул мягкий	шт	7	9488		66416		–	–	66416
						–		–		66416	–	
115	173	590-000-0006	Шкаф для одежды	шт	2	48793		97586		–	–	97586
						–		–		97586	–	
116	175	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200*600*800 мм	шт	1	26579		26579		–	–	26579
						–		–		26579	–	
117	177	590-000-0006 (пл)	Шкаф книжный 2000x1000x400 мм	шт	1	61443		61443		–	–	61443

118	178	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	1	40661		40661		61443	–		
						–		–		–	–		40661
119	180	591-100-1000	Стол читательский	шт	6	22589		135534		40661	–		
						–		–		–	–		135534
			Итого по разделу 21					**428 219**		135534	–		
		Раздел 22 Кружковая по интересам №15											
120	181	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	11	9488		104368		104368	–		
						–		–		–	–		104368
121	183	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 800x432x1820 мм	шт	2	48793		97586		104368	–		
						–		–		–	–		97586
122	185	591-100-1000 (пл)	Стол письменный 1200*600*800 мм	шт	1	26579		26579		97586	–		
						–		–		–	–		26579
123	187	590-000-0006 (пл)	Шкаф книжный 2000x1000x400 мм	шт	1	61443		61443		26579	–		
						–		–		–	–		61443
124	188	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	3	40661		121983		61443	–		
						–		–		–	–		121983
125	190	591-100-1000 (пл)	Стол одноместный 600*600*800 мм	шт	1	22589		22589		121983	–		
						–		–		–	–		22589
126	191	591-100-1000 (пл)	Компьютер в комплекте (процессор манитор клавиатура мышка сетевой фильтр) с лицензионным програмным обеспечением	шт	1	329804		329804		22589	–		
						–		–		329804	–		329804

127	192	591-100-1000 (пл)	Источник бесперебойного питания	шт	1	40661		40661		–	–	40661
128	193	591-100-1000 (пл)	Принтер 3*1 МФУ	шт	1	103911		103911		40661	–	103911
129	195	591-100-1000 (пл)	Стол однотумбовый с выкатной тумбой для принтера 1200*600*800 мм	шт	1	50600		50600		103911	–	50600
			Итого по разделу 22					959 524		50600	–	
		Раздел 23 Фонд хранилище №16										
130	197	590-000-0006 (пл)	Шкаф для одежды 800x432x1820 мм	шт	1	48793		48793		–	–	48793
131	199	590-000-0006 (пл)	Стеллаж библиотечный двухсторонний 900x520x1910 мм	шт	7	106874		748118		48793	–	748118
			Итого по разделу 23					796 911		748118	–	
		Раздел 24 Библиотека №17										
132	200	590-000-0005 (пл)	Стул мягкий	шт	21	9488		199248		–	–	199248
133	201	591-100-1000 (пл)	Компьютер в комплекте (процессор манитор клавиатура мышка сетевой фильтр) с лицензионным програмным обеспечением	шт	1	329804		329804		199248	–	329804
134	202	591-100-1000 (пл)	Источник бесперебойного питания	шт	1	40661		40661		329804	–	40661

135	203	591-100-1000 (пл)	Принтер 3*1 МФУ	шт	1	103911		103911		40661	–	103911
136	205	591-100-1000 (пл)	Стол однотумбовый с выкатной тумбой для принтера 1200*600*800 мм	шт	1	50600		50600		103911	–	50600
137	206	591-100-1000 (пл)	Жалюзи (1.8м (ширина),1.8м (высота)	шт	3	40661		121983		50600	–	121983
137	208	591-100-1000 (пл)	Стол читательский одноместный 600*600*800 мм	шт	20	22589		451780		121983	–	451780
139	210	590-000-0006 (пл)	Шкаф-стеллаж односторонний на металлокаркасе с горизонтальными полками 900x278x1910 мм	шт	8	75382		603056		451780	–	603056
140	212	591-100-1000 (пл)	Стол кафедра библиотекаря/Стол-барьер библиотечный 1500*700*850 мм	шт	1	51773		51773		603056	–	51773
141	214	590-000-0006 (пл)	Картотечный шкаф на 40 ячеек/Шкаф библиотечный картотечный 40 ящика 1000x450x1350 мм	шт	1	224704		224704		51773	–	224704
			Итого по разделу 24					2 177 520		224704	–	
		Раздел 25 Холл №1										

142	215	590-000-0003 (пл)	Тюль (5м (ширина)х3,0м (высота)	шт	1	142313		142313		–	–	142313
						–		–		142313	–	
143	216	590-000-0003 (пл)	Ламбрекен (1,8м (ширина)х1,0м (высота)	шт	1	20841		20841		–	–	20841
						–		–		20841	–	
144	218	591-100-1000 (пл)	Карниз потолочный, длина 1,8 м	шт	1	20330		20330		–	–	20330
						–		–		20330	–	
145	219	590-000-0003 (пл)	Тюль (10м (ширина)х3,0м (высота)	шт	1	284625		284625		–	–	284625
						–		–		284625	–	
146	220	590-000-0003 (пл)	Ламбрекен (5м (ширина)х1,0м (высота)	шт	1	46308		46308		–	–	46308
						–		–		46308	–	
147	222	591-100-1000 (пл)	Карниз потолочный, длина 5 м	шт	1	40661		40661		–	–	40661
						–		–		40661	–	
148	223	590-000-0003 (пл)	Тюль (5м (ширина)х3,0м (высота)	шт	1	142132		142132		–	–	142132
						–		–		142132	–	
149	224	590-000-0003 (пл)	Ламбрекен (1,5м (ширина)х1,0м (высота)	шт	1	20841		20841		–	–	20841
						–		–		20841	–	
150	226	591-100-1000 (пл)	Карниз потолочный, длина 1,5 м	шт	1	20330		20330		–	–	20330
						–		–		20330	–	
151	227	591-100-1000 (пл)	Цветы искусственные для холла	шт	10	65831		658310		–	–	658310
						–		–		658310	–	
152	228	590-000-0003 (пл)	Цветы метражные искусственные	пм	1	18071		18071		–	–	18071
						–		–		18071	–	

153	229	590-000-0005 (пл)	Ковер 4мх5м	шт	3	429196		1287588		–	–	1287588
								–		1287588	–	
			Итого по разделу 25									
								2 702 350				
			Итого по смете					**41 507 144**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге									
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									
			- оборудование, тенге					41 507 144				
			- накладные расходы, тенге									
			в т.ч. зарплата, тенге									
			- сметная прибыль (8 %), тенге									
			Временные здания и сооружения (1,5%)					0				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					41 507 144				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					0				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					41 507 144				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					41507144				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					43582501				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					5229900				
			Итого с НДС 12%					48812401				
			Тендерная скидка 5%					-2 440 620				
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**46 371 781,28**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Коксу"
_____ Чулабаев Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа курылыс"
_____ Есенгазиев М.К.

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Акжар, Алакольского района

АКТ №12

приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Земленые работы (выгреб)										
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,31	2178,44	153,34	5032	354	–	3443	9153
						2025,1	44,85	4678	104	–	678	
2	2	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР=93 %	м3 изолирую щего слоя	25	22003,25	1821,2	550081	45530	307046	205620	816157
						7900,2	943,66	197505	23592	–	60456	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	55,5	37,57	37,57	2085	2085	–	626	2928
							15,67		870	–	217	

4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	55,5	186,35	83,32	10342	4624	–	5823	17458
						103,03	42,71	5718	2370	–	1293	
5	5	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	61,05	1,63	1,63	100	100	–	30	140
						–	0,68	–	42	–	10	
			Итого по разделу 1					845 836				
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	3,5	19427,72	1168,03	67997	4088	58522	5841	79745
						1539	294,98	5387	1032	–	5907	
7	7	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР=91 %	м3	29,7	32522,37	3396,44	965914	100874	560519	313546	1381817
						10253,25	1347,95	304522	40034	–	102357	
8	8	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,813	343952		967537		967537	–	1044940
						–		–		–	77403	
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2044	347005		70928		70928	–	76602
						–		–		–	5674	
10	10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00385	297510,75	1500,75	1145	6	–	1040	2360
						296010	690,27	1140	3	–	175	
11	11	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	2163,57	229,95	2164	230	115	1913	4403
						1616,28	113,69	1616	114	–	326	

12	12	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,22	17265,87	1887,12	3798	415	3150	403	4537
						1061,65	903,94	234	199	–	336	
13	13	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,045	19427,72	1168,03	874	53	752	75	1025
						1539	294,98	69	13	–	76	
14	14	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	721,56	48,84	722	49	125	553	1377
						547,92	16,27	548	16	–	102	
15	15	1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,00277	1276959,8	–	3537	–	3004	405	4257
						192528	–	533	–	–	315	
			Итого по разделу 2					2 601 063				
		Раздел 3 Прочие работы										
16	16	1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка НР=110 %	м2 поверхности	53,16	528,61	13,2	28101	702	4479	25212	57578
						431,16	–	22920	–	–	4265	
17	17	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	40	215,17	2,96	8607	118	4626	3567	13148
						96,56	1,46	3862	58	–	974	
			Итого по разделу 3					70 726				
			Итого по смете					3 517 625				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					52 764				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					3 570 389				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					48 200				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					3 618 590				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					72372				

			Итого с непредвиденными работами и затратами					3690961					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					3875509					
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					465061					
			Итого с НДС 12%					4340571					
			Тендерная скидка 5%					-217 029					
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**4 123 542,10**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Алакольского района"
_____ Жулкайнаров М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Арх Кэксу"
_____ Чудабаев Б.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Алатау сапа құрылыс"
_____ Есенгазиев М.К.