Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	494 103 695									
в том числе за месяц	164 633 960	146 994 607	164 633 960	146 994 607					17 639 353	164 633 960
Удержание аванса 30%	93 255 691	49 390 188								49 390 188
Итого к оплате:										**115 243 772**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

_____Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №21 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 22г
(локальная смета 02-01-01)
Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Отдел 3 Каркас											
	Подраздел 1. Закладная деталь Зд1 /в колоннах К2, К2-1/											
30	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /ист 20х390х390/ НР=91 %	т	0,239	27742,75	1422,75	6631	340	–	5856	13486	
					26320	607,47	6290	145	–	999		
31	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /из 255 марки стали/	т	0,239	902978		215812		215812	–	233077	Казахстан
					–		–		–	17265		

32	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /М24х900/ НР=91 %	т	0,1408	280116	2191,97	39440	309	32999	5678	48728
					43559,6	760,37	6133	107	–	3609	
33	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2	1,5535	161,96	3,77	252	6	159	61	338
					56,06	0,57	87	1	–	25	
	Раздел 6. Диафрагмы жесткости ДЖм1 /1шт/, ДЖм2 /1шт/										
42	1106-0601-0210	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	15,944	40020,58	3716,83	638088	59261	432332	145042	845780
					9188,1	808,56	146495	12892	–	62650	
43	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,55704	392348		218554		218554	–	236038 Казахстан
					–		–		–	17484	
44	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6675	386515		257999		257999	–	278639 Казахстан

				–		–		–	20640		
46	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кп1, Кп2/ НР=91 %	т	0,12188	21335,66	1386,62	2600	169	35	2226	5212
					19661,04	409	2396	50	–	386	
47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02464	392348		9667		9667	–	10440 Казахстан
					–		–		–	773	
48	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09724	373950		36363		36363	–	39272 Казахстан
					–		–		–	2909	
Раздел 7. Шахта лифта Шл1											
53	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /плита приямка и плита перекрытия из бетона В25/ НР=91 %	м3	2,256	56526,71	1869,65	127524	4218	80300	40065	180995
					19063,2	452,12	43007	1020	–	13407	

57	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кп1/ НР=91 %	т	0,054	21335,66	1386,62	1152	75	16	986	2309	
					19661,04	409	1062	22	–	171		
58	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01108	392348		4347		4347	–	4695	Казахстан
					–		–		–	348		
59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04292	386515		16589		16589	–	17916	Казахстан
					–		–		–	1327		
60	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН140-6, МН163-6/ НР=91 %	т	0,0335	77750,75	1422,75	2605	48	–	2345	5346	
					76328	607,47	2557	20	–	396		

61	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0335	892474		29898		29898	–	32290	Казахстан
					–		–		–	2392		
62	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,537675	161,96	3,77	87	2	55	21	117
					56,06	0,57	30	–	–	9	
	Подраздел 9. Плита перекрытия на отм. +14,400 /Л.21, 22/										
115	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона В25/ НР=91 %	м3	46,1	56097,71	6325,41	2586105	291601	1483291	796203	3652892
					17596,8	1382,56	811212	63736	–	270585	
116	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1614	392348		848021		848021	–	915863	Казахстан
					–		–		–	67842	

117	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	8,3947	373950		3139198		3139198	–	3390334	Казахстан
					–		–		–	251136		
118	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /поз.3 - 16х80/ НР=118 %	т стальных элементов	0,1216	973506,33	6869,25	118378	835	109537	9659	138280	
					65843,4	1474,96	8007	179	–	10243		
119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,96992	161,96	3,77	319	7	201	77	428	
					56,06	0,57	110	1	–	32		
120	1106-0801-0102	Перекрытия балочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /из бетона В25/ НР=91 %	м3	154	56526,71	1869,65	8705113	287925	5481456	2734877	12355189	
					19063,2	452,12	2935733	69626	–	915199		
121	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /верхняя и нижняя сетка/	т	17,164	419679		7203370		7203370	–	7779640	
					–		–		–	576270		

122	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /дополнительное нижнее армирование/	т	1,027	386515		396951		396951	–	428707 Казахстан
					–		–		–	31756	
123	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /фиксаторы/	т	0,203	392348		79647		79647	–	86019 Казахстан
					–		–		–	6372	
124	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас Кп1/ НР=91 %	т	1,210167	21335,66	1386,62	25820	1678	349	22102	51756
					19661,04	409	23793	495	–	3834	
125	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,215343	392348		84488		84488	–	91248 Казахстан
					–		–		–	6759	
126	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,994824	373950		372013		372013	–	401775 Казахстан

				–		–		–	29761		
127	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН118-2/ НР=91 %	т	0,0304	261990,75	1422,75	7965	43	–	7224	16405
					260568	607,47	7921	18	–	1215	
128	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0304	892474		27131		27131	–	29301 Казахстан
					–		–		–	2170	
129	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Зд1/ НР=91 %	т	0,18396	77750,75	1422,75	14303	262	–	12879	29357
					76328	607,47	14041	112	–	2175	
130	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд2/ НР=91 %	т	0,24156	27742,75	1422,75	6702	344	–	5920	13631
					26320	607,47	6358	147	–	1010	

131	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3384	892474		302013		302013	–	326174 Казахстан
					–		–		–	24161	
132	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,08712	907312		79045		79045	–	85369 Казахстан
					–		–		–	6324	
133	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,015468	161,96	3,77	974	23	614	235	1306
					56,06	0,57	337	3	–	97	
	Подраздел 0. Плита перекрытия по профнастилу на отм. +14,440 /Л.23/										
134	1112-0101-0716	Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа НР=92 %	м2 кровли	461	828,66	22,3	382012	10276	34441	313929	751617

135	224-102-1205	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	492,8571429	731,66 6701 –	8,53	337295 3302636 –	3932	– 3302636 –	55675 – 264211	3566847	Казахстан
136	1106-0301-0301	Укладка бетона В20 по профлисту толщиной 100 мм НР=91 %	м2	460,9728	348,87 229,88	65,09 25,2	160820 105968	30005 11617	24846 –	107002 21426	289248	
137	1106-0301-0302	Добавить до толщины 160 к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины НР=91 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2	460,9728	157,97 88,08	38,38 14,9	72820 40602	17692 6868	14526 –	43199 9281	125300	
138	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	53,795	22316 –		1200489 –		1200489 –	– 96039	1296528	Казахстан
139	1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм /каркас плоский КР-1/ НР=91 %	т	3,157308	21530,27 20222,24	1020,03 347,65	67978 63848	3221 1098	909 –	59101 10166	137245	

140	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,388212	392348		152313		152313	–	164499 Казахстан
					–		–		–	12185	
141	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,618096	386515		1784963		1784963	–	1927760 Казахстан
					–		–		–	142797	
142	1106-0301-0410	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР=91 %	т	5,006308	16256,96	1505,2	81387	7535	157	69988	163485
					14720,4	642,24	73695	3215	–	12110	

Отдел 4 Крыша

Раздел 9. Чердачное пространство

151	1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из полнотелого керамического кирпича марки М100 на растворе М50 380х380х300h. Кладка при высоте этажа до 4 м /примеч.5,6 ЮЖ-30.1/ НР=93 %	м3 кладки	11,826	47753,43	2583,84	564732	30557	425012	108136	726698
					9230,76	601,44	109163	7113	–	53829	
152	1111-0101-0502	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки на битумно-кукерсольной мастике НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	1400	2323,27	77,63	3252578	108682	1058498	2036826	5712556

153	1111-0101-0901			1489,57	58,17	2085398	81438	–	423152		
	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя /толщиной 120 и 30 мм/, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2 НР=94 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	1202,15	735,94 / 666,68	69,26 / 32,38	884710 / 801449	83261 / 38926	– / –	789952 / 133973	1808636	
154	234-101-0206										
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 /ISOVER OL-P (D=137кг/м3)/	м3	148,58574	50750 / –		7540726 / –		7540726 / –	– / 603258	8143984	Казахстан
155	234-101-0204										
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ISOVER OL-K-30 (D=95кг/м3)/	м3	37,146435	33894 / –		1259041 / –		1259041 / –	– / 100723	1359764	Казахстан

156	1111-0101-0901	Дополнительный слой м2 утеплителя шириной 1000 мм по периметру наружных стен /примеч.4 КЖ-30.1/ НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	144,4	367,97	34,63	53135	5001	–	47444	108625
					333,34	16,19	48134	2338	–	8046	
157	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 /ISOVER OL-K-30 (D=95кг/м3)/	м3	4,46196	33894		151234		151234	–	163333 Казахстан
					–		–		–	12099	
158	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1202,15	99,33	12,93	119410	15544	–	99217	236117
					86,4	3,31	103866	3979	–	17490	
159	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 /Изоспан А/	м2	1322,365	91		120335		120335	–	129962
					–		–		–	9627	

160 217-109-0110	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 260 мм	шт.	6010	29		174290		174290	–	188233
				–		–		–	13943	
161 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	1202,15	813,59	31,35	978057	37688	494852	435973	1527153
				370,6	15,21	445517	18285	–	113122	
162 1111-0101-1102	Добавить до толщины 50 мм на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	1202,15	675,21	31,84	811704	38276	740392	48105	928594
				27,48	15,09	33035	18140	–	68785	
163 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	1,852994	16256,96	1505,2	30124	2789	58	25905	60511
				14720,4	642,24	27277	1190	–	4482	
164 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,852994	450224		834262		834262	–	901003
				–		–		–	66741	

Раздел 10. Деревянная крыша

166	215-2О2-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,701	67766 / –	454100 / –	454100 / –	– / 36328	490428
167	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	11,003	67766 / –	745629 / –	745629 / –	– / 59650	805279
168	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	12,286	67766 / –	832573 / –	832573 / –	– / 66606	899179
169	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 70 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,084	64754 / –	70193 / –	70193 / –	– / 5615	75808

170	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 250 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,684	69663 / –	47649 / –	47649 / –	– / 3812	51461
172	215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5744	68867 / –	108424 / –	108424 / –	– / 8674	117098
173	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,042	67766 / –	138378 / –	138378 / –	– / 11070	149448
175	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	42,5	68867 / –	2926848 / –	2926848 / –	– / 234148	3160996

176	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1493,7636	2167		3236986		3236986	–	3495945 Казахстан
					–		–		–	258959	
178	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	154,8	1175		181890		181890	–	196441 Казахстан
					–		–		–	14551	
	Отдел 6 Прочие работы										
	Раздел 13. Фундаменты под оборудование										
223	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	2	5871,39	315,6	11743	631	9935	1312	14100
					588,6	109,47	1177	219	–	1044	
224	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5 толщиной 100мм. Устройство НР=91 %	м3	0,2	23376,35	1118,59	4675	224	4180	294	5366
					1354,05	259,62	271	52	–	398	

225	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м /Ф1, Ф2/ НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	2358,62	1311,7	4717	2623	–	3639	9025	
					1046,92	495,07	2094	990	–	669		
226	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,691	25882		17884		17884	–	19315	Казахстан
					–		–		–	1431		
227	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	3,96	823,53	20,26	3261	80	1997	1111	4722	
					298,92	2,86	1184	11	–	350		

Итого	**71 660 661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 295 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 041 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	347 997
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 033 144
- накладные расходы, тенге	7 982 590
в т.ч. зарплата, тенге	718 433
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 308 194
Всего	**71 660 661**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	859 928
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %	1 754 998

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 485 512
Итого	75 761 099
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	65 233 499
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	14 964 700
Итого по акту:	80 198 199
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	76 188 289
НДС (12 %)	9 142 595
Итого	85 330 884

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соотв. ПСД и корректны

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расчеты соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №22 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 22г
(локальная смета 02-01-02)
Металлоконструкции

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Металлоконструкции											
1	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	9,54	176644,59	41204,78	1685189	393094	48919	951191	2847291	
					130312	14188,88	1243176	135362	–	210910		
2	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,4	499908		199963		199963	–	215960	Казахстан
					–		–		–	15997		
3	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,16	479274		1035232		1035232	–	1118051	Казахстан
					–		–		–	82819		

4	214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	6,42	475761	3054386	3054386	–	3298737
					–	–	–	244351	
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12	438170	52580	52580	–	56786 Казахстан
					–	–	–	4206	
6	214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,16	492941	78871	78871	–	85181
					–	–	–	6310	
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1	501157	50116	50116	–	54125 Казахстан
					–	–	–	4009	
8	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,18	502585	90465	90465	–	97702 Казахстан
					–	–	–	7237	

9	1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР=69 % т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1;	т конструкций	9,54 +	61172,59	25585,8	583587	244089	27658	265935	917484
					32687,6	7712,14	311840	73574	–	67962	
10	1109-0501-0302	Конструкции зданий. Постановка болтов высокопрочных НР=69 %	болт	462 +	286,59	3,5	132405	1617	24274	73724	222620
					230,55	0,72	106514	333	–	16490	
11	217-101-0203	Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 10.9 /примеч.4 КМ-5/	т	0,1282512 +	1073431		137669		137669	–	148683 Казахстан
					–		–		–	11014	
12	291-010-0101(пл)	Доплата за сталь марки С255	т	9,26 +	13503		125038		125038	–	135041
					–		–		–	10003	
13	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	9,54 +	13902,37	1511,95	132629	14424	17384	69595	218402
					10568,25	4,3	100821	41	–	16178	

14	1113-0301-1406										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 НР=69 % т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	182,729 +	178,17	4,15	32556	758	20530	7854	43643
				61,67	0,63	11268	115	–	3233		
15	1109-0701-0108										
		Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	2,7 +	215066,82	58264,4	580680	157314	11725	291692	942162
					152460	4111,1	411642	11100	–	69790	
16	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,54 +	499908		769858		769858	–	831447 Казахстан
					–		–		–	61589	
17	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,78 +	479274		373834		373834	–	403741 Казахстан
					–		–		–	29907	
18	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,38 +	501157		190440		190440	–	205675 Казахстан
					–		–		–	15235	

19	11О9-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	2,7	93930,01	21976,65	253611	59337	4349	142645	427956
					70342,5	6224,77	189925	16807	–	31700	
20	291-010-0101(пл)	Доплата за сталь марки С255	т	2,7	13503		36458		36458	–	39375
					–		–		–	2917	
21	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	2,7	13902,37	1511,95	37536	4083	4919	19697	61811
					10568,25	4,3	28534	12	–	4579	
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 НР=69 % т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	110,69	178,17	4,15	19721	460	12435	4758	26437
					61,67	0,63	6826	70	–	1958	
23	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР=69 %	т конструкций	13,5	43242,76	9046,4	583777	122127	11214	336519	993920
					33365,6	2761	450436	37274	–	73624	

24	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	13,5	548030		7398405		7398405	–	7990277
					–		–		–	591872	
25	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=69 %	т конструкций	13,5	31573,54	10491	426243	141628	47629	193202	669001
					17554,5	3186,46	236986	43017	–	49556	
26	291-010-0102(пл)	Доплата за сталь марки С245	т	13,5	7420		100170		100170	–	108184
					–		–		–	8014	
27	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	13,5	13902,37	1511,95	187682	20411	24600	98483	309059
					10568,25	4,3	142671	58	–	22893	
28	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 НР=69 % т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	423,9	178,17	4,15	75525	1759	47626	18221	101246
					61,67	0,63	26140	267	–	7500	

29	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /элементы 1,2 для заглушки краев профнастила, примеч.6 КМ-6/ НР=118 %	т стальных элементов	1,18 +	55097,89	6679,09	65016	7882	–	69452	145226	
					48418,8	1460,64	57134	1724	–	10757		
30	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,18 +	892474		1053119		1053119	–	1137369	Казахстан
					–		–		–	84250		
31	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,38694 +	1015		1408		1408	–	1521	Казахстан
					–		–		–	113		
32	1107-0106-0402	Устройство резинового уплотнителя между профлистом и заглушками /примеч.6 КМ-6/ НР=118 %	м шва	100,6 +	98,05	12,38	9864	1245	–	10170	21636	
					85,67	–	8618	–	–	1603		
33	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	105,63 +	236		24929		24929	–	26923	
					–		–		–	1994		

34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 НР=69 % т.ч. п.3.14: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кмат1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кэкс2=2; кмат2=2;	м2	75,402	178,17	4,15	13434	313	8471	3241	18009
				61,67	0,63	4650	48	–	1334	
35 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=93 %	м2 горизонтальной проекции	454,9	1209,05	5,58	549997	2539	157227	364007	987124
				857,84	2,58	390231	1174	–	73120	
36 1108-0701-0202	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка при высоте помещений до 6 м. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений к норме 1108-0701-0201 НР=93 %	м2 горизонтальной проекции	290,85	822,1	3,41	239108	992	61116	165037	436477
				608,56	1,58	177000	460	–	32332	

Итого	**25 344 282**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 904 415
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 174 061
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	321 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 303 017
- накладные расходы, тенге	3 085 433
в т.ч. зарплата, тенге	277 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 877 356

Всего	**25 344 282**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	304 131
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	620 692
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**525 382**
Итого	**26 794 487**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**23 071 183**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**5 292 577**
Итого по акту:	**28 363 760**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**26 945 572**
НДС (12 %)	3 233 469
Итого	**30 179 041**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №23 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 22г
(локальная смета 02-01-03)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Стены											
	1.1 Наружные кирпичи /толщиной 250мм/											
2	1108-0201-0110	Стены каркасных зданий. Заполнение керамическим кирпичом М100 на растворе М50 при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	80,706	44543,62 / 5826,56	2768,4 / 644,4	3594937 / 470238	223426 / 52007	2901273 / –	485688 / 326450	4407075	
3	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /через 4 ряда кирпича/ НР=93 %	т металлических изделий	0,70596	73947,56 / 71571,6	2375,96 / 773,28	52204 / 50527	1677 / 546	– / –	47498 / 7976	107678	
4	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,70596	450224		768064		768064	–	829509	

5	1107-0107-0103										
				–		–		–	61445		
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкеров А1 НР=118 %	т стальных элементов	0,01258	988344,33	6869,25	12433	86	11519	999	14507
	1.2 Перемычки										
8	1107-0503-0110				65843,4	1474,96	828	19	–	1075	
		Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	25	628,59	245,46	15715	6137	4978	7114	24655
9	222-102-0101				184,01	57,14	4600	1429	–	1826	
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,56	101964		57100		57100	–	61668 Казахстан
10	222-102-0102				–		–		–	4568	
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,104	102859		10697		10697	–	11553 Казахстан
11	222-102-0103				–		–		–	856	
		Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,231	102537		23686		23686	–	25581 Казахстан
12	1107-0107-0103				–		–		–	1895	
		Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголки 120х120х8/ НР=118 %	т стальных элементов	0,34191	988344,33	6869,25	337925	2349	313064	27160	394292

13	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /уголки 100x100x8, 120x120x8/ НР=118 %	т стальных элементов	0,2882	65843,4 / 968649,65	1474,96 / 6679,09	22513 / 279165	504 / 1925	– / 263286	29207 / 16963	319818
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,79363	48418,8 / 161,96	1460,64 / 3,77	13954 / 3368	421 / 79	– / 2123	23690 / 813	4515
	1.3 Вентиляционные решетки Р-1 /л.36/										
15	1109-0601-0102	Монтаж вентиляционных решеток Р-1 НР=69 %	т конструкций	0,2861734	56,06 / 62112,83	0,57 / 2595,15	1166 / 17775	12 / 743	– / 1056	334 / 11126	31213
16	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2861734	55826,8 / 818975	517,48 / –	15976 / 234369	148 / –	– / 234369	2312 / –	253119 Казахстан
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	19,9198932	– / 161,96	– / 3,77	– / 3226	18750 / 75	– / 2034	– / 778	4325

18	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 %	м2 покрытия	9,3	56,06	0,57	1117	11	–	320	
19	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,03627	1205,45 / 1164,46	14,47 / 3,87	11211 / 10829	135 / 36	247 / –	9996 / 1697	22904
20	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	124	733106 / –		26590 / –		26590 / –	– / 2127	28717 Казахстан
	Раздел 2 Кровля										
	2.4 Вентшахты ВШ-1... ВШ-13										
21	1108-0401-0303	Стенки вентшахт армированные толщиной в 1/2 кирпича из керамического кирпича марки М100 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м /примеч. 1 АР-38/ НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	236,775	3720 / –		3720 / –		3720 / –	– / 298	4018
	Раздел 3 Перегородки										
	3.7 Кирпичные толщиной 200мм				7254,94 / 2146,4	270,87 / 69,17	1717788 / 508214	64136 / 16378	1145438 / –	487870 / 176453	2382111

45 1108-0201-0107	Стены внутренние из керамического кирпича марки М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -0,9 НР=93 %	м3 кладки	38,702	40184,96	2947,03	1555238	114056	1187672	263391	1964119
				6550,32	767,55	253510	29706	–	145490	
46 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /через 4 ряда кирпича/ НР=93 %	т металлических изделий	0,28793	73947,56	2375,96	21292	684	–	19373	43918
				71571,6	773,28	20608	223	–	3253	
47 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28793	450224		129633		129633	–	140004
				–		–		–	10371	
3.8 Кирпичные толщиной 120мм										
48 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 из керамического кирпича марки М75 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1335,4025	7232,52	270,87	9658325	361720	6430297	2751558	13402674
				2146,4	69,17	2866308	92356	–	992791	
Раздел 5 Окна										

59	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) четырехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-1, ОК-1/ 1, ОК-1/ 2, ОК-1/3/ НР=90 %	м2 проемов	449,02	2682,09 / 1274,13	192,44 / 89,58	1204312 / 572110	86409 / 40223	545793 / –	551100 / 140433	1895845
60	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-2/ НР=90 %	м2 проемов	29,04	2682,09 / 1274,13	192,44 / 89,58	77888 / 37001	5588 / 2601	35299 / –	35642 / 9082	122612
61	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3/ НР=90 %	м2 проемов	37,51	2387,8 / 1016,54	189,98 / 88,5	89566 / 38130	7127 / 3320	44309 / –	37305 / 10150	137021

62	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм четырехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: четырехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-1, ОК-1/1,ОК-1/2,ОК-1/3/	м2	449,02	23913 / –	10737415 / –	10737415 / –	– / 858993	11596408	Казахстан
63	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм четырехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /ОК-2/	м2	29,04	23913 / –	694434 / –	694434 / –	– / 55555	749989	Казахстан

64	223-1О2-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и откидная створка /ОК-3/	м2	37,51	24665 / –		925184 / –		925184 / –	– / 74015	999199	Казахстан
	Раздел 11 Прочие работы											
	11.8 Воздухозаборная шахта /АР-39/											
363	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /толщиной 200мм/ НР=93 %	м3 основания	0,528	7547,75 / 934,15	1788,3 / 795,6	3985 / 493	944 / 420	2548 / –	849 / 387	5221	
364	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	1886,07 / 430,89	1053,44 / 276,55	11316 / 2585	6320 / 1659	2411 / –	5009 / 1306	17631	
366	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,7	25882 / –		43999 / –		43999 / –	– / 3520	47519	Казахстан
367	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,23	18795 / –		4323 / –		4323 / –	– / 346	4669	Казахстан

368	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	6,6	823,53 / 298,92	20,26 / 2,86	5435 / 1973	134 / 19	3328 / –	1853 / 583	7870
369	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического кирпича марки М100 на растворе М50. . Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	2,6585	44200,42 / 6904,25	2947,03 / 767,55	117507 / 18355	7835 / 2041	91317 / –	18968 / 10918	147393
370	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /через 4 ряда кирпича/ НР=93 %	т металлических изделий	0,0211754	73947,56 / 71571,6	2375,96 / 773,28	1566 / 1516	50 / 16	– / –	1425 / 239	3230
371	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0211754	450224 / –		9534 / –		9534 / –	– / 763	10297
372	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	628,59 / 184,01	245,46 / 57,14	1257 / 368	491 / 114	398 / –	569 / 146	1972

373	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,068	111611		7590		7590	–	8197 Казахстан
					–		–		–	607	
374	1107-0504-0101	Панели перекрытии площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	4257,63	991,48	4258	992	735	3260	8119
					2530,71	231,98	2531	232	–	601	
375	222-203-0303	Плита перекрытии многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	1,8802	8414		15820		15820	–	17086 Казахстан
					–		–		–	1266	

Итого	**40 258 251**	40258251
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 915 449	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	893 115	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	244 439	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 681 286	
- накладные расходы, тенге	4 786 304	
в т.ч. зарплата, тенге	430 767	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 982 097	
Всего	**40 258 251**	
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	483 099	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	985 941	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**834 546**	
Итого	**42 561 836**	
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**36 647 535**	

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	8 407 021
Итого по акту:	45 054 556
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	42 801 828
НДС (12 %)	5 136 219
Итого	**47 938 047**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707
Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Галерея

Форма 2В

Акт №24 от 12.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь 22г
(локальная смета 03-01-01)
на Общестроительные работы по чертежам АС

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	21,7281552	224,54	224,54	4879	4879	–	573	5888
					–	36,61	–	795	–	436	

2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,6720048	3234,97	–	2174	–	–	1565	4038
					3234,97	–	2174	–	–	299	
3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	10,747008	38,58	38,58	415	415	–	96	552
					–	12,47	–	134	–	41	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2,686752	846,94	–	2276	–	–	1638	4227
					846,94	–	2276	–	–	313	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	10,747008	169,23	78,62	1819	845	–	992	3036
					90,61	37,59	974	404	–	225	

6 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	8,9664	259,66	259,66	2328	2329	–	273	2809
				–	42,33	–	380	–	208	
7 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	159,60192	46		7342		–	–	7929
				–		–		–	587	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	8,9664	21,65	18,15	194	162	2	70	285
				3,33	7,5	30	67	–	21	

Раздел 2 Фундаменты

9 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство /примеч. 3 АС-4/ НР=94 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	16,68	5871,39	315,6	97935	5264	82853	10945	117591
				588,6	109,47	9818	1826	–	8710	

10	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное толщиной 100мм. Устройство /разрез 1-1 АС-4/ НР=93 %	м3 основания	1,668	3993,17	1048,05	6661	1748	3483	2009	9364
					857,22	437,6	1430	730	–	694	
11	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	10	1886,07	1053,44	18861	10535	4017	8348	29385
					430,89	276,55	4309	2766	–	2177	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	2125,57	1032,97	12753	6198	3563	5451	19660
					498,72	271,17	2992	1627	–	1456	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	28	2804,78	1315,87	78534	36844	20444	36483	124219
					758,79	345,44	21246	9672	–	9201	
14	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	18,744	25882		485132		485132	–	523943 Казахстан
					–		–		–	38811	
15	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1	20859		2086		2086	–	2253 Казахстан
					–		–		–	167	
16	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,29	45431,74	2214,72	13175	643	10568	1965	16351
					6771,1	515,52	1964	150	–	1211	

17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	17,4 +	2701,09	6,72	46999	117	42816	3812	54876
					233,65	1,94	4066	34	–	4065	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	58,35 +	823,53	20,26	48053	1182	29429	16376	69584
					298,92	2,86	17442	167	–	5154	

Итого	**995 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 721
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 161
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	684 393
- перевозка грузов, тенге	7 342
- накладные расходы, тенге	90 596
в т.ч. зарплата, тенге	8 154
- сметная прибыль (8 %), тенге	73 776
Всего	**995 990**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	11 952
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	24 392
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 647**
Итого	**1 052 981**

Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**906 661**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**207 990**
Итого по акту:	**1 114 651**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 058 918**
НДС (12 %)	127 070
Итого	**1 185 988**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. псд

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунаклай**

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	507 139 906									
в том числе за месяц	13 036 211	11 639 475	13 036 211	11 639 475					1 396 736	13 036 211
Удержание аванса 30%	97 166 554	3 910 863								3 910 863
Итого к оплате:										**9 125 348**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.

Форма 2В

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №25 от 20.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-2 22г
(локальная смета 02-01-04)
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
3	241-601-1301	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 15 мм, проходная /монтажный комплект/	шт.	35	7621		266735		266735	–	288074	
					–		–		–	21339		
4	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03;	м труб нитки регистра	2	2898,76	34,58	5798	69	5080	664	6979	
					323,96	15,21	648	30	–	517		

8 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	70	500,55	0,62	35039	43	1298	33043	73528
				481,39	0,29	33697	20	–	5447	
9 245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой /+прямой/ с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	35	7635		267225		267225	–	288603
				–		–		–	21378	
10 245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	35	5801		203035		203035	–	219278
				–		–		–	16243	
28 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	48	2925,11	43,12	140405	2069	99608	38688	193420
				806,83	15,61	38728	749	–	14327	

29	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	158	3494,32	51,64	552103	8160	392721	151023	759376
					957,1	18,25	151222	2884	–	56250	

Итого	**1 829 258**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 235 702
- накладные расходы, тенге	223 418
в т.ч. зарплата, тенге	20 108
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 501
Всего	**1 829 258**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	21 951
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	44 799
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 920**
Итого	**1 933 928**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**1 665 194**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**381 999**
Итого по акту:	**2 047 192**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**1 944 833**

НДС (12 %)	233 380
Итого	**2 178 213**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №26 от 20.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-2 22г
(локальная смета 02-01-04А)
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	66,72	1174,26	16,85	78347	1124	29837	46818	135178	
					710,21	5,82	47385	388	–	10013		
2	245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	417	2281		951177		951177	–	1027271	Казахстан
					–		–		–	76094		
3	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	48	2300,25	91,55	110412	4394	13161	91673	218252	

				1934,52	14,32	92857	687	–	16167	
7	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	48	3097		148656		148656	–	160548
					–		–		–	11892	
8	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	94	1520,62	19,69	142938	1851	101109	39877	197440
					425,3	7,59	39978	713	–	14625	
9	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	230	1644,85	19,69	378316	4529	275968	97574	513961
					425,3	7,59	97819	1746	–	38071	
10	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	95	1342,16	19,69	127505	1871	85231	40303	181233
					425,3	7,59	40404	721	–	13425	

11	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	68	1935,7	19,69	131628	1339	101368	28847	173313
					425,3	7,59	28920	516	–	12838	
12	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	22	2068,47	19,69	45506	433	35717	9334	59227
					425,3	7,59	9357	167	–	4387	
Раздел 2 Тепловой пункт											
13	1118-0701-0104	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	1	61876,73	419,32	61877	419	56431	4996	72223
					5025,93	71,63	5026	72	–	5350	
14	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3071		18426		18426	–	19900 Казахстан
					–		–		–	1474	
39	1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	теплообменник	2	2915,46	251,94	5831	504	–	5367	12094
					2663,52	75,22	5327	150	–	896	

40	245-301-0123	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90 °C/T2=70 °C,T11=80 °C/T21=60 °C, PN 16, Tmax 150 °C мощностью 425 кВт, количество пластин 50, DN 50	шт.	2	637077		1274154		1274154	–	1376086	Казахстан
					–		–		–	101932		
43	261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	3635		14540		14540	–	15703	
					–		–		–	1163		
47	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	насос	2	22689,28	453,42	45379	907	7971	36064	87958	
					18250,57	149,57	36501	299	–	6515		
48	290-001-0001(пл)	Насос циркуляционный G=18m3/ч H=17м Greenpro	шт	2	226339		452678		452678	–	488892	
					–		–		–	36214		
50	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	фильтр	1	1538,55	240,4	1539	240	21	1328	3096	

51 242-404-0807				1277,54	76,9	1278	77	–	229	
	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	37141		37141		37141	–	40112
				–		–		–	2971	
52 261-301-1754										
	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	2	7193		14386		14386	–	15537
				–		–		–	1151	
70 1116-0601-0103										
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	12	4179,3	283,96	50152	3408	5685	40984	98427
				3421,6	63,41	41059	761	–	7291	
71 242-202-0407										
	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	34898		139592		139592	–	150759
				–		–		–	11167	

72	242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	8	17685		141480		141480	–	152798
					–		–		–	11318	
83	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	12	1762,87	43,11	21154	517	10955	9672	33292
					806,83	15,61	9682	187	–	2466	
84	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	2357,09	43,11	35356	647	22607	12089	51241
					806,83	15,61	12102	234	–	3796	
85	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	18	3093,32	51,64	55680	930	37522	17206	78717
					957,1	18,25	17228	329	–	5831	
86	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	80	3636,83	74,94	290946	5995	200329	84966	405985

				1057,78	25,97	84622	2078	–	30073	
87	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	24	4306,7	74,94	103361	1799	76176	25490	139159
					1057,78	25,97	25387	623	–	10308	
88	1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	5765,06	100,68	34590	604	25188	8813	46875
					1466,4	32,57	8798	195	–	3472	

Итого	**5 955 277**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 511
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 943
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 277 506
- накладные расходы, тенге	601 401
в т.ч. зарплата, тенге	54 126
сметная прибыль (8 %), тенге	441 129
Всего	**5 955 277**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	71 463
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	145 847
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**123 452**
Итого	**6 296 039**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**5 421 155**

Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**1 243 624**
Итого по акту:	**6 664 779**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**6 331 540**
НДС (12 %)	759 785
Итого	**7 091 325**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД и корректр. смете

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД и корректр. смете.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

Форма 2В

Акт №27 от 20.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-2 22г
(локальная смета 06-01-02А)
Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить											
	Раздел 3. Трубопроводы											
1	1122-1401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР=99 %	м продавливания	24	9741,03 / 2815,87	6914,48 / 4001,42	233785 / 67581	165948 / 96034	256 / –	161979 / 31661	427425	
2	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1,004;	м	24,096	1304 / –		31421 / –		31421 / –	– / 2514	33935	Казахстан
3	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	24	1376,89	8,4	33045	202	3837	28774	66765	

4	241-201-0809			1208,61	2,43	29007	58	–	4946	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,0 мм	м	5,05	429		2166		2166	–	2339 Казахстан
				–		–		–	173	

Итого	**530 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	96 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	96 092
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 680
- накладные расходы, тенге	190 753
в т.ч. зарплата, тенге	17 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 294
Всего	**530 464**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	6 366
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	12 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 996**
Итого	**560 817**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**482 887**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**110 775**
Итого по акту:	**593 662**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**563 979**

НДС (12 %)	67 678
Итого	**631 657**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Тепловые сети

Форма 2В

Акт №28 от 20.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-2 22г
(локальная смета 06-02-01А)
Общестроительные работы по чертежам ТС. КЖ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить											
	Раздел 2. Теплотрасса											
	2.2 Канал из сборных лотков											
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	6,454	3993,17	1048,05	25772	6764	13475	7771	36226	
					857,22	437,6	5532	2824	–	2683		
2	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	18,41	13180,48	2826,15	242652	52029	108535	117212	388653	
					4458,87	936,67	82088	17244	–	28789		

3	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	15,3	73389,64	1122861	1122861	–	1212690 Казахстан
					–	–	–	89829	
4	225-202-0102	Плита перекрытия каналовдля	шт.	28	29231	818468	818468	–	883945 Казахстан
					–	–	–	65477	
5	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	18935	18935	–	20450 Казахстан
					–	–	–	1515	

Итого	**2 541 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 082 274
- накладные расходы, тенге	124 983
в т.ч. зарплата, тенге	11 248
- сметная прибыль (8 %), тенге	188 293
Всего	**2 541 964**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	30 504
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	62 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 694**
Итого	**2 687 416**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**2 313 978**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**530 831**

Итого по акту:	2 844 810
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	2 702 569
НДС (12 %)	324 308
Итого	3 026 877

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Тепловые сети

Акт №29 от 20.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-2 22г
(локальная смета 06-02-02А)
На прокладку трубопроводов

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить											
	Раздел 1. Трубопровод											
1	242-204-1205	стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16005		32010		32010	–	34571	Казахстан
					–		–		–	2561		
2	242-204-1402	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	26039		52078		52078	–	56244	Казахстан
					–		–		–	4166		

Итого **90 815**
в том числе
- материалы, изделия и конструкции, тенге 84 088
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 727

Всего	**90 815**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	1 090
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2 224
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 883**
Итого	**96 012**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**82 670**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**18 965**
Итого по акту:	**101 635**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**96 553**
НДС (12 %)	11 586
Итого	**108 139**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД и корректир. сметы

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв. ПСД и корректир. сметы.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат **за декабрь 3 2022г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1: из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	594 176 086									
в том числе за месяц	87 036 180	77 710 875	87 036 180	77 710 875					9 325 305	87 036 180
Удержание аванса 30%	123 277 408	26 110 854								26 110 854
Итого к оплате:										**60 925 326**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №30 от 23.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-3 22г
(локальная смета 02-01-03)
Архитектурно-строительная часть здания

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Кровля											
	2.4 Вентшахты ВШ-1... ВШ-13											
23	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 /ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС СТАНДАРТ Р-130кг /м3/	м3	17,65264	43126		761288		761288	–	822191	Казахстан
					–		–		–	60903		
	2.5 Ограждение по кровле											
34	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,70494	645236		454853		454853	–	491241	
					–		–		–	36388		
	Раздел 4 Лестничные ограждения ОГЛ1, ОГЛ2 /л.34, 35/											

58	222-503-0304								
		Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	45,96	14259	655344	655344	–	707772 Казахстан
					–	–	–	52428	
	Раздел 5 Окна								
65	223-502-0403								
		Замки безопасности для окон /примеч.6 АР-30/	шт.	99	3060	302940	302940	–	327175
					–	–	–	24235	
67	223-501-0110	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм	м	245,9	3345	822536	822536	–	888339 Казахстан
					–	–	–	65803	
	5.1 Узел бокового примыкания оконнго блока /АР-30/								
72	232-101-0202								
		Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	163,576	611	99945	99945	–	107941 Казахстан
					–	–	–	7996	
	Раздел 6 Двери								
	6.2 Металлические наружные								
76	223-207-0101								
		Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,14	40727	168610	168610	–	182099
					–	–	–	13489	

77	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	4,968	53571	266141	266141	–
					–	–	–	21291
	6.4 Деревянные внутренние							
84	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П, ДГ 21-11П	м2	92,115	5812	535372	535372	–
					–	–	–	42830
85	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	29,808	8550	254858	254858	–
					–	–	–	20389

287432

578202

275247

86	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-15П	м2	31,05	8550	265478	265478	–	286716
					–	–	–	21238	
87	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	48,024	7622	366039	366039	–	395322
					–	–	–	29283	

Раздел 7 Витражи

7.5 Наружные алюминиевые Вн-1

94	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, с двухкамерным стеклопакетом /Вн-1/	м2	9,2825	80345	745802	745802	–	805466
					–	–	–	59664	

95	223-301-0207	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, с двухкамерным стеклопакетом	м2	6,75	80323	542180	542180	–	585554
					–	–	–	43374	
97	223-502-0102	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	4	5902	23608	23608	–	25497
					–	–	–	1889	
	7.6 Внутренние алюминиевые Вв-1...Вв-4								
102	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,с однокамерным стеклопакетом /Вв-1...Вв-4/	м2	41,8625	68058	2849078	2849078	–	3077004
					–	–	–	227926	
103	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, с однокамерным стеклопакетом	м2	20,7	68041	1408449	1408449	–	1521125

				–	–	–	112676	
Раздел 8 Полы								
8.8 План этажа на отм. 0,000								
126	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	256,785	2824	725161	725161	–	783174
					–	–	–	58013	
133	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	19,54855	1781	34816	34816	–	37601
					–	–	–	2785	
8.9 План 2 этажа на отм. +3,900									
146	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	331,959	2824	937452	937452	–	1012448
					–	–	–	74996	
153	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	10,42825	1781	18573	18573	–	20059
					–	–	–	1486	
157	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	306,714	2824	866160	866160	–	935453

173	233-102-0401			–	–	–	69293	
		Натуральный спортивный линолеум Linodur Sport толщина 4 мм	м2	20,145	11478	231224	231224	–	249722
176	235-303-0704			–	–	–	18498	
		Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном	кг	37380,042	371	13867996	13867996	–	14977436
178	290-000-0000(пл)КП			–	–	–	1109440	
		Спортивный линолеум GraboSport Mega толщиной 10мм /Компания "Мир Паркета" , г. Алматы, 2021г./	м2	296,667	5870	1741435	1741435	–	1880750
	8.10 План 3 этажа на отм. +7,500				–	–	–	139315	
182	233-101-0106								
		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	398,616	2824	1125692	1125692	–	1215747
193	290-000-0000(пл)КП			–	–	–	90055	
		Ковровая плитка DESSO ESSENCE	м2	100,674	10291	1036036	1036036	–	1118919
198	233-101-0106			–	–	–	82883	
		Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	275,451	2824	777874	777874	–	840104
	8.11 План 4 этажа на отм. +11,100				–	–	–	62230	

209	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	275,451	2824	777874	777874	–	840104
					–	–	–	62230	
	8.13 Деформационные швы. /примеч. 10 АР-26/								
227	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,28047	725115	203373	203373	–	219643
					–	–	–	16270	
	9.6 План подвала на отм. -2, 100 (Н=1,8м)								
238	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм /"Армстронг"/	м2	567,25	3281	1861147	1861147	–	2010039
					–	–	–	148892	
240	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	118,656	516	61226	61226	–	66124 Казахстан
					–	–	–	4898	
241	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	45,8865	611	28037	28037	–	30280 Казахстан
					–	–	–	2243	

249	234-101-0207								
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	8,4357	55748	470273	470273	–	507895	Казахстан
				–	–	–	37622		
	9.8 План 2 этажа на отм. +3,900 (Н=3,3м, 8,54м)								
260	232-401-0102								
	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм /"Армстронг"/	м2	300,7	3281	986597	986597	–	1065525	
				–	–	–	78928		
	9.9 План 3 этажа на отм. +7,500 (Н=3,3м, 4,84м)								
281	232-401-0102								
	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм /"Армстронг"/	м2	270,05	3281	886034	886034	–	956917	
				–	–	–	70883		
	9.10 План 4 этажа на отм. +11,100 (Н=3,3м)								
294	232-401-0102								
	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	270,05	3281	886034	886034	–	956917	
				–	–	–	70883		
	Раздел 10 Наружная отделка								
	10.2 Цоколь								
316	231-201-0103								
	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	68	12755	867340	867340	–	936727	Казахстан
				–	–	–	69387		

317	222-509-1003								
		Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,23052	892474	205733	205733	–	222192	Казахстан
					–	–	–	16459		
	10.3 Наружные стены									
323	234-101-0203									
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	193,655	31143	6030998	6030998	–	6513478	Казахстан
					–	–	–	482480		
324	217-109-0109									
		Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 220 мм	шт.	10563	29	306327	306327	–	330833	
					–	–	–	24506		

326	217-202-0102	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60	м2	1936,55	181	350516	350516	–	378557
					–	–	–	28041	
328	212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3,5 мм)	кг	7042	603	4246326	4246326	–	4586032 Казахстан
					–	–	–	339706	
	Раздел 11 Прочие работы								
	11.5 Сцена /АР-33/								
343	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	48,96	2824	138263	138263	–	149324
					–	–	–	11061	
	11.6 Актовый зал /АР-33.1/								

346	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,212	67766	285430	285430	–	308264
					–	–	–	22834	
347	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,677	67766	45878	45878	–	49548
					–	–	–	3670	
348	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 80 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,427	67766	96702	96702	–	104438
					–	–	–	7736	
349	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4506	68867	31031	31031	–	33513
					–	–	–	2482	

352	215-204-0402								
		Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,0239	68867	139380	139380	–	150530
					–	–	–	11150	
	11.9 Крыльцо Кр-1 /АР-31/								
389	231-201-0103								
		Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	15,5	12755	197703	197703	–	213519 Казахстан
					–	–	–	15816	
	11.10 Крыльцо Кр-2, /АР-31/								
397	261-102-0252								
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1/	т	0,32084	419679	134650	134650	–	145422
					–	–	–	10772	
399	234-101-0203								
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	5,796	31143	180505	180505	–	194945 Казахстан
					–	–	–	14440	
402	222-528-0101	Панели композитные алюминиевые /"Алкан"/	м2	57,96	8498	492544	492544	–	531948
					–	–	–	39404	

404	231-201-0103								
		Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	32,5	12755	414538	414538	–	447701 Казахстан
					–	–	–	33163	
	11.11 Крыльцо Кр-3 /АР-32/								
407	261-102-0252								
		Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /сетка С-1/	т	0,10119	419679	42467	42467	–	45864
					–	–	–	3397	
409	234-101-0203								
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,666	31143	20741	20741	–	22400 Казахстан
					–	–	–	1659	
414	224-103-0222								
		Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5,6488	3824	21601	21601	–	23329 Казахстан
					–	–	–	1728	

416	222-528-0101	Панели композитные алюминиевые /"Алкан"/	м2	6,66	8498	56597	56597	–	61125
					–	–	–	4528	
418	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	9,5	12755	121173	121173	–	130867 Казахстан
					–	–	–	9694	
	11.12 Крыльцо Кр-4 /АР-32/								
428	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,576	31143	17938	17938	–	19373 Казахстан
					–	–	–	1435	
437	231-201-0103	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	17,5	12755	223213	223213	–	241070 Казахстан
					–	–	–	17857	

Итого	**56 930 179**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	52 713 129
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 217 050
Всего	**56 930 179**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	683 162
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1 394 243
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 180 152**

Итого	60 187 736
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	51 824 177
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	11 888 574
Итого по акту:	63 712 751
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	60 527 113
НДС (12 %)	7 263 254
Итого	**67 790 367**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

решении соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

решении соотв ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №31 от 23.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-3 22г
(локальная смета 02-01-04)
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление												
3	241-601-1301	Муфта радиаторная разъемная, PN 10 диаметром 15 мм, проходная /монтажный комплект/	шт.	95	7621 / –		723995 / –		723995 / –	– / 57920	781915	
4	1118-0301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	м труб нитки регистра	5	2898,76 / 323,96	34,58 / 15,21	14494 / 1620	173 / 76	12701 / –	1662 / 1292	17448	

9	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой /+прямой/ с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	95	7635	725325	725325	–	783351
					–	–	–	58026	
10	245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	95	5801	551095	551095	–	595183
					–	–	–	44088	
12	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °C, PN 16 ГОСТ	шт.	46	287	13202	13202	–	14258
					–	–	–	1056	
13	242-207-1801	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110 °C, PN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	48	3757	180336	180336	–	194763
					–	–	–	14427	

15	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259	6518	6518	–	7039
					–	–	–	521	
18	242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 /+65/	шт.	6	12296	73776	73776	–	79678 Казахстан
					–	–	–	5902	
19	242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	10748	42992	42992	–	46431 Казахстан
					–	–	–	3439	
20	242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	8514	34056	34056	–	36780 Казахстан
					–	–	–	2724	

21	242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7757	31028	31028	–	33510 Казахстан
					–	–	–	2482	
22	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандарт нопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6707	13414	13414	–	14487 Казахстан
					–	–	–	1073	

Итого	**2 604 843**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 620
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 408 438
- накладные расходы, тенге	1 662
в т.ч. зарплата, тенге	150
- сметная прибыль (8 %), тенге	192 950
Всего	**2 604 843**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	31 258
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	63 794
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 998**
Итого	**2 753 893**

Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**2 371 218**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**543 962**
Итого по акту:	**2 915 180**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 769 421**
НДС (12 %)	332 331
Итого	**3 101 752**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акилов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №32 от 23.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-3 22г
(локальная смета 02-01-04 А)
Внутреннее инженерное оборудование. Теплоснабжение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление											
2	245-103-0110											
		Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1168	2281		2664208		2664208	–	2877345	Казахстан
					–		–		–	213137		

4	242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2999	11996	11996	–	12956
					–	–	–	960	
5	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной , для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5192	20768	20768	–	22429
					–	–	–	1661	
6	242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	252	4289	1080828	1080828	–	1167294
					–	–	–	86466	

Раздел 2 Тепловой пункт

16	245-601-0204	Электронный регулятор температуры с дисплеем прим	шт.	1	227653	227653	227653	–	245865
					–	–	–	18212	
17	245-601-0405	Ключ программирования A 260	шт.	1	80598	80598	80598	–	87046
					–	–	–	6448	
19	245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059	22059	22059	–	23824
					–	–	–	1765	
21	242-310-0405	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, T до +200 °C, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч	шт.	1	387419	387419	387419	–	418413
					–	–	–	30994	
22	241-116-0306	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1422	2844	2844	–	3072 Казахстан
					–	–	–	228	

23	242-311-0803	Клапан регулирующий бронзовый проходной, с наружной резьбой, для пара, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25	шт.	1	278042		278042		278042	–	300285	
					–		–		–	22243		
24	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	741		1482		1482	–	1601	Казахстан
					–		–		–	119		
25	245-405-2524	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 7 BA	шт.	2	255681		511362		511362	–	552271	
					–		–		–	40909		
26	1403-0217-0101	Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом проходной. Испытания и наладка НР=50 %	клапан	2	39404,7	–	78809	–	–	39405	127671	
					39404,7	–	78809	–	–	9457		

27	242-106-0404	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 65	шт.	1	28400	28400	28400	–	30672
					–	–	–	2272	
29	245-601-0801	Гильза погружная длиной 120 мм	шт.	3	27043	81129	81129	–	87619
					–	–	–	6490	
31	290-000-0000(пл)	Реле давления	шт	1	14509	14509	14509	–	15670
					–	–	–	1161	
33	245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь	комплект	9	4393	39537	39537	–	42700
					–	–	–	3163	
35	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	3	2532	7596	7596	–	8204
					–	–	–	608	

37	245-703-0101	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	1	22484	22484	22484	–	24283
					–	–	–	1799	
38	245-703-0102	Датчик температуры отопления накладной для регулятора	шт.	3	24793	74379	74379	–	80329
					–	–	–	5950	
41	245-301-0512	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, T1=70 °C/T2=44 °C, B1=5/T3=60 °C, PN 16, Tmax 150 °C производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50	шт.	1	396486	396486	396486	–	428205 Казахстан
					–	–	–	31719	
42	245-301-0511	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, T1=70 °C/T2=44 °C, B1=5/T3=60 °C, PN 16, Tmax 150 °C производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 27, DN 50	шт.	1	368237	368237	368237	–	397696 Казахстан

43 261-301-1744	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	комплект	4	–	–	–	29459	
				3635	14540	14540	–	15703
46 290-000-0002(пл)	Бак расширительный мембранный 150л	шт	4	–	–	–	1163	
				225893	903572	903572	–	975858
49 290-000-0000(пл)	Насос рециркуляционный Q=3м3/ч. H=3м в комплекте с фитингами	к-т	2	–	–	–	72286	
				52232	104464	104464	–	112821
57 242-202-2606	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной , для систем водо и теплоснабжения, Т до +200 °С, ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	–	–	–	8357	
				83210	83210	83210	–	89867
61 242-309-0502	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	1	–	–	–	6657	
				7085	7085	7085	–	7652

				–	–	–	567	
62 242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	4820	9640	9640	–	10411
				–	–	–	771	
63 242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	17213	34426	34426	–	37180
				–	–	–	2754	
64 242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	10749	10749	10749	–	11609
				–	–	–	860	
65 242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	9	3185	28665	28665	–	30958
				–	–	–	2293	

66	290-000-0005(пл)	Клапан соленоидный Ду 25мм, Данфосс	шт	1	42860 / –	42860 / –	42860 / –	– / 3429	46289
68	242-207-2804	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	11272 / –	45088 / –	45088 / –	– / 3607	48695
69	242-202-0404	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	39127 / –	234762 / –	234762 / –	– / 18781	253543
73	242-202-0405	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	14185 / –	70925 / –	70925 / –	– / 5674	76599

74	242-306-0106	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	2	18258		36516		36516	–	39437	
					–		–		–	2921		
75	241-116-1109	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	14168		28336		28336	–	30603	Казахстан
					–		–		–	2267		
76	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=98 % ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кэкс1=1,03;	шт.	2	20265,5	225,71	40531	451	19843	19971	65342	
					10118,23	71,63	20236	143	–	4840		
77	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	4179,3	283,96	16717	1136	1895	13661	32808	
					3421,6	63,41	13686	254	–	2430		

78	242-203-0102	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной , для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	26800	107200	107200	–	115776
					–	–	–	8576	
79	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	2486	19888	19888	–	21479 Казахстан
					–	–	–	1591	
81	242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	4289	17156	17156	–	18528
					–	–	–	1372	
82	242-207-3802	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	287	3444	3444	–	3720
					–	–	–	276	

92 234-303-0616									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 76 мм К=1,150;	м	92	4683	430836	430836	–	465303	Казахстан
				–	–	–	34467		
93 234-303-0612									
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 57 мм К=1,150;	м	20,7	3930	81351	81351	–	87859	Казахстан
				–	–	–	6508		

94	234-303-0607	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 35 мм К=1,150;	м	17,25	2482	42815	42815	–	46240 Казахстан
				–	–	–	3425		
95	234-303-0604	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 32 мм диаметром 25 мм К=1,150;	м	13,8	2665	36777	36777	–	39719 Казахстан
				–	–	–	2942		

Раздел 3 Узел учета тепловой энергии

97	245-710-0106	Прибор учета тепла электромагнитный КМ-5/ПРЭМ/ DN 50	шт.	2	413938	827876	827876	–	894106 Казахстан
					–	–	–	66230	

100 245-710-0316	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50/ВКТ-7.02/	комплект	1	426599	426599	426599	–	460727
				–	–	–	34128	
102 245-712-0101	Терморегуляторы без датчика модели - термопреобразователь сопротивления PT500	шт.	2	21913	43826	43826	–	47332
				–	–	–	3506	
104 247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX700	шт.	1	30055	30055	30055	–	32459
				–	–	–	2404	

Итого	**11 354 928**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 028
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 512
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 269 313
- накладные расходы, тенге	96 150
в т.ч. зарплата, тенге	8 654
- сметная прибыль (8 %), тенге	841 106
Всего	**11 354 928**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	136 259

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	278 087
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**235 385**
Итого	**12 004 659**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**10 336 517**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**2 371 219**
Итого по акту:	**12 707 736**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**12 072 349**
НДС (12 %)	1 448 682
Итого	**13 521 031**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

расценки соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

расценки соотв ПСД и коррес. смете

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №33 от 23.12.2022г.
приемки выполненных работ за декабрь-3 22г
(локальная смета 02-01-07)
Внутреннее инженерное оборудование. Канализация

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Канализация бытовая (К1)											
	1.1 Канализация бытовая (К1)											
2	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	23	8879	–	204217	–	204217	–	220554	Казахстан
3	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	23	1372	–	31556	–	31556	16337	34080	Казахстан
4	244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4	8873	–	35492	–	35492	2524	38331	Казахстан
5	244-104-0202	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	4	1541	–	6164	–	6164	2839	6657	Казахстан

				–	–	–	493		
6	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	27	8876	239652	239652	–	258824 Казахстан
					–	–	–	19172	
8	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	68	10803	734604	734604	–	793372 Казахстан
					–	–	–	58768	
9	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	68	785	53380	53380	–	57650 Казахстан
					–	–	–	4270	
11	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	10	18279	182790	182790	–	197413
					–	–	–	14623	

12	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	10	1072	10720	10720	–	11578 Казахстан
					–	–	–	858	
14	244-101-0901	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	8	12566	100528	100528	–	108570 Казахстан
					–	–	–	8042	
15	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	8	785	6280	6280	–	6782 Казахстан
					–	–	–	502	
17	244-101-0801	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	комплект	4	14599	58396	58396	–	63068 Казахстан
					–	–	–	4672	
18	244-104-0509	Смеситель для биде набортный	шт.	4	11277	45108	45108	–	48717 Казахстан
					–	–	–	3609	
19	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785	3140	3140	–	3391 Казахстан

				–	–	–	251		
1.3 Канализация производственная (К3) л.20									
55	244-101-0104	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 500 мм	комплект	3	10803	32409	32409	–	35002 Казахстан
56	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	785	2355	2355	–	2543 Казахстан
59	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	1	4598	4598	4598	–	4966 Казахстан

60	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785	785	785	–	848 Казахстан
					–	–	–	63	
61	590-000-0000(пл)	Ванна моечная одинарная габ: 530х530, сифон в комплекте /ТОО "Школьный мир Казахстан", г. Усть-Каменогорск, 2021г./	шт	2	50600	101200	–	–	101200
					–	–	101200	–	

1.4 Канализация производственная напорная (КЗН)

87	580-000-0000(пл)(об)КП ТОО "WILO Central Asia" г. Алматы, 2021г.	Погружной насос в комплекте с поплавковым реле. производство Германия, производительностью Q=3 м3/ч, напором H=6м. Мощностью 0,37кВт. TMV 32/8 Twister	компл.	2	55250	110500	–	–	110500
					–	–	110500	–	
88	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1329	5316	5316	–	5741
					–	–	–	425	

91	242-101-1001	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 /+FAF 6100/	шт.	2	39417	78834	78834	–	85141 Казахстан
					–	–	–	6307	
92	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	8955	17910	17910	–	19343
					–	–	–	1433	

Итого	**2 214 271**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 854 234
- оборудование, тенге	211 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	148 337

Всего	**2 214 271**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	24 031
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	49 044
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 513**
Итого	**2 328 859**

Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**2 005 246**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**460 008**
Итого по акту:	**2 465 254**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**2 341 991**
НДС (12 %)	281 039
Итого	**2 623 030**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ **А.Т.Сатабаев**

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **С.Е. Музафар**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Т.К. Садыков**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Г. Кунакпай**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ **Акипов Р.М.**

Авторский надзор
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ **Смагулов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г., доп.согл.№40/1 от 03.02.23г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат **за май 2023г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		40	26.05.22г.	086-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	603 396 261									
в том числе за месяц	9 220 175	8 232 299	9 220 175	8 232 299					987 876	9 220 175
Удержание аванса	187 473 000	9 220 175								9 220 175
Итого к оплате:										**0**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022

Руководитель Управления строительства

Сатиев К.К.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен.
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

Акипов Р.М.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор: №40 от 26.05.22г.

Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"

Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Акт №34 от 29.05.2023г.

приемки выполненных работ за май 23г

(локальная смета 02-01-01)

Общестроительные работы по чертежам КЖ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г. тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Каркас										
		3.1 Раздел 4. Колонны монолитные К1/14шт/, К2,К2-1/10шт/, К3/17шт/, К4/3шт/, К5/2шт/, К6/2шт/, К7/2шт/										
27	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В25/ НР=91 %	м3	35,2004	36514,35	4740,54	1285320	166869	897137	236101	1643134	
					6287,25	1083,44	221314	38138	–	121714		
28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6069	392348		630464		630464	–	680901	Казахстан

				–	–	–	50437		
29 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,7094	373950	2135030,13	2135030,13	–	2305833	Казахстан
				–	–	–	170802		

Итого	**4 629 868**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	220 054
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	165 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 651 302
- накладные расходы, тенге	234 756
в т.ч. зарплата, тенге	21 128
- сметная прибыль (8 %), тенге	341 763
Всего	**4 629 868**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	55 558
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	113 387
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 976**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**4 894 790**
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	**4 214 621**
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	**966 844**
Итого по акту:	**5 181 465**
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	**4 922 392**
НДС (12 %)	590 687

Итого 5 513 079

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчет соотв ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расчет соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор: №40 от 26.05.22г.
Наименование стройки: "Строительство пристройки к ГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия №9 города Павлодара"
Наименование объекта: Средняя общеобразовательная школа №9

Форма 2В

Акт №35 от 29.05.2023г.
приемки выполненных работ за май 23г
(локальная смета 02-01-05)
Внутреннее инженерное оборудование. Вентиляция и кондиционирование.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.1 П2												
16	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	22,4	6946,04	42,11	155591	943	127767	26711	196886	
					1200,06	16,73	26881	375	–	14584		

17	1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	28	7354,9	45,18	205937	1265	160016	44256	270208
					1594,85	17,97	44656	503	–	20015	
20	1126-0101-1801										
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	30,3	2178,63	133,3	66012	4039	34940	21964	95014
					892,2	61,58	27034	1866	–	7038	
21	234-304-0208										
		Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм /+MISOT-FLEX HT-RL/ ALU-PP/	м2	33,33	11076		369163		369163	–	398696 Казахстан
					–		–		–	29533	

37	1120-0101-0311									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	26	6946,04	42,11	180597	1095	148301	31004	228529
				1200,06	16,73	31202	435	–	16928	
38	1120-0101-0310									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	12	7354,9	45,18	88259	542	68578	18967	115804
				1594,85	17,97	19138	216	–	8578	
41	1126-0101-1801									
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	26	2178,63	133,3	56644	3466	29981	18846	81529
				892,2	61,58	23197	1601	–	6039	

42	234-304-0208										
		Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм /+MISOT-FLEX HT-RL/ ALU-PP/	м2	28,6	11076		316774		316774	–	342116	Казахстан
					–		–		–	25342	
0.4 П4											
49	1120-0101-0310										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ktpp1=1,05; ktpм1=1,05; kэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	14	7354,9	45,18	102969	633	80008	22128	135105
					1594,85	17,97	22328	252	–	10008	
51	1126-0101-1801										
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР=76 %	м2 изолируемой поверхности	14	2178,63	133,3	30501	1866	16144	10148	43901
					892,2	61,58	12491	862	–	3252	

52	234-304-0208	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм /+MISOT-FLEX HT-RL/ ALU-PP/	м2	15,4	11076		170570		170570	–	184216	Казахстан
					–		–		–	13646	
58	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	51,1	6946,04	42,11	354943	2152	291468	60934	449147
					1200,06	16,73	61323	855	–	33270	
75	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	12	6911,73	56,96	82941	684	58099	23944	115436
					2013,17	22,9	24158	275	–	8551	

0.6 ВЕ1-ВЕ31

93 1120-0101-0310										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	32	7354,9	45,18	235357	1446	182876	50578	308810
				1594,85	17,97	51035	575	–	22875	
0.7 В4										
104 1120-0101-0303										
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700мм. Прокладка НР=98 % ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кэкс1=1,05;	м2 поверхности воздуховодов	16	6729,92	45,18	107679	723	77464	29184	147812
				1843,22	17,97	29492	288	–	10949	

Итого	**3 113 209**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	372 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 132 149
- накладные расходы, тенге	358 664
в т.ч. зарплата, тенге	32 280
- сметная прибыль (8 %), тенге	230 608
Всего	**3 113 209**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	37 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	76 244

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	64 536
Итого	3 291 348
Итого в текущих ценах 2022г.(82%), Коэф 1,0500514	2 833 989
Итого в текущих ценах 2023г.(18%), Коэф 1,0973603	650 123
Итого по акту:	3 484 112
Итого с понижающим коэффициентом 0,95	3 309 907
НДС (12 %)	397 189
Итого	3 707 096

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства

_____ А.Т.Сатабаев

Руководитель отдела капитального строительства

_____ С.Е. Музафар

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Т.К. Садыков

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

расчеты соотв. ПСД

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Г. Кунакпай

расчеты соотв. ПСД

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"
С объемами выполненных работ согласен
Эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ36VJE00034760
Аттестат № KZ84VJE00030501
Аттестат № KZ87VJE00030932

_____ Акипов Р.М.

Авторский надзор:
ТОО "Astana-Project"
Эксперт авторского надзора
Аттестат № 01065

_____ Смагулов К.К.

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"
БИН 970740001707

Директор

_____ Темирбулатов Н.К.