Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«30» 12 2024 г.

Авторский надзор **ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа Cosmos Art" Директор А.Ж.Каржау**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **Атамбаева И.Б. № KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **Договора №96 от14.08.2024 года;**
(№ договора и дата)

по объекту **«Капитальный ремонт хозяйственного блока (патологоанатомическое отделение, блок особо опасных инфекций, прачечная)» ГКП на ПХВ «МОМБ» Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 26, корп.53**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области в лице и.о. директора Бекибаева Руслана Амангельдиевича**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Мухаммед и Ко», ГСЛ № 0000226 от 30.03.2007 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице руководитель **директора Озганова Жараса Туращевича**.
б) субподрядными организациями **ТОО «START STROI» ГСЛ № 24025155 от 02.08.2024 г.**
(наименование организации № лицензии и дата получения)
в лице **Максотова Ансара Серікұлы;**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «05» ноября 2024 года;
месяц, год
окончание работ «25» декабря 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4
по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;
фактически 2 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом **ТОО "Корпорация "Асыл-Строй" № 08-2023**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным (ой) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Мангистауская областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области в лице и.о. директора Бекибаева Руслана Амангельдиевича**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Авторский надзор: организация **ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа Cosmos Art" ГСЛ №08411 от 16.02.2021 года Директор А. Каржау**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору
ТОО "Инвестиционная Консалтинговая группа Cosmos Art" Атамбаев Исраил Бурибаевич, № KZ28VJE00053043 от 26.02.2020 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата)
М.П.