Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021г №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик (застройщик): **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ansal Group"**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма код
			№73	**20.03.2024г.**				

Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	С начала года по отчетный месяц, всего	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, с/о Тегисшилдик, Каркаралинского района Карагандинской области» (привязка) (Без наружных инженерных сетей)	**140 843 480,99**	**59 232,25**							**7 107,87**	**66 340,12**
Удержания 5%	7 042 174,05									3 317,01
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**91 548 262,64**									**63 023,11**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Заместитель руководителя _____ **Смагулов А. Г.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ansal Group"

Руководитель _____ **Бисенов К. С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ansal Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Жарлы, Каркаралинского района, Карагандинской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **20.03.2024г.**

Акт выполненных работ №7

за **Декабрь2024** (месяц, год) на **Благоустройство07-01-01-01**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Архитектурные решения02-01-01-02										
			Раздел 2: Утепление кровли										
1	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)	$м^2$	158,6	-1512,00 -988,00	-276,00 -57,00	-239803,00 -156697,00	-43773,00 -9040,00	-39333,00		-239803,00	
2	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,42658	-31160,00		-75612,00		-75612,00		-75612,00	
3	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	-204,00 -100,00	-104,00 -22,00	-32354,00 -15860,00	-16494,00 -3489,00			-32354,00	
4	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,0443	-31160,00		-126020,00		-126020,00		-126020,00	
5	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,291824	-64646,00 -60231,00	-4257,00 -1308,00	-18865,00 -17577,00	-1243,00 -382,00	-45,00		-18865,00	
6	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,291824	-382772,00		-111702,00		-111702,00		-111702,00	
			Итого по разделу 2: Утепление кровли					**-604356,00** **-190134,00**	**-61510,00** **-12911,00**	**-352712,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-604356,00**	
			Итого по отделу Архитектурные решения02-01-01-02					**-604356,00** **-190134,00**	**-61510,00** **-12911,00**	**-352712,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**-604356,00**	
			Отдел 2: Благоустройство07-01-01-01										
			Раздел 3: Озеленение										
7	45	6113-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте	яма	9	1518,00 1334,00	184,00 52,00	13662,00 12006,00	1656,00 468,00			13662,00	
8	46	6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м	шт	9	5324,00 4839,00	372,00 79,00	47916,00 43551,00	3348,00 711,00	1017,00		47916,00	
9	47	254-103-0601 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный Н свыше 2 м до 2,5 м.размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	12020,00		108180,00		108180,00		108180,00	
10	49	6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,197015	16464,00 3478,00	12986,00 3879,00	3244,00 685,00	2558,00 764,00			3244,00	
11	50	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	137,9105	3241,00		446968,00		446968,00		446968,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	51	6113-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м траншеи	9	607,00 491,00	116,00 38,00	5463,00 4419,00	1044,00 342,00			5463,00	
13	52	6113-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м изгороди	9	2386,00 2150,00	234,00 50,00	21474,00 19350,00	2106,00 450,00	18,00		21474,00	
14	53	254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Виз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	9	992,00		8928,00		8928,00		8928,00	
			Итого по разделу 3: Озеленение					**655835,00** **80011,00**	**10712,00** **2735,00**	**565111,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**655835,00**	
			Итого по отделу Благоустройство07-01-01-01					**655835,00** **80011,00**	**10712,00** **2735,00**	**565111,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**655835,00**	
			ИТОГО по акту					**51479,00** **-110123,00**	**-50798,00** **-10176,00**	**212399,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**51479,00**	
					ИТОГО							*51479*	
			Затраты, связанные с организашией и управлением СМР	%	9,40			**4839,03**				**56318,03**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Затраты на ликвидацию снежных заносов	%	0,30			**168,95**				**56486,98**	
			Итого с затратами на ликвидацию снежных заносов										
			Сметная прибыль	%	5,00			**2824,35**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**1129,74**				**60441,07**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			**7252,93**				**67694,00**	
			Итого с НДС									**66 340,12**	
			Итого с коэф понижения		0,98							**7 107,87**	
			в т.ч. НДС										

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Смагулов А. Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KBG City" **Омарханов А. К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ansal Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Бисенов К. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор: ТОО "IN JOY Project" **КОРЫТИНА И.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)