**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ" Форма №КС-3

**Подрядчик / Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

**Договор:** №6 от 05.10.2024г.

**Наименование объекта:** Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за Октябрь месяц 2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области | 39 442,74 | 35 216,74 | | | | | | | 4 226,01 | 39 442,74 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 39 442,74 | 35 216,74 | | | | | | | 4 226,01 | 39 442,74 |

**Заказчик / Генподрядчик**
**ТОО "Стройкомплект-КБ"**

**Директор** _____ **Жаликулов Г. А.**

**Подрядчик / СубПодрядчик**
**ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"**

**Руководитель** _____ **Ануар Е. Е.**

**Наименование стройки -** Строительство электроснабжения на жилой дом №35 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

# АКТ №1
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за Октябрь месяц 2024 г.

**Заказчик / Генподрядчик:** ТОО "Стройкомплект-КБ"

**Подрядчик/ Субподрядчик:** ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" договор №6 от 05.10.2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29164** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 11545 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6019* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 7644 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1916* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9975 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | **Раздел 1.** | **Строительство ВЛИ-0,4кВ** | | | | **23639** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 9239 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4751* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 5014 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1254* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9386 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 | | |
| **1** | **1320-0203-0102**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*** | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | **км** | **0,0026** | **3 432 778** | **8925** |
| | | Формула объема = (2,6).0,001 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 243-701-0720<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**<br>Формула объема = (2,6).1,02 | м | 2,652 | 1 986 | 5267 |
| | | Линейная арматура | | | | |
| 3 | 6124-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | м | 1,82 | 1 243 | 2262 |
| 4 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**<br>Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | шт. | 1 | 7 185 | 7185 |
| | **Раздел 2.** | **Ответвления к вводам в здания** | | | | **5525** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2306 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1268* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 2630 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *662* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 589 |
| | | Кабельно-проводниковая продукция | | | | |
| 5 | 1320-0203-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03* | **Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**<br>Состав работ:<br>1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование<br>2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах | км | 0,0015 | 3 432 778 | 5149 |
| | | Формула объема = (1,5).0,001 | | | | |
| 6 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**<br>Формула объема = 1,5.1,02 | м | 1,53 | 246 | 376 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **29164** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 11545 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *6019* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 7644 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1916* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9975 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 3 | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **29 164,00** |
| | | **Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%** | | | | **2 012,32** |
| | | **Итого** | | | | **31 176,32** |
| | | **Сметная прибыль - 5%** | | | | **1 558,82** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты - 2%** | | | | **623,53** |
| | | **Итого** | | | | **33 358,66** |
| | | **Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557** | | | | **35 216,74** |
| | | **НДС- 12%** | | | | **4 226,01** |
| | | **Стоимость строительства** | | | | **39 442,74** |

**Заказчик / Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"**

_____ **Аликулов Г. А.**

**Подрядчик / Субподрядчик:**

**Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"**

_____ **Ануар Е. Е.**