"SANA-2001" Версия 17.4 от 02.10.17

Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114

БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Основание: договор №22 2018-09-05

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
сентябрь 2018 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	25357143	25357143			3042857	28400000
	Всего по объекту с начала строительства	**25357143**	**25357143**			**3042857**	**28400000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры.Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **060140002159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АВК Tehnology"** **990540007514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 05.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	**27.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поликовка Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	28 400 000,00	28 400 000,00
				Итого	1	x	28 400 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Бурлиев / Курмонова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2018

М.П.

"SANA-2001" Версия 17.4 от 02.10.17 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114

БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Основание: договор №22 2018-09-05

Акт №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Водопроводные сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г 27.09.2018г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	268	76,46	69,6	20491	18653	4993	0,00911	2,44148
		м3 грунта		6,86	24,67	1838	6611	59,1	0,0198	5,3064
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	29	1145,34	–	33215	–	19630	1,416	41,064
		м3 грунта		1145,34	–	33215	–	59,1	–	–
3	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	196	950,55	950,55	186308	186308	74805	–	–

	м3 мокрого грунта		–	645,79	–	126574	59,1	0,858	168,168
4	11-010101-0314 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	330	106,19	96,67	35043	31901	8539	0,01265	4,1745
	м3 грунта		9,52	34,26	3142	11306	59,1	0,0275	9,075
5	11-010205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	15	1719	–	25785	–	15239	2,1252	31,878
	м3 грунта		1719	–	25785	–	59,1	–	–
6	11-010101-0314 Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	995	96,54	87,88	96054	87442	23405	0,0115	11,4425
	м3 грунта		8,66	31,15	8612	30991	59,1	0,025	24,875
7	11-010205-0301 Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	10	1145,3	–	11453	–	6769	1,416	14,16
	м3 грунта		1145,3	–	11453	–	59,1	–	–
8	11-010205-0302 Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	5	1494,8	–	7474	–	4417	1,848	9,24
	м3 грунта		1494,8	–	7474	–	59,1	–	–
9	11-010102-0313 Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	66	128,85	120,68	8504	7965	1962	0,01166	0,76956
	м3 грунта		8,09	42,2	534	2785	59,1	0,03388	2,23608
10	11-010102-0314 Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	120	143,07	133,94	17168	16073	3961	0,013	1,56
	м3 грунта		9,02	46,84	1082	5621	59,1	0,0376	4,512

11	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	9	404,22	17,67	3638	159	925	0,202	1,818
		м2 креплений		166,22	7,67	1496	69	59,1	0,0072	0,0648
12	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (без стоимости инвентарных щитов)	105	219,25	17,6	23021	1848	10785	0,202	21,21
		м2 креплений		166,19	7,6	17450	798	59,1	0,0072	0,756
14	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	8	2562,5	–	20500	–	12115	3,168	25,344
		м3 грунта		2562,38	–	20499	–	59,1	–	–
16	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	8	448,63	–	3589	–	2121	0,62	4,96
		м3 грунта		448,63	–	3589	–	59,1	–	–
17	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	262,2	57,93		15189				
		т								
18	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	120	152,91	139,21	18349	16705	4470	0,0182	2,184
		м3 грунта		13,7	49,33	1644	5920	59,1	0,0396	4,752
19	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	6	2928,83	–	17573	–	10386	3,56	21,36
		м3 грунта		2928,83	–	17573	–	59,1	–	–
20	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	350	231,66	216,93	81082	75925	18708	0,021	7,35
		м3 грунта		14,57	75,87	5099	26556	59,1	0,0609	21,315

21	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	525	125,89		66092				
		т								
22	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	350	17,65	14,75	6177	5163	1596	0,00363	1,2705
		м3 грунта								
				2,73	4,98	956	1744	59,1	0,00402	1,407

Раздел 2 В1 Хозяйственно-питьевой -противопожарный водопровод

110	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	6311	1552,92		9800478
		м				
125	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	80	3021,14		241691
		шт.				
126	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	118	13053,03		1540258
		шт.				
127	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	124	15766,78		1955081
		шт.				
128	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	71	22973,13		1631092
		шт.				
129	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	36	18180,34		654492
		шт.				
130	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	35	20138,35		704842
		шт.				
131	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	119	3084,77		367088
		шт.				

134	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	54	3021,14	163142	
135	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	84	21157,4	1777222	
136	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	78	26294,7	2050987	
137	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	49	39144,08	1918060	
138	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	19	31486,63	598246	
139	21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	30	39753,38	1192601	
140	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	94	3084,77	289968	
		Всего прямые затраты			**25581953**	**202**
		в том числе				**242**
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			161 441	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			448 142	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			218 975	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			24 891 088	
		- перевозка грузов, тенге			81 281	
		Накладные расходы I уровня, тенге			224 826	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			25 806 779	
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге			1 032 271	
		Итого, тенге			26 839 050	

Сметная прибыль (8 %), тенге	2 147 124
Всего	**28 986 174**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	672 479
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	978 736
Затраты, связанные с командированием работников	32084
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**30 669 473**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**32 509 641**
Итого по акту с понижающим коэффициентом (к=0,78)	**25 357 143**
НДС (12 %)	3 042 857
Всего по акту с учетом НДС	**28 400 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.