Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Договор: Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	30 516,60	27 246,96							3 269,64	30 516,60
Всего по стройке	30 516,60	27 246,96							3 269,64	30 516,60

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

Руководитель_____ **Ануар Е. Е.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER" Договор субподряда №06 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22564**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10775
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5586*
		машины и механизмы	тенге			6599
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1653*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5190
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**9671**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5394
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2627*
		машины и механизмы	тенге			463
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Металлопрокат				
1	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
2	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ:	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**12893**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2959*
		машины и механизмы	тенге			6136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1545*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1376
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж**	**км**	**0,0035**	**3 432 778**	**12015**
		Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (3,5).0,001				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	5381
		в том числе оплата труда рабочих			845 313	2959
3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	1,10313	4 878	5381
3.2		машины и механизмы			1 753 210	6136
		в том числе оплата труда машинистов			441 449	1545
3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,2280884	26 875	6130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,4561768*	*6 774*	*1545*
3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0149247	426	6
3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	498
3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0721	193	14
3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2884	228	66
3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0721	126	9
3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0721	5 668	409
4	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**м**	**3,57**	**246**	**878**
		Формула объема = 3,5.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22564**

1	2	3	4	5	6	7
		Всего прямые затраты				**22 564,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 556,92**
		Итого				**24 120,92**
		Сметная прибыль - 5%				**1 206,05**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**482,42**
		Итого				**25 809,38**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**27 246,96**
		НДС- 12%				**3 269,64**
		Стоимость строительства				**30 516,60**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "KAZ ENGINEERING PROVIDER"

_____Ануар Е. Е.