Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23** — **030140002400**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенности "Рубин и К" , Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, д. 11В, кв. 85** — **170340008257**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №73 от 29.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
30	16.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Асанова, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)			усл	1	8 842 299.97	8 842 299.97	947 389.28
				Итого	1	x	8 842 299.97	947 389.28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбаев Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Технический надзор: ТОО "Al-Ganybayit"
Подрядчик: ТОО "Рубин и К"
Договор: №73 от 29.02.2024 г.

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Асанова, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№73 от 29.02.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Асанова, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	15 433 941,34	7 894 910,69							947 389,28	8 842 299,97
Удержание аванса - 30%	2 652 689,99	2 368 473,21							284 216,78	2 652 689,99
Всего к оплате	6 189 609,98	5 526 437,48							663 172,50	6 189 609,98

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:
Руководитель
ТОО "Al-Ganybayit"

_____ Есентуреев О. Ж.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Рубин и К"

_____ Жанбаев Д. Т.

Наименование стройки: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Асанова, Асановский с/о, Кызылжарский район, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Технический надзор: ТОО "Al-Ganybayit"

Авторский надзор: ТОО "Севгражданпроект"

Подрядчик: ТОО "Рубин и К" договор №73 от 29.02.2024 г.

Номер по порядку	Номер по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 137 126**
			Раздел 2. Локальная смета № 4-01-00-01 / Внешние сети электроснабжения	тенге			**7 137 126**
			Подраздел 8. ДГУ, ИТОГО:	тенге			**7 137 126**
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**7 137 126**
1	**50**	**515-103-0145**	**Дизель-генератор модель AKSA AJD-90, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**1 шт.**	**1**	**7137126**	**7 137 126**
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 137 126,00**
			в том числе оборудование	Тенге			**7 137 126,00**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке - 8,4 %	Тенге			**-**
			Итого	Тенге			**7 137 126,00**
			Сметная прибыль - 5%	Тенге			**-**
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге			**356 856,30**
			Итого	Тенге			**7 493 982,30**
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 года К=1,075	Тенге			**8 056 030,97**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К=0,980000056	Тенге			**7 894 910,69**

			НДС 12%	Тенге			947 389,28
			Стоимость строительства	Тенге			8 842 299,97

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Галеев К.Т.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Al-Ganybayit"

Есентуреев О. Ж.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Севгражданпроект"

Каирбеков А. Т.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Рубин и К"

Жанбаев Д. Т.