Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-06-01 № 94 қосымша келісім

Қостанай облысы №06 2025-01-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Байдаулетов Арсаин Болатович тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Бас директор Алиев Назми Шакарович тұлғасындағы "Нуркапстройгаз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-06-01 № 94 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 316 662.00 (триста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 116 400 000.00 (сто шестнадцать миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 783 300.00 (семьсот восемьдесят три тысячи триста тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 285 211 000.00 (двести восемьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
2) по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

объектов - на 2025 год 1 052 078 542.03 в том числе НДС.» по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 827 965 695.97 в том числе НДС.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысы Байдаулетов Арсаин Болатович

2025-01-29 15:54:26
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Өнім беруші:
"Нуркапстройгаз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В
БСН/ЖСН 060940008860
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ04070G000087N00883
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8 7122 515456
Бас директор Алиев Назми Шакарович

2025-01-29 16:19:57
Алиев Назми Шакарович
"Нуркапстройгаз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуркапстройгаз"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9835257-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	316 662.00
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	783 300.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

003-034-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары						
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	1 052 078 542.03
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	827 965 695.97
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	116 400 000.00
60911303-КРБС1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Қостанай қ. «Береке» ықшам ауданында 9 қабатты 3 кіреберісті № 159 тұрғын үй салу» (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз)Нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	2 282 755 200.00	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	10 ай: 2023 жылғы қазан. 2024 жылғы сәуір-желтоқсан	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш/а (1)	30	285 211 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 94 от 2023-06-01

Костанайская область №06 2025-01-29

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуркапстройгаз", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Алиев Назми Шакарович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 94 от 2023-06-01 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 316 662.00 (триста шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят два тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 116 400 000.00 (сто шестнадцать миллионов четыреста тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 783 300.00 (семьсот восемьдесят три тысячи триста тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 285 211 000.00 (двести восемьдесят пять миллионов двести одиннадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
2) по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 1 052 078 542.03 в том числе НДС.» по бюджетной программе 003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда, по подпрограмме 034 За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 827 965 695.97 в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2026-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
Руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович

2025-01-29 15:54:26
Байдаулетов Арсаин Болатович
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуркапстройгаз"
Атырауская область, г.Атырау, СЕВАСТОПОЛЬ, 1В
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940008860
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ04070G000087N00883
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7122 515456
Генеральный директор Алиев Назми Шакарович

2025-01-29 16:19:57
Алиев Назми Шакарович
"Нуркапстройгаз" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Нуркапстройгаз"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9835257-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)						
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	316 662.00
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	783 300.00
003-034-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	1 052 078 542.03
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	827 965 695.97
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	116 400 000.00
60911303-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту«Строительство 3-х подъездного 9-ти этажного жилого дома № 159 в мкр. «Береке» в г. Костанай» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	Работа	1	2 282 755 200.00	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	10 месяцев:октябрь 2023 году. апрель- декабря 2024 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	30	285 211 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21950944

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21950944

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.