Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	81 054,81	72 370,37							8 684,44	81 054,81
Всего по стройке	**81 054,81**	**72 370,37**							**8 684,44**	**81 054,81**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ Бақыт М. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №7 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**59932**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21815
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11446*
		машины и механизмы	тенге			15713
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3942*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22404
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**38302**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11020
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6034*
		машины и механизмы	тенге			12098
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3046*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			15183
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,2**	**2 144**	**429**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,2**	**1 050**	**210**
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ:	**км**	**0,0069**	**3 432 778**	**23686**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (6,9).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (6,9).1,02	**м**	**7,038**	**1 986**	**13977**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**21630**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10795
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5412*
		машины и механизмы	тенге			3615
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*896*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7221
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0016**	**3 432 778**	**5492**
		Формула объема = (1,6).0,001				
6	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,6.1,02	**м**	**1,632**	**246**	**401**
		Металлопрокат				
7	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,1**	**1 243**	**1367**
8	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей	**шт.**	**2**	**7 185**	**14370**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Монтаж и заглубление заземлителя				
		3. Приварка				**59932**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			21815
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*11446*
		машины и механизмы	тенге			15713
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3942*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22404
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				59 932,00
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				4 135,31
		Итого				64 067,31
		Сметная прибыль - 5%				3 203,37
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				1 281,35
		Итого				68 552,02
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				72 370,37
		НДС- 12%				8 684,44
		Стоимость строительства				81 054,81

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.