Типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА № 1

## О стоимости выполненных работ и затрат на 5 апреля 2024 года

Заказчик: **Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"**

Договор: **Доп.соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К договору №15 от 05.04.2023г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области**

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц всего | С начала года по отчетный месяц всего | В том числе | | | За отчетный месяц всего | В том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудов., мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, Жамбылской области | 77 340 502,90 | 21 386 951,90 | | | | 21 386 951,90 | 19 095 492,77 | 2 291 459,13 | |
| 2 | Удержание 5% | 3 867 025,15 | 1 069 347,60 | | | | 1 069 347,60 | | | |
| 3 | Погашение аванса | 23 202 150,87 | 6 416 085,57 | | | | 6 416 085,57 | | | |
| **4** | **Всего к оплате** | **50 271 326,88** | **13 901 518,74** | | | | **13 901 518,74** | | | |
| 5 | В том числе НДС | 5 386 213,59 | 1 489 448,44 | | | | 1 489 448,44 | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Исаков Ж.С.

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "НұрТұрсын"

_____ Турсынмуратов Т.А.

**Технический надзор**
ТОО "Саулет Эксперт"

Директор _____ Менликараева Г.Т.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма №2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Договор: Доп. соглашение №15-2 от 19.02.2024г. К договору № 15 от 04.05.2022г.

Наименование строительства и его адрес:Строительство здания музея в с. Аса Жамбылского района, жамбылской области

**А К Т**

приемки выполненных работ на 05 апреля 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 4-го квартала 2021

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителе | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.Перекрытия | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 50 | 6938,95 | 1006,98 | 346948 | 50349 | 153169 | 183994 | 573418 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 2868,60 | 249,95 | 143430 | 12497 | | 42475 | |
| 2 | С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | м2 | 330,4 | 10892,00 | -- | 3598717 | -- | 3598717 | -- | 3886614 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 287897 | |
| 3 | Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 8,5 | 35031,63 | 4893,24 | 297769 | 41593 | 162068 | 93991 | 423101 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11071,50 | 1079,88 | 94108 | 9179 | | 31341 | |
| 4 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0146 | 349485,00 | -- | 5085 | -- | 5085 | -- | 5492 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 407 | |
| 5 | С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,0053 | 343539,00 | -- | 1814 | -- | 1814 | -- | 1959 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,3003 | 22108,03 | 1411,99 | 6638 | 423 | 87 | 5692 | 13317 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 6128 | 127 | | 986 | |
| 7 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,3003 | 346394,00 | -- | 104012 | -- | 104012 | -- | 112333 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8321 | |
| 8 | Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 6,02 | 56566,14 | 1899,07 | 340528 | 11432 | 209922 | 111019 | 487671 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 119174 | 2824 | | 36124 | |
| 9 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1866 | 22108,03 | 1411,99 | 4126 | 263 | 54 | 3538 | 8277 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 3809 | 79 | | 613 | |
| 10 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0593 | 349485,00 | -- | 20738 | -- | 20738 | -- | 22397 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1659 | |
| 11 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1273 | 346394,00 | -- | 44089 | -- | 44089 | -- | 47616 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3527 | |
| | | Подпольные каналы | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 3,68 | 57002,59 | 1899,07 | 209770 | 6989 | 129930 | 67865 | 299846 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 19796,40 | 469,17 | 72851 | 1727 | | 22211 | |
| 13 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,088 | 22327,01 | 1040,29 | 1965 | 92 | 25 | 1711 | 3970 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 1848 | 32 | | 294 | |
| 14 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,088 | 441876,00 | -- | 38894 | -- | 38894 | -- | 42006 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3112 | |
| | | Монолитные участки | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 1,02 | 35234,44 | 2754,24 | 35939 | 2809 | 22503 | 10253 | 49887 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 10418,49 | 627,37 | 10627 | 640 | | 3695 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0231 | 22327,01 | 1040,29 | 517 | 24 | 7 | 450 | 1044 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 486 | 8 | | 77 | |
| 17 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0231 | 441876,00 | -- | 10225 | -- | 10225 | -- | 11043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 818 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5067774 | 113974 | 4501339 | 478513 | 5989991 |
| | | | | | | | 452461 | 27113 | -- | 443702 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5067774 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 677763 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 479574 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 224857 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3598717 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 478513 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 443702 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5989989 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 362 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 479574 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5989989 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 362 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 479574 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2.Колонна монолитная | | | | | | | | | |
| 18 | Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство | м3 | 8,9 | 37779,73 | 5348,58 | 336240 | 47602 | 209810 | 81531 | 451193 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 8857,05 | 1209,80 | 78828 | 10767 | | 33422 | |
| 19 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,5428 | 22108,03 | 1411,99 | 12001 | 766 | 157 | 10291 | 24075 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 11078 | 230 | | 1783 | |
| 20 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1207 | 349485,00 | -- | 42169 | -- | 42169 | -- | 45543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3374 | |
| 21 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,0626 | 22327,01 | 1040,29 | 1398 | 66 | 17 | 1217 | 2824 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20998,72 | 360,91 | 1315 | 23 | | 209 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0516 | 346394,00 | -- | 17881 | -- | 17881 | -- | 19311 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1430 | |
| 23 | С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | т | 0,0016 | 469649,00 | -- | 755 | -- | 755 | -- | 815 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 60 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 410444 | 48434 | 270789 | 93039 | 543761 |
| | | | | | | | 91221 | 11020 | -- | 40278 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 410444 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 209983 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 102241 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 60805 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 93039 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 40278 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 543761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 102241 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 543761 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 77 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 102241 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Ригели** | | | | | | | | | |
| | | Р1 | | | | | | | | | |
| 24 | Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 11,2 | 63396,36 | 6479,56 | 710039 | 72571 | 432804 | 200867 | 983779 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18273,60 | 1434,71 | 204664 | 16069 | | 72873 | |
| 25 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,9244 | 22108,03 | 1411,99 | 42545 | 2717 | 555 | 36482 | 85349 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 39273 | 817 | | 6322 | |
| 26 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,677 | 335138,00 | -- | 562026 | -- | 562026 | -- | 606988 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44962 | |
| 27 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2478 | 349485,00 | -- | 86602 | -- | 86602 | -- | 93530 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6928 | |
| 28 | С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | т | 0,0034 | 469649,00 | -- | 1606 | -- | 1606 | -- | 1734 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Р2 | | | | | | | | | | |
| 29 | Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | м3 | 9,2 | 63396,36 | 6479,56 | 583247 | 59612 | 355518 | 164998 | 808105 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 18273,60 | 1434,71 | 168117 | 13199 | | 59860 | |
| 30 | Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 1,6525 | 22108,03 | 1411,99 | 36534 | 2334 | 476 | 31328 | 73290 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 20408,04 | 424,60 | 33724 | 702 | | 5429 | |
| 31 | С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 1,446 | 335138,00 | -- | 484610 | -- | 484610 | -- | 523379 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 38769 | |
| 32 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,2065 | 349485,00 | -- | 72169 | -- | 72169 | -- | 77942 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5773 | |
| 33 | С1214-102-0103 214-102-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | т | 0,0034 | 469649,00 | -- | 1606 | -- | 1606 | -- | 1734 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2580984 | 137234 | 1997972 | 433675 | 3255830 |
| | | | | | | | 445778 | 30787 | -- | 241172 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2580984 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 789351 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 476565 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1208619 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 433675 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 241172 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3255831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 367 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 476565 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3255831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 367 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 476565 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Оконные и дверные проемы** | | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах | м2 | 3,78 | 3105,28 | 56,23 | 11738 | 213 | 1795 | 6776 | 19995 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 2574,10 | 23,80 | 9730 | 90 | | 1481 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный | м2 | 3,78 | 53571,00 | -- | 202498 | -- | 202498 | -- | 218698 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16200 | |
| 36 | С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015 | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 520,00 | -- | 1040 | -- | 1040 | -- | 1123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| 37 | С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2015 | Ручка на планке | пара | 2 | 3337,00 | -- | 6674 | -- | 6674 | -- | 7208 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 534 | |
| | | Окна | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 18 | 3210,07 | 197,08 | 57781 | 3547 | 28351 | 24783 | 89169 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1437,95 | 91,86 | 25883 | 1653 | | 6605 | |
| 39 | С1261-107-0489 261-107-0489 РСНБ РК 2015 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 54 | 85,00 | -- | 4590 | -- | 4590 | -- | 4957 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| 40 | С1223-102-0202 223-102-0202 РСНБ РК 2015 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 18 | 22203,00 | -- | 399654 | -- | 399654 | -- | 431626 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31972 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 683975 | 3760 | 644602 | 31559 | 772776 |
| | | | | | | | 35613 | 1743 | -- | 57242 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 462025 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 28351 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 27536 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 404244 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 24783 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38944 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 525752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27536 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 221950 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1795 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 9820 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 210212 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 6776 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 18298 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 247024 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 9820 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 772776 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 29 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37356 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 5.Полы | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 759,27 | ? 116,31 | 34,46 | 88311 | 26164 | 46 | 67710 | 168503 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 81,79 | 13,08 | 62101 | 9931 | | 12482 | |
| 42 | С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 38,723 | 3098,00 | -- | 119963 | -- | 119963 | -- | 129560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9597 | |
| 43 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 60,742 | 21209,68 | 7,68 | 1288310 | 466 | 1034183 | 238441 | 1648891 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4176,06 | -- | 253661 | -- | | 122140 | |
| 44 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 759,27 | 811,55 | 32,22 | 616186 | 24463 | 299526 | 285942 | 974299 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 384,84 | 15,80 | 292197 | 11996 | | 72170 | |
| 45 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 759,27 | 811,55 | 32,22 | 616186 | 24463 | 299526 | 285942 | 974299 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 384,84 | 15,80 | 292197 | 11996 | | 72170 | |
| 46 | Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 площади уплотнения | 103,59 | 116,31 | 34,46 | 12049 | 3570 | 6 | 9238 | 22990 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 81,79 | 13,08 | 8473 | 1355 | | 1703 | |
| 47 | С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 5,2831 | 3098,00 | -- | 16367 | -- | 16367 | -- | 17676 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1309 | |
| 48 | Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 8,2872 | 21209,68 | 7,68 | 175769 | 64 | 141097 | 32531 | 224964 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4176,06 | -- | 34608 | -- | | 16664 | |
| 49 | Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 103,59 | 811,55 | 32,22 | 84068 | 3338 | 40864 | 39012 | 132927 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 384,84 | 15,80 | 39866 | 1637 | | 9846 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3017209 | 82528 | 1951578 | 958816 | 4294109 |
| | | | | | | | 983103 | 36915 | -- | 318081 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3017209 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1815245 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1020018 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 136330 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 958816 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 318081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4294106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 917 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1020018 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 4294106 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 917 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1020018 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка | | | | | | | | | |
| 50 | Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 870,35 | 1246,90 | 19,88 | 1085239 | 17302 | 414200 | 527564 | 1741828 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 751,12 | 6,57 | 653737 | 5718 | | 129024 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1085239 | 17302 | 414200 | 527564 | 1741828 |
| | | | | | | | 653737 | 5718 | -- | 129024 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1085239 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 414200 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 659455 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 527564 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 129024 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1741827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 659455 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1741827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 491 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 659455 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка | | | | | | | | | |
| 51 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 480,1 | 2374,94 | 38,67 | 1140209 | 18566 | 353651 | 621403 | 1902541 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1599,65 | 18,25 | 767992 | 8762 | | 140929 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1140209 | 18566 | 353651 | 621403 | 1902541 |
| | | | | | | | 767992 | 8762 | -- | 140929 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1140209 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 353651 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 776754 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 621403 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 140929 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1902541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 776754 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 1902541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 559 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 776754 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 18500831 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 3862110 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 446357 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 132690 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 23689823 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 3543122 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 2523310 | |
| | | Временные здания и сооружения 0,9% | Тенге | | | | | | | | 166507 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 18667338 |
| | | Зимнее удорожание 0,49% | Тенге | | | | | | | | 91470 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 18758808 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | 375176 |
| | | Итого | Тенге | | | | | | | | 19133985 |
| | | Коэффициент в цены 2022г К-1,050514 | Тенге | | | | | | | | 20100519 |
| | | С понижающим коэффициентом 0,95 | Тенге | | | | | | | | 19095492,77 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | | | | 2291459,13 |
| | | Всегог с НДС | Тенге | | | | | | | | 21386951,90 |

**ЗАКАЗЧИК:**

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Руководитель _____ Исаков Ж.С.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Сәулет Эксперт"**

Директор _____ Менликараева Г.Т.

Эксперт _____ Унипаев С.

**ПОДРЯДЧИК:**

Товарищество с ограниченной ответственностью "НұрТұрсын"

Директор _____ Турсынмуратов Т.А.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

Директор ТОО "ТМК Engineering" _____ Туменбаева М.К.