Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-10-28 № 2024-204 қосымша келісім

Ақмола облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшының орынбасары Байгожин Нияз Талгатович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Сарсенбеков Нурсултан Темирович тұлғасындағы "ДЕЛОФБК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-10-28 № 2024-204 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және сомасы жылдар бойынша өзгерген кезде келесі қаржы жылына арналған көпжылғы шартты ұзарту, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 135 964 536.55 (жүз отыз бес миллион тоғыз жүз алпыс төрт мың бес жүз отыз алты тенге елу бес тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 14 567 628.92 тенге (он төрт миллион бес жүз алпыс жеті мың алты жүз жиырма сегіз тенге тоқсан екі тиын). Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 40 789 360.97 тенге оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады; 012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 95 175 175.58 тенге оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басшының орынбасары Байгожин Нияз Талгатович

Өнім беруші:
"ДЕЛОФБК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, М.ГОРЬКОГО, 3/7
БСН/ЖСН 121040008190
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ268560000005582263
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87477518760
Басшысы Сарсенбеков Нурсултан Темирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13068171-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы» Түзету» Аяқтау- 2 кезең						
71574740-КРБС1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы» Түзету» Аяқтау-2	Жұмыс	1	135 964 536.55	құрылыс-монтаждау жұмыстарын 2024 жылғы 1 қарашаға дейінгі мерзімде орындау	2025 жылға арналған қаржыландыру жоспарын, 2024 жылы міндеттемелерді орындаудың мүмкін сростігі мерзімдерін ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін түзетуге байланысты мердігер 2025 жылғы 15 сәуірден бастап 2025 жылғы 1 маусымды қоса алғанда құрылыс-монтаждау жұмыстарын жалғастырсын.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бірсуат а. (1)	30	95 175 175.58

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

71574740-КРБС1	"Ақмола облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	«Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бұланды ауылында, Б.Момышұлы көшесі № 65, 80 орындық мектеп құрылысы» Түзету» Аяқтау-2	Жұмыс	1	135 964 536.55	құрылыс-монтаждау жұмыстарын 2024 жылғы 1 қарашаға дейінгі мерзімде орындау	2025 жылға арналған қаржыландыру жоспарын, 2024 жылы міндеттемелерді орындаудың мүмкін сростігі мерзімдерін ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін түзетуге байланысты мердігер 2025 жылғы 15 сәуірден бастап 2025 жылғы 1 маусымды қоса алғанда құрылыс-монтаждау жұмыстарын жалғастырсын.	Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Бірсуат а. (1)	30	40 789 360.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2024-204 от 2024-10-28

Акмолинская область №3

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Байгожин Нияз Талгатович, действующий на основании приказ , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Сарсенбеков Нурсултан Темирович, действующий на основании устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2024-204 от 2024-10-28 (далее – Договор), в соответствии с продлением многолетнего договора на следующий финансовый год при неизменности сумм по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 135 964 536.55 (сто тридцать пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать шесть тенге пятьдесят пять тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 14 567 628.92 тенге (четырнадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать восемь тенге девяносто два тиын). В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 40 789 360.97 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 012 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 95 175 175.58 тенге в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя Байгожин Нияз Талгатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ДЕЛОФБК"
Акмолинская область, г.Кокшетау, М.ГОРЬКОГО, 3/7
БИН/ИИН/ИНН/УНП 121040008190
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268560000005582263
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87477518760
Руководитель Сарсенбеков Нурсултан Темирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13068171-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
012-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области». Корректировка». Завершение- 2 этап						
71574740-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Завершение-2 «Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области». Корректировка»	Работа	1	135 964 536.55	строительно-монтажные работы выполнить в срок до 1 ноября 2024 года	В связи с корректировкой плана финансирования на 2025 год, графика производства работ с учетом сроков невозможности исполнения обязательств в 2024 году, Подрядчику продолжить строительно-монтажные работы с 15 апреля 2025 года по 1 июня 2025 года включительно.	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Бирсуат (1)	30	95 175 175.58
71574740-КРБС1	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Завершение-2 «Строительство школы на 80 мест в с. Буланды, по улице Б.Момышулы № 65, района Биржан сал, Акмолинской области». Корректировка»	Работа	1	135 964 536.55	строительно-монтажные работы выполнить в срок до 1 ноября 2024 года	В связи с корректировкой плана финансирования на 2025 год, графика производства работ с учетом сроков невозможности исполнения обязательств в 2024 году, Подрядчику продолжить строительно-монтажные работы с 15 апреля 2025 года по 1 июня 2025 года включительно.	Акмолинская область, район Биржан сал, с.Бирсуат (1)	30	40 789 360.97

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.