Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №1 г.УстьКаменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области**	**110940015914**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, тел.: (7232) 20-30-77**	**070140010657**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №189 от 23.08.2023г.	

Номер документа	Дата составления
1000000026	**21.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт кровли здания поликлиники №1 по адресу г.Усть-Каменогорск, пр.Ауэзова 18			Работа	1	13 567 511,95	13 567 511,95	1 453 661,99
				Итого	1	x	13 567 511,95	1 453 661,99

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бактыбеков Т.Б.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2023

М.П.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли здания поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,пр Ауэзова 18

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		189	23.08.2023г.			ТОО"АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	32 979 990,85									
Акт выполненных работ №2	13 567 511,95	12 113 849,955							1 453 661,99	13 567 511,95
Погашение аванса 30%	4 070 253,59									
Всего к оплате	9 497 258,36									9 497 258,36

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН110940015914
Главный врач

_____ Мырамытова А.Б.

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657
Руководитель

_____ Бакытбеков Т.Б.

Технический надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

БИН 140640011222
Эксперт технического надзора

_____ Пшембаев А.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, 18,

БИН 110940015914 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0896504F0007630496 АО "ForteBank"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

ВКО, Тарбагатайский район, с Акжар, ЖАМБЫЛА 11,

БИН/ИИН 070140010657, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ798562203113367303 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт кровли здания поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,пр Ауэзова 18
Договор подряда (контракт) № 189 от 23.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 21.11.2023г.

за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительная часть										
			Раздел: 2. Монтажные работы										
1	5	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	93,3	5635,07 2010,61	25,88 7,25	525752 187590	2414 676	335748	135552 52904	714208	
2	6	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	10,01	2071,05 2010,61	25,88 7,25	20731 20126	259 73	346	14543 2822	38096	
3	7	С1214-103-0103	**Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1.2 мм**	т	3,192	1922182		6135605		6135605		6626453	
4	22	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	134,6	7985,21 4691,21	3294 913,44	1074809 631437	443372 122949	0	490848 543158 129437	1747404	
5	23	С1211-302-0202	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	138,638	13794		1912373		1912373		2065363	**Казахстан**
6	33	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1.12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,86	7985,21 4691,21	3294 913,44	6867 4034	2833 786	0	152990 3470 827	11164	
7	34	С1211-302-0202	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,8858	13794		12219		12219		13196	**Казахстан**
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы								977	11215884	
			ИТОГО:					9688356 843187	448878 124484	8396291	696723 830805	11215884	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					9688356 843187	448878 124484	8396291 0	696723 830805	11215884	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2%		134591				11350475	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,3%		147556				11498031	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					89822				11587853	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		229961					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11817814	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%, К=1,079			1,079						12751421	
			Понижающий коэффициент К=0,95			0,95						12113849,955	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1453661,99					
			Итого с НДС									13567511,95	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель **Бакытбеков Т.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтройСити LTD"
БИН 140640011222
Эксперт технического надзора **Пшембаев А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН 110940015914

Главный врач **Мырамытова А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
БИН 050540003813
Эксперт **Токсанбаев А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)