Заказчик: Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН" Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, БИН/ИИН 000240000294

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ Средней школы им К.Жандарбекова по ул.Г.Муратбаева,7 в с.Кершетас Келтемашатского с/о Тюлькубасскогорайона Туркестанской области

Договор подряда (контракт) № 166 от 18.04.2022

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2022г.

Код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер		дата	наименование	код	наименование	код
			166		18-04-2022 г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2019г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт нежилых помещений	58 474 492	10 170 460,84	10 170 460,84	10 170 460,84	-	-	-	-	1 220 455,30	**11 390 916,14**

Заказчик: ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель _____ Кадырбек Е.И.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН"

Руководитель _____ Байменов Ж.Е.

Технадзор: ТОО "Premium Inspection"

Директор _____ Абдувахидов Н.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Туркестанская область, Тюлькубасский район, с.им.Турара Рыскулова, Д.КУНАЕВ, 24, БИН 050240009366**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН" Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, БИН/ИИН 000240000294**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГУ Средней школы им К.Жандарбекова по ул.Г.Муратбаева,7 в с.Кершетас Келтемашатского с/о Тюлькубасскогорайона Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок "А", Блок "Б", Блок "В", Мастерская**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№166** от **18.04.2022**

Акт выполненных работ

за **июль 2022 (месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 2-1 БЛОК А									
			Смета: 2-1-1 Строительные работы									
			Раздел: 17. Демонтажные работы									
1	1	E12-070101-0208	Полы цементные.Разборка покрытия БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	м2	751	1864,05	606,38	1399902	455391	0	831314	2409713
						1257,67	279,75	944510	210092		178497	
2	2	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	478,14	135,23	0	64659	0	0	46554	120110
						135,23	0	64659	0		8897	
3	3	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	18,75	822,21	31,98	15416	599	0	10888	28408
						790,23	16,29	14817	305		2104	
4	4	E12-070101-0208	Полы цементные.Разборка покрытия СТЯЖКА	м2	18,75	1864,05	606,38	34951	11369	0	20755	60162
						1257,67	279,75	23581	5245		4456	
5	5	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	23,4	135,23	0	3164	0	0	2278	5877
						135,23	0	3164	0		435	
6	6	E12-070101-0201	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	1083,48	337,29	19,1	365447	20694	0	255812	670960
						318,19	9,73	344753	10542		49701	
7	7	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	747,4	35,7	0	26682	0	0	19211	49564
						35,7	0	26682	0		3671	
8	8	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	48,29	110,75	2,89	5348	140	0	3801	9881
						107,86	1,47	5209	71		732	
9	9	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	36,5	35,7	0	1303	0	0	938	2420
						35,7	0	1303	0		179	
10	10	E11-460201-0802	Стены.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1701,258	216,11	0	367659	0	0	308834	730612
						216,11	0	367659	0		54119	
11	11	E12-120104-0501	Фасады простые.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (ОЧИСТКА ПОТОЛКА)	м2	570,456	168,57	0	96162	0	0	69236	178630
						168,57	0	96162	0		13232	
12	12	E12-130103-0401	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м2 облицовки	34,86	89,78	5,5	3130	192	0	2183	5738
						84,28	2,7	2938	94		425	
13	13	E11-460401-0104	Стены кирпичные.Разборка ПЕРЕГОРОДКИ	м3	1,45	11898,3	3392,5	17253	4919	0	12252	31865
						8505,8	1553,65	12333	2253		2360	
14	15	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	2079,37	117,11	29111	1640	0	20320	53386
						1962,26	53,63	27472	751		3955	
15	16	E12-060101-1001	Полотна дверные.Снятие	м2	32,13	356,63	0	11459	0	0	8250	21286
						356,63	0	11459	0		1577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	17	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка	т	19,9482825	107	2135					2305
											171	
17	18	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5км	т*км	99,7414125	45	4488					4847
			Итого по разделу: 17. Демонтажные работы								359	
												4385764
			Раздел: 18. Монтажные работы									
18	43	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2оштукатуриваемой поверхности	22,7500185	1574,09	101,63	35811	2312	8156	19530	59767
						1113,96	78,32	25343	1782		4427	
			Итого по разделу: 18. Монтажные работы									59767
			ИТОГО:					2484079	497256	8156	1632156	4445531
								1972044	231135		329297	
			Объект: 2-2 БЛОК Б									
			Смета: 2-2-1 Строительные работы									
			Раздел: 19. Демонтажные работы									
			Раздел: 20. Монтажные работы									
1	22	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,2	1567,16	101,63	200910	13029	45071	110052	335839
						1113,96	78,32	142810	10041		24877	
2	23	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельнаемой поверхности	128,2	1231,9	9,5	157930	1218	54159	74118	250612
						799,94	3,04	102552	390		18564	
3	26	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,4	3514,67	57,19	170110	2768	39216	93265	284445
			Итого по разделу: 20. Монтажные работы			2647,23	29,12	128126	1409		21070	
			ИТОГО:									870896
								528950	17015	146602	1909591	5316427
			Объект: 2-3 БЛОК В					373488	11840		393808	
			Смета: 2-3-1 Строительные работы									
			Раздел: 21. Демонтажные работы									
1	1	Е12-070101-0208	Полы цементные.Разборка покрытия БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	м2	77,08	1864,05	606,38	143681	46740	0	85323	247324
						1257,67	279,75	96941	21563		18320	
2	2	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	81,25	135,23	0	10987	0	0	7911	20410
						135,23	0	10987	0		1512	
3	3	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	81,25	822,21	31,98	66805	2599	0	47181	123105
						790,23	16,29	64206	1324		9119	
4	4	Е12-070101-0208	Полы цементные.Разборка покрытия СТЯЖКА	м2	81,25	1864,05	606,38	151454	49269	0	89939	260704
						1257,67	279,75	102186	22730		19311	
5	5	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	72,95	135,23	0	9865	0	0	7103	18325
						135,23	0	9865	0		1357	
6	6	Е12-070101-0201	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	343,07	337,29	19,1	115714	6553	0	81000	212451
						318,19	9,73	109161	3338		15737	
7	7	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	120,75	35,7	0	4311	0	0	3104	8008
						35,7	0	4311	0		593	
8	10	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	14	2079,37	117,11	29111	1640	0	20320	53386
						1962,26	53,63	27472	751		3955	
9	11	Е12-060101-1001	Полотна дверные.Снятие	м2	33,39	356,63	0	11908	0	0	8574	22121
						356,63	0	11908	0		1639	
10	12	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (ИЗ ПВХ)		1	1394,54	58,32	1395	59	0	982	2567

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	13	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные.Снятие	шт.	3,23	1336,22	27,51	1336	28		190	
						482,22	20,66	1558	67	0	1098	2868
12	14	С341-040104-0501	Мусор строительный.Погрузка	м2	20,589273	461,56	10,52	1491	34		212	
						107		2203				2379
13	15	С341-020102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т	102,946365	45		4633			176	
				т*км								5004
			Итого по разделу: 21. Демонтажные работы								371	
												978652
			ИТОГО:					553625	106927	146602	2262126	6295079
								439864	49768		466300	
			Объект: 2-4 МАСТЕРСКАЯ									
			Смета: 2-4-1 Строительные работы									
			Раздел: 23. Демонтажные работы									
			Раздел: 24. Монтажные работы									
1	26	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	58,93	772,6	37,19	45529	2192	19622	17837	68435
						402,44	17,95	23716	1058		5069	
2	27	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2изолируемой поверхности	58,93	1689,95	106,61	99589	6282	46874	34088	144371
						787,92	15,48	46432	912		10694	
3	28	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм.Устройство	м2 стяжки	58,93	772,6	37,19	45529	2192	19622	17837	68435
						402,44	17,95	23716	1058		5069	
4	29	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,93	377,69	25,29	22257	1490	19593	1349	25495
						19,92	11,88	1174	700		1889	
5	30	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных нацементном растворе.Устройство	м2 покрытия	58,93	4153,5	94,01	244766	5540	154747	62663	332023
						1433,54	43,32	84479	2553		24594	
6	31	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	47,94	1565,36	16,34	75043	784	58790	11335	93288
						322,69	5,71	15470	274		6910	
7	32	Е11-110101-1201 Изм. и доп. вып. 16	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	248,94	1693,11	24,56	421484	6114	270638	106084	569773
						581,39	10,47	144732	2606		42205	
8	33	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	248,94	5108,86	60,74	1271799	15121	1062085	145363	1530535
						781,69	29,32	194594	7299		113373	
9	42	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	8,5	3022,43	64,37	25691	547	3629	15656	44655
						2531,15	27,05	21515	230		3308	
10	43	С121-090402-0502	Блоки дверные стальные утепленные,двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,5	44250		376125		376125		406215
											30090	
11	44	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	3315,89	61,06	6963	128	1122	4152	12004
						2720,76	25,4	5714	53		889	
12	45	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	40518		85088		85088		91895
			Итого по разделу: 24. Монтажные работы								6807	
												3387124
			ИТОГО:					2719863	40390	2264537	2678490	9682203
								561542	16743		717197	
			Итого по стройке:									6286516
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,52 %		243991				
			Итого с временными									9926194
			Зимние удорожания			0,7 %		69483				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**9995677**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**199914**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10195591**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**10705738**
			Тендерная скидка К=0,95									**10170460,84**
			НДС			**12 %**		**1220455,30**				
			Итого с НДС									**11390916,14**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел развития человеческого потенциала Тюлькубасского района" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кадырбек Е.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЙМЕН", Алматинская область, Илийский район, с.Коянкус, ул.Абая , 202А, БИН/ИИН 000240000294

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байменов Ж.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Технадзор:

ТОО "Premium Inspection"

эксперт Шалкаров А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)