Форма 2в пр.3-1
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Кызылорда Жолдары", Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, Мостовая, БИН 061040009879**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актобе Жарык", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, с.Жанибек, ул.Халиулина 10, БИН 061140006627**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Капитальный ремонт подъездной автодороги районного значения к селу Камысты, Жанибекского района, ЗКО (0-14км)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт №4 от 08.11.2023
выполненных работ

за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Участок 1														
Укрепление обочины														
31	20	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1240		443,64	338,53	550114	419777	--	78156	678531	
							5,11	82,43	6336	102213		50262		
32	21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обочины. Укрепление щебеночно-гравийной смеси толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	11152		770,19	523,21	8589159	5834838	--	1325460	10707788	
							46,38	63,67	517230	710048		793169		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге									11386319	
РАЗДЕЛ 2.Участок 2														
Укрепление обочины														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	67	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,53	443,64 5,11	338,53 82,43	54359 626	41480 10100	--	7723 4967	67049	
80	68	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обочины. Укрепление щебеночно-гравийной смеси толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	1354	770,19 46,38	523,21 63,67	1042837 62799	708426 86209	--	160928 96301	1300067	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1367116	
			ИТОГО:	Тенге								12753435	
			Временные здания и сооружения 3,12%		3,12%	397907,1583							
			Итого с временными									13151342	
			Дополнительные затраты при производстве в зимнее время 1,96%		1,96%	257766,2977							
			Итого с дополнительными затратами									13409108	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год. К=1,0450539									14013241	
			НДС		12%	1681588,88							
			ИТОГО с НДС									15694829,50	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Актобе Жарык", БИН 061140006627

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бирмагамбетов К.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания Жолдары", БИН 061040009879

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шоманов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)