ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-961240000127-20220720-44287992
1.1. Номер учетной системы 31
2. Дата выписки 20.07.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.07.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 39001
9.2. Номер 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ299650000001530921
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 041240004366
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ40070102KSN3901000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 149
27.4. Дата 25.04.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

30 Поставка товаров осуществалена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	«Капитальный ремонт здания «Пешковской общеобразовательной школы» (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул. Кирова, 78/1»			Работа			33 392 720.54			33 392 720.54	12%	4 007 126.46	37 399 847.00			1	
							Всего по счету:	33 392 720.54		0.00	33 392 720.54		4 007 126.46	37 399 847.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

1Mu0+LcCMXv0pP+o0bCQ/EeyAsaYmGyVhy0CM7u6hP/QFCEyS3cd88C8bGvQ4gSZudJf/QCF5QvuXjkg/nPjFw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
	Договор №149	25.04.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1	37399847,00	33392721							4007126	37399847,00

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЭСЕМ-КУРЫЛЫС-КЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Ыскаков М.Ә .**
Место печати (при наличии)
ИИН 660216302245
KZ40VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2022 (месяц, год) на 1-1 Подготовительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы										
1	1	E11-460201-0802	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2125,24	239,61	0	509229	0	0	427752	1011939	
						239,61	0	509229	0		74958		
2	2	E12-120104-0501	Стены.Зачистка стен от набелов	м2	4960,1	186,9	0	927043	0	0	667471	1722075	
						186,9	0	927043	0		127561		
3	3	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	147	854,89	59,88	125669	8802	0	87211	229910	
						795,01	28,98	116866	4260		17030		
4	5	E11-460201-0802	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	298,36	239,61	0	71490	0	0	60052	142065	
						239,61	0	71490	0		10523		
5	6	E11-460401-0503	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка	м2	18,68	484,49	168,33	9050	3144	0	6308	16587	
						316,16	85,84	5906	1603		1229		
6	7	E11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	264,9	1221,39	190,48	323546	50458	0	251009	620519	
						1030,91	97,14	273088	25732		45964		
7	11	E11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,2936	85322,06	29146,57	110373	37704	5826	54218	177758	
						51671,88	9070,52	66843	11734		13167		
8	16	E11-460401-0102	Отмостка.Разборка	м3	38,4	19868,67	8877,84	762957	340909	0	491839	1355180	
						10990,83	4257,16	422048	163475		100384		
9	17	E11-460401-0102	Крыльцо.Разборка	м3	19,3	19868,67	8877,84	383465	171342	0	247200	681118	
						10990,83	4257,16	212123	82163		50453		
10	25	E12-070101-0101	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	814,04	149,73	0	121886	0	0	87758	226416	
						149,73	0	121886	0		16772		
11	26	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	814,04	80,54	0	65563	0	0	47205	121789	
						80,54	0	65563	0		9021		
12	27	E12-070101-0201	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	814,04	373,96	21,16	304418	17225	0	213103	558923	
						352,8	10,79	287193	8783		41402		
13	28	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	814,04	122,8	3,2	99964	2605	0	71054	184699	
						119,6	1,63	97359	1327		13681		
14	29	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	582,28	39,58	0	23047	0	0	16594	42812	
						39,58	0	23047	0		3171		
15	30	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	244,3	912,31	35,44	222877	8658	0	157416	410716	
						876,87	18,07	214219	4415		30423		
16	31	E11-460401-0801	Стяжка из цементно-песчаного раствора.Разборка	м3	4,886	17675,36	7064,76	86362	34518	0	57453	155320	
						10610,6	3387,74	51843	16552		11505		
17	32	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		176,5	149,94	0	26464	0	0	19054	49160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		149,94	0	26464	0		3642		
18	33	E12-180101-1205	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		18,076	2157,24	1278,23	38994	23106	0	16524	59959	
				м3 конструкции		879,01	390,61	15889	7061		4441		
19	34	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		140,06	149,94	0	21001	0	0	15120	39011	
				м		149,94	0	21001	0		2890		
20	35	E12-070101-0101	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги		476,89	149,73	0	71405	0	0	51411	132641	
				м2		149,73	0	71405	0		9825		
21	36	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		476,89	80,54	0	38409	0	0	27654	71348	
				м2		80,54	0	38409	0		5285		
22	37	E12-070101-0201	Полы дощатые.Разборка покрытия		476,89	373,96	21,16	178338	10091	0	124843	327435	
				м2		352,8	10,79	168247	5146		24254		
23	38	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		167,4	39,58	0	6626	0	0	4770	12308	
				м		39,58	0	6626	0		912		
24	39	E12-070101-0101	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги		61,67	149,73	0	9234	0	0	6648	17153	
				м2		149,73	0	9234	0		1271		
25	40	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		61,67	80,54	0	4967	0	0	3576	9226	
				м2		80,54	0	4967	0		683		
26	41	E12-070101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия		61,67	173,47	3,69	10698	228	0	7622	19786	
				м2		169,78	1,88	10470	116		1466		
27	42	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		54,01	39,58	0	2138	0	0	1539	3971	
				м		39,58	0	2138	0		294		
28	43	E11-460401-0801	Стяжка из цементно-песчаного раствора.Разборка		18,7552	17675,36	7064,76	331505	132501	0	220535	596203	
				м3		10610,6	3387,74	199004	63538		44163		
29	44	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия		937,76	122,8	3,2	115157	3001	0	81853	212771	
				м2		119,6	1,63	112156	1529		15761		
30	45	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		553,17	39,58	0	21894	0	0	15764	40671	
				м		39,58	0	21894	0		3013		
31	46	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		224,3	912,31	35,44	204631	7949	0	144529	377093	
				м2		876,87	18,07	196682	4053		27933		
32	47	E11-460401-0801	Стяжка из цементно-песчаного раствора.Разборка		4,486	17675,36	7064,76	79292	31692	0	52749	142604	
				м3		10610,6	3387,74	47599	15197		10563		
33	48	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка		177,55	149,94	0	26622	0	0	19168	49453	
				м		149,94	0	26622	0		3663		
34	49	E12-070101-0101	Полы.Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги		127,86	149,73	0	19144	0	0	13784	35562	
				м2		149,73	0	19144	0		2634		
35	50	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		127,86	80,54	0	10298	0	0	7414	19129	
				м2		80,54	0	10298	0		1417		
36	51	E12-070101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия		127,86	173,47	3,69	22180	471	0	15803	41022	
				м2		169,78	1,88	21708	240		3039		
37	52	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		72,48	39,58	0	2869	0	0	2066	5330	
				м		39,58	0	2869	0		395		
38	53	E11-110101-1001 К=0,8	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка		422,51	42,75	6,57	18061	2776	0	15615	36370	
				м2 пола		36,18	3,14	15285	1327		2694		
39	54	E12-070101-0102	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		422,51	80,54	0	34029	0	0	24501	63212	
				м2		80,54	0	34029	0		4682		
40	55	E12-070101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия		422,51	173,47	3,69	73293	1559	0	52220	135554	
				м2		169,78	1,88	71734	794		10041		
41	56	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия		422,51	122,8	3,2	51884	1352	0	36879	95864	
				м2		119,6	1,63	50532	689		7101		
42	57	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка		274	39,58	0	10845	0	0	7808	20145	
				м		39,58	0	10845	0		1492		
43	58	E11-460401-0801	Стяжка из цементно-песчаного раствора.Разборка		1,4456	17675,36	7064,76	25552	10213	0	16998	45954	
				м3		10610,6	3387,74	15339	4897		3404		
44	59	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия		72,28	122,8	3,2	8876	231	0	6309	16400	
				м2		119,6	1,63	8645	118		1215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	60	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	61,24	39,58	0	2424	0	0	1745	4503	
						39,58	0	2424	0		334		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы									10337664	
			Раздел: 2. Генеральный план										
46	105	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	195	852,14	0	166167	0	0	179461	373278	
						852,14	0	166167	0		27650		
47	108	Е11-090604-0105 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения металлическое. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,808	85322,06	29146,57	154262	52697	8143	75777	248442	
						51671,88	9070,52	93423	16400		18403		
			Итого по разделу: 2. Генеральный план									621720	
			Раздел: 3. Водопровод и канализация										
48	109	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	211	449,43	3,38	94830	713	6942	62957	170410	
						413,15	1,26	87175	266		12623		
49	110	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	265	773,11	5,78	204874	1531	15015	136002	368146	
						710,67	2,13	188328	564		27270		
50	111	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	Демонтаж кран шаровой	шт.	52	1710,62	90,09	88952	4684	0	83193	185917	
						1620,53	11,99	84267	623		13772		
51	115	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	135	449,43	3,38	60673	456	4442	49281	109030	
						413,15	1,26	55775	170		8076		
52	116	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	15	773,11	5,78	11597	87	850	7698	20839	
						710,67	2,13	10660	32		1544		
53	117	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 К=0,8	Смесители. Демонтаж	шт.	25	839,58	0,14	20990	4	0	20566	44880	
						839,44	0	20986	0		3324		
54	121	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	90	449,43	3,38	40449	304	2961	26854	72687	
						413,15	1,26	37184	113		5384		
55	123	Е12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	35	773,11	5,78	27059	203	1983	17963	48624	
						710,67	2,13	24873	75		3602		
56	124	Е12-150101-0103	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	70	983,66	8,22	68856	575	4549	46051	124100	
						910,45	3,26	63732	228		9193		
57	125	Е12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	9	650,22	6,4	5852	57	0	4193	10849	
						643,82	3,26	5794	29		804		
58	126	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	10	808,33	7,14	8083	71	0	5795	14988	
						801,19	3,64	8012	36		1110		
59	127	Е12-150101-0403	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1307,07	19,44	3921	59	0	2803	7262	
						1287,63	9,91	3863	30		538		
60	128	Е12-150101-0407	Бачок смывной чугунный или фаянсовый на стене. Демонтаж	прибор	10	574,43	30,76	5744	308	0	4027	10553	
						543,67	15,69	5437	157		782		
61	129	Е11-170101-0110 К=0,8	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	3	1390,02	202,81	4170	608	0	3777	8583	
						1187,21	97,44	3562	292		636		
			Итого по разделу: 3. Водопровод и канализация									1196868	
			ИТОГО:					6580248	962892	50711	4675542	12156252	
								5566643	443764		900462		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		145875					
			Итого с временными									12302127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**2,2 %**		**270647**					
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**251455**				**12572774**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**12824229**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95										
			НДС									**13466100**	
			Итого с НДС			**12 %**		**1535135**				*12792795*	
												14327931	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Сдал

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ЕСЕМ-КҰРЫЛЫС-КҮТЕЛЮРДА"
Эксперт _____ **Бекжанов М.Э .**
Место печати (при наличии)
ИИН 560216302245
KZ94VJE00066310, KZ63VJE00066300, KZ94VJE00066308

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация"АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор _____ **Досмаева Н.М.**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтные работы										
1	10	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		193,83	872,94	41,11	169202	7969	74658	65115	253062	
				м2 стяжки		446,66	19,93	86576	3862		18745		
2	11	E11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		193,83	108,56	6,99	-21042	-1355	-18617	-1231	-24055	
				м2 стяжки		5,52	3,3	-1070	-640		-1782		
3	23	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		548,98	872,94	41,11	479228	22570	211451	184425	716745	
				м2 стяжки		446,66	19,93	245207	10938		53092		
4	24	E11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		548,98	108,56	6,99	-59596	-3836	-52730	-3486	-68129	
				м2 стяжки		5,52	3,3	-3030	-1812		-5047		
5	31	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм./толщ.39мм. Устройство		611,59	872,94	41,11	533883	25144	235566	205458	798488	
				м2 стяжки		446,66	19,93	273173	12186		59147		
6	32	E11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		511,59	108,56	6,99	-55537	-3574	-49138	-3249	-63489	
				м2 стяжки		5,52	3,3	-2824	-1688		-4703		
7	40	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		221,54	872,94	41,11	193392	9108	85331	74424	289241	
				м2 стяжки		446,66	19,93	98953	4414		21425		
8	41	E11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		221,54	108,56	6,99	-24050	-1548	-21279	-1407	-27494	
				м2 стяжки		5,52	3,3	-1223	-731		-2037		
9	84	E11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		1245,48	713,82	6,58	889044	8189	338285	392579	1384153	
				м2 отдельываемой поверхности		435,63	2,15	542570	2678		102530		
10	327	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-2,3. Армирование кладки		0,005498	89250,67	3051,73	491	17	0	345	903	
				т металлических изделий		86198,94	1011,83	474	6		67		
				т							142		
12	329	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001488	349485		520		520		562	
13	330	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3	45503,81	3783,89	136511	11352	100214	20130	169172	
				м3 кладки		8315,29	1004,33	24946	3013		12531		
	13.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,14	77338				88165,32			Казахстан 100%
14	331	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции./С-2,3. Армирование кладки		0,007276	89250,67	3051,73	649	22	0	457	1195	
15	332	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,0043	441876		1900		1900		2052	
				т							152		
				т							83		
17	334	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		2,4	45503,81	3783,89	109209	9081	80171	16104	135338	
	17.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,576	16729				9635,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,912	77338				70532,26			Казахстан 100%
			ИТОГО:					**2356616**	**83139**	**989144**	**949664**	**3570781**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**42849**					
			Итого с временными									**3613632**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**79500**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3693132**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**73863**					
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3955538**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									*3757761*	
			НДС			**12 %**		**450931**					
			Итого с НДС									**4208692**	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя_____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ӘСЕМ-КҰРЫЛЫС-КЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Исаков М.Ә .**
Место печати (при наличии)
ИИН 160218011244
KZ30VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация "АСЫЛ-СТРОЙ"
Директор_____ **Доспаева Ш.М**
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области Костанайская область, Федоровский район, п.Федоровка, Набережная, 65**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Пешковской образовательной школы" (основной корпус и интернат) по адресу: Костанайская область, Федоровский район, п.Пешковка ул.Кирова 78/1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от **25.04.2022**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Светотехнические изделия										
1	104	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	11165	248,79 195,95	2,23 0,07	2777740 2187782	24898 782	565061	1575766 348280	4701786	
2	105	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	4,71	248994		1172762		1172762	93821	1266583	Казахстан
3	106	С1243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	1,555	180659		280925		280925	22474	303399	Казахстан
4	108	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	4,17	395433		1648956		1648956	131916	1780872	Казахстан
5	110	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,73	611828		446634		446634	35731	482365	Казахстан
6	116	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12075	323,91 307,98	2,81 0,12	3911213 3718858	33931 1449	158424	2678621 527187	7117021	
7	118	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	12075	27		326025		326025	26082	352107	
			Итого по разделу: 1. Светотехнические изделия									16004133	
			ИТОГО:					10564255 5906640	58829 2231	4598787	4254387 1185491	16004133	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		192050					
			Итого с временными									16196183	
			Зимние удорожания			2,2 %		356316					
			Итого с зимними удорожаниями									16552499	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		331050					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16883549	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**17728594**	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95									***16842164***	
			НДС			**12 %**		**2021060**					
			Итого с НДС									**18863224**	

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Директор _____ **Грыценко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Сдал

Принял

Заказчик
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ӘСЕМ-ҚҰРЫЛЫС-ҚЫЗЫЛОРДА"
Эксперт _____ **Ыдырыскаков М.Ә .**
Место печати (при наличии)
ИИН 860216302245
KZ40VJE00066310, KZ67VJE00066309, KZ94VJE00066308

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Корпорация "АСЫЛ СТРОЙ"
Директор _____ **Доспаева Ш.М.**
Место печати (при наличии)