Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Подрядчик:ТОО "АймарСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "IMUR Group"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке К. Нокина, г.Актобе

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль_2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 000 000,00									
Акт №1	12 000 000,00	10 714 285,95							1 285 714,31	12 000 000,00
Итого за отчетный месяц	12 000 000,00	10 714 285,95							1 285 714,31	12 000 000,00

Итого к оплате: 12 000 000 (Двенадцать миллионов тенге ноль тиын) **в том числе НДС 1 285 714,31**

Подрядчик:
ТОО "АймарСтройСервис"
Директор
_____Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик:
ТОО "IMUR Group"
Директор
_____Өміржанов Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "IMUR Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке К. Нокина, г.Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : Спортивный комплекс
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **10/06/2024**

Акт выполненных работ №1

за Июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на январь 2023 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Фундаменты под перегородки									
29	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	60,4656	73531,00	--	4446096	--	4446096	--	4801784
					--	--	--	--		355688	
30	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	395,2	4611,99	53,03	1822658	20958	827247	788464	2820012
					2465,72	28,15	974453	11125		208891	
31	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	334,126186	4611,99	53,03	1540986,25	17719,17	699405,92	666615,56	2384211,00
					2465,72	28,15	823862,00	9405,75		176609,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23328879	1129055	19385967	2887030	10006007
							2813857	314127	--	2097272	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10 006 007
		Временные здания и сооружения		1,5%			150 090				
		Итого с временными									10 156 097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания		0,90%			91 405				
		Итого с зимними удорожаниями									10 247 502
		Непредвиденные затраты		2%			204 950				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									10 452 452
		В текущих ценах на 2023 год		1,079							11 278 196
		Итого с учетом коэффициента по договору		0,95							10 714 286
		НДС		12%			1 285 714,31				
		Итого с НДС									12 000 000

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис""

_____**Жалгасбаев Д.Б.**

Субподрядчик: ТОО "IMUR Group "

_____**Әміржанов Д.Т.**