Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"**

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ **7 733 749 184,00** **тенге**
Лимит финансирорвания на 2019 г. **3 020 113 194,43** **тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **84 891 157** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **84 891 157** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** **месяц 2019 года**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		110	*08.04.2019*	*110-2*	*19.08.2019*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	**-**	**3 020 113 194,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 891 157**		**84 891 157**	**84 891 157**
	Итого:	-	**3 020 113 194,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 891 157**		**84 891 157**	**84 891 157**

Заказчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М.Егенов

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ К. Ауен

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Ли Г. С.

Подрядчик:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Тулендиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК**	**110740000364**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРО ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Туркестанская обл, Байдибекский район, с/о Боралдай, село Боралдай**	**081140002918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл.№110-2 от 19.08.2019 г. к договору №110 от 08.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000037	19.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области			услуга	1	84 891 157,00	84 891 157,00
				Итого	1	x	84 891 157,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исп.Директор / _____ / Толендиев Ануар Расулович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.08.2019

М.П.

Форма 2-В

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"
Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области
Договор подряда (контракт) №110 от 2019-04-08

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2019 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.ЛОК.СМЕТА 1-1-1. ДЕМОНТАЖ ВЛ 6КВНА УЧАСТКЕ С ПК5 ПО ПК10											
1	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8	Демонтаж ж/б промежуточных опор со стойкой СВ105-3,5(1шт)	10	1107,58	702,58	11076	7026	6322	2,45	24
			опора		405,00	197,14	4050	1971	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*632,24*		*6322*				
			Сметная стоимость				*17398*				
2	2	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8	Демонтаж ж/б угловых анкерных опорсо стойкой СВ105-3,5(3шт)	3	3730,62	2549,82	11192	7649	5933	7,20	22
			опора		1180,80	702,72	3542	2108	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1977,70*		*5933*				
			Сметная стоимость				*17125*				
3	3	Е0133-109-2К=0,3	Демонтаж провода АС-70	0,625	7404,26	5109,26	4628	3193	2313	13,11	8
			1км		2295,00	1229,90	1434	769	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*3701,15*		*2313*				
			Сметная стоимость				*6941*				
4	4	С01031-А11-11	Погрузка демонтируемых ж/б опор	22,42	152,80	--	3426	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
5	5	С01031-А26-1	Погрузка демонтируемого провода	0,5175	27,10	--	14	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	6	С010332-А8-1	Перевозка демонтируемых опор и провода на расстояние 8км	22,9375	61,92	--	1420	--	--	--	--
			т		12,38	--	284	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 1	Тенге			31755	17869			54
				Тенге			9311	4848			--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			4628				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -		Тенге				2203			
			Накладные расходы -	Тенге			2313				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				347			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			416				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7357				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата -	Тенге				2550			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27128				
		Всего заработная плата -		Тенге				11956			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3440				
		Транспортные расходы -		Тенге			1420				
			Накладные расходы -	Тенге			12256				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1838			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41746				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
			Сметная заработная плата -	Тенге				13794			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1	Тенге			49104				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
			Сметная заработная плата -	Тенге				16344			
			2.ЛОК.СМЕТА 1-1-2. ДЕМОНТАЖ ВЛ 6КВ НА УЧАСТКЕ С ПК42+40 ПО ПК44+50								
7	**1**	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8**	**Демонтаж ж/б промежуточных опор состойкой СВ105-3,5(1шт)**	**2**	**1107,58**	**702,58**	**2215**	**1405**	**1264**	**2,45**	**5**
			опора		**405,00**	**197,14**	**810**	**394**	**105**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***632,24***		***1264***				
			Сметная стоимость				***3479***				
8	**2**	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8**	**Демонтаж ж/б угловых анкерных опорсо стойкой СВ105-3,5(3шт)**	**1**	**3730,62**	**2549,82**	**3731**	**2550**	**1978**	**7,20**	**7**
			опора		**1180,80**	**702,72**	**1181**	**703**	**105**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***1977,70***		***1978***				
			Сметная стоимость				***5709***				
9	**3**	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8**	**Демонтаж ж/б концевой анкерной опоры со стойкой СВ105-3,5(2шт)**	**1**	**2380,61**	**1592,21**	**2381**	**1592**	**1290**	**4,78**	**5**
			опора		**788,40**	**439,92**	**788**	**440**	**105**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***1289,74***		***1290***				
			Сметная стоимость				***3671***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	4	Е0133-109-1К=0,3	Демонтаж провода АС-35	0,16	6772,17	4558,17	1084	729	563	12,69	2
			1км		2214,00	1138,55	354	182	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*3520,18*		*563*				
			Сметная стоимость				*1647*				
11	5	С01031-А11-11	Погрузка демонтируемых ж/бопор	8,26	152,80	--	1262	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
12	6	С01031-А26-1	Погрузка демонтируемого провода	0,07104	27,10	--	2	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
13	7	С010332-А8-1	Перевозка демонтируемых опор и провода на расстояние 8км	8,33104	61,92	--	516	--	--	--	--
			т		12,38	--	103	--	--	--	--
14	8	Ц0108-141-1К=0,3	Демонтаж существующей кабельной линии	160	6,66	0,93	1066	149	894	0,03	5
			м		5,73	0,15	917	24	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*5,59*		*894*				
			Сметная стоимость				*1960*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2	**Тенге**			12255	6425			24
				Тенге			4153	1743			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2149				
		Всего заработная плата -		Тенге				1477			
			Накладные расходы -	Тенге			1457				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				219			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3823				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата -	Тенге				1696			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10106				
		Всего заработная плата -		Тенге				4419			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1264				
		Транспортные расходы -		Тенге			516				
			Накладные расходы -	Тенге			4532				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				680			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15517				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				5099			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2	Тенге			19339				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
			Сметная заработная плата -	Тенге				6795			
			3.ЛОК.СМЕТА 1-1-4. ДЕМОНТАЖ ВЛ 6КВНА УЧАСТКЕ С ПК47+10 ПО ПК51+00.ФИДЕР"ПЛОТИНА-ХЛАДОБОЙНЯ"								
15	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8	Демонтаж ж/б промежуточных опор состойкой СВ105-3,5(1шт)	6	1107,58	702,58	6646	4216	3793	2,45	15
			опора		405,00	197,14	2430	1183	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*632,24*		*3793*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*10439*				
16	2	Е0133-109-2К=0,3	Демонтаж провода АС-50	0,29	7404,26	5109,26	2147	1482	1073	13,11	4
			1км		2295,00	1229,90	666	357	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*3701,15*		*1073*				
			Сметная стоимость				*3220*				
17	3	С01031-А11-11	Погрузка демонтируемых ж/б опор	7,08	152,80	--	1082	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
18	4	С01031-А26-1	Погрузка демонтируемого провода	0,16965	27,10	--	5	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
19	5	С010332-А8-1	Перевозка демонтируемых опор и провода на расстояние 8км	7,24965	61,92	--	449	--	--	--	--
			т		12,38	--	90	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 3	**Тенге**			10328	5697			18
				Тенге			3185	1539			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			2147				
		Всего заработная плата -		Тенге				1022			
			Накладные расходы -	Тенге			1073				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3414				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата -	Тенге				1183			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8181				
		Всего заработная плата -		Тенге				3703			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1086				
		Транспортные расходы -		Тенге			449				
			Накладные расходы -	Тенге			3793				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				569			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			718				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12693				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
			Сметная заработная плата -	Тенге				4272			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3	Тенге			16107				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
			Сметная заработная плата -	Тенге				5455			
			4.ЛОК.СМЕТА 1-1-5. ДЕМОНТАЖ ВЛ 6КВ НА УЧАСТКЕ С ПК47+10 ПО ПК51+00.ФИДЕР"НЕФТЕБАЗА"								
20	1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8	Демонтаж ж/б промежуточных опор состойкой СВ105-3,5(1шт)	7	1107,58	702,58	7753	4918	4426	2,45	17
			опора		405,00	197,14	2835	1380	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*632,24*		*4426*				
			Сметная стоимость				*12179*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2	Е0133-109-2К=0,3	Демонтаж провода АС-50	0,34	7404,26	5109,26	2517	1737	1258	13,11	4
			1км		2295,00	1229,90	780	418	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*3701,15*		*1258*				
			Сметная стоимость				*3775*				
22	3	С01031-А11-11	Погрузка демонтируемых ж/б опор	8,26	152,80	--	1262	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	4	С01031-А26-1	Погрузка демонтируемого провода	0,1989	27,10	--	5	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	5	С010332-А8-1	Перевозка демонтируемых опор и провода на расстояние 8км	8,4589	61,92	--	524	--	--	--	--
			т		12,38	--	105	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 4	**Тенге**			12062	6655			22
				Тенге			3720	1798			--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			2517				
			Всего заработная плата -	Тенге				1198			
			Накладные расходы -	Тенге			1258				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4002				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата -	Тенге				1387			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9544				
			Всего заработная плата -	Тенге				4320			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1268				
			Транспортные расходы -	Тенге			524				
			Накладные расходы -	Тенге			4426				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				664			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14808				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата -	Тенге				4984			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4	Тенге			18811				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
			Сметная заработная плата -	Тенге				6371			
			5.ЛОК.СМЕТА 1-1-6. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ								
25	1	Ц0108-141-1К=0,3	Демонтаж существующей кабельной линии	4951	6,66	0,93	32974	4604	27656	0,03	163
			м		5,73	0,15	28369	743	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*5,59*		*27656*				
			Сметная стоимость				*60630*				
26	2	С01031-А26-1	Погрузка демонтированного кабеля при автомобильных перевозках	6,78287	27,10	--	184	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27	3	С010332-А8-1	Перевозка демонтируемого кабеля на расстояние 8км	6,78287	61,92	--	420	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		12,38	--	84	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 5	**Тенге**			**33577**	**4604**			**163**
				Тенге			**28453**	**743**			**--**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**32974**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**29112**			
			Накладные расходы -	Тенге			**27656**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4148**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3638**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**64268**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**33260**			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**604**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**84**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**184**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**420**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**640**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**84**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 5	Тенге			**64908**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**177**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**33344**			
			6.ЛОК.СМЕТА 1-1-7. ДЕМОНТАЖ ВЛ 6КВНА ПК15								
28	**1**	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002К=0,8**	**Демонтаж ж/б промежуточных опор состойкой СВ105-3,5(1шт)**	**1**	**1107,58**	**702,58**	**1108**	**703**	**632**	**2,45**	**2**
			опора		405,00	197,14	405	197	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*632,24*		*632*				
			Сметная стоимость				*1740*				
29	**2**	**С01031-А11-11**	**Погрузка демонтируемых ж/б опор**	**1,18**	**152,80**	**--**	**180**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	**3**	**С010332-А8-1**	**Перевозка демонтируемой опоры на расстояние 8км**	**1,18**	**61,92**	**--**	**73**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		12,38	--	15	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 6	**Тенге**			**1361**	**703**			**2**
				Тенге			**420**	**197**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1361**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**617**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**180**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**73**				
			Накладные расходы -	Тенге			**632**				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**95**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**120**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2113**				**3**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				**712**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6	Тенге			2113				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				712			
			7.ЛОК.СМЕТА 1-2-1. ДЕМОНТАЖНЫЕРАБОТЫ НА ОТВОДЯЩЕМ КАНАЛЕ ОК-2								
31	**1**	**Е0101-195-2**	**Корчевка деревьев диаметром до 24 см,стрелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**	**2**	**54,90**	**45,11**	**110**	**90**	**37**	**0,07**	**--**
			дерево		**9,79**	**16,59**	**20**	**33**	**70**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		***18,46***		***37***				
			Сметная стоимость				***147***				
32	**2**	**Е0101-195-14**	**Корчевка деревьев диаметром до 24 см,добавлять на каждые последующие 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями страктором мощностью 118 кВт (160 л.с.)**	**2**	**14,92**	**11,34**	**30**	**23**	**11**	**0,02**	**--**
			дерево		**3,58**	**4,35**	**7**	**9**	**70**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		***5,55***		***11***				
			Сметная стоимость				***41***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 7	**Тенге**			**140**	**113**			**--**
				Тенге			**27**	**42**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140				
		Всего заработная плата -		Тенге				69			
			Накладные расходы -	Тенге			48				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199				
			Сметная заработная плата -	Тенге				76			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7	Тенге			199				
			Сметная заработная плата -	Тенге				76			
			8.ЛОК.СМЕТА 1-3-1. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛ 6КВ НА УЧАСТКЕ С ПК5 ПО ПК10								
			Установка опор								
33	**1**	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонныхопор П10-2,ПП10-2**	**5**	**1534,11**	**878,23**	**7671**	**4391**	**3952**	**3,06**	**15**
			опора		**506,25**	**246,42**	**2531**	**1232**	**105**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***790,30***		***3952***				
			Сметная стоимость				***11623***				
34	**2**	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка ж/б опоры УП10-1 со стойкой СВ105-3,5(2шт)**	**3**	**3155,76**	**1990,26**	**9467**	**5971**	**4837**	**5,98**	**18**
			опора		**985,50**	**549,90**	**2957**	**1650**	**105**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***1612,17***		***4837***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*14304*				
35	3	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных ж/б опор УА10-1(3шт)	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9
			опора		1476,00	878,40	1476	878	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*2472,12*		*2472*				
			Сметная стоимость				*7309*				
36	4	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ж/б стоек СВ105-3,5	14	9403,00	--	131642	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	5	Е0133-1-12	Установка ж/б плит П-3и	0,45	1717,63	923,38	773	416	286	2,43	1
			м3		425,25	179,69	191	81	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*635,19*		*286*				
			Сметная стоимость				*1059*				
38	6	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26Книга4.2стр.17 Сб.33 стр.14 п.2.1 К=1,01,	Стоимость ж/б плит П-3и	0,4545	14792,72	--	6723	--	--	--	--
			м 3		--	--	--	--	--	--	--
39	7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,4545	250,00	--	114	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
40	8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,4545	134,00	--	61	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41	9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,4545	134,00	--	61	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Подвеска проводов и установка оборудования								
42	10	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,4566667	25922,88	17030,88	11838	7777	5634	43,70	20
			1км		7650,00	4099,68	3494	1872	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*12337,16*		*5634*				
			Сметная стоимость				*17472*				
43	11	С151607-29 Изм. и доп. вып. 24	Провода для воздушн ых линий электропередачи из стальных оцинкованныхпроводов 1 группы и алюминиевых проволок,марка АС сечение 70/11 мм2	0,3951354	206110,00	--	81441	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	12	С11051-143 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Металлоконструкции (траверсы,хомуты,кронштейны)	0,3735	159100,00	--	59424	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45	13	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость изоляторов ШФ20-В	50	363,00	--	18150	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	14	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК Г ОСТ Р 51204-2004	32	14,00	--	448	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	15	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК Г ОСТ Р 51204-2004	18	14,00	--	252	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	16	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	428,00	--	2568	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	17	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25прим.	Изоляторы подвесные стеклянные П Ф-70	12	653,00	--	7836	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	18	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	283,00	--	1698	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	19	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	14	105,00	--	1470	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	20	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2- 2 ГОСТ Р 51177-98	40	132,00	--	5280	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	21	С151804-1700 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа П РТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	2	188,00	--	376	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	22	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	1	183,00	--	183	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	23	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	1	142,00	--	142	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	24	Е0141-4-8прим.	Гидроизоляция стоек опор битумной эмульсией в два слоя	42	169,03	--	7099	--	2771	0,44	19
			м2		63,45	--	2665	--	104	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 104%		*65,99*		*2771*				
			Сметная стоимость				*9870*				
57	25	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2276	1100,25	--	250	--	263	6,71	2
			1т		1100,25	--	250	--	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1155,26*		*263*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*513*				
58	26	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,7947154	846,00	--	672	--	706	5,15	4
			1т		846,00	--	672	--	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*888,30*		*706*				
			Сметная стоимость				*1378*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 8	**Тенге**			**360476**	**21742**			**87**
				Тенге			**14236**	**5713**			--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			131682				
			Материалы -	Тенге			567				
			Всего заработная плата -	Тенге				5366			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119844				
			Накладные расходы -	Тенге			5634				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				845			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8239				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			145555				23
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
			Сметная заработная плата -	Тенге				6211			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228794				
			Материалы -	Тенге			6062				
			Всего заработная плата -	Тенге				14584			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59424				
			Местные материалы -	Тенге			138601				
			Накладные расходы -	Тенге			15286				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2293			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14645				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258725				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
			Сметная заработная плата -	Тенге				16877			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 8	Тенге			404280				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
			Сметная заработная плата -	Тенге				23088			
			9.ЛОК.СМЕТА 1-3-2. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛ 6КВ НА УЧАСТКЕ С ПК42+40 ПО ПК44+50								
			Установка опор								
59	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка ж/б опоры КР10-1 со стойкой СВ105-3,5(2шт)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора		985,50	549,90	986	550	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1612,17*		*1612*				
			Сметная стоимость				*4768*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных ж/б опор УА10-1(3шт)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
			опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*2472,12*		*4944*				
			Сметная стоимость				*14617*				
61	3	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ж/б стоек СВ105-3,5	8	9403,00	--	75224	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	4	Е0133-1-12	Установка ж/б плит П-3и	0,4	1717,63	923,38	687	369	254	2,43	1
			м3		425,25	179,69	170	72	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*635,19*		*254*				
			Сметная стоимость				*941*				
63	5	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26Книга4.2стр.17 Сб.33 стр.14 п.2.1 К=1,01,	Стоимость ж/б плит П-3и	0,404	14792,72	--	5976	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
64	6	С143001-45	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,404	250,00	--	101	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
65	7	С143001-46	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,404	134,00	--	54	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
66	8	С143001-47	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,404	134,00	--	54	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Подвеска проводов и установка оборудования								
67	9	Е0133-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35мм2	0,13	23548,15	15193,90	3061	1975	1525	42,30	5
			1км		7380,00	3795,17	959	493	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*11733,93*		*1525*				
			Сметная стоимость				*4586*				
68	10	С151607-27 Изм. и доп. вып. 24	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок,маркаАС сечение 35/6,2 мм2	0,0612454	208932,00	--	12796	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11	С11051-143 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Металлоконструкции (траверсы,хомуты,кронштейны)	0,22475	159100,00	--	35758	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
70	12	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость изоляторов ШФ20-В	9	363,00	--	3267	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	13	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	9	14,00	--	126	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	14	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК- 1-1Б ГОСТ Р 51177-98	15	428,00	--	6420	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	15	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25прим.	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ-70	30	653,00	--	19590	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	16	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	15	283,00	--	4245	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	17	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1ГОСТ Р 51177-98	8	105,00	--	840	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	18	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132,00	--	1584	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	19	С151804-1700 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	4	188,00	--	752	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	20	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	183,00	--	366	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	21	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	142,00	--	284	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	22	Е0141-4-8прим.	Гидроизоляция стоек опор битумной эмульсией в два слоя	24	169,03	--	4057	--	1584	0,44	11
			м2		63,45	--	1523	--	104	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 104%		*65,99*		*1584*				
			Сметная стоимость				*5641*				
81	23	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,1746	1100,25	--	192	--	202	6,71	1
			1т		1100,25	--	192	--	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1155,26*		*202*				
			Сметная стоимость				*394*				
82	24	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,3340754	846,00	--	283	--	297	5,15	2
			1т		846,00	--	283	--	105	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*888,30*		*297*				
			Сметная стоимость				*580*				
83	25	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудованияразъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
			к-т		1386,00	236,48	1386	236	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*1703,60*		*1704*				
			Сметная стоимость				*3968*				
84	26	Прайс листТОО"ЭлектроПромСнабKZ"	Стоимость разъединителя РЛНД-1-10Б/400	1	13240,80	--	13241	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
85	27	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудованияразрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
			комплект		616,50	306,68	617	307	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*969,34*		*969*				
			Сметная стоимость				*3446*				
86	28	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	2052,00	--	6156	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	29	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3(для заземления)	4	28,05	27,01	112	108	36	0,01	--
			м3		1,04	8,18	4	33	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*8,95*		*36*				
			Сметная стоимость				*148*				
88	30	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(для заземления)	4	6,48	6,48	26	26	8	--	--
			м3		--	2,10	--	8	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,04*		*8*				
			Сметная стоимость				*34*				
89	31	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	4	330,10	24,10	1320	96	450	0,70	3
			шт		116,00	2,50	464	10	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*112,57*		*450*				
			Сметная стоимость				*1770*				
90	32	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
			м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*22,23*		*445*				
			Сметная стоимость				*1683*				
			Прокладка кабеля								
91	33	Е0101-13-2 т.ч. п-1.6,п-3.24, доп. изм. № 1 К=0,97	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,4 м3	18,2	28,05	27,01	511	492	163	0,01	--
			м3		1,04	8,18	19	149	97	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*8,95*		*163*				
			Сметная стоимость				*674*				
92	34	Е0101-27-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей бульдозером мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18,2	6,48	6,48	118	118	37	--	--
			м3		--	2,10	--	38	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,04*		*37*				
			Сметная стоимость				*155*				
93	35	С151601-618 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80),марка ВБбШв,число жил и сечение 3х25+1х16 мм2	0,2142	835042,00	--	178866	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
94	36	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ,прокладываемый в готовых траншеях без покрытий,масса 1 м до 2 кг	65	27,50	4,00	1788	260	1235	0,12	8
			м		19,30	0,70	1255	46	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*19,00*		*1235*				
			Сметная стоимость				*3023*				
95	37	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	65	36,70	27,80	2386	1807	969	0,06	4
			м		8,80	6,90	572	448	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*14,91*		*969*				
			Сметная стоимость				*3355*				
96	38	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	2,6	938,00	--	2439	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
97	39	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля,проложенного в траншее	53	32,40	23,70	1717	1256	730	0,06	3
			м		8,60	5,90	456	313	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*13,78*		*730*				
			Сметная стоимость				*2447*				
98	40	С143006-6 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,250х120х65 мм,М-75	0,424	7115,00	--	3017	--	--	--	--
			1000шт		--	--	--	--	--	--	--
99	41	Ц0108-147-2прим.	Кабель до 35 кВ,прокладываемыйпо металлоконструкциям,масса 1 м до 2 кг	145	28,80	3,30	4176	479	2975	0,13	19
			м		21,00	0,60	3045	87	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*20,52*		*2975*				
			Сметная стоимость				*7151*				
100	42	СПрайс листТОО"Ас Technologies"Сб.8прил.2	Стоимость гибкой двухстенной трубы DKCДв-107мм(код 121912)	12,24	382,26	--	4679	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
101	43	Е0122-11-3прим.	Укладка полиэтиленовых труб диам.100мм	0,012	58791,69	25695,31	706	308	622	194,00	2
			км		33075,00	6813,45	397	82	130	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130%		*51854,99*		*622*				
			Сметная стоимость				*1328*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	44	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 2 кг	12	38,10	3,20	457	38	336	0,15	2
			м		28,80	0,70	346	8	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*28,03*		*336*				
			Сметная стоимость				*793*				
103	45	СПрайс лист"ЭлектрокомплексАзияТОО"	Стоимость сигнальной ленты ЛСЭ-150	0,53	1093,81	--	580	--	--	--	--
			100м		--	--	--	--	--	--	--
104	46	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3разд.4п.6к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	0,053	6469,41	5158,75	343	273	143	6,30	--
			км		1310,66	724,68	69	38	133	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н18) - 133%		*2707,00*		*143*				
			Сметная стоимость				*486*				
105	47	С151603-34 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные,марка КВВГ,число жил и сечение 10х2,5 мм2	0,0204	226977,00	--	4630	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
106	48	СПрайс листТОО"ЭлектроПромСнабKz."	Кабели силовые гибкие переносные,марка КГ,число жил и сечение(3х25+1х10) мм2	20,4	690,82	--	14093	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
107	49	Ц0108-147-1прим.	Кабель до 35 кВ,прокладываемый по металлоконструкциям,масса 1 м до 1 кг	40	23,20	2,10	928	84	638	0,10	4
			м		16,50	0,30	660	12	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*15,96*		*638*				
			Сметная стоимость				*1566*				
108	50	Ц0108-158-19	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2	2	430,40	--	861	--	676	2,00	4
			шт		356,00	--	712	--	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*338,20*		*676*				
			Сметная стоимость				*1537*				
109	51	Ц0108-158-7	Заделка концевая сухая для контрольногокабеля,сечение одной жилы до 2,5 мм2,до 10 жил	2	167,80	--	336	--	198	1,00	2
			шт		104,00	--	208	--	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 95%		*98,80*		*198*				
			Сметная стоимость				*534*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 9		**Тенге**			438008	18648			109
				Тенге			17733	4696			--
		Стоимость оборудования -		Тенге			19397				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19397				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			281924				
		Материалы -		Тенге			3281				
		Всего заработная плата -		Тенге				13215			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			253118				
		Ресурсы на опробование -		Тенге			5456				
			Накладные расходы -	Тенге			12995				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1949			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17695				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			312615				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
			Сметная заработная плата -	Тенге				15165			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136687				
		Материалы -		Тенге			3208				
		Всего заработная плата -		Тенге				9214			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35758				
		Местные материалы -		Тенге			81410				
			Накладные расходы -	Тенге			9759				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1464			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8787				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155232				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
			Сметная заработная плата -	Тенге				10678			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 9	Тенге			487244				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
			Сметная заработная плата -	Тенге				25842			
			10.ЛОК.СМЕТА 1-3-3. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛ 6КВ НА УЧАСТКЕ С ПК47+10 ПО ПК51+00."ПЛОТИНА-ХЛАДОБОЙНЯ"									
			Установка опор								
110	1	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонных опор ПП10-2**	**4**	**1534,11**	**878,23**	**6136**	**3513**	**3161**	**3,06**	**12**
			опора		**506,25**	**246,42**	**2025**	**986**	**105**	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*790,30*		*3161*				
			Сметная стоимость				*9297*				
111	2	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка ж/б опоры УП10-1 со стойкой СВ105-3,5(2шт)**	**1**	**3155,76**	**1990,26**	**3156**	**1990**	**1612**	**5,98**	**6**
			опора		**985,50**	**549,90**	**986**	**550**	**105**	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1612,17*		*1612*				
			Сметная стоимость				*4768*				
112	3	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных ж/б опор УА10-1со стойкой СВ105-3,5(3шт)**	**2**	**4836,53**	**3187,28**	**9673**	**6375**	**4944**	**9,00**	**18**
			опора		**1476,00**	**878,40**	**2952**	**1757**	**105**	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*2472,12*		*4944*				
			Сметная стоимость				*14617*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	4	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ж/б стоек СВ105-3,5	12	9403,00	--	112836	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	5	Е0133-1-12	Установка ж/б плит П-3и	0,4	1717,63	923,38	687	369	254	2,43	1
			м3		425,25	179,69	170	72	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*635,19*		*254*				
			Сметная стоимость				*941*				
115	6	С143014-3 Изм. и доп. вып. 25Книга4.2стр.17 Сб.33 стр.14 п.2.1 К=1,01	Стоимость ж/б плит П-3и	0,404	14792,72	--	5976	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
116	7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,404	250,00	--	101	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
117	8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,404	134,00	--	54	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
118	9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,404	134,00	--	54	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Подвеска проводов и установка оборудования								
119	10	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	0,4033333	25922,88	17030,88	10456	6869	4976	43,70	18
			1км		7650,00	4099,68	3085	1654	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*12337,16*		*4976*				
			Сметная стоимость				*15432*				
120	11	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованныхпроводов 1 группы и алюминиевых проволок,марка АСсечение 50/8 мм2	0,2465678	207055,00	--	51053	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
121	12	С11051-143 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Металлоконструкции (траверсы,хомуты,кронштейны)	0,4877	159100,00	--	77593	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
122	13	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость изоляторов ШФ20-В	34	363,00	--	12342	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	14	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	28	14,00	--	392	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	15	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	14,00	--	84	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	16	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	428,00	--	5136	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
126	17	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212W ГОСТ 6490-93	24	653,00	--	15672	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	18	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98	12	283,00	--	3396	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	19	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	105,00	--	1260	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	20	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	14	132,00	--	1848	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	21	С151804-1700 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	4	188,00	--	752	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	22	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	183,00	--	366	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	23	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	142,00	--	284	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	24	Е0141-4-8прим.	Гидроизоляция стоек опор битумной эмульсией в два слоя	36	169,03	--	6085	--	2376	0,44	16
			м2		63,45	--	2284	--	104	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 104%		*65,99*		*2376*				
			Сметная стоимость				*8461*				
134	25	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2308	1100,25	--	254	--	267	6,71	2
			1т		1100,25	--	254	--	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1155,26*		*267*				
			Сметная стоимость				*521*				
135	26	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,7768078	846,00	--	657	--	690	5,15	4
			1т		846,00	--	657	--	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*888,30*		*690*				
			Сметная стоимость				*1347*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 10	**Тенге**			**326304**	**19116**			**76**
				Тенге			**12413**	**5018**			--
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**103041**				
			Материалы -	Тенге			**501**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**4739**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**92585**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			4976				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				746			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6481				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			114498				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
			Сметная заработная плата -	Тенге				5485			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223263				
		Материалы -		Тенге			5074				
		Всего заработная плата -		Тенге				12692			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77593				
		Местные материалы -		Тенге			119022				
			Накладные расходы -	Тенге			13304				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1996			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14194				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			250761				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
			Сметная заработная плата -	Тенге				14688			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 10	Тенге			365259				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
			Сметная заработная плата -	Тенге				20173			
			11.ЛОК.СМЕТА 1-3-4. ПЕРЕНОС СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛ 6КВ НА УЧАСТКЕ ПК47+10 ПО ПК51+00.ФИДЕР"НЕФТЕБАЗА"								
			Установка опор								
136	**1**	**Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных железобетонныхопор П10-1,ПП10-2**	**6**	**1534,11**	**878,23**	**9205**	**5269**	**4742**	**3,06**	**18**
			опора		**506,25**	**246,42**	**3038**	**1479**	**105**	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***790,30***		***4742***				
			Сметная стоимость				***13947***				
137	**2**	**Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка ж/б опоры УП10-1 со стойкой СВ105-3,5(2шт)**	**1**	**3155,76**	**1990,26**	**3156**	**1990**	**1612**	**5,98**	**6**
			опора		**985,50**	**549,90**	**986**	**550**	**105**	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***1612,17***		***1612***				
			Сметная стоимость				***4768***				
138	**3**	**Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Установка одностоечных ж/б опор со стойкой СВ105-3,5(3шт)**	**2**	**4836,53**	**3187,28**	**9673**	**6375**	**4944**	**9,00**	**18**
			опора		**1476,00**	**878,40**	**2952**	**1757**	**105**	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***2472,12***		***4944***				
			Сметная стоимость				***14617***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	4	С143019-91 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость ж/б стоек СВ105-3,5	14	9403,00	--	131642	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	5	Е0133-1-12	Установка ж/б плит П-3и	0,4	1717,63	923,38	687	369	254	2,43	1
			м3		425,25	179,69	170	72	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*635,19*		*254*				
			Сметная стоимость				*941*				
141	6	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26Книга4.2стр.17 Сб.33 стр.14 п.2.1 К=1,01,	Стоимость ж/б плит П-3и	0,404	14792,72	--	5976	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
142	7	С143001-45	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,404	250,00	--	101	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
143	8	С143001-46	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,404	134,00	--	54	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
144	9	С143001-47	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,404	134,00	--	54	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Подвеска проводов и установка оборудования								
145	10	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	0,4466667	25922,88	17030,88	11579	7607	5511	43,70	20
			1км		7650,00	4099,68	3417	1831	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н17) - 105%		*12337,16*		*5511*				
			Сметная стоимость				*17090*				
146	11	С151607-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованныхпроводов 1 группы и алюминиевых проволок,марка АСсечение 50/8 мм2	0,2730585	207055,00	--	56538	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
147	12	С11051-143 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	Металлоконструкции (траверсы,хомуты,кронштейны)	0,3418	159100,00	--	54380	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
148	13	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость изоляторов ШФ20-В	31	363,00	--	11253	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	14	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	25	14,00	--	350	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15	С151804-1334 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	14,00	--	84	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	16	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	12	428,00	--	5136	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	17	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25прим.	Изоляторы подвесные стеклянные ПФ-70	24	653,00	--	15672	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	18	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98	12	283,00	--	3396	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	19	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	14	105,00	--	1470	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	20	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	11	132,00	--	1452	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	21	С151804-1700 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/16-2 ГОСТ Р 51177-98	4	188,00	--	752	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	22	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	2	183,00	--	366	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	23	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	2	142,00	--	284	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	24	Е0141-4-8прим.	Гидроизоляция стоек опор битумной эмульсией в два слоя	42	169,03	--	7099	--	2771	0,44	19
			м2		63,45	--	2665	--	104	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 104%		*65,99*		*2771*				
			Сметная стоимость				*9870*				
160	25	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,2206	1100,25	--	243	--	255	6,71	1
			1т		1100,25	--	243	--	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*1155,26*		*255*				
			Сметная стоимость				*498*				
161	26	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,7735385	846,00	--	654	--	687	5,15	4
			1т		846,00	--	654	--	105	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		*888,30*		*687*				
			Сметная стоимость				*1341*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 11	**Тенге**			**331257**	**21611**			**87**
				Тенге			**14124**	**5688**			**--**
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			**108332**				
		Материалы -		Тенге			**555**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**5248**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**96753**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			5511				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				827			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6831				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			120673				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
			Сметная заработная плата -	Тенге				6075			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222925				
		Материалы -		Тенге			6006				
		Всего заработная плата -		Тенге				14564			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54380				
		Местные материалы -		Тенге			137828				
			Накладные расходы -	Тенге			15266				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2290			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14291				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252482				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
			Сметная заработная плата -	Тенге				16854			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 11	Тенге			373155				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
			Сметная заработная плата -	Тенге				22929			
			12.ЛОК.СМЕТА 2-1-2. УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
162	8	Е0101-205-1	**Корчевка густого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	19,6	9367,68	9367,68	183607	183607	42823	--	--
			га		--	3121,20	--	61176	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*2184,84*		*42823*				
			Сметная стоимость				*226430*				
163	9	Е0101-205-3	**Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	30,46	4986,91	4986,91	151901	151901	35428	--	--
			га		--	1661,58	--	50612	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*1163,11*		*35428*				
			Сметная стоимость				*187329*				
164	10	Е0101-207-1	**Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями,с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)**	19,6	2576,93	2576,93	50508	50508	12889	--	--
			га		--	939,42	--	18413	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*657,59*		*12889*				
			Сметная стоимость				*63397*				
165	11	Е0101-207-4 К=8	**добавлять накаждые последующие 10 м с перемещение на тракторе79 кВт (108 л.с.)**	19,6	3156,11	3156,11	61860	61860	15786	--	--
			га		--	1150,56	--	22551	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*805,39*		*15786*				
			Сметная стоимость				*77646*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	12	Е0101-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями,с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	30,46	1586,45	1586,45	48323	48323	12331	--	--
			га		--	578,34	--	17616	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*404,84*		*12331*				
			Сметная стоимость				*60654*				
167	13	Е0101-207-6К=8	добавлять на каждые последующие 10 м с перемещение на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	30,46	1745,93	1745,93	53181	53181	13571	--	--
			га		--	636,48	--	19387	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*445,54*		*13571*				
			Сметная стоимость				*66752*				
168	14	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см,с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	61	41,73	34,30	2545	2092	856	0,05	3
			дерево		7,43	12,61	453	769	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*14,03*		*856*				
			Сметная стоимость				*3401*				
169	15	Е0101-199-1	Засыпка корневых ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	61	18,70	18,70	1141	1141	277	--	--
			яма		--	6,49	--	396	70	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 70%		*4,54*		*277*				
			Сметная стоимость				*1418*				
170	16	Е0147-103-1	Вспашка с одновременным боронованием на глубину до 30 см легких почв	15,33	811,95	811,95	12447	12447	6041	--	--
			га		--	305,46	--	4683	129	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 129%		*394,04*		*6041*				
			Сметная стоимость				*18488*				
171	17	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	153300	1,22	1,22	187321	187321	37883	--	--
			м2		--	0,25	--	39055	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*0,25*		*37883*				
			Сметная стоимость				*225204*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 12	**Тенге**			**752833**	**752380**			**3**
				Тенге			**453**	**234657**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**752833**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**235110**			
			Накладные расходы -	Тенге			**177885**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**89**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26683**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55843**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**986561**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**261793**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 12	Тенге			**986561**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**261793**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.ЛОК.СМЕТА 2-1-4. РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВЕРХОВОГО ОТКОСА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ШАРДАРИНСКОЙ ПЛОТИНЫ											
172	1	Е0146-32-1	Оформление контура ремонтируемой поверхности фрезой на глубину 60 мм	771	77,70	35,65	59907	27486	42814	0,24	187
			м		42,05	13,48	32421	10393	100	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 100%		*55,53*		*42814*				
			Сметная стоимость				*102721*				
173	2	Е0146-34-3	Разборка поврежденной поверхности железобетонных плит отбойными молотками,глубиной 6 см.	350	4330,04	2095,79	1515514	733527	1058268	13,32	4662
			м3		2234,25	789,37	781988	276281	100	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 100%		*3023,62*		*1058268*				
			Сметная стоимость				*2573782*				
174	3	С01031-А11-11	Погрузка разобранного бетона при автомобильных перевозках	490	152,80	--	74872	--	52410	2,25	1101
			т		106,96	--	52410	--	100	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 100%		*106,96*		*52410*				
			Сметная стоимость				*127282*				
175	4	С010332-А3-1	Транспортировка бетонных отходов на свалку на расстояние перевозки до 3 км,классгруза 1	490	37,20	--	18228	--	--	--	--
			т		7,44	--	3646	--	--	--	--
176	5	Е0161-25-1Примен.	Очистка разрушенной поверхности облицовки при помощи водоструйного аппарата высокого давления (300-500 атм.)	4000	63,25	36,82	252988	147288	154306	0,16	632
			м2		26,42	14,40	105680	57607	94,5	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 94,5%		*38,58*		*154306*				
			Сметная стоимость				*407294*				
177	6	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонныхконструкциях (плитах) отверстий глубиной 150 мм диаметром 30 мм с шагом 40х40см	1000	77,20	0,50	77200	500	69111	0,46	459
			отверст		76,70	0,09	76700	90	90	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 90%		*69,11*		*69111*				
			Сметная стоимость				*146311*				
178	7	Е0135-454-1	Заполнение скважин (отверстия) цементным раствором	0,14	587,44	159,94	82	22	57	1,84	--
			м3		427,50	--	60	--	95	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н14) - 95%		*406,13*		*57*				
			Сметная стоимость				*139*				
179	8	С11011-1015 Изм. и доп. вып. 29	Цемент расширяющийся	12,96	46828,00	--	606891	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
180	9	Е0137-75-3	Установка анкеров из арматуры АIII d-16мм для сооружений	0,316	3478,94	508,94	1099	161	1198	20,40	6
			т		2970,00	188,96	939	60	120	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		*3790,75*		*1198*				
			Сметная стоимость				*2297*				
181	10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	15,825	52154,00	--	825337	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		--	--	--	--	--	--	--
182	11	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	20	14433,04	6133,63	288661	122673	185464	30,70	614
			т		5580,00	2147,65	111600	42953	120	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 120%		*9273,18*		*185464*				
			Сметная стоимость				*474125*				
183	12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	74,07	52241,00	--	3869491	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
184	13	Е0141-4-7	Окраска бетонных поверхностей после инъекционных работ,материалом проникающего действия "Hydro Protect A1" в один слойпри помощи кистью	2500	97,77	7,38	244425	18450	241852	0,57	1428
			м2		90,23	2,79	225575	6975	104	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 104%		*96,74*		*241852*				
			Сметная стоимость				*486277*				
185	14	С11011-6689 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныХ конструкций ГОСТ 31384-2008/"Hydro Protect A1"проникающая гидроизоляция /	9918	409,00	--	4056462	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 13	**Тенге**			**11891157**	**1050106**			**9089**
				Тенге			**1391017**	**394358**			--
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11891074**				
			Материалы -	Тенге			**54788**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**1785316**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**9358181**				
			Местные материалы -	Тенге			**20**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**93100**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1805423**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**903**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**270813**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**821790**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14518287**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9991**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2056129**			
			Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			**82**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**60**			
			Накладные расходы -	Тенге			**57**				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8**				
			ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			**147**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**68**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 13	Тенге			**14518434**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9991**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2056198**			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.ЛОК.СМЕТА 2-1-9. НАРАЩИВАНИЕ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ НАД СУЩЕСТВУЮЩИМ ДРЕНАЖОМ											
186	**1**	**Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**28,9**	**15815,32**	**1879,87**	**457063**	**54328**	**74161**	**8,86**	**256**
			м3		**1435,50**	**538,43**	**41486**	**15561**	**130**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 130%		***2566,11***		***74161***				
			Сметная стоимость				***531224***				
187	**2**	**С131104-13 Изм. и доп. вып. 29**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**44**	**6793,00**	**--**	**298892**	**--**	**--**	**--**	**--**
			комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
188	**3**	**С11011-773**	**Скобы ходовые**	**306**	**221,00**	**--**	**67626**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
189	**4**	**Е0106-1-20**	**Заделка люка из бетона В15**	**1,1**	**6075,34**	**311,32**	**6683**	**342**	**645**	**2,82**	**3**
			м3		**441,00**	**117,61**	**485**	**129**	**105**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 105%		***586,54***		***645***				
			Сметная стоимость				***7328***				
190	**5**	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**0,205**	**147939,10**	**1826,10**	**30328**	**374**	**2523**	**42,70**	**9**
			т		**8100,00**	**690,75**	**1661**	**142**	**140**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 140%		***12307,05***		***2523***				
			Сметная стоимость				***32851***				
191	**6**	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**405**	**245,44**	**3,82**	**99403**	**1547**	**18538**	**0,21**	**86**
			м2		**37,35**	**1,44**	**15127**	**583**	**118**	**--**	**--**
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 118%		***45,77***		***18538***				
			Сметная стоимость				***117941***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 14	**Тенге**			**959994**	**56592**			**354**
				Тенге			**58758**	**16415**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**661102**				
		Материалы -		Тенге			**219250**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**75173**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**67626**				
		Местные материалы -		Тенге			**258876**				
			Накладные расходы -	Тенге			**95866**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**48**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14380**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**45418**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**802387**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**402**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**89553**			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**298892**				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**298892**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17934**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**316826**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 14	Тенге			1119212				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
			Сметная заработная плата -	Тенге				89553			
			15.ЛОК.СМЕТА 3-3-1. Земляные работы ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ								
192	1	Е0101-12-2 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в котлованах глубиной до 3 м	777,988784	25,56	24,55	19885	19101	6919	0,01	5
			м3		1,01	8,16	784	6349	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*8,89*		*6919*				
			Сметная стоимость				*26804*				
193	2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	155,2	32,22	30,77	5000	4776	1470	0,01	2
			м3		1,42	8,34	220	1295	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*9,47*		*1470*				
			Сметная стоимость				*6470*				
194	3	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояниеперевозки 1 км,класс груза 1	259,96	17,73	--	4609	--	--	--	--
			т		3,55	--	922	--	--	--	--
195	4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	155,2	3,75	3,24	582	503	241	--	1
			м3		0,48	1,12	74	174	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*1,55*		*241*				
			Сметная стоимость				*823*				
196	5	Е0101-19-2 К=2	Ремонт исодержание 2 группы грунтовых землевозных дорог накаждые 0,5 км длины	155,2	2,89	2,74	449	425	154	--	--
			м3		--	1,02	--	158	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*0,99*		*154*				
			Сметная стоимость				*603*				
197	6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную послеразработки их механизированным способом/	70,240016	262,72	--	18453	--	20852	1,85	130
			м3		262,72	--	18453	--	113	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*296,87*		*20852*				
			Сметная стоимость				*39305*				
198	7	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющимимашинами со свободно падающими плитами,при толщине уплотняемого слоя 30 см	615,3516	27,88	27,88	17157	17157	2950	--	--
			м3		--	4,94	--	3042	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,79*		*2950*				
			Сметная стоимость				*20107*				
199	8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	254,46864	134,10	--	34124	--	38560	0,97	247
			м3		134,10	--	34124	--	113	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*151,53*		*38560*				
			Сметная стоимость				*72684*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	593,76016	6,48	6,48	3847	3847	1212	--	--
			м3		--	2,10	--	1249	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,04*		*1212*				
			Сметная стоимость				*5059*				
201	10	Е0101-27-8 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,до 30 м	593,76016	16,00	16,00	9499	9499	2991	--	--
			м3		--	5,19	--	3084	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*5,04*		*2991*				
			Сметная стоимость				*12490*				
202	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	593,76016	21,55	4,52	12793	2681	9808	0,11	64
			м3		17,03	--	10112	--	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*16,52*		*9808*				
			Сметная стоимость				*22601*				
203	12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	848,2288	14,12	12,00	11975	10177	3591	0,01	10
			м3		1,62	2,75	1374	2328	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*4,23*		*3591*				
			Сметная стоимость				*15566*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 15	**Тенге**			138374	68166			459
				Тенге			66064	17679			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138374				
		Всего заработная плата -		Тенге				83744			
		Местные материалы -		Тенге			456				
		Транспортные расходы -		Тенге			4609				
			Накладные расходы -	Тенге			88749				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13312			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13627				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			240750				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
			Сметная заработная плата -	Тенге				97056			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 15	Тенге			240750				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							503
			Сметная заработная плата -	Тенге				97056			
			16.ЛОК.СМЕТА 3-4-1, 3-5-1, 3-6-1. Земляные работы КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ 5А, 5Б, 5В (РАСХОД НА 3)								
204	1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 1 м3	2333,18236	21,30	20,46	49696	47736	17293	0,01	14
			м3		0,84	6,80	1960	15868	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*7,41*		*17293*				
			Сметная стоимость				*66989*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	175,615877	262,72	--	46137	--	52135	1,85	325
			м3		262,72	--	46137	--	113	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*296,87*		*52135*				
			Сметная стоимость				*98272*				
206	3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	404,46036	134,10	--	54238	--	61289	0,97	393
			м3		134,10	--	54238	--	113	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 113%		*151,53*		*61289*				
			Сметная стоимость				*115527*				
207	4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	943,74084	6,48	6,48	6115	6115	1926	--	--
			м3		--	2,10	--	1985	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*2,04*		*1926*				
			Сметная стоимость				*8041*				
208	5	Е0101-27-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м,ДО20 М	943,74084	9,60	9,60	9059	9059	2853	--	--
			м3		--	3,12	--	2941	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*3,02*		*2853*				
			Сметная стоимость				*11912*				
209	6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группыпневматическими трамбовками	943,74084	21,55	4,52	20334	4262	15590	0,11	102
			м3		17,03	--	16072	--	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*16,52*		*15590*				
			Сметная стоимость				*35924*				
212	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-уплотнение основания фундаментов	193,73328	21,55	4,52	4174	875	3200	0,11	21
			м3		17,03	--	3299	--	97	--	--
			НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 97%		*16,52*		*3200*				
			Сметная стоимость				*7374*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 16	**Тенге**			**189753**	**68047**			**854**
				Тенге			**121706**	**20794**			--
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**189753**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**142500**			
			Накладные расходы -	Тенге			**154285**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23143**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20642**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**364680**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							931
			Сметная заработная плата -	Тенге				**165643**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 16	Тенге			**364680**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							931

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				165643			
			17.Смета №1. Вынос проекта в натуру								
213			**Вынос проекта в натуру**	1	3604000,00	--	3604000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 17	**Тенге**			3604000	--			--
				Тенге			--	--			--
			Стоимость прочих работ -	Тенге			3604000				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3604000				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			3604000				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 17	Тенге			3604000				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			19093635	2118474			11403
				Тенге			1745776	715929			--
			Стоимость оборудования -	Тенге			19397				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			19397				
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			669395				
			Материалы -	Тенге			4904				
			Всего заработная плата -	Тенге				63581			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			562300				
			Ресурсы на опробование -	Тенге			5456				
			Накладные расходы -	Тенге			62874				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9431			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43936				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			776205				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
			Сметная заработная плата -	Тенге				73012			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14501869				
			Материалы -	Тенге			294388				
			Всего заработная плата -	Тенге				2398064			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9660384				
			Местные материалы -	Тенге			736211				
			Транспортные расходы -	Тенге			101111				
			Накладные расходы -	Тенге			2401510				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1201
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				360227			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1014203				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17917582				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12291
			Сметная заработная плата -	Тенге				2758290			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			298892				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			298892				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17934				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			316826				
			Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			82				
			Всего заработная плата -	Тенге				60			
			Накладные расходы -	Тенге			57				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8				
			ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -	Тенге			147				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				68			
		Стоимость прочих работ -		Тенге			3604000				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3604000				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3604000				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22634157				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12635
			Сметная заработная плата -	Тенге				2831371			

Итого прямые затраты: 22 634 157

-оборудование: 19397

-прочие работы, вынос проекта в натуру: 3604000

Наименование затрат:	СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
Итого	19 010 760	19 397	3 604 000	22 634 157
Временные здания и сооружения 3,4%	646 366			646 366
Итого по главам 1-8	19 657 126	19 397	3 604 000	23 280 523
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	316 480			316 480
Затраты на выслугу лет 1%			196 571	196 571
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			78 629	78 629
Затратами связанные с вахтой 5,11%			1 004 479	1 004 479
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	19 973 606	19 397	4 883 679	24 876 681
Итого по сметному расчету 2017 г. 29% (2269/775)	16 958 493	16 469	4 146 464	21 121 426
Итого по сметному расчету 2018 г. 39% (2405/775)	24 173 217	23 475	5 910 512	30 107 204
Итого по сметному расчету 2019 г. 32% (2525/775)	20 824 095	20 223	5 091 629	25 935 947
Итого	61 955 805	60 167	15 148 605	77 164 577
Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,962999981	59 663 439	57 941	14 588 106	74 309 486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			1 486 190	1 486 190
Итого	59 663 439	57 941	16 074 296	75 795 676
Налог на добавленную стоимость, 12%			9 095 481	
Итого с НДС	59 663 439	57 941	25 169 777	84 891 157

Заказчик
Заместитель генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

А.Иманбердиев

На осн. письма ТФ №18-А-81/01-868 от 19.08.2019г

Начальник департамента гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

М. Мадиев

На осн. письма ТФ №18-А-81/01-868 от 19.08.2019г. и ответа технадзора №3821

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"

К. Ауен

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"

Ли Г. С.

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

Шман Ұ.Ш.

Подрядчик:
Исп.директор ТОО "Гидро курылыс"

А. Тулендиев