Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"**

Программа: 241 «Увеличение уставного капитала РГП на ПХВ "Казводхоз", для восстановления аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ **7 733 749 184,00** **тенге**
Лимит финансирорвания на 2019 г. **700 000 000,00** **тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **700 000 000** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **153 480 150** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик:ТОО "Гидро курылыс"
Адрес:Туркестанскоя область Байдибекский район б/н
ИИК: KZ3696516F0008525090
БИК: IRTYKZKA
БИН: 081140002918
АО "ForteBank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** **месяц 2019 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		110	*08.04.2019*	*110-2*	*19.12.2019*				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области"	**-**	**700 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546 519 850**	**700 000 000**		**153 480 150**	**700 000 000**
	Итого:	-	**700 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546 519 850**	**700 000 000**		**153 480 150**	**700 000 000**

Заказчик:
Генеральнный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Арыстанбаев

Заместитель генерального директора-
главный инженер РГП "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"
_____ К. Ауен

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Ли Г.С.

Подрядчик:
Исп. директор ТОО "Гидро курылыс"
_____ А. Толендиев

Форма 2-В

Заказчик РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик ТОО "Гидро курылыс"
Технадзор ТОО "KZ Стройэксперт"
Стройка Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Шардаринского водохранилища Южно-Казахстанской области

Акт приемки выполненных работ №5 за декабрь 2019 г.

№ по локальной смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 УСИЛЕНИЕ (ПРИГРУЗКА) НИЗОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА								
30	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	244,536791	851,89	308,70	208318	75489	72220	0,91	223
		м3		127,58	118,53	31198	28985	120	0,55	134
31	Е0142-3-1	Крепление откосов гравийно-галечником при уклоне откосов 1:3 и положе,толщине слоя до 0,2 м	3000	70,13	37,94	210400	113830	80794	0,11	342
		м3		17,08	13,18	51240	39540	89	0,04	130
32	С143008-47 Изм. и доп. вып. 29 Примен.	Стоимость гравийно-галечника фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	3150	525,00	--	1653750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0127-81-6	Устройство геотекстиля "Геоком Д-360"	2460	4,94	--	12152	--	15606	0,03	80
		м2		4,77	--	11734	--	133	--	--
34	С11011-8419 Изм. и доп. вып. 20	Стоимость геотекстильнные полотна типа "Геоком Д-360"С1.300.360.03	2460	100,00	--	246000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 2-1-2	Тенге			2330620	189318			644
			Тенге			94172	68525			264
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2330620				
	Материалы -		Тенге			147380				
	Всего заработная плата -		Тенге				162697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			246000				
	Местные материалы -		Тенге			1653750				
		Накладные расходы -	Тенге			168620				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25293			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2649195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							992
		Сметная заработная плата -	Тенге				187990			
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-1-2	Тенге			2649195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							992
		Сметная заработная плата -	Тенге				187990			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 СООРУЖЕНИЯ ЛИВНЕСБРОСНОЙ СЕТИ								
2	Е0101-25-1 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Разработка (выемка)грунтабульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	1134,55	9,85	9,85	11172	11172	2963	--	--
		м3		--	2,69	--	3055	97	0,01	10
3	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка дна траншей грунта 1 группы вручную	160,4	200,88	--	32221	--	36410	1,42	227
		м3		200,88	--	32221	--	113	--	--
5	Е0136-5-5	Обратная засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 200 м3	2,32	60,05	17,10	139	40	108	0,29	1
		м3		42,30	5,63	98	13	97	0,24	1
6	Е0136-5-3 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	то же,из грунтов несвязных объемом до 10000 м3	97,43	40,63	30,62	3958	2983	1548	0,07	6
		м3		9,36	7,02	912	684	97	0,03	3
7	Е0136-5-1 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	то же,из грунтов несвязных объемом св.10000 м3	440,8	29,90	23,65	13178	10423	4707	0,04	17
		м3		5,60	5,41	2468	2384	97	0,02	8
10	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см	172,25	851,89	308,70	146738	53174	50871	0,91	157
		м3		127,58	118,53	21976	20417	120	0,55	94
20	Е0137-74-1	Установка существующих сборных железобетонных плит парапетов	177	1528,77	923,52	270593	163463	196481	3,70	655
		м3		605,25	319,80	107129	56605	120	1,22	216
21	Е0137-74-3	Устройство лотков из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	79,6	1991,94	958,90	158559	76328	120818	5,38	428
		м3		933,75	331,09	74327	26355	120	1,25	100
22	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм	1188	2080,00	--	2471040	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 2-1-3	Тенге			3107598	317583			1492
			Тенге			239131	109512			432
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3107598				
	Материалы -		Тенге			71588				
	Всего заработная плата -		Тенге				348643			
	Местные материалы -		Тенге			2479295				
		Накладные расходы -	Тенге			413905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211290				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3732794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2131
		Сметная заработная плата -	Тенге				410729			
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-1-3	Тенге			3732794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2131
		Сметная заработная плата -	Тенге				410729			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВЕРХОВОГО ОТКОСА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ ШАРДАРИНСКОЙ ПЛОТИНЫ								
6	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонныхконструкциях (плитах) отверстий глубиной 150 мм диаметром 30 мм с шагом 40х40см	9705	77,20	0,50	749226	4853	670722	0,46	4458
		отверст		76,70	0,09	744374	873	90	--	5
7	Е0135-454-1	Заполнение скважин (отверстия) цементным раствором	1,39	587,44	159,94	817	222	565	1,84	3
		м3		427,50	--	594	--	95	--	--
8	С11011-1015 Изм. и доп. вып. 29	Цемент расширяющийся	2,502	46828,00	--	117164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0137-75-3	Установка анкеров из арматуры АIII d-16мм для сооружений	3,06	3478,94	508,94	10646	1557	11600	20,40	62
		т		2970,00	188,96	9088	578	120	0,87	3
10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	3,06	52154,00	--	159591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	13,44	14433,04	6133,63	193980	82436	124632	30,70	413
		т		5580,00	2147,65	74995	28864	120	8,49	114
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	13,44	52241,00	--	702119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0141-4-7	Окраска бетонных поверхностей после инъекционных работ,материалом проникающего действия "Hydro Protect A1" в один слойпри помощи кистью	1500	97,77	7,38	146655	11070	145111	0,57	857
		м2		90,23	2,79	135345	4185	104	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-6689 Изм. и доп. вып. 22	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныХ конструкций ГОСТ 31384-2008/"Hydro Protect A1"проникающая гидроизоляция /	1800	409,00	--	736200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системахиз монолитного бетона В25F150W6 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	157,5	7742,52	181,91	1219447	28651	138802	4,31	679
		м3		668,25	66,15	105249	10419	120	0,29	46
16	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 5% от массы цемента в бетоне)	2208,5	112,00	--	247352	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0141-7-5общ.пол.п.2,8 К=0,8	Ремонт деформационных швов (расчистка и удаление мусора из досок,битум итд.)	363	359,79	105,99	130605	38475	121305	1,58	572
		м		253,80	67,52	92129	24510	104	0,30	107
18	С01031-А26-1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	3,81	27,10	--	103	--	72	0,40	2
		т		18,97	--	72	--	100	--	--
19	С010332-А8-1	Транспортировка строительного мусора на место захоронения автотранспортом на расстояние перевозки до 8 км,класс груза1	3,81	68,80	--	262	--	--	--	--
		т		13,76	--	52	--	--	--	--
20	Е0141-7-7	Устройство деформационных швов гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25" наоснове пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-П)	363	177,33	1,54	64371	559	64269	0,95	343
		м		169,65	0,59	61583	214	104	--	1
21	СЦена поставщика ТОО "Гидротэкс-Казахстан"Прайс листстр.	Стоимость П-образной гидрошпонки "Аквастоп ДО-240/20-4/25"	363	948,44	--	344285	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные	101	36,00	--	3636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0142-16-4	Заполнение швов смесью песок с горячим битумом (расход 1:1.50м3)	363	66,89	2,48	24280	899	13100	0,28	101
		м		39,60	0,95	14375	345	89	--	2
24	С11011-31 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный вязкий,марка БНД	1,6	37900,00	--	60640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	1,5	938,00	--	1407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0141-7-5	Уплотнение деформационных швовиз пенополистирола Пеноплэкс (500м2.)	363	449,85	132,49	163296	48094	151631	1,97	715
		м		317,25	84,40	115162	30637	104	0,37	134
27	С11031-4861 Изм. и доп. вып. 22 Примен.	Стоимость материала пенополистирола Пеноплэкс,толщиной 3 см(объем:500м2х0,03толщ.)	0,87	6395,00	--	5564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях (плитах) отверстий глубиной 200 (350мм) мм диаметром 50 мм	270	77,20	0,50	20844	135	18660	0,46	124
		отверст		76,70	0,09	20709	24	90	--	--
29	Е0169-5-9 К=1,5	добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	270	19,68	0,38	5314	101	4709	0,12	31
		отверст		19,31	0,08	5212	20	90	--	--
30	Е0135-454-1 Примен.	Заполнение и нагнетания пустот под плиты песчано-глинистым раствором с добавлением бентонитового глинопорошка (вода+ГПС 1:3)	292,95	587,44	159,94	172090	46854	118974	1,84	539
		м3		427,50	--	125236	--	95	--	--
31	С143008-104 Изм. и доп. вып. 29	Стоимость гравийно-песчаная смесь	292,95	290,00	--	84956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143101-1	Стоимость воды для приготовления раствора (объем.1085:3)	97,74	5,00	--	489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11061-3	Глина бентонитовая (расход 150кг на 1м3 воды)	14,85	6450,00	--	95783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах из бетона В25 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	0,225	21085,31	355,81	4744	80	2573	75,58	17
		м3		11301,75	135,00	2543	30	100	0,66	--
35	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 3,5% от массы цемента в бетоне)	3,00825	112,00	--	337	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитногобетона В25F150W4 с добавлением модификатор бетона"Hydro Protect E1"	1,116	7427,87	181,91	8290	203	984	4,31	5
		м3		668,25	66,15	746	74	120	0,29	--
37	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 3,5% от массы цемента в бетоне)	14,922	112,00	--	1671	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 2-1-4	Тенге			5476162	264191			8921
			Тенге			1507465	100774			432
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5303255				
	Материалы -		Тенге			179055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1482409			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2474342				
	Местные материалы -		Тенге			1050869				
	Транспортные расходы -		Тенге			365				
		Накладные расходы -	Тенге			1468170				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							734
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				220225			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7177710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9546
		Сметная заработная плата -	Тенге				1702635			
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			172907				
	Всего заработная плата -		Тенге				125830			
		Накладные расходы -	Тенге			119539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17547				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			309992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				143761			
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-1-4	Тенге			7487703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10147
		Сметная заработная плата -	Тенге				1846396			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11 ОГРАЖДЕНИЕ ШАРДАРИНСКОЙ ПЛОТИНЫ								
1	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4510	1,41	1,41	6363	6363	1314	--	--
		м2		--	0,30	--	1355	97	--	4
2	Е0101-25-2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	Выемка грунта при переходе водотоков бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 (30) м	81	11,19	11,19	906	906	240	--	--
		м3		--	3,06	--	248	97	0,01	1
3	Е0101-25-10 К=2 т.ч. п-1.6,п-3.31, доп. изм. № 1 К=1	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	81	18,80	18,80	1523	1523	404	--	--
		м3		--	5,14	--	416	97	0,02	1
4	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (Терра-Лайт) (объем.2350шт.х2,620 длина забора с учетом столбы)	1000	694,34	243,27	694339	243269	458542	1,49	1490
		м		261,00	66,53	261000	66530	140	0,24	241
5	СЦена поставщика ТОО"Petrotall Group" Прайс лист 2017г.стр.	Стоимость стальные панели ТеррaСтандарт (3D,д-прутка 4мм)высота 2230 мм,ширина 2500 мм	1000	1704,61	--	1704609	--	--	--	--
		п.м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Сто же,	Стоимость армированная скрученная колючая лента ПББ АКЛ 500/48	2000	48,93	--	97867	--	--	--	--
		п.м.		--	--	--	--	--	--	--
9	Сто же,	Стоимость штанга барьера безопасности,Г-образные	1600	463,43	--	741485	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 2-1-11	Тенге			3247091	252061			1490
			Тенге			261000	68549			247
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			703130				
	Материалы -		Тенге			13370				
	Всего заработная плата -		Тенге				329549			
	Местные материалы -		Тенге			176700				
		Накладные расходы -	Тенге			460500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1233449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1968
		Сметная заработная плата -	Тенге				398624			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2543961				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2543961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152638				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2696599				
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-1-11	Тенге			3930047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1968
		Сметная заработная плата -	Тенге				398624			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5 РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКА КЫЗЫЛКУМСКОГО ВОДОВЫПУСКА /Крепление рисбермы водовыпуска дна и откосов габионными конструкциями./

		Крепление рисбермы водовыпуска в Кызылкумский канал габионными конструкциями.L-20м.								
5	Е0127-81-6	Устройство геотекстиля "Геоком Д-360"	2200	4,94	--	10868	--	13957	0,03	71
		м2		4,77	--	10494	--	133	--	--
6	С11011-8419 Изм. и доп. вып. 20 Примен.	Стоимость геотекстильнные полотна типа "Геоком Д-360"С1.300.360.03(объем.2200м2,с учетом нахлест К 1,15)	2200	100,00	--	220000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчаной подготовкитолщиной 5см	100	1421,18	308,70	142118	30870	29533	0,91	91
		м3		127,58	118,53	12758	11853	120	0,55	55
8	Е0137-75-1Прим.	Установка габионных ящиков из поливинилхлорида (Zn+PVC) Д-2,7/3,7мм	17,9928	8049,49	3554,81	144833	63961	80916	14,00	252
		т		2475,00	1272,60	44532	22898	120	5,35	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СЦена поставщика ТОО"GeOMasters Team" Прайс лист стр.	Стоимость габионных ящиков размером 4,0x1,0x1,0(Zn+PVC)(вес.37,80кг./шт.476шт.)	476	8614,44	--	4100475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0142-4-4	Загрука габионных ящиков и матрацы "Рено" камнем с тщательной укладкой камня поперимету	1904	170,10	45,90	323862	87385	236486	0,79	1512
		м3		124,20	15,36	236477	29238	89	0,05	100
11	СЦена Калькуляция N1	Стоимость камня (Примечания:1310м3 камня после демонтажа)	594	2299,00	--	1365606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление дна и откосов Кызылкумского канала габионными конструкциями.L-220м.								
12	Е0101-73-11 т.ч. п-3.91 К=1,2	Разработка каналов,дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы с погрузкой автосамосвалы	1502,3	46,46	44,58	69791	66979	15303	0,01	19
		м3		1,87	8,63	2812	12964	97	0,03	42
13	С010333-А1-1таб.7 К=0,9	Транспортировка грунта на расстояние до 1 км внасыпь	2403,68	17,73	--	42617	--	--	--	--
		т		3,55	--	8523	--	--	--	--
14	Е0136-1-3 т.ч. п-1.9 и п-3.10 К=1,03 и К=1,07	Устройство качественной насыпи	1429,9	41,05	36,81	58698	52635	18693	0,03	37
		м3		3,74	9,74	5348	13923	97	0,03	46
15	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	72,4	3,06	2,66	222	193	93	--	--
		м3		0,39	0,93	28	67	97	--	--
16	Е0127-81-6	Устройство геотекстиля "Геоком Д-360"	2100	4,94	--	10374	--	13323	0,03	68
		м2		4,77	--	10017	--	133	--	--
17	С11011-8419 Изм. и доп. вып. 20 Примен.	Стоимость геотекстильнные полотна типа "Геоком Д-360"С1.300.360.03(объем.14000м2,с учетом нахлест К 1,15)	2100	100,00	--	210000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство песчаной подготовкитолщиной 5см	108,6	1421,18	308,70	154340	33525	32073	0,91	99
		м3		127,58	118,53	13855	12872	120	0,55	59
19	Е0137-75-1прим.	Установка габионных ящиков из поливинилхлорида (Zn+PVC) Д-2,7/3,7мм	13,5708	8049,49	3554,81	109238	48242	61030	14,00	190
		т		2475,00	1272,60	33588	17270	120	5,35	73
20	СЦена поставщика ТОО"GeOMasters Team" Прайс лист стр.	Стоимость габионных ящиков размером 4,0x1,0x0,5(Zn+PVC)(вес.26,30кг./шт.516шт.)	516	5993,78	--	3092789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 2-2-5	Тенге			10055831	383789			2340
			Тенге			378433	121085			472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10055831				
	Материалы -		Тенге			64479				
	Всего заработная плата -		Тенге				499518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7623263				
	Местные материалы -		Тенге			1571772				
	Транспортные расходы -		Тенге			42617				
		Накладные расходы -	Тенге			501406				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75211			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633434				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11190670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3062
		Сметная заработная плата -	Тенге				574729			
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-2-5	Тенге			11190670				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3062
		Сметная заработная плата -	Тенге				574729			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ ВЕРХОВОГО ОТКОСА И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ АРНАСАЙСКОЙ ПЛОТИНЫ								
15	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системахиз монолитного бетона В25F150W6 с добавлением модификатор бетона "Hydro Protect E1"	157,6	7742,52	181,91	1220222	28669	138890	4,31	679
		м3		668,25	66,15	105316	10425	120	0,29	46
16	С11011-6692 Изм. и доп. вып. 22Примен.	Сухая смесь "Hydro Protect E1" модификатор бетона на основе цементов (расход 3-5% от массы цемента в бетоне)	2211,3	112,00	--	247666	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 2-3-1	Тенге			1467887	28669			679
			Тенге			105316	10425			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1467887				
	Материалы -		Тенге			129314				
	Всего заработная плата -		Тенге				115741			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247666				
	Местные материалы -		Тенге			956923				
		Накладные расходы -	Тенге			138890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20833			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1703183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							794
		Сметная заработная плата -	Тенге				136575			
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-3-1	Тенге			1703183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							794
		Сметная заработная плата -	Тенге				136575			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-7 УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ТРУБЫ ИЗ СБОРНОГО Ж/Б.								
		Бетонные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство щебеночногооснования под трубы	240	1103,89	308,70	264933	74088	70880	0,91	218
		м3		127,58	118,53	30619	28447	120	0,55	131
2	Е0138-5-2	Ообсыпкатруб щебнем	644	887,81	147,38	571750	94913	171049	1,17	753
		м3		172,35	58,61	110993	37745	115	0,20	129
3	СКом.предл."Шымкент Строй-поставка"	Стоимость дренажных прямоугольных труб из сборного ж/б размером 140х190х100	200	24178,85	--	4835771	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-74-13	Устройство труб прямоугольных изсборного железобетона	248	3299,22	1108,01	818207	274787	377937	5,05	1252
		м3		888,75	381,20	220410	94538	120	1,43	354
5	Е0106-11-9прим	Установка закладных изделий и соединит.деталей	1,72	64092,87	304,24	110240	523	6221	20,00	34
		1т		3330,00	114,75	5728	197	105	0,56	1
8	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	1320	149,64	7,38	197525	9742	93103	0,43	570
		м2		65,03	2,79	85840	3683	104	0,01	18
9	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,264	26143,30	1166,54	6902	308	511	5,07	1
		т		1284,75	574,87	339	152	104	2,69	1
10	Е0113-39-3прим.	Обклеивание швов междублоками прямоугольных труб геотекстильным полотном	740	225,07	1,57	166552	1162	86913	0,67	496
		м2		130,50	--	96570	--	90	--	--
11	С11011-8420 Изм. и доп. вып. 20прим.	Геотекстиль иглопробивной,поверхностная плотность 360 г/м2	740	123,00	--	91020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 2-5-7	Тенге			7062899	455523			3326
			Тенге			550499	164762			635
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7062899				
	Материалы -		Тенге			462581				
	Всего заработная плата -		Тенге				715261			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4926791				
	Местные материалы -		Тенге			667505				
		Накладные расходы -	Тенге			806614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120992			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8341684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4364
		Сметная заработная плата -	Тенге				836253			
		ИТОГО ПО Локальной смете 2-5-7	Тенге			8341684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4364
		Сметная заработная плата -	Тенге				836253			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-3-1 ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ. Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Курс валют принят на 1.03.2017г.- ЕВРО -331,09,ДОЛЛАР -312,76,РОС.РУБЛЬ -5,4								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	533,12	245,44	3,82	130849	2037	23161	0,21	113
		м2		37,35	1,44	19912	768	112	0,01	4
		Выпуски								
29	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 6 мм	0,00224	53577,00	--	120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,012	52241,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131596	2037			113
			Тенге			19912	768			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			131596				
	Материалы -		Тенге			108900				
	Всего заработная плата -		Тенге				20680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			747				
		Накладные расходы -	Тенге			23161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			164043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				24154			
		РАЗДЕЛ 3.Перемычки								
31	Е0106-18-9	Устройство перемычек	4,23	11647,61	367,51	49269	1555	9707	13,10	55
		м3		2202,75	138,83	9318	587	98	0,68	3
32	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Ст аль арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,06984	53577,00	--	3742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08934	52241,00	--	4667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,24915	52154,00	--	12994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3782	8679,65	422,15	3283	160	3564	56,40	21
		т		8257,50	157,50	3123	60	112	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-1,d 4 мм	0,3782	50800,00	--	19213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			93168	1714			77
			Тенге			12441	647			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93168				
	Материалы -		Тенге			18480				
	Всего заработная плата -		Тенге				13087			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40616				
	Местные материалы -		Тенге			19917				
		Накладные расходы -	Тенге			13271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			112825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				15078			
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты под перегородки								
48	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,02	11647,61	367,51	233	7	46	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	44	3	98	0,68	--
49	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,72	6338,90	353,46	4564	254	507	3,60	3
		м3		585,00	133,52	421	96	98	0,65	--
50	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04603	8679,65	422,15	400	19	434	56,40	3
		т		8257,50	157,50	380	7	112	0,77	--
51	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: прово лока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,0228	64100,00	--	1461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,0088	50800,00	--	447	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01235	53577,00	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	0,00208	52241,00	--	109	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7875	281			5
			Тенге			845	106			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7875				
	Материалы -		Тенге			586				
	Всего заработная плата -		Тенге				952			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2679				
	Местные материалы -		Тенге			3484				
		Накладные расходы -	Тенге			987				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1100			
		РАЗДЕЛ 6.Стены кирпичные								
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высотеэтажа до 4 м	31,023	4778,82	335,84	148253	10419	28691	4,54	141
		м3		699,75	126,00	21708	3909	112	0,61	19
56	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	287,81	727,09	34,73	209264	9996	80832	1,43	412
		м2		225,00	13,01	64757	3744	118	0,06	18
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой сталиВ-I,ВР-1,d 4 мм	0,0782	50800,00	--	3973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм привысоте этажа до 4 м	41,09	477,29	27,64	19612	1136	9906	1,25	51
		м2		193,95	10,35	7969	425	118	0,05	2
59	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сеткиплоские: проволока арматурная из низкоуглеродистойстали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,00928	50800,00	--	471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм	0,02232	67700,00	--	1511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			383084	21550			604
			Тенге			94435	8079			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			383084				
	Материалы -		Тенге			5379				
	Всего заработная плата -		Тенге				102514			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5955				
	Местные материалы -		Тенге			255765				
		Накладные расходы -	Тенге			119429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17914			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							703
		Сметная заработная плата -	Тенге				120428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			532664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							703
		Сметная заработная плата -	Тенге				120428			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 3-3-1	Тенге			615724	25582			799
			Тенге			127633	9599			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			615724				
	Материалы -		Тенге			133345				
	Всего заработная плата -		Тенге				137232			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49997				
	Местные материалы -		Тенге			279167				
		Накладные расходы -	Тенге			156848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23527			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			818926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							924
		Сметная заработная плата -	Тенге				160759			
		ИТОГО ПО Локальной смете 3-3-1	Тенге			818926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							924
		Сметная заработная плата -	Тенге				160759			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-6-1 КОТТЕДЖ С НАДВОРНОЙ ПОСТРОЙКОЙ (5В). Общестроительные работы										
		Котедж 5в								
РАЗДЕЛ 3.Каркасы										
31	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до4 м,периметром до 2 м	1,8	9407,72	990,15	16934	1782	3561	10,40	19
		м3		1644,75	374,04	2961	673	98	1,83	3
32	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 ммСТ РК 2591-2014	0,01813	53577,00	--	971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,10158	52241,00	--	5307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,3	11647,61	367,51	26790	845	5278	13,10	30
		м3		2202,75	138,83	5066	319	98	0,68	2
35	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,03918	53577,00	--	2099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09064	52241,00	--	4735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,06105	52154,00	--	3184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,02	11647,61	367,51	233	7	46	13,10	--
		м3		2202,75	138,83	44	3	98	0,68	--
39	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,51	6075,34	311,32	3098	159	299	2,82	1
		м3		441,00	117,61	225	60	105	0,57	--
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен идругих конструкций	0,03741	8679,65	422,15	325	16	353	56,40	2
		т		8257,50	157,50	309	6	112	0,77	--
41	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01235	53577,00	--	662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 ммСТ РК 2591-2014	0,00208	52241,00	--	109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,02298	50800,00	--	1167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			65613	2809			53
			Тенге			8605	1061			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65613				
	Материалы -		Тенге			14165				
	Всего заработная плата -		Тенге				9666			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18234				
	Местные материалы -		Тенге			21801				
		Накладные расходы -	Тенге			9537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			79659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11096			

РАЗДЕЛ 5.Стены кирпичные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	11,83882	4696,02	335,84	55595	3976	11536	4,54	54
		м3		699,75	126,00	8284	1492	118	0,61	7
51	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	24,342	520,43	27,64	12668	673	5570	1,25	30
		м2		193,95	10,35	4721	252	112	0,05	1
52	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	52,92	719,16	34,73	38058	1838	14863	1,43	76
		м2		225,00	13,01	11907	688	118	0,06	3
53	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	20,46	4737,64	337,41	96932	6903	19230	4,38	90
		м3		670,50	126,00	13718	2578	118	0,62	13
54	Е0108-12-1	Армирование кладки стен идругих конструкций	0,42226	8679,65	422,15	3665	178	3980	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3487	67	112	0,77	--
55	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01296	53577,00	--	694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2117	52241,00	--	11059	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d 4 мм	0,0376	50800,00	--	1910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	0,6	6029,29	283,24	3618	170	488	4,15	2
		м3		722,25	106,99	433	64	98	0,52	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			224200	13738			276
			Тенге			42551	5141			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224200				
	Материалы -		Тенге			3293				
	Всего заработная плата -		Тенге				47692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13664				
	Местные материалы -		Тенге			150954				
		Накладные расходы -	Тенге			55665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8350			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата -	Тенге				56041			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			296657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				56041			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО Локальной смете 3-6-1	Тенге			289813	16548			328
			Тенге			51156	6202			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289813				
	Материалы -		Тенге			17458				
	Всего заработная плата -		Тенге				57358			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31898				
	Местные материалы -		Тенге			172754				
		Накладные расходы -	Тенге			65202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				67138			
		ИТОГО ПО Локальной смете 3-6-1	Тенге			376316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							391
		Сметная заработная плата -	Тенге				67138			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			33653626	1933264			20019
			Тенге			3314805	659434			2604
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30936758				
	Материалы -		Тенге			1218570				
	Всего заработная плата -		Тенге				3848409			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15599956				
	Местные материалы -		Тенге			9008735				
	Транспортные расходы -		Тенге			42983				
		Накладные расходы -	Тенге			4180155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2090
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				627023			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2107015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37223928				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24172
		Сметная заработная плата -	Тенге				4475432			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2543961				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2543961				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152638				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2696599				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			172907				
	Всего заработная плата -		Тенге				125830			
		Накладные расходы -	Тенге			119539				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17547				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			309992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				143761			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			40230519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24773
		Сметная заработная плата -	Тенге				4619194			

Итого прямые затраты: **40 230 519**

-оборудование: **0**

-прочие работы, вынос проекта в натуру: **0**

Наименование затрат:	СМР	Оборудование, мебель, инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
Итого	40 230 519	-	-	40 230 519
Временные здания и сооружения 3,4%	1 367 838			1 367 838
Итого по главам 1-8	41 598 357	-	-	41 598 357
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	669 734			669 734
Затраты на выслугу лет 1%			415 984	415 984
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			166 393	166 393
Затратами связанные с вахтой 5,11%			2 125 676	2 125 676
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	42 268 090	-	2 708 053	44 976 143
Итого по сметному расчету 2017 г. 29% (2269/775)	35 887 517	-	2 299 259	38 186 777
Итого по сметному расчету 2018 г. 39% (2405/775)	51 155 297	-	3 277 443	54 432 740
Итого по сметному расчету 2019 г. 32% (2525/775)	44 067 893	-	2 823 364	46 891 256
Итого	131 110 707	-	8 400 066	139 510 773
Итого с коэффициентом договорной цены, К=0,962999981	126 259 609	-	8 089 262	134 348 872
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			2 686 977	2 686 976
Итого	126 259 609	-	10 776 240	137 035 848
Налог на добавленную стоимость, 12%			16 444 302	
Итого с НДС	126 259 609	-	27 220 542	153 480 150

Начальник департамента гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **М. Мадиев**

На осн. письма ТФ №18-11-51/01-1391 от 19.12.19г. и объезда инспектора за декабрь 2019 г.

Директор
ТФ РГП "Казводхоз"

_____ **К. Ауен**

Группа по управлению проекта и технического надзора:
Директор ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Ли Т.С.**

Технический надзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Шман Ұ.Ш.**

Авторский надзор: Виды работ и качество соответствуют проекту
ПК "Институт Казгипроводхоз"

_____ **Е. Дуйсенов**

Подрядчик:
Ген.директор ТОО "Гидро курылыс"

_____ **А. Толендиев**