Форма3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Ноябрь 2020 года

Программа	*467 "Отдел строительства района(города областного значения)"*
Бюджетная подпрограмма	*003 " Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда*
По программе	*034 "За счет кредитов из областного бюджета"*
Специфика	*431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"*
по договору	*№53 от 28.05.2020 года*
Сумма договора	*1 758 497 630 тенге 40 тиын*
по строительству объекта: (наименование):	***"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в Северо-Восточной части города Уральска, ЗКО (Без наружных инженерных сетей)"***
Заказчик:	***ГУ "Отдел строительства города Уральск"***
Подрядная организация:	***ТОО "СКФ Отделстрой", г.Уральск, ул С.Датова, д. 13/1,***
РНН	*271800003089*
ИИК	*KZ588560000000498402*
БИК	*KCJBKZKX*
БАНК	*АО "Банк Центр Кредит" г.Уральск*

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	*Стоимость выполненных работ, тенге*				*Прочие затраты*
	Всего выполнения с начала стройки с нарастающим	*С начала года по отчетный месяц включительно*	*В т.ч. СМР*	*Работы по монтажу оборудования*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1. Всего по стройке	*486 800 813,16*	*486 800 813,16*			
2. в т.ч. За ноябрь месяц	*75 002 628,58*	*75 002 628,58*			
3. НДС 12% в том числе		*8 035 995,92*			
4. Итого за ноябрь месяц		*75 002 628,58*			
7. Удержание 5%					
8. Возврат стоимости за материалы					
9. Всего к оплате за текущий месяц *гр2=(стр1-стр5-стр6)* *гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)*		***75 002 628,58***			

Сумма прописью к оплате: ***Семьдесят пять миллионов две тысячи шестьсот двадцать восемь тысяч 58 тиын***

М.П.

ГУ "Отдел строительства города Уральск"

М.П.

ТОО "СКФ Отделстрой"
Директор:
Михно В.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Иманалиев С.С.

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора: ТОО "Кульман"

Храмов А.А.

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Уральск", пр. Н.Назарбаева, 182/1, тел.: 8 (7112) 50-34-59**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой", ул. С. Датова, 13/1, тел.: 8 (7112) 23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жэилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

Объект **"Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №5 в монолитно-каркасной схеме в Северо-Восточной части г. Уральска ЗКО"**

А К Т №5
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ										
			ПЕРЕКРЫТИЕ 1-ГО ЭТАЖА										
			пристрой										
1	25	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	152,3		52864,91	1746,61	8051326,14	266009,01	6632659,00	1097095,13	9880295,00
			НР - 91%; СП - 8%				7568,34	347,61	1152658,18	52940,87		731873,70	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
2	26	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	16,989		16724,85	887,37	284138,48	15075,53	4943,80	244479,95	570907,90
			НР - 91%; СП - 8%				15546,48	267,24	264119,15	4540,14		42289,47	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских										
3	31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-1а,Б-2А,Б-3А,Б-4А,Б-5А)**	м3	22,89		62692,26	5951,15	1435025,73	136221,85	989294,45	303795,46	1877926,88
			НР - 91%; СП - 8%				13521,60	1062,99	309509,42	24331,74		139105,70	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
4	32	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,364	12749,65	835,63	4640,87	304,17	105,92	3938,53	9265,75
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских			11623,02	267,24	4230,78	97,28		686,35	
5	33	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,736	16724,85	887,37	29034,34	1540,47	505,18	24981,88	58337,52
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских			15546,48	267,24	26988,69	463,93		4321,30	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
6	41	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,431	193995,00	--	277606,84	--	277606,84	--	299815,39
						--	--	--	--		22208,55	
7	42	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,145	203889,00	--	29563,90	--	29563,90	--	31929,02
						--	--	--	--		2365,11	
8	43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,189	202055,00	--	38188,39	--	38188,39	--	41243,47
						--	--	--	--		3055,07	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**10149524,70**	**419151,03**	**7972867,45**	**1674291,00**	**12769720,92**
								1757506,22	**82373,96**	--	**945905,25**	
			Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**10149524,70**				
			Материалы	**Тенге**				**7627508,31**				
			Всего заработная плата	**Тенге**					**1839880,18**			
			Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**345359,15**				
			Накладные расходы	**Тенге**				**1674291,00**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**945905,25**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**12769720,92**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1950,48**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1839880,18**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**12769720,92**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1950,48**
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**1839880,18**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ. ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9

колонны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	18	**Е11-060501-0201** **1106-0501-0201** **РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	25,775	75635,87	26738,20	1949514,47	689177,04	936109,58	415491,71	2554206,67
			НР - 91%; СП - 8%			12579,16	5135,07	324227,85	132356,44		189200,49	
			Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
10	19	**Е11-060301-0601** **1106-0301-0601** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,615	16724,85	887,37	10285,78	545,73	178,97	8850,15	20666,81
			НР - 91%; СП - 8%			15546,48	267,24	9561,09	164,35		1530,87	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
11	20	**Е11-060301-0602** **1106-0301-0602** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,015	12749,65	835,63	12940,89	848,16	295,37	10982,44	25837,20
			НР - 91%; СП - 8%			11623,02	267,24	11797,37	271,25		1913,87	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских									
12	21	**Е11-060301-0702** **1106-0301-0702** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм и более**	т	2,79	13575,89	837,29	37876,74	2336,04	811,89	32241,80	75728,01
			НР - 91%; СП - 8%			12447,60	251,52	34728,80	701,74		5609,48	
			Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
13	22	**Е11-060301-0407** **1106-0301-0407** **РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,11	365002,43	1172,43	40150,27	128,97	17979,94	20104,39	65075,02
			НР - 91%; СП - 8%			200376,00	467,01	22041,36	51,37		4820,37	
			Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
14	28	**С121-050301-3001** **2105-0301-3001** **РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,80019	203889,00	--	774816,94	--	774816,94	--	836802,29
						--	--	--	--		61985,36	
			ПЕРЕКРЫТИЕ 2-5 ЭТАЖЕЙ									
15	73	**Е11-060801-0101** **1106-0801-0101** **РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	133,45	52864,91	1746,61	7054822,55	233085,37	5811742,20	961308,90	8657422,00
			НР - 91%; СП - 8%			7568,34	347,61	1009995,00	46388,43		641290,52	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
16	74	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**16,441**	**16724,85** **15546,48**	**887,37** **267,24**	**274973,26** **255599,68**	**14589,25** **4393,69**	**4784,33**	**236593,97** **40925,38**	**551492,60**
17	75	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,421**	**12749,65** **11623,02**	**835,63** **267,24**	**5367,60** **4893,29**	**351,80** **112,51**	**122,51**	**4555,28** **793,83**	**10716,71**
18	81	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Б-6-Б-14)** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**11,585**	**62692,26** **13521,60**	**5951,15** **1062,99**	**726289,78** **156647,74**	**68944,08** **12314,69**	**500697,96**	**153755,81** **70403,65**	**950449,23**
19	82	**Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**0,816**	**12749,65** **11623,02**	**835,63** **267,24**	**10403,71** **9484,38**	**681,87** **218,07**	**237,46**	**8829,23** **1538,64**	**20771,58**
20	83	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Сборка и вязка сеток арматурных плоских	**т**	**2,214**	**16724,85** **15546,48**	**887,37** **267,24**	**37028,82** **34419,91**	**1964,64** **591,67**	**644,27**	**31860,53** **5511,15**	**74400,50**
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
21	94	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0105**	**365002,43**	**1172,43**	**3832,53**	**12,31**	**1716,27**	**1919,06**	**6211,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			200376,00	467,01	2103,95	4,90		460,13	
			ПОКРЫТИЕ									
22	146	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,596	193995,00	--	309616,02	--	309616,02	--	334385,30
						--	--	--	--		24769,28	
23	147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,433	193995,00	--	277994,84	--	277994,84	--	300234,42
						--	--	--	--		22239,59	
24	148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,781	193995,00	--	345505,09	--	345505,09	--	373145,50
						--	--	--	--		27640,41	
25	149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	19,638	202055,00	--	3967956,09	--	3967956,09	--	4285392,58
						--	--	--	--		317436,49	
26	150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,765	203889,00	--	155975,08	--	155975,08	--	168453,09
						--	--	--	--		12478,01	
27	155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,031	193995,00	--	6013,85	--	6013,85	--	6494,95
						--	--	--	--		481,11	
28	156	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,171	193995,00	--	33173,14	--	33173,14	--	35827,00
						--	--	--	--		2653,85	
29	157	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,011	202055,00	--	2222,61	--	2222,61	--	2400,41
						--	--	--	--		177,81	
30	158	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,172	202055,00	--	34753,46	--	34753,46	--	37533,74
						--	--	--	--		2780,28	
			ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ ОС									
31	159	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,376	193995,00	--	72942,12	--	72942,12	--	78777,49
						--	--	--	--		5835,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,231	203889,00 --	--	47098,36 --	-- --	47098,36	-- 3767,87	50866,23
33	161	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,106	202055,00 --	--	21417,83 --	-- --	21417,83	-- 1713,43	23131,26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16212971,82 1875500,38	1012665,27 197569,12	13324806,17 --	1886493,25 1447957,21	19547422,28
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16212971,82				
			Материалы	Тенге				7275320,75				
			Всего заработная плата	Тенге					2073069,50			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6049485,43				
			Накладные расходы	Тенге				1886493,25				
			Сметная прибыль	Тенге				1447957,21				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19547422,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2151,43
			Сметная заработная плата	Тенге					2073069,50			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				19547422,28				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2151,43
			Сметная заработная плата	Тенге					2073069,50			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-3									
			Приобретение и монтаж лифтов									
			ОБОРУДОВАНИЕ									
34	4	51-100101-1501 5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	комплект	5	6583118,00 --	--	32915590,00 --	-- --	-- 32915590,00	-- --	32915590,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				32915590,00 --	-- --	-- 32915590,00	-- --	32915590,00
			Стоимость оборудования	Тенге				32915590,00				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				32915590,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				32915590,00				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-1									
			ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ.ПЕРВЫЙ ЭТАЖ СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ									
35	1	Е11-460801-0108 1146-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка земляного полотна под укладку рельсового пути (снятие растительного слоя, планировка полотна по заданному профилю) и устройство кювета с перемещением грунта в отвал 2. Планировка площадей с формированием поперечного уклона, уплотнение грунта, устройство водоотводных канавок	звено длиной 12,5 м	0,23	269527,08 17158,80	44820,57 15737,97	61991,23 3946,52	10308,73 3619,73	47735,97	6355,66 5467,75	73814,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Устройство балластной призмы 4. Разгрузка и раскладка по фронту работ инвентарных секций, материалов для скрепления, стяжек 5. Укладка инвентарных секций со сболчиванием стыков и установкой стяжек, зашивка пути 6. Выправка пути с подбивкой шпал балластным материалом 7. Разболчивание стыков и расшивка пути с укладкой материалов в штабель 8. Погрузка инвентарных секций для перевозки на новое место укладки 9. Перемещение материала балластной призмы в отвал, погрузка для перевозки 10. Засыпка кювета, водоотводных канавок грунтом									
36	2	Е11-460801-0401 1146-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка тупиковых упоров вручную 2. Снятие тупиковых упоров 3. Погрузка тупиковых упоров для перевозки на склад	**путь**	**0,05**	**2066,40** **1669,92**	**396,48** **176,16**	**103,32** **83,50**	**19,82** **8,81**	**0,00**	**77,54** **14,47**	**195,32**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**62094,55** **4030,02**	**10328,56** **3628,54**	**47735,97** **--**	**6433,19** **5482,22**	**74009,96**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**62094,55**				
			Материалы	Тенге				**47735,97**				
			Всего заработная плата	Тенге					**7658,56**			
			Накладные расходы	Тенге				**6433,19**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5482,22**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**74009,96**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7658,56**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**74009,96**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7,17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7658,56**			
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-2 **ПОДКРАНОВЫЕ ПУТИ.ЖИЛЫЕ ЭТАЖИ 2-9**									
37	1	Е11-460801-0108 1146-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка земляного полотна под укладку рельсового пути (снятие растительного слоя, планировка полотна по заданному профилю) и устройство кювета с перемещением грунта в отвал 2. Планировка площадей с формированием поперечного уклона, уплотнение грунта, устройство водоотводных канавок 3. Устройство балластной призмы 4. Разгрузка и раскладка по фронту работ инвентарных секций, материалов для скрепления, стяжек	**звено длиной 12,5 м**	**1,77**	**269527,08** **17158,80**	**44820,57** **15737,97**	**477062,93** **30371,08**	**79332,41** **27856,21**	**367359,45**	**48910,92** **42077,91**	**568051,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5. Укладка инвентарных секций со сболчиванием стыков и установкой стяжек, зашивка пути 6. Выправка пути с подбивкой шпал балластным материалом 7. Разболчивание стыков и расшивка пути с укладкой материалов в штабель 8. Погрузка инвентарных секций для перевозки на новое место укладки 9. Перемещение материала балластной призмы в отвал, погрузка для перевозки 10. Засыпка кювета, водоотводных канавок грунтом									
38	2	**Е11-460801-0401 1146-0801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка тупиковых упоров вручную 2. Снятие тупиковых упоров 3. Погрузка тупиковых упоров для перевозки на склад	**путь**	**0,44**	**2066,40** **1669,92**	**396,48** **176,16**	**909,22** **734,76**	**174,45** **77,51**	**0,00**	**682,31** **127,32**	**1718,85**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**477972,15** **31105,84**	**79506,86** **27933,72**	**367359,45** **--**	**49593,23** **42205,23**	**569770,61**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**477972,15**				
			Материалы	Тенге				**367359,45**				
			Всего заработная плата	Тенге					**59039,56**			
			Накладные расходы	Тенге				**49593,23**				
			Сметная прибыль	Тенге				**42205,23**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**569770,61**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,31**
			Сметная заработная плата	Тенге					**59039,56**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**569770,61**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**55,31**
			Сметная заработная плата	Тенге					**59039,56**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**59818153,22** **3668142,46**	**1521651,71** **311505,34**	**21712769,05** **32915590,00**	**3616810,63** **2441549,91**	**65876513,76**
			Стоимость оборудования	Тенге				**32915590,00**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**32915590,00**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26902563,22**				
			Материалы	Тенге				**15317924,47**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3979647,80**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6394844,57**				
			Накладные расходы	Тенге				**3616810,63**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2441549,91**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32960923,76**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4164,40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3979647,80**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**65876513,76**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4164,40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3979647,80**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**65 876 513,76**					
			Оборудование, прочие затраты	Тенге			**32 915 590,00**					
			Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			**32 960 923,76**					
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**296 648,31**					
			Итого:	Тенге			**33 257 572,07**					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7*0,9% (1,53%)	Тенге				508 840,85					
			Итого:	Тенге				33 766 412,92					
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				675 328,26					
			Итого:	Тенге				67 357 331,18					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год 50%, К=1	Тенге				33 678 665,59					
			Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год 50%, К=1,0498961	Тенге				35 359 099,66					
			Итого:	Тенге				69 037 765,25					
			Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге				66 966 632,66					
			НДС 12%	Тенге				8 035 995,92					
			Итого к оплате:	Тенге				75 002 628,58					

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Уральска"

БИН 060240009070

_____ / _____ /

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957

_____ **/ Имангалиев С.К. /**

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "Кульман"
БИН 910840000088

_____ **/ Храмов А.А. /**