Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства Павлодарской области",Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б**	**140340017022**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "IT-Invest Company",Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, индекс 160050**	**151240009111**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №130/2 от 06.02.2024г. к дог №130 ОТ 01.12.2023г.	

Номер документа	Дата составления
40	**07.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)			Одна услуга	1	48 705 982,72	48 705 982,72	5 218 498,15
				Итого	1	x	48 705 982,72	5 218 498,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамбетжанов А.С. Принял (Заказчик) Рук-ль / _____ / Ашуров А.К.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348

Подрядчик: ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696

Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)"

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат **за август 2024 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№130 ДС №130/2	01.12.2023г. 06.02.2024г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)	94 791 458,41	43 487 484,57							5 218 498,15	48 705 982,72
Удержания аванс 30%	28 437 437,52	13 046 245,37							1 565 549,44	14 611 794,82
Удержание гарантийного взноса 5%	4 739 572,92	2 174 374,23							260 924,91	2 435 299,14
Всего итого:	**61 614 447,97**	**28 266 864,97**							**3 392 023,80**	**31 658 888,77**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Руководитель _____ **Ажмурат А.К.**

М.П.

Технический надзор:

ТОО "Best Garant KAZ"

Директор _____ **Макажанов Е. Е.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №4 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Разные работы										
1	134	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	5	3077,00 2460,00	248,00 77,00	15385,00 12300,00	1240,00 385,00	1845,00		15385,00	
2	135	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1145627,00		43717,00		43717,00		43717,00	
3	136	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	270,00 192,00	4,00 0,00	384,00 273,00	6,00 0,00	105,00		384,00	
4	137	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	414,00 224,00	8,00 2,00	589,00 319,00	12,00 3,00	258,00		589,00	
5	138	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352,00		1832,00		1832,00		1832,00	
6	165	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3077,00 2460,00	248,00 77,00	113541,00 90774,00	9151,00 2841,00	13616,00		113541,00	
7	166	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1145627,00		348706,00		348706,00		348706,00	
8	167	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	270,00 192,00	4,00 0,00	3065,00 2180,00	45,00 0,00	840,00		3065,00	
9	168	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	414,00 224,00	8,00 2,00	4700,00 2543,00	91,00 23,00	2066,00		4700,00	
10	169	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352,00		10995,00		10995,00		10995,00	
11	176	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	21419,00 20931,00	486,00 156,00	54404,00 53165,00	1234,00 396,00	5,00		54404,00	
12	177	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	25060,00		15277,00		15277,00		15277,00	
13	179	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	406475,00 62971,00	1388,00 381,00	14105,00 2185,00	48,00 13,00	11872,00		14105,00	
14	180	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	307795,00 281683,00	15122,00 3140,00	19684,00 18014,00	967,00 201,00	703,00		19684,00	
15	181	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	316087,00		948,00		948,00		948,00	
16	182	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	307560,00		2460,00		2460,00		2460,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	183	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	381224,00		6824,00		6824,00		6824,00	
18	184	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0350517	501922,00		17593,00		17593,00		17593,00	
19	185	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	5077,00 4935,00	38,00 8,00	143171,00 139167,00	1072,00 226,00	2932,00		143171,00	
20	186	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3353,00		94555,00		94555,00		94555,00	
21	187	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	37777,00 33119,00	2685,00 854,00	41555,00 36431,00	2953,00 939,00	2171,00		41555,00	
22	188	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56845,00		60028,00		60028,00		60028,00	
23	189	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	8372,00 6271,00	0,00 0,00	204277,00 153012,00	0,00 0,00	51265,00		204277,00	
24	193	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,7	9495,00 3996,00	5494,00 1693,00	54122,00 22777,00	31316,00 9650,00	29,00		54122,00	
25	194	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,555	5368,00		35187,00		35187,00		35187,00	
26	195	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,10488	67491,00 62946,00	4387,00 1368,00	7078,00 6602,00	460,00 143,00	16,00		7078,00	
27	196	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,10488	342116,00		35881,00		35881,00		35881,00	
28	197	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,84	10388,00 5789,00	2847,00 553,00	71054,00 39597,00	19474,00 3783,00	11983,00		71054,00	
29	198	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,9768	33720,00		235258,00		235258,00		235258,00	
			Итого по разделу 6: Разные работы					**1656375,00** **579339,00**	**68069,00** **18603,00**	**1008967,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1656375,00**	
			Отдел 1: Включить										
			Раздел 9: Разные работы										
30	+	213-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,739	114157,48		84362,00		84362,00		84362,00	
			Итого по разделу 9: Разные работы					**84362,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**84362,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**84362,00**	
			Итого по отделу Включить					**84362,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**84362,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**84362,00**	
			ИТОГО по акту					**1740737,00** **579339,00**	**68069,00** **18603,00**	**1093329,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1740737,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			**127073,80**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1867810,80**	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**28575,47**					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1896386,27**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**93390,54**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**37927,73**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2027704,54**	
			Тендерная скидка		**0,98**							**1987150,44**	
			НДС	**%**	**12,00**			**238458,05**					
			Итого с НДС									**2225608,49**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017023
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления — Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" — Кадымов А.Т., Аттестат № KZ41VJE00027298
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Руководитель ОКС — Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расценка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС — Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» — Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Авторский надзор
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Гл. специалист ОКС — Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №5 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам - АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Утепление кровли										
1	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой		158,6	2096,00	59,00	332426,00	9357,00	178743,00		332426,00	
				м² изолируемой поверхности		910,00	9,00	144326,00	1427,00				
2	2	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		174,46	435,00		75890,00		75890,00		75890,00	
				м²									
3	3	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой		158,6	1124,00	51,00	178266,00	8089,00	76127,00		178266,00	
				м² изолируемой поверхности		593,00	8,00	94050,00	1269,00				
4	4	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		174,46	435,00		75890,00		75890,00		75890,00	
				м²									
5	5	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		158,6	3659,00	133,00	580317,00	21093,00	177474,00		580317,00	
				м² утепляемого покрытия		2407,00	29,00	381750,00	4599,00				
6	6	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		32,6716	63122,00		2062297,00		2062297,00		2062297,00	
				м³									
7	7	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)		158,6	1488,00	282,00	235997,00	44725,00	27597,00		235997,00	
				м²		1032,00	59,00	163675,00	9357,00				
8	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		2,42658	28188,00		68400,00		68400,00		68400,00	
				м³									
9	9	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201		158,6	206,00	106,00	32672,00	16812,00			32672,00	
				м²		100,00	23,00	15860,00	3648,00				
10	10	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		4,0443	28188,00		114001,00		114001,00		114001,00	
				м³									
11	11	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки		0,291824	67491,00	4387,00	19695,00	1280,00	46,00		19695,00	
				т		62946,00	1368,00	18369,00	399,00				
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,291824	342116,00		99838,00		99838,00		99838,00	
				т									
13	13	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)		46,82	508,00	2,00	23785,00	94,00	15919,00		23785,00	
				м² изолируемой поверхности		166,00	1,00	7772,00	47,00				
			Итого по разделу 1: Утепление кровли					**3899474,00**	**101450,00**	**2972222,00**	**0,00**	**3899474,00**	
								825802,00	**20746,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 2: Полы										
14	28	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей		79,12	6173,00	404,00	488408,00	31965,00	94785,00		488408,00	
				м²		4571,00	130,00	361658,00	10286,00				
15	29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм		80,7024	3147,00		253970,00		253970,00		253970,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
16	38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	2113,00 1743,00	67,00 22,00	107700,00 88841,00	3415,00 1121,00	15444,00		107700,00	
17	39	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	50,97	3354,00		170953,00		170953,00		170953,00	
18	49	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	605,00 370,00	7,00 2,00	49610,00 30340,00	574,00 164,00	18696,00		49610,00	
19	50	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	854,00 831,00	1,00 0,00	4270,00 4155,00	5,00 0,00	110,00		4270,00	
20	51	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	1121,00		5885,00		5885,00		5885,00	
			Итого по разделу 2: Полы					1080796,00 484994,00	35959,00 11571,00	559843,00 0,00	0,00 0,00	1080796,00	
			Раздел 3: Проемы										
21	52	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	5,2	11556,00 9972,00	153,00 48,00	60091,00 51854,00	796,00 250,00	7441,00		60091,00	
22	53	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	$м^2$	5,928	12595,00 10719,00	145,00 45,00	74663,00 63542,00	860,00 267,00	10261,00		74663,00	
23	54	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	5,2	43583,00		226632,00		226632,00		226632,00	
24	55	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34121,00		202269,00		202269,00		202269,00	
25	56	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	17,01	6355,00 4985,00	208,00 65,00	108099,00 84795,00	3538,00 1106,00	19766,00		108099,00	
26	57	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,73	12320,00		33634,00		33634,00		33634,00	
27	58	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	14,28	11629,00		166062,00		166062,00		166062,00	
28	59	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9334,00 6124,00	1880,00 408,00	5880,00 3858,00	1184,00 257,00	838,00		5880,00	
29	60	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	55191,00		34770,00		34770,00		34770,00	
30	61	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	23,749	8096,00 4350,00	556,00 189,00	192272,00 103308,00	13205,00 4489,00	75759,00		192272,00	
31	62	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	23,749	49842,00		1183698,00		1183698,00		1183698,00	
32	63	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	9300,00 5453,00	562,00 191,00	35652,00 20904,00	2154,00 732,00	12594,00		35652,00	
33	64	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	3,8335	52369,00		200757,00		200757,00		200757,00	
34	65	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	12180,00 7364,00	547,00 186,00	13934,00 8424,00	626,00 213,00	4884,00		13934,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	66	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5)	$м^2$	1,144	31092,00		35569,00		35569,00		35569,00	
36	67	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	12180,00 7364,00	547,00 186,00	13934,00 8424,00	626,00 213,00	4884,00		13934,00	
37	68	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5)	$м^2$	1,144	31092,00		35569,00		35569,00		35569,00	
38	69	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	1,07536	-10192,00		-10960,00		-10960,00		-10960,00	
39	71	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12765,00 6942,00	555,00 186,00	7245,00 3940,00	315,00 106,00	2990,00		7245,00	
40	72	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,5676	57062,00		32388,00		32388,00		32388,00	
41	73	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	12180,00 7364,00	547,00 186,00	8983,00 5431,00	403,00 137,00	3149,00		8983,00	
42	74	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	0,7375	36353,00		26810,00		26810,00		26810,00	
43	75	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,783	3806,00 3757,00	49,00 12,00	14398,00 14213,00	185,00 45,00			14398,00	
44	76	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,783	99470,00		376295,00		376295,00		376295,00	
45	77	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,6754	6948,00 5827,00	112,00 35,00	18589,00 15590,00	300,00 94,00	2699,00		18589,00	
46	78	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкции витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,6754	108480,00		290227,00		290227,00		290227,00	
47	79	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4383,00 996,00	16,00 5,00	71881,00 16334,00	262,00 82,00	55285,00		71881,00	
48	80	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2664,00		43690,00		43690,00		43690,00	
49	81	223-503-0401 *РСНБ РК 2022*	Сетка антимоскитная	$м^2$	8,9751	4971,00		44615,00		44615,00		44615,00	
			Итого по разделу 3: Проемы					3547646,00 400617,00	24454,00 7991,00	3122575,00 0,00	0,00 0,00	3547646,00	
			Раздел 4: Отделка помещений										
50	98	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	7008,00 5989,00	52,00 14,00	254741,00 217700,00	1890,00 509,00	35151,00		254741,00	
51	99	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,85385	56845,00		105382,00		105382,00		105382,00	
52	105	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		138,99	8427,00	46,00	1171269,00	6394,00	70885,00		1171269,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		7871,00	15,00	1093990,00	2085,00				
53	106	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2523,00		357685,00		357685,00		357685,00	
54	107	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	291,76	1250,00 1197,00	10,00 3,00	364700,00 349237,00	2917,00 875,00	12546,00		364700,00	
55	108	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1838088	250310,00		46009,00		46009,00		46009,00	
56	109	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	1,5	1320,00 1192,00	33,00 10,00	1980,00 1788,00	50,00 15,00	142,00		1980,00	
57	110	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,515	3534,00		5354,00		5354,00		5354,00	
58	111	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	955,00 875,00	49,00 16,00	3266,00 2993,00	168,00 55,00	105,00		3266,00	
59	112	233-204-0103 *РСНБ РК 2022*	Плинтус из МДФ	м	23,37	1510,00		35289,00		35289,00		35289,00	
60	116	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,69	1250,00 1197,00	10,00 3,00	43363,00 41524,00	347,00 104,00	1492,00		43363,00	
61	117	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0218547	250310,00		5470,00		5470,00		5470,00	
			Итого по разделу 4:					**2394508,00**	**11766,00**	**675510,00**	**0,00**	**2394508,00**	
								1707232,00	**3643,00**	**0,00**	**0,00**		
			Раздел 5: Отделка фасада										
62	121	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	419,17	3485,00 3288,00	28,00 9,00	1460807,00 1378231,00	11737,00 3773,00	70839,00		1460807,00	
63	122	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	1257,51	569,00		715523,00		715523,00		715523,00	
64	123	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором. стена	$м^2$	33,1	3637,00 3508,00	129,00 58,00	120385,00 116115,00	4270,00 1920,00			120385,00	
65	124	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,62559	30232,00		18913,00		18913,00		18913,00	
66	125	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	452,27	711,00 658,00	2,00 1,00	321564,00 297594,00	904,00 452,00	23066,00		321564,00	
67	126	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	176,3853	607,00		107066,00		107066,00		107066,00	
68	127	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм	$м^2$	9,384	3485,00 3288,00	28,00 9,00	32703,00 30855,00	262,00 84,00	1586,00		32703,00	
69	128	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	28,152	569,00		16018,00		16018,00		16018,00	
70	129	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,384	711,00 658,00	2,00 1,00	6672,00 6175,00	18,00 9,00	479,00		6672,00	
71	130	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3,65976	607,00		2221,00		2221,00		2221,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	134	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	9,47	4445,00 4354,00	52,00 15,00	42094,00 41232,00	492,00 142,00	370,00		42094,00	
73	135	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71,00		8620,00		8620,00		8620,00	
			Итого по разделу 5:					**2852586,00** **1870202,00**	**17683,00** **6380,00**	**964701,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2852586,00**	
			Отдел 1: Включить										
			Раздел 6: Отделка помещений										
74	+	6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	138,87	6154,00 5698,00	456,00 150,00	854606,00 791281,00	63325,00 20831,00			854606,00	
75	+	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	143,0361	4122,00		589595,00		589595,00		589595,00	
76	+	261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	497,1546	731,00		363420,00		363420,00		363420,00	
			Итого по разделу 6:					**1807621,00** **791281,00**	**63325,00** **20831,00**	**953015,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1807621,00**	
			Итого по отделу Включить					**1807621,00** **791281,00**	**63325,00** **20831,00**	**953015,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**1807621,00**	
			ИТОГО по акту					**15582631,00** **6080128,00**	**254637,00** **71162,00**	**9247866,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**15582631,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			**1137532,06**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**16720163,06**	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**289753,09**					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**17009916,15**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**836008,15**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**340198,32**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18186122,63**	
			Тендерная скидка		0,98							**17822400,12**	
			НДС	%	12,00			**2138688,01**					
			Итого с НДС									**19961088,13**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор, Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т., Аттестат № KZ41VJE00027298
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Вилерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Рассценка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №6 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-03 водопровод, канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4193,00 4148,00	0,00 0,00	4193,00 4148,00	0,00 0,00	45,00		4193,00	
2	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	5	5424,00		27120,00		27120,00		27120,00	
3	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3735,00		3735,00		3735,00		3735,00	
4	4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9943,00		9943,00		9943,00		9943,00	
5	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	0,6	2057,00 1533,00	0,00 0,00	1234,00 920,00	0,00 0,00	314,00		1234,00	
6	6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	46597,00 45148,00	1366,00 452,00	46597,00 45148,00	1366,00 452,00	83,00		46597,00	
7	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222277,00		222277,00		222277,00		222277,00	
8	8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18967,00 18368,00	125,00 39,00	18967,00 18368,00	125,00 39,00	474,00		18967,00	
9	9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61193,00		61193,00		61193,00		61193,00	
10	10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64148,00 46293,00	1115,00 255,00	64148,00 46293,00	1115,00 255,00	16740,00		64148,00	
11	11	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5513,00		11026,00		11026,00		11026,00	
12	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4248,00		4248,00		4248,00		4248,00	
13	13	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2832,00		5664,00		5664,00		5664,00	
14	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,00		902,00		902,00		902,00	
15	15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331,00		662,00		662,00		662,00	
16	16	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428,00		856,00		856,00		856,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186,00		372,00		372,00		372,00	
18	18	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5706,00		22824,00		22824,00		22824,00	
19	19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23187,00		23187,00		23187,00		23187,00	
20	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2677,00		2677,00		2677,00		2677,00	
21	21	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1313,00		6565,00		6565,00		6565,00	
22	22	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2077,00 1997,00	63,00 18,00	20770,00 19970,00	630,00 180,00	170,00		20770,00	
23	23	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1707,00		17070,00		17070,00		17070,00	
24	24	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2076,00 1997,00	63,00 18,00	4152,00 3994,00	126,00 36,00	32,00		4152,00	
25	25	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1610,00		3220,00		3220,00		3220,00	
26	26	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6728,00 6690,00	24,00 0,00	13456,00 13380,00	48,00 0,00	28,00		13456,00	
27	27	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	2	213,00		426,00		426,00		426,00	
28	28	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6231,00 6198,00	19,00 0,00	186930,00 185940,00	570,00 0,00	420,00		186930,00	
29	29	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148,00		4440,00		4440,00		4440,00	
30	31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	5513,00		33078,00		33078,00		33078,00	
31	32	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6231,00 6198,00	19,00 0,00	186930,00 185940,00	570,00 0,00	420,00		186930,00	
32	33	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224,00		6653,00		6653,00		6653,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод					1015515,00 524101,00	4550,00 962,00	203394,00 283470,00	0,00 0,00	1015515,00	
			Раздел 2: Канализация										
33	35	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12248,00 11555,00	279,00 94,00	61240,00 57775,00	1395,00 470,00	2070,00		61240,00	
34	36	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	комплект	5	9998,00		49990,00		49990,00		49990,00	
35	37	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	5	1553,00		7765,00		7765,00		7765,00	
36	38	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		1	9837,00	177,00	9837,00	177,00	557,00		9837,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		9103,00	58,00	9103,00	58,00				
37	39	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	1	52145,00		52145,00		52145,00		52145,00	
38	40	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14807,00		14807,00		14807,00		14807,00	
39	41	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6854,00 5866,00	699,00 235,00	6854,00 5866,00	699,00 235,00	289,00		6854,00	
40	42	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	1	20248,00		20248,00		20248,00		20248,00	
41	43	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1139,00		1139,00		1139,00		1139,00	
42	44	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5934,00 5313,00	55,00 18,00	5934,00 5313,00	55,00 18,00	566,00		5934,00	
43	45	521-301-3003001 *СпрСЦ 07.2023*	Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм	шт.	1	343750,00		343750,00		343750,00		343750,00	
44	46	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	1553,00		1553,00		1553,00		1553,00	
45	47	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3487,00 3446,00	9,00 3,00	94149,00 93042,00	243,00 81,00	864,00		94149,00	
46	48	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	26,946	1390,00		37455,00		37455,00		37455,00	
47	49	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3611,00 3594,00	3,00 0,00	90275,00 89850,00	75,00 0,00	350,00		90275,00	
48	50	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	24,95	551,00		13747,00		13747,00		13747,00	
49	51	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,00		2862,00		2862,00		2862,00	
50	52	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	354,00		1062,00		1062,00		1062,00	
51	53	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	164,00		328,00		328,00		328,00	
52	54	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425,00		2550,00		2550,00		2550,00	
53	55	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	124,00		1240,00		1240,00		1240,00	
54	56	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	2	176,00		352,00		352,00		352,00	
55	57	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802,00		802,00		802,00		802,00	
56	58	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	162,00		486,00		486,00		486,00	
57	59	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2931,00 2726,00	108,00 36,00	2931,00 2726,00	108,00 36,00	97,00		2931,00	
58	60	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм x 500 мм	шт.	1	22702,00		22702,00		22702,00		22702,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	61	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	9443,00 6329,00	42,00 0,00	9443,00 6329,00	42,00 0,00	3072,00		9443,00	
60	62	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м³/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60065,00		60065,00		60065,00		60065,00	
61	63	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3487,00 3446,00	9,00 3,00	10461,00 10338,00	27,00 9,00	96,00		10461,00	
62	64	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	756,00		2263,00		2263,00		2263,00	
63	65	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2455,00		2455,00		2455,00		2455,00	
			Итого по разделу 2: Канализация					**930890,00** **280342,00**	**2821,00** **907,00**	**243912,00** **403815,00**	**0,00** **0,00**	**930890,00**	
			ИТОГО по акту					**1946405,00** **804443,00**	**7371,00** **1869,00**	**447306,00** **687285,00**	**0,00** **0,00**	**1946405,00**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**687285,00**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			91915,76					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2038320,76	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					37472,69					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									2075793,45	
			Сметная прибыль	%	5,00			67551,79					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			41515,87					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2184861,11	
			Тендерная скидка		0,98							2141163,88	
			НДС	%	12,00			256939,67					
			Итого с НДС									2398103,54	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" — Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» — Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления — Сатабаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС — Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист технического отдела ПГС — Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС — Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Рассуенков 100Тб ПсD

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №7 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-04 отопление, вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	18,48	3069,00 3028,00	41,00 12,00	56715,00 55957,00	758,00 222,00			56715,00	
2	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	48,048	1056,00		50739,00		50739,00		50739,00	
3	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	112	3264,00		365568,00		365568,00		365568,00	
4	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	14	814,00 789,00	0,00 0,00	11396,00 11046,00	0,00 0,00	350,00		11396,00	
5	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (П-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320,00		4480,00		4480,00		4480,00	
6	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	14	1215,00 1201,00	2,00 1,00	17010,00 16814,00	28,00 14,00	168,00		17010,00	
7	7	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	14	5744,00		80416,00		80416,00		80416,00	
8	8	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1862,00 1811,00	8,00 1,00	14896,00 14488,00	64,00 8,00	344,00		14896,00	
9	9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3807,00		15228,00		15228,00		15228,00	
10	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5588,00		22352,00		22352,00		22352,00	
11	11	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	65	4445,00 4420,00	5,00 0,00	288925,00 287300,00	325,00 0,00	1300,00		288925,00	
12	12	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	64,35	342,00		22008,00		22008,00		22008,00	
13	13	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	36	4426,00 4406,00	5,00 0,00	159336,00 158616,00	180,00 0,00	540,00		159336,00	
14	14	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	35,64	535,00		19067,00		19067,00		19067,00	
15	15	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	21	4419,00 4401,00	4,00 0,00	92799,00 92421,00	84,00 0,00	294,00		92799,00	
16	16	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм		20,79	1469,00		30541,00		30541,00		30541,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
17	18	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола		108	1252,00	78,00	135216,00	8424,00	5724,00		135216,00	
				м		1121,00	24,00	121068,00	2592,00				
18	19	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		110,16	65,00		7160,00		7160,00		7160,00	
				м									
19	20	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм		14	2247,00		31458,00		31458,00		31458,00	
				шт.									
20	21	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм		2	2540,00		5080,00		5080,00		5080,00	
				шт.									
21	22	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм		6	3384,00		20304,00		20304,00		20304,00	
				шт.									
22	23	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм		8	1229,00		9832,00		9832,00		9832,00	
				шт.									
23	24	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм		10	1638,00		16380,00		16380,00		16380,00	
				шт.									
24	25	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм		2	2811,00		5622,00		5622,00		5622,00	
				шт.									
25	26	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.		22,4	1828,00	54,00	40947,00	1210,00	313,00		40947,00	
				м		1760,00	15,00	39424,00	336,00				
26	27	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм		22,4	1172,00		26253,00		26253,00		26253,00	
				м									
27	28	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		5	1829,00	54,00	9145,00	270,00	75,00		9145,00	
				м трубопровода		1760,00	15,00	8800,00	75,00				
28	29	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм		5	1952,00		9760,00		9760,00		9760,00	
				м									
29	31	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		27,4	1993,00	234,00	54608,00	6411,00	11755,00		54608,00	
				м трубопровода		1330,00	76,00	36442,00	2082,00				
30	32	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор М больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		24,64	519,00		12788,00		12788,00		12788,00	
				м									
31	33	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор М больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм		5,5	577,00		3174,00		3174,00		3174,00	
				м									
32	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		27,4	708,00		19399,00		19399,00		19399,00	
				кг									
33	35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		1	270,00	4,00	270,00	4,00	74,00		270,00	
				$м^2$		192,00	0,00	192,00	0,00				
34	36	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза		1	602,00	4,00	602,00	4,00	33,00		602,00	
				$м^2$		565,00	1,00	565,00	1,00				
35	37	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50		0,273	759,00		207,00		207,00		207,00	
				кг									
			Итого по разделу 1: Отопление					**1659681,00**	**17762,00**	**798786,00**	**0,00**	**1659681,00**	
								843133,00	**5330,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**1659681,00**	**17762,00**	**798786,00**	**0,00**	**1659681,00**	
								843133,00	**5330,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			**121156,71**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1780837,71**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**39514,76**					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1820352,47**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**89041,89**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**36407,05**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1945801,41**	
			Тендерная скидка		**0,98**							**1906885,37**	
			НДС	**%**	**12,00**			**228826,24**					
			Итого с НДС									**2135711,62**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" — Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» — Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления — Сатабаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС — Музафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Рассчитка ООТБ ПиБ

Гл. специалист технического отдела ПГС — Садыков Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС — Алиев Р.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма № приложение 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №8 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-05 электрооборудование работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6119-0602-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12105,00 10012,00	167,00 51,00	12105,00 10012,00	167,00 51,00	1926,00		12105,00	
2	2	247-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП	шт.	1	18982,00		18982,00		18982,00		18982,00	
3	3	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548,00 6518,00	0,00 0,00	6548,00 6518,00	0,00 0,00	30,00		6548,00	
4	4	247-204-1834 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9123,00		9123,00		9123,00		9123,00	
5	5	6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5778,00 5506,00	232,00 72,00	5778,00 5506,00	232,00 72,00	40,00		5778,00	
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519,00		19519,00		19519,00		19519,00	
7	7	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	20	6548,00 6518,00	0,00 0,00	130960,00 130360,00	0,00 0,00	600,00		130960,00	
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	700,00		2800,00		2800,00		2800,00	
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	617,00		1234,00		1234,00		1234,00	
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	2117,00		6351,00		6351,00		6351,00	
11	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00		5329,00	
12	12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	3982,00		39820,00		39820,00		39820,00	
13	13	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548,00 6518,00	0,00 0,00	6548,00 6518,00	0,00 0,00	30,00		6548,00	
14	14	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	4501,00		4501,00		4501,00		4501,00	
15	15	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548,00 6518,00	0,00 0,00	6548,00 6518,00	0,00 0,00	30,00		6548,00	
16	16	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2180,00		2180,00		2180,00		2180,00	
17	17	6124-0303-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548,00 6518,00	0,00 0,00	6548,00 6518,00	0,00 0,00	30,00		6548,00	
18	18	247-204-8768 *СборСП 07.2023*	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	шт.	1	226375,00		226375,00		226375,00		226375,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	455,00 435,00	2,00 0,00	127400,00 121800,00	560,00 0,00	5040,00		127400,00	
20	20	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1648	419775,00		69179,00		69179,00		69179,00	
21	21	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1236	554723,00		68564,00		68564,00		68564,00	
22	22	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	550,00 513,00	4,00 0,00	203500,00 189810,00	1480,00 0,00	12210,00		203500,00	
23	23	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,36	609368,00		219372,00		219372,00		219372,00	
24	24	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,01	560297,00		5603,00		5603,00		5603,00	
25	25	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	844,00 684,00	5,00 1,00	29540,00 23940,00	175,00 35,00	5425,00		29540,00	
26	26	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	1597805,00		57042,00		57042,00		57042,00	
27	27	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	44	3358,00 3282,00	25,00 7,00	147752,00 144408,00	1100,00 308,00	2244,00		147752,00	
28	28	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	15	73266,00		1098990,00		1098990,00		1098990,00	
29	29	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	2	36745,00		73490,00		73490,00		73490,00	
30	30	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	11	8422,00		92642,00		92642,00		92642,00	
31	31	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	16	46221,00		739536,00		739536,00		739536,00	
32	32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	8	3207,00 3142,00	49,00 15,00	25656,00 25136,00	392,00 120,00	128,00		25656,00	
33	33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	8	1763,00		14104,00		14104,00		14104,00	
34	34	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	4	6548,00 6518,00	0,00 0,00	26192,00 26072,00	0,00 0,00	120,00		26192,00	
35	35	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчик движения микроволновый	шт.	2	2819,00		5638,00		5638,00		5638,00	
36	36	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	2	4939,00		9878,00		9878,00		9878,00	
37	37	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15845,00 7821,00	4002,00 1314,00	95070,00 46926,00	24012,00 7884,00	24132,00		95070,00	
38	38	247-103-2907 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	шт.	6	228822,00		1372932,00		1372932,00		1372932,00	
39	39	247-306-0901 *СпрСЦ 07.2023*	Кронштейн консольный КНШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	6	3908,00		23448,00		23448,00		23448,00	
40	40	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	6822,00	469,00	6822,00	469,00	24,00		6822,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		6329,00	144,00	6329,00	144,00				
41	41	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18901,00		18901,00		18901,00		18901,00	
42	42	6119-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	51	1241,00 1193,00	1,00 0,00	63291,00 60843,00	51,00 0,00	2397,00		63291,00	
43	43	6119-0402-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	1063,00 1047,00	1,00 0,00	7441,00 7329,00	7,00 0,00	105,00		7441,00	
44	44	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	34,68	367,00		12728,00		12728,00		12728,00	
45	45	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17,00		255,00		255,00		255,00	
46	46	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4,08	352,00		1436,00		1436,00		1436,00	
47	47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8,16	478,00		3900,00		3900,00		3900,00	
48	48	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5,1	537,00		2739,00		2739,00		2739,00	
49	49	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3,06	434,00		1328,00		1328,00		1328,00	
50	50	247-206-0601 *СпрСЦ 07.2023*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4,08	1150,00		4692,00		4692,00		4692,00	
51	51	6119-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1468,00 1446,00	5,00 0,00	502790,00 495255,00	1713,00 0,00	5822,00		502790,00	
52	52	6119-0301-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	899,00 890,00	3,00 0,00	307908,00 304825,00	1028,00 0,00	2055,00		307908,00	
53	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	656,5	54,00		35451,00		35451,00		35451,00	
54	54	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78,00		2757,00		2757,00		2757,00	
55	55	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	208,00		1040,00		1040,00		1040,00	
56	56	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,00		8850,00		8850,00		8850,00	
57	57	247-202-0416 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	468,00		2808,00		2808,00		2808,00	
58	58	6101-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	6037,00 6037,00	0,00 0,00	38033,00 38033,00	0,00 0,00			38033,00	
59	59	6124-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1493,00 826,00	59,00 16,00	22395,00 12390,00	885,00 240,00	9120,00		22395,00	
60	60	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3744,00 3744,00	0,00 0,00	23587,00 23587,00	0,00 0,00			23587,00	
61	61	6125-0602-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2765,00 2750,00	0,00 0,00	2765,00 2750,00	0,00 0,00	15,00		2765,00	
62	62	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42747,00		42747,00		42747,00		42747,00	
63	63	6124-0203-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1326,00 767,00	146,00 39,00	19890,00 11505,00	2190,00 585,00	6195,00		19890,00	
64	64	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	30	1723,00		51690,00		51690,00		51690,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	65	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6920,00		131480,00		131480,00		131480,00	
66	66	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47776,00		143328,00		143328,00		143328,00	
67	67	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10700,00		10700,00		10700,00		10700,00	
68	68	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20100,00		20100,00		20100,00		20100,00	
69	69	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5841,00		5841,00		5841,00		5841,00	
70	70	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1457,00 1062,00	52,00 14,00	145700,00 106200,00	5200,00 1400,00	34300,00		145700,00	
71	71	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	150	858,00		128700,00		128700,00		128700,00	
72	72	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7591,00 4129,00	390,00 101,00	22773,00 12387,00	1170,00 303,00	9216,00		22773,00	
			ИТОГО по акту					6811643,00	40831,00	4939337,00	0,00	6811643,00	
								1831475,00	11142,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			497249,94					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									7308892,94	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					86560,48					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7395453,42	
			Сметная прибыль	%	5,00			365444,65					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			147909,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7908807,13	
			Тендерная скидка		0,98							7750630,97	
			НДС	%	12,00			930075,72					
			Итого с НДС									8680706,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TI-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Руководитель ОКС Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Россуенко 100ТВ ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №9 02.08.2024 г.

за **Август 2024 (месяц, год) на 02-01-06 система связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стстема вызова посетителей										
1	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	3	10877,00 10793,00	0,00 0,00	32631,00 32379,00	0,00 0,00	252,00		32631,00	
2	2	СТКП	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	3	45178,57		135536,00		135536,00		135536,00	
3	3	СТКП	Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	3	23402,50		70208,00		70208,00		70208,00	
4	4	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5855,00 5773,00	0,00 0,00	5855,00 5773,00	0,00 0,00	82,00		5855,00	
5	5	248-306-0312 *СпрСЦ 07.2023*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
6	6	СТКП	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12892,88		12893,00		12893,00		12893,00	
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	60	307,00 271,00	34,00 8,00	18420,00 16260,00	2040,00 480,00	120,00		18420,00	
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,06	72362,00		4342,00		4342,00		4342,00	
			Итого по разделу 1: Стстема вызова посетителей					294655,00 54412,00	2040,00 480,00	238203,00 0,00	0,00 0,00	294655,00	
			Раздел 2: Видеонаблюдение										
9	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4696,00 4605,00	91,00 30,00	4696,00 4605,00	91,00 30,00			4696,00	
10	10	248-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	49477,00		49477,00		49477,00		49477,00	
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783,00		23783,00		23783,00		23783,00	
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	3	16928,00 16918,00	10,00 0,00	50784,00 50754,00	30,00 0,00			50784,00	
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	1	29886,00		29886,00		29886,00		29886,00	
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33917,00		67834,00		67834,00		67834,00	
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109973,00		109973,00		109973,00		109973,00	
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548,00 6518,00	0,00 0,00	6548,00 6518,00	0,00 0,00	30,00		6548,00	
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1	870,00		870,00		870,00		870,00	
19	19	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор RJ-45	шт.	6	62,00		372,00		372,00		372,00	
20	20	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	319,00 303,00	1,00 0,00	15950,00 15150,00	50,00 0,00	750,00		15950,00	
21	21	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0515	179638,00		9251,00		9251,00		9251,00	
22	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1161,00 1137,00	4,00 0,00	58050,00 56850,00	200,00 0,00	1000,00		58050,00	
23	23	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	20,6	245,00		5047,00		5047,00		5047,00	
24	24	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30,9	96,00		2966,00		2966,00		2966,00	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					**489050,00** **133877,00**	**371,00** **30,00**	**301239,00** **53563,00**	**0,00** **0,00**	**489050,00**	
			Раздел 3: Структурированная кабельная система										
25	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27980,00 26983,00	0,00 0,00	27980,00 26983,00	0,00 0,00	997,00		27980,00	
26	26	СТКП	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70388,21		70388,00		70388,00		70388,00	
27	27	518-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	204767,00		204767,00		204767,00		204767,00	
28	28	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6548,00 6518,00	0,00 0,00	6548,00 6518,00	0,00 0,00	30,00		6548,00	
29	29	521-101-0401026 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53563,00		53563,00		53563,00		53563,00	
30	30	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1241,00 1193,00	1,00 0,00	3723,00 3579,00	3,00 0,00	141,00		3723,00	
31	31	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	3	504,00		1512,00		1512,00		1512,00	
32	32	6125-0702-0912 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	14600,00 10793,00	3337,00 1009,00	43800,00 32379,00	10011,00 3027,00	1410,00		43800,00	
33	33	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа KM40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	3	75,00		225,00		225,00		225,00	
34	34	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	7	62,00		434,00		434,00		434,00	
35	35	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	50	307,00 271,00	34,00 8,00	15350,00 13550,00	1700,00 400,00	100,00		15350,00	
36	36	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	179638,00		8982,00		8982,00		8982,00	
			Итого по разделу 3: Структурированная кабельная система					**437272,00** **83009,00**	**11714,00** **3427,00**	**84219,00** **258330,00**	**0,00** **0,00**	**437272,00**	
			Раздел 4: Телефонизация										
37	37	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	16171,00 12897,00	1165,00 267,00	16171,00 12897,00	1165,00 267,00	2109,00		16171,00	
38	38	248-404-0420 *СпрСЦ 07.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29782,00		29782,00		29782,00		29782,00	
39	39	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата		1	6548,00	0,00	6548,00	0,00	30,00		6548,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		6518,00	0,00	6518,00	0,00				
40	40	521-101-0401026 *СпрСЦ 07.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.		1	53563,00		53563,00				53563,00	
				шт.						53563,00			
41	41	243-304-0301 *СпрСЦ 07.2023*	Кабель питания		1	10918,00		10918,00		10918,00		10918,00	
				шт.									
42	42	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных		2	4150,00	0,00	8300,00	0,00	528,00		8300,00	
				шт.		3886,00	0,00	7772,00	0,00				
43	43	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350		2	7221,00		14442,00		14442,00		14442,00	
				шт.									
44	44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		3	1241,00	1,00	3723,00	3,00	141,00		3723,00	
				шт.		1193,00	0,00	3579,00	0,00				
45	45	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная		3	457,00		1371,00		1371,00		1371,00	
				шт.									
46	46	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP		6	62,00		372,00		372,00		372,00	
				шт.									
47	47	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная		50	307,00	34,00	15350,00	1700,00	100,00		15350,00	
				м		271,00	8,00	13550,00	400,00				
48	48	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,05	179638,00		8982,00		8982,00		8982,00	
				км									
			Итого по разделу 4: Телефонизация					169522,00	2868,00	68775,00	0,00	169522,00	
								44316,00	667,00	53563,00	0,00		
			ИТОГО по акту					1390499,00	16993,00	692436,00	0,00	1390499,00	
								315614,00	4604,00	365456,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							365456,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			74828,14					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									1465327,14	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					15118,60					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1480445,74	
			Сметная прибыль	%	5,00			54993,56					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			29608,91					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1565048,21	
			Тендерная скидка		0,98							1533747,24	
			НДС	%	12,00			184049,67					
			Итого с НДС									1717796,91	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Мамбеталиев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления — Сатибаев А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС — Музафар С.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Росценка 100% ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС — Садыков Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС — Алиев Р.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" — Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» — Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-изыскательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ»
Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Медицинский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №10 02.08.2024 г.

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-07 автоматическая пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17279,00 17194,00	13,00 3,00	17279,00 17194,00	13,00 3,00	72,00		17279,00	
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55708,00		55708,00		55708,00		55708,00	
3	3	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	17	3046,00 3020,00	11,00 3,00	51782,00 51340,00	187,00 51,00	255,00		51782,00	
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	16	2696,00		43136,00		43136,00		43136,00	
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	2260,00		4520,00		4520,00		4520,00	
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277,00		4554,00		4554,00		4554,00	
7	7	248-306-0312 *СпрСЦ 07.2023*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
8	8	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3207,00 3142,00	49,00 15,00	32070,00 31420,00	490,00 150,00	160,00		32070,00	
9	9	248-304-0117 *СпрСЦ 07.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1145,00		2290,00		2290,00		2290,00	
10	10	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3196,00		3196,00		3196,00		3196,00	
11	11	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1744,00		12208,00		12208,00		12208,00	
12	12	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	398,00 379,00	2,00 0,00	50944,00 48512,00	256,00 0,00	2176,00		50944,00	
13	13	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,06489	98588,00		6397,00		6397,00		6397,00	
14	14	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,06695	67796,00		4539,00		4539,00		4539,00	
15	15	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	899,00 890,00	3,00 0,00	134850,00 133500,00	450,00 0,00	900,00		134850,00	
16	16	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	45,00		6818,00		6818,00		6818,00	
			ИТОГО по акту					**445061,00** **281966,00**	**1396,00** **204,00**	**161699,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**445061,00**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			32489,45					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**477550,45**	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**13276,39**					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**490826,84**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**			**23877,52**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**9816,54**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**524520,90**	
			Тендерная скидка		**0,98**							**514030,48**	
			НДС	**%**	**12,00**			**61683,66**					
			Итого с НДС									**575714,14**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИНН 151240009111

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Макажанов Н.Е., Аттестат № KZ93VJE00025780

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расценка 100ГБ ПСГ

Гл. специалист технического отдела ПТС Садыков Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б, Тел.: 87182327348**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111, г.Шымкент, Енбекшинский р-н, улица Толстого, дом 119, Тел.: 87760009696**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство медицинского пункта в с. Акшиман, Майского района, Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 130 от 01.12.2023 Доп. соглашение № 130/2 от 06.02.2024**

Акт выполненных работ №11 02.08.2024 г.

за **Август 2024** (месяц, год) на **07-01 Благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)	$м^3$	231,13	97,00 0,00	97,00 24,00	22420,00 0,00	22419,00 5547,00			22420,00	
2	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	231,13	84,00 0,00	84,00 21,00	19415,00 0,00	19415,00 4854,00			19415,00	
3	3	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(устройство насыпи из плодородного грунта)	$м^3$	231,13	56,00 0,00	56,00 14,00	12943,00 0,00	12943,00 3236,00			12943,00	
4	4	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	$м^3$	231,13	28,00 0,00	28,00 7,00	6472,00 0,00	6472,00 1618,00			6472,00	
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	$м^3$	268,02	120,00 0,00	120,00 30,00	32162,00 0,00	32163,00 8041,00			32162,00	
6	6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	268,02	95,00 0,00	95,00 23,00	25462,00 0,00	25461,00 6164,00			25462,00	
7	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство насыпи)	$м^3$	119,14	67,00 0,00	67,00 17,00	7982,00 0,00	7982,00 2025,00			7982,00	
8	8	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	119,14	30,00 0,00	30,00 7,00	3574,00 0,00	3574,00 834,00			3574,00	
9	9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	119,14	271,00 0,00	271,00 67,00	32287,00 0,00	32287,00 7982,00			32287,00	
10	10	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	119,14	19,00 0,00	19,00 5,00	2264,00 0,00	2264,00 596,00			2264,00	
11	11	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	148,88	607,00 0,00	607,00 129,00	90370,00 0,00	90371,00 19206,00			90370,00	
12	12	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(отвоз лишнего грунта)	т·км	495,026	162,00		80194,00				80194,00	
13	13	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	148,88	80,00 15,00	65,00 16,00	11910,00 2233,00	9677,00 2382,00			11910,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					347455,00 2233,00	265028,00 62485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	347455,00	
			Раздел 2: Покрытия										
14	23	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,47696	10000,00 664,00	2800,00 548,00	14770,00 981,00	4135,00 809,00	9654,00		14770,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	24	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	123,08	3844,00 3572,00	93,00 28,00	473120,00 439642,00	11446,00 3446,00	22032,00		473120,00	
16	25	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,7694	32915,00		222815,00		222815,00		222815,00	
17	26	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,29244	56397,00		298478,00		298478,00		298478,00	
18	27	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	121,08	857,00 158,00	698,00 165,00	103766,00 19131,00	84514,00 19978,00	121,00		103766,00	
19	28	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	24,70032	6157,00		152080,00		152080,00		152080,00	
20	29	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-121,08	491,00 0,00	140,00 34,00	59450,00 0,00	16951,00 4117,00	42499,00		-59450,00	
21	30	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	7,62804	-6157,00		-46966,00		-46966,00		-46966,00	
22	31	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	121,08	3976,00 3700,00	276,00 68,00	481414,00 447996,00	33418,00 8233,00			481414,00	
23	32	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	6,9621	4582,00		31900,00		31900,00		31900,00	
24	33	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	119,14272	3559,00		424029,00		424029,00		424029,00	
25	34	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	0,54624	10000,00 664,00	2800,00 548,00	5462,00 363,00	1529,00 299,00	3570,00		5462,00	
26	35	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	45,52	3844,00 3572,00	93,00 28,00	174979,00 162597,00	4234,00 1275,00	8148,00		174979,00	
27	36	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,45664	32915,00		47945,00		47945,00		47945,00	
28	37	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,72832	99014,00		72114,00		72114,00		72114,00	
29	38	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,23	4169,00 3312,00	285,00 96,00	17635,00 14010,00	1205,00 406,00	2420,00		17635,00	
30	39	251-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	4,3146	8906,00		38426,00		38426,00		38426,00	
			Итого по разделу 2: Покрытия					**2452517,00** **1084720,00**	**123530,00** **30329,00**	**1244267,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**2452517,00**	
			Раздел 3: Малые архитектурные формы										
31	53	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	69,6	72725,00 18658,00	18926,00 5411,00	5061660,00 1298597,00	1317250,00 376606,00	2445813,00		5061660,00	
32	54	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	583727,00 99828,00	13282,00 3929,00	583727,00 99828,00	13282,00 3929,00	470617,00		583727,00	
33	55	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	164517,00 45227,00	426,00 117,00	164517,00 45227,00	426,00 117,00	118864,00		164517,00	
			Итого по разделу 3: Малые архитектурные формы					**5809904,00**	**1330958,00**	**3035294,00**	**0,00**	**5809904,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1443652,00	380652,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					8609876,00	1719516,00	4279561,00	0,00	8609876,00	
								2530605,00	473466,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,30			628520,95					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									9238396,95	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					144150,73					
			Итого с затратами на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									9382547,68	
			Сметная прибыль	%	5,00			461919,85					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			187650,95					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10032118,48	
			Тендерная скидка		0,98							9831476,08	
			НДС	%	12,00			1179777,13					
			Итого с НДС									11011253,21	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН/ИИН 151240009111

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Best Garant KAZ" Калымов А.Т., Аттестат № KZ41VJE00027298

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства (или эксперт(ы) авторского надзора):

Эксперт ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Винерцев К.А., Аттестат № KZ73VJE00077356

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя управления Сатабаев А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель ОКС Музафар С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расценка соотв ПСД

Гл. специалист технического отдела ПГС Садыков Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Гл. специалист ОКС Алиев Р.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)