Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 23 " декабря **2020 года**

Заказчик : ***КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» ,150013 г. Петропавловск , ул.Мухамед-Рахимова,27***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии ***от «23» декабря 2020 года Товарищества с ограниченной ответственностью «ПетроBuilding», директор Игнатьева Т.Л. Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева 327 Б-75***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Сантехцентр» , директор Ермохин А.Н.***

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от «23» декабря 2020 года ___ ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» эксперт Сыздыков Абзал Галимович аттестат эксперта KZ41VJE00041654 от 16. 10. 2018 года***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «23» декабря 2020 года ТОО «Авхадов и К» руководитель и эксперт Авхадов Хамзат Алиевич аттестат эксперта KZ30VJT00028272 от 28.06.2017 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27 , первый технически сложный уровень ответственности .***

, наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***Постановление Акимата г. Петропавловск от «21» декабря 2018 года № 16.3.1-36/1624***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области» № KZ34REA00178640 от 10.06.2020 года***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищества с ограниченной ответственностью « ПГС Компания»***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» № 213-О от « 23 » января 2020 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2020 года***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2020 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, ***5 месяцев;***

фактически, месяц ***6 месяцев***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пусковогокомплекса или очереди
Этажность	эт.	От 3 до 5		От 3 до 5	
Площадь застройки	м2	2136,7		2136,7	

Общая площадь	м2	8421,7		8421,7	
Строительный объём	м3	37117		37117	
Продолжительность капитального ремонта	мес.	5		6	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***Рабочим проектом капитального ремонта предусмотрено : установка дверных и оконных блоков из ПХВ профилей , стальных дверных блоков, витражей из алюминиевых профилей и ПХВ профилей , монтаж полов из керамогранитных плит, мраморных плит, полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного, линолеумные полы, отделочные работы, устройство плитки по стенам, потолки подвесные из алюминиевых панелей, устройство электоосвещения, установка приборов электроосвещения , силовое электрооборудование, монтаж сетей отопления, водопровода, канализации, установка санитарно-технического оборудования. устройство пожарной сигнализации.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; ***не требуется***

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; ***не требуется***

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно -сметной документации):

всего ***170887,782 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***152580,493 тысяч тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***170408,000 тысячи тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***152150,000 тысяч тенге***;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт 1-го этажа и подвального помещения главного корпуса КГП на ПХВ "Третья городская больница" КГУ "УЗ акимата СКО" по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул.Т.Мухамед-Рахимова, д.27

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: _____ ***Маутова Ж.К.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ ***Сыздыков А.Г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ ***Авхадов Х.А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик

(генеральный подрядчик)_____ ***Игнатьева Т.Л.***

(фамилия, имя,отчество (при наличии) подпись руководителя МП

Субподрядчик _____ ***Ермохин А.Н***

(фамилия, имя,отчество (при наличии) подпись руководителя МП