Форма КС-3 Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: ТОО "СИГРОСТ"
Подрядчик: ПК "Шаңырақ"
Наименование строительства: Строительство дома культуры в жилом массиве "Отемис" г.Шымкент

Справка №3
выполненных работ и затрат
за **16 мая** 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2022 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры в жилом массиве "Отемис" г.Шымкент	**68 000 000**	**37 946 429**							**4 553 571**	**42 500 000**
Удержание аванса 0%	-	-							-	-
Итого к оплате	**68 000 000**	**37 946 429**							**4 553 571**	**42 500 000**

Заказчик:
ТОО "СИГРОСТ"
Директор _____ Расул А. Н.
М.П.

Подрядчик:
ПК "Шаңырақ"
Директор _____ Расул М.С.
М.П.