Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау, Спортивная, 2, тел.: 2-19-43** — **060140011980**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АССАНА-ДорСтрой",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., ул. Өтеген Тұрмағамбетов, дом № 105, тел.: +7 (3132) 94-71-04** — **130440015157**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 60 от 04.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
1213	17.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Капитальный ремонт автомобильной дороги «подъезд к с.Табантал» км 0-2,5. Хромтауского района" Корректировка (Сметная документация)			Работа	1	86 485 728,74	86 485 728,74	9 266 328,08
				Итого	1	x	86 485 728,74	9 266 328,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Салимов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Сарсенгалиев Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

форма

Заказчик: ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «АССАНА-ДорСтрой»

Наименование объекта: «Капитальный ремонт подъезд с.Табантал участок 0-2,5км. Хромтауского района, Актюбинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	№	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		60	**04.06.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	301 612 819,21									
Акт №1	86 485 728,74	77 219 400,66							9 266 328,08	86 485 728,74
Итого за отчетный месяц	**86 485 728,74**	**77 219 400,66**							**9 266 328,08**	**86 485 728,74**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Сарсенгалиев Р.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "АССАНА-ДорСтрой" Салимов М.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АССАНА-ДорСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект :Капитальный ремонт подъезд с.Табантал участок 0-2,5км. Хромтауского района, Актюбинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№60** от **04.06.2024**

Акт выполненных работ №3

за декабрь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ						
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ						
6	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	16669	209	3483821
УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА						
13	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	116798,1428	49	5723109,00
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ						
17	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	17994	19	341886
18	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	24429	343	8379147
19	6101-0109-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7993	343	2741599
УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
20	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м3 грунта		115	0

21	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		154	0
22	6101-0109-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	88674	156	13833144
Раздел 3. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ						
27	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7237	3022	21870214
28	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	7237	1299	9400863
Раздел 8. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ						
УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ						
59	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	6	18351	110106
60	251-102-0707 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт	4	5799	23196
61	251-102-0702 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт	2	8387	16774
62	251-101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900мм	шт	2	11244	22488
63	251-101-0239 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт	2	3642	7284
64	251-101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700мм	шт	2	9550	19100
65	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,02	10396	10604
66	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Омоноличивание стоек бетонная.	м3	2,1	39917	83826

ПРИСЫПНЫЕ БЕРМЫ ПОД ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ						
67	6101-0101-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	12	358	4296
68	412-102-0208 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т*км	168	49	8232
69	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Распределение грунта вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	3824	45888
70	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	610	7320
71	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,6	209	752
72	6101-0209-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	22	606	13332
ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА						
73	7101-0803-0108 Кклим = 1,11	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,025	98992	2475
74	7101-0803-0118 Кклим = 1,11	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	2,675	43936	117529
75	7101-0803-0123 Кклим = 1,11	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 3:1	км	0,03	80632	2419
76	7101-0803-0116 Кклим = 1,11	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,12 м, шаг 1:1	км	0,09	69637	6267
77	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	12	2154	25848
78	7101-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбики сигнальные пластиковые самовосстанавливающие в вертикальное положение. Установка	шт	32	948	30336
79	251-201-0703 РСНБ РК 2022	Столбик сигнальный пластиковый размерами 1500х120х60мм	шт	32	2939	94048
					Итого:	**66 425 903,00**
					в т.ч СМР	**66 425 903,00**
					в т.ч прочие работы и затраты	-

	НДЦС РК 8.01-08-2022 пр	**траты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,2%**	4 782 665,02
		Итого с общеплощадочными затратами	71 208 568,02
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.	Сметная прибыль 5%	3 560 428,40
		Итого сметная стоимость	74 768 996,42
		Итоги по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
	НДЦС РК 8.04-07-2023, та	в том числе на II квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0368	15 504 099,10
	НДЦС РК 8.04-07-2023, та	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557	55 253 540,66
	НДЦС РК 8.04-07-2023, та	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 10 %, к - 1,075	8 037 667,12
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2024г.	78 795 306,88
		Кдог=0,979999999130608	77 219 400,66
		НДС 12%	9 266 328,08
		Итого с НДС	86 485 728,74

Сдал (Подрядчик):

ТОО "АССАНА-ДорСтрой"
(Наименование организации)

Директор Салимов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(Наименование организации)

Руководитель Сарсенгалиев Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "BS-INVEST Group"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Игілік Стройпроект»
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)