Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района Алматинской области, Райымбекский район, с. Нарынкол, Абая ,100

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма		
номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
Договор №20	27.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жамбыл Райымбекского района Алматинской области	**216 814 917**	**108 071 429**							**12 968 571**	**121 040 000**
Удержание 30% авансового платежа										**36 312 000**
К оплате:										**84 728 000**

Заказчик: _____ Омархалык К.Б.

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Подрядчик: _____ Нильдибаев Н.С.

Генеральный Директор ТОО "ПСК Градцентр"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Благоустройство территории.

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №7

за август 2020

на Благоустройство головного водозабора

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Озеленение.										
1	22	1137-0401-0201	Демонтаж резервуаровиз сборного ж/бетона НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборных конструкций	51,9	6720,77	3106,61	348808	161233	–	225508	620261

					3614,16	1160,62	187575	60236	–	45945	
		Раздел 4 Ограждение									
		4.1 ЗСО из профнастила									
2	25	2102-0101-0501									
		Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,09996	12086		1208		1208	–	1305
					–		–		–	97	
3	26	2301-0201-0220									
		Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 127 мм до 630 мм D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,4	4936,67		51341		51341	–	55448
					–		–		–	4107	
4	27	2301-0201-0192									
		Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	400,4	2729		1092692		1092692	–	1180107
					–		–		–	87415	
5	28	2106-0209-0201									
		Конструкции стальные из одного профиля	т	6,739	589423		3972122		3972122	–	4289892
					–		–		–	317770	

6	30 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,463	654827,76	303185	303185	–	327440
					–	–	–	24255	
7	32 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	926	2195	2032570	2032570	–	2195176
					–	–	–	162606	
8	34 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	138,6	648,77	89920	89920	–	97114
					–	–	–	7194	
9	37 2106-0405-0501	Стоимость ворот и калитки	т	0,44134	707758	312362	312362	–	337351
					–	–	–	24989	
10	38 2113-0814-2208	Стоимость скобяных изделий (прим.)	шт.	2	595	1190	1190	–	1285
					–	–	–	95	

Раздел 5 Площадка под мусорный контейнер

11	43 2110-0103-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,4	1923	27691	27691	–	29906
					–	–	–	2215	
12	44 2106-0106-0301	Металический мусоросборник	комплект	1	75368	75368	75368	–	81397
					–	–	–	6029	

Раздел 6 Столб указатель

13	45 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,063	10981	692	692	–	747
					–	–	–	55	
14	46 2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3380	20280	20280	–	21902
					–	–	–	1622	
15	47 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00178	214736	382	382	–	413
					–	–	–	31	

16	48 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02025	589423	11936	11936	–	12891
					–	–	–	955	

Итого	**9 252 635**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	187 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	161 233
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	60 236
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 992 939
- накладные расходы, тенге	225 508
в т.ч. зарплата, тенге	20 296
- сметная прибыль (8 %), тенге	685 380
Всего	**9 252 635**

Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	192 455
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	195 513

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**192 812**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**9 833 415**

Итого с тендерной скидкой	8850073,50
НДС (12 %)	1062009
Итого с НДС	**9 912 082**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №6

за агуст 2020

на Электроснабжения наружное

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Воздушная линия ВЛЗ -10кВ										
1	3	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	14	63049,31		882690		882690	–	953305
						–		–		–	70615	
2	6	2922-0000-0000(пл)	Кронштейн РА1	шт	1	8677		8677		8677	–	9371

						–			–	
3	7	2922-2000-0000(пл)	Кронштейн РА2	шт	1	2175	2175	2175	–	2349
						–			174	
4	8	2923-0000-0000(пл)	Вал привода РА-3	шт	2	6412	12824	12824	–	13850
						–			1026	
5	9	2922-2000-0000(пл)	Кронштейн РА4	шт	1	979	979	979	–	1057
						–			78	
6	10	2922-2000-0000(пл)	Кронштейн РА-5	шт	1	914	914	914	–	987
						–			73	
7	11	2926-0000-0000(пл)	Хомут Х7	шт	3	750	2250	2250	–	2430
						–			180	
8	12	2926-0000-0000(пл)	Хомут Х8	шт	1	802	802	802	–	866
						–			64	
9	13	2929-0000-0000(пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	848	3816	3816	–	4121
						–			305	
10	14	2404-0102-0232	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-ГО ГОСТ 1232-93	шт.	2	2968	5936	5936	–	6411
						–			475	
11	15	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	54	108	108	–	117

					–		–	–	9	
12	16 2404-0201-0406	Крепление провода	шт.	2	712		1424	1424	–	1538
					–		–	–	114	
13	17 2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	513		1539	1539	–	1662
					–		–	–	123	
14	18 2924-0000-0000(пл)	Траверса ТМ74	шт	1	8204		8204	8204	–	8860
					–		–	–	656	
15	19 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	799		8789	8789	–	9492
					–		–	–	703	
	Раздел 6 Фундамент на стойках									
16	36 2104-0405-0505	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	6	22111,97		132672	132672	–	143286
					–		–	–	10614	
17	37 2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,35	6945,18		2431	2431	–	2625

						–	–	–	194	
18	38	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,6	3218,51	5150	5150	–	5562
						–	–	–	412	
			Раздел 8 Кабельные линии 0,4кВ .КТП-10/0,4-ГРЩ(КПП)							
19	43	2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0459	302792	13898	13898	–	15010
						–	–	–	1112	
20	49	2404-0207-3942	Комплект непаеного заземления	шт.	2	9187	18374	18374	–	19844
						–	–	–	1470	
			Раздел 9 ГРЩ(КПП) - Насосная станция 1 подъема №1							
21	51	2306-0137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,51306	992929	509432	509432	–	550187
						–	–	–	40755	

22	53	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8670 –	17340 –	17340 –	– 1387	18727
23	55	2301-0201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	21,084	1832 –	38626 –	38626 –	– 3090	41716
			Раздел 10 ГРЩ(КПП) - Насосная станция 1 подъема №2							
24	61	2306-0137-0307	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,04896	992929 –	48614 –	48614 –	– 3889	52503
			Раздел 11 Наружное освещение							
25	67	2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,42636	284727	121396	121396	–	131108

					–		–	–	9712	
26	70	2301-0201-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 165 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	20,08	5224,36	104905	104905	–	113297
						–	–	–	8392	
27	71	2301-0201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	52,208	3380	176463	176463	–	190580
						–	–	–	14117	
28	72	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	31,124	1804	56148	56148	–	60640
						–	–	–	4492	
29	73	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	10,04	336	3373	3373	–	3643
						–	–	–	270	

30	75 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1122	171884 –	19285 –	19285 –	– 1543	20828
31	77 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	799 –	23970 –	23970 –	– 1918	25888
32	79 2404-0207-3972	Коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	261 –	2610 –	2610 –	– 209	2819
33	81 2307-0106-0301	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	66842 –	668420 –	668420 –	– 53474	721894
34	85 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	11	688 –	7568 –	7568 –	– 605	8173
		Итого				**3 144 746**			

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 911 802
- сметная прибыль (8 %), тенге	232 944
Всего	**3 144 746**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	65 411
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	66 450
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**65 532**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**3 342 139**
Итого с тендерной скидкой	3007925,10
НДС (12 %)	360951
Итого с НДС	**3 368 876**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор _____ Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель _____ Омархалык К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Скважины

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №5

за август 2020

на Бурение разведочно-эксплуатационной скважины №2449,2449"а"

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Буровые работы									
1	1	1104-0101-0110	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	м бурения	40	110257,05	71996,95	4410282	2879878	14437	1958829	6878640
						37899,18	19713,45	1515967	788538	–	509529	

2	2 1104-0101-0210	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	90	66719,08	43451,16	6004717	3910604	36875	2664475	9362727
					22858,2	11971,54	2057238	1077439	–	693535	
3	4 2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	6,24	382625		2387580		2387580	–	2578586
					–		–		–	191006	
4	5 2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	35,2	688671		24241219		24241219	–	26180517
					–		–		–	1939298	
	Раздел 2 Крепление скважин										
5	8 2301-0303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	40	25238,27		1009531		1009531	–	1090293
					–		–		–	80762	

6	9 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	141	15972,02 –	2252055 –	2252055 –	– 180164	2432219
7	13 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	42	37019 –	1554798 –	1554798 –	– 124384	1679182
8	14 2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	4,2	27197 –	114227 –	114227 –	– 9138	123365
	Раздел 3 Оборудование скважин								
9	18 2301-0201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40	10102,14 –	404086 –	404086 –	– 32327	436413
10	19 2301-0201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	141	6209,87 –	875592 –	875592 –	– 70047	945639
	Итого					51 707 581			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 573 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 790 482
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 865 977
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 890 400
- накладные расходы, тенге	4 623 304
в т.ч. зарплата, тенге	416 097
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 830 190
Всего	**51 707 581**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	1 075 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	1 092 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 077 514**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**54 953 223**
Итого с тендерной скидкой	49457901
НДС (12 %)	5934948
Итого с НДС	**55 392 849**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор _____ Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель _____ Омархалык К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: _____ Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2020

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Водопровод головного водозабора и водовода										
1	24	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	100,4	2729		273992	273992	–		295911

					–			–		–	21919
2	34	2301-0501-1112									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	467,63	1364		637847	637847	–	688875
					–		–	–	51028	
3	37	2301-0501-1119									
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1113,01455	6885		7663105	7663105	–	8276153
					–		–	–	613048	

Раздел 4 Внутрипоселковая водопроводная сеть

4	111	1101-0101-0302									
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6150,9	114,3	108,66	703028	668364	–	135590	905707
					5,64	24,98	34664	153655	–	67089	

5	112 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2368,2	142,19	135,18	336736	320145	–	64938	433808
					7,01	31,08	16591	73600	–	32134	
6	113 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8458,2	195,3	185,67	1651851	1570393	–	318591	2128077
					9,63	42,68	81458	361029	–	157635	
7	114 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Дороботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	525	4925,62	–	2585948	–	–	1861883	4803657
					4925,62	–	2585948	–	–	355826	
8	115 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	405,3	12326,43	159,57	4995903	64672	4494261	451938	5883668
					1078,14	48,19	436970	19533	–	435827	

9	118	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1959	163,62 87,16	76,47 36,15	320536 170739	149797 70811	– –	173916 39556	534008
10	119	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	15113,7	33,31 –	33,31 13,4	503403 –	503403 202452	– –	145765 51933	701101
11	120	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15113,7	101,02 –	101,02 39,71	1526808 –	1526808 600240	– –	432173 156718	2115699
12	121	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15113,7	18,59 –	18,59 7,47	280900 –	280900 112969	– –	81338 28979	391217

13	122 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15113,7	8,22 –	8,22 3,3	124187 –	124187 49944	– –	35960 12812	172959
14	123 1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3762	114,3 5,64	108,66 24,98	429984 21201	408783 93978	– –	82929 41033	553946
15	124 1101-0101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2368,2	142,19 7,01	135,18 31,08	336736 16591	320145 73600	– –	64938 32134	433808

16	125	1101-0101-0304									
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8983,2	195,3	185,67	1754383	1667868	–	338366	2260169
					9,63	42,68	86515	383438	–	167420	
17	126	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,6	894,23	–	21998	–	–	15839	40864
						894,23	–	21998	–	–	3027	
18	127	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2388,6	42,15	42,15	100672	100672	–	25574	136346
						–	14,87	–	35520	–	10100	
19	131	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3,6258	364346,35	107032,65	1321047	388079	10804	1026086	2534904
						254333,94	31520,49	922164	114287	–	187771	

20	132	2301-0501-1112										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3662,058	1364			4995047		4995047	–	5394651
					–			–		–	399604	
21	135	2301-0501-1310										
		Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	809,01	551			445765		445765	–	481426
					–			–		–	35661	
22	137	1122-0301-0103										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,12	535675	112433,33	64281	13492	1865	53520		127225
					407700	42808,33	48924	5137	–	9424		
23	138	2301-0201-0192										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	251	2729			684979		684979	–	739777
					–			–		–	54798	

24	139	1122-0601-0903										
		Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,12	989658,33	225	118759	27	95138	23366	153495
					196616,67	66,67	23594	8	–	11370	
25	142	2301-0201-0143										
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	233,932	991		231827		231827	–	250373
					–		–		–	18546	

Раздел 5 Водопроводные колодцы внутрипоселковой сети

26	155	1101-0101-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	602,04	114,3	108,66	68811	65418	–	13272	88650
					5,64	24,98	3393	15040	–	6567	

27	156	1101-0101-0303										
		Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	234,32	142,19	135,19	33319	31677	–	6425	42924
					7,01	31,08	1642	7282	–	3180	
28	157	1101-0101-0304										
		Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	100,3632	195,3	185,67	19601	18634	–	3781	25253
					9,64	42,68	967	4284	–	1871	
29	158	1101-0104-0405										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1313,7	18,59	18,59	24416	24416	–	7070	34005
					–	7,47	–	9819	–	2519	

30	159	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1313,7	8,71 –	8,71 3,5	11437 –	11437 4600	– –	3312 1180	15929
31	160	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1313,7	163,62 87,16	76,47 36,15	214951 114497	100454 47485	– –	116627 26526	358104
32	161	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	359,02	33,31 –	33,31 13,39	11958 –	11958 4809	– –	3462 1234	16654
33	162	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	333,5	6,93 –	6,93 1,95	2312 –	2312 649	– –	467 222	3001

34	163 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	98,0606	20334,56	9324,36	1994019	914352	38824	1407123	3673233
					10614,28	3880,18	1040843	380493	–	272091	
35	164 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	38	29735,28		1129941		1129941	–	1220336
					–		–		–	90395	
36	166 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	34	22931,64		779676		779676	–	842050
					–		–		–	62374	
37	167 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	34	22931,64		779676		779676	–	842050
					–		–		–	62374	
38	170 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	38	28620,47		1087578		1087578	–	1174584
					–		–		–	87006	
39	172 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	52	2131,09		110817		110817	–	119682

					–			–		–	8865	
40	173 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6	10981		28551		28551	–	30835
					–		–		–	2284	
41	174 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	15,341	11631		178431		178431	–	192705
					–		–		–	14274	
42	175 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	36,685	16010,96	1111,54	587362	40777	498794	51825	690322
					1302,74	249,67	47791	9159	–	51135	
43	177 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	16	2836,31	183,25	45381	2932	8874	34516	86289
					2098,44	80,63	33575	1290	–	6392	
44	180 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	3106	193	3106	193	470	2514	6070
					2443	96	2443	96	–	450	
45	181 2304-0102-0107	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	91316		91316		91316	–	98621
					–		–		–	7305	

46	182 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	2119,61	82,83	48751	1905	7530	39863	95703
					1709,39	41,3	39316	950	–	7089	
47	183 2304-0102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	23	57294		1317762		1317762	–	1423183
					–		–		–	105421	
48	186 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	2283,5	124,5	22835	1245	2980	18507	44649
					1861	27,5	18610	275	–	3307	
49	187 2304-0501-0126	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	367	0		–		–	–	–
					–		–		–	–	

50	188	2304-0501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	-4	1275		-5100		-5100	–	-5508
						–		–		–	-408	
51	192	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	-6,82835	1390063,34	515599,08	-9491839	-3520691	-2456568	-4524735	-15137900
						514704,14	154628,72	-3514580	-1055859	–	-1121326	
52	194	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	70	1411		98770		98770	–	106672
						–		–		–	7902	
53	195	2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-8	3037		-24296		-24296	–	-26240
						–		–		–	-1944	
54	196	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	165	3685,14	71,28	608048	11761	433333	161324	830922
						987,6	–	162954	–	–	61550	

55	199 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	-6	5543	128,67	-33258	-772	-23598	-8881	-45510
					1481,33	13,83	-8888	-83	–	-3371	
56	200 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	-1	3343	254	-3343	-254	-241	-2833	-6670
					2848	14	-2848	-14	–	-494	
57	201 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,003	364000	106666,67	1092	320	9	849	2096
					254333,33	31666,67	763	95	–	155	
58	202 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	1364		4133		4133	–	4464
					–		–		–	331	
59	206 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	3,22968	497279,92	13008,72	1606055	42014	749257	967061	2778965
					252280,1	1473,52	814784	4759	–	205849	
60	207 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	28	22975		643300		643300	–	694764

				51464

Итого	**40 758 711**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 222 619
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 867 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 785 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 014 849
- накладные расходы, тенге	3 634 259
в т.ч. зарплата, тенге	327 083
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 019 161
Всего	**40 758 711**
Временные здания и сооружения (2,6 %), K=0,8	847 781
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	861 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**849 355**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**43 317 101**
Итого с тендерной скидкой	38985390,90
НДС (12 %)	4678247
Итого с НДС	**43 663 638**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор **Нильдибаев Н.С.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель **Омархалык К.Б.**

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: **Бектаев Г.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

30а
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции", БИН 050240007697, Райымбекский район,с.Нарынкол, Абая 100

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПСК Градцентр", БИН 970740002051, Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев 124,4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жамбыл Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Резервуар для воды емк.200мз (2шт)

Договор подряда (контракт) № 20 от 27.04.2020

Акт приемки выполненных работ №3

за Август 2020

на Резервуар для воды 200м3 (2шт)

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19	1106-0101-0101	Устройство уклона НР = 91 %	м3	0,72	4148,61	1112,5	2987	801	1248	1016	4323
						1302,78	248,61	938	179	–	320	

2	20 1107-0201-0101	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	57,76	36687,83	10722,96	2119089	619358	537287	1446013	3850310
					16662,81	4553,17	962444	262991	–	285208	
3	21 1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	14,7	8320,48	4482,18	122311	65888	16094	57637	194344
					2743,47	579,32	40329	8516	–	14396	
4	30 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	2,58	14003,49	7505,04	36129	19363	946	26985	68163
					6131,78	2732,17	15820	7049	–	5049	
5	31 2104-0301-0117	Камера лаза КП (прим.)	шт.	2	24546		49092		49092	–	53019
					–		–		–	3927	
6	32 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08266	497278,01	13005,08	41105	1075	19177	24751	71124
					252274,38	1475,93	20853	122	–	5268	
7	33 1106-0101-0101	Устройство обетонирования камер, покрытий и лесниц НР = 91 %	м3	1,2	15348,33	1111,67	18418	1334	15521	1694	21721

					1302,5	249,17	1563	299	–	1609	
8	34 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная тольщиной 15мм. Устройство НР = 72 %	м2	196	853,12	53,68	167212	10521	56264	74717	261283
					512,38	17,08	100427	3347	–	19354	
9	35 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	144	624,56	29,37	89936	4229	34340	50267	151419
					356,72	14,65	51367	2109	–	11216	
10	36 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхность	97,6	2221,31	44,25	216800	4319	150543	58290	297097
					634,61	7,57	61938	739	–	22007	
11	37 2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	97,6	382		37283		37283	–	40266
					–		–		–	2983	

12	38 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,218	75302,75	26784,4	16416	5839	2173	7102	25399
					38550,46	8665,14	8404	1889	–	1881	
13	39 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,218	558954,9		121852		121852	–	131600
					–		–		–	9748	
14	40 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,712	101276,69	4778,09	72109	3402	1308	47473	129149
					94661,52	1969,1	67399	1402	–	9567	
15	41 2106-0209-0201	Стоимость лазов для резервуаров	т	0,712	604567,26		430452		430452	–	464888
					–		–		–	34436	
16	42 1141-0103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	760	454,34	21,76	345302	16539	205	259561	653252

					432,31	–	328558	–	–	48389	
17	43 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	144	315,97	26,92	45499	3877	12636	34203	86078
					201,29	–	28986	–	–	6376	
18	44 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 НР = 69 %	м2	44	235,8	1,66	10375	73	9522	546	11795
					17,73	0,27	780	12	–	874	
19	45 1312-0302-0104	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный 159 мм, толщина стенки 5 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,38288	348375,47	132521,94	133386	50740	4803	55087	203551
					203309,13	32550,67	77843	12463	–	15078	
20	46 2301-1306-0502	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 159 мм х 8 мм	т	0,38288	504104		193011		193011	–	208452
					–		–		–	15441	

21	47 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	14	92,79	1,64	1299	23	898	264	1688
					27	0,29	378	4	–	125	
22	48 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,042	67738,1	–	2845	–	351	2469	5739
					59380,95	–	2494	–	–	425	
23	49 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция НР = 93 %	м2 поверхности	548	901,11	11,04	493810	6052	246394	227275	778772
					440,45	5,51	241364	3018	–	57687	

Смеси сухие штукатурные на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50 °С до + 60 °С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5 °С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009	кг	548	693	379764	379764	–	410145
			–	–	–	30381	

Итого	**8 123 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 011 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	813 433
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	304 139
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 321 164
- накладные расходы, тенге	2 375 350
в т.ч. зарплата, тенге	213 782
- сметная прибыль (8 %), тенге	601 745
Всего	**8 123 577**

Временные здания и сооружения (2,6 %), К=0,8	168 970
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	171 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**169 284**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**8 633 487**

Итого с тендерной скидкой	7770138,30
НДС (12 %)	932417
Итого с НДС	**8 702 555**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ПСК Градцентр"

Генеральный Директор Нильдибаев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции" Райымбекского района с. Нарынкол

Руководитель Омархалык К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "УКС"

Эксперт(ы) технического надзора: Бектаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)