Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«21» декабря 2021 г.

Технический надзор **ТОО "Ирмаст-А"** руководитель Макулбеков Д.С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице **ГИПа Макимов Данияр Избасарович, аттестат № KZ06VJE00019877 от 02.09.2016г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, юридический адрес, № аттестатов, дата получении)
действующего на основании договора № 25-04-19/16 от 24.12.2018 г.
(№ договора и дата)
по объекту: **«Капитальный ремонт автодороги республиканского значения «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ульяновский» км 0-10»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **Акционерное общество «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» в лице директора Павлодарского областного филиала Кабылдин Акылбек Канатович, 140013, г. Павлодар, ул. Ломова, 180**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:
   1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Компания АИС-Астана» (ГСЛ № 13018388 от 22.11.2013 г.)**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Заместителя генерального директора Дуюсембаева Ерлана Есболатовича**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
   2) Субподрядными организациями:
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице представителей
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: **июль 2018 года;**
   месяц, год
   окончание работ: **декабрь 2021 года;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства: **18 месяцев;**
   фактически: **41 месяца**.
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
   Всего **3 138 486 193,16 тенге**; в том числе строительно-монтажных работ **3 051 566 821,00 тенге**; ПИР (ПСД) **36 661 136,00 тенге**; Авторский надзор **6 325 802,56 тенге**; Технический надзор **31 872 433,60 тенге**; Археология **12 000 000,000 тенге**.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 138 486 193,16 тенге;** в том числе:
5. Стоимость строительно-монтажных работ **3 051 566 821,00 тенге**; ПИР (ПСД) **36 661 136,00 тенге**; Авторский надзор **6 325 802,56 тенге**; Технический надзор **31 872 433,60**

тенге; Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией, разработанной **ТОО «Караганда Каздорпроект»; г. Караганда**

(наименование проектной организации, № проекта)

утвержденным (ой) **РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан" Приказ №155 от 15.10.2015 года**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

в соответствии требованиям государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов в безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Эксепрт(ы) по техническому надзору:

ГИП ТОО "Ирмаст-А" Макимов Д.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта(экспертов), № аттестатов

М.П.