Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		047	**20.05.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮНЬ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)	**1 514 232,64**	**1 351 993,43**	**1 351 993,43**	**1 351 993,43**					**162 239,21**	**1 514 232,64**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Тех Серв Групп" , БИН 190240013709

Эксперт _____ Жолшибеков А.П. Аттестат KZ71VJE00035682

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140

Директор _____ Радченко А.А.

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Руководитель _____ Жакупов Еркин Айдарбекович

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и

ЗАКАЗЧИК : Коммунальное государственное казённое предприятие «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" , расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж», г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, (Спортивный зал)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Капитальный ремонт шатровой крыши здания КГКП "Северо-Казастанский профессионально-педагогический колледж" г. Петропавловск по у. Студенческая, 1 (спорт зал)

Договор № 047 от 20.05. 2019 г

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Основание: АС

Составлен(а) В ЦЕНАХ 1.03.2017

N п/п	N п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы			
						ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ШАТРОВОЙ КРОВЛИ В ОСЯХ 1-14/ А-Г													
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-080101-0204 12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	М2 КРОВЛИ	1170	194,71	1,35	227814	1575		149036	406998	
						193,37	--	226239	--		30148		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,29	336,3800	672,580	226239,00				
1.2		979 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 КН (5 Т)		МАШ.-Ч	0,01	7,3700		1575,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,02	25,5100	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*127,38*		*149036*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*114,28*					*133707*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*13,10*					*15328*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*25,77*		*30148*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*406998*					

2	2	Е12-080101-0104 12-080101-0104 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ	М2 КРОВЛИ	1170	55,24	9,14	64635	10699		37584	110396	
						46,10	2,24	53936	2622		8178		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,07	78,7400	684,980	53936,00			
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	3,1600					
2.3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	3,1600		10699,00			
2.4	147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01	9,4800	--	--			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*32,12*		*37584*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%		*28,57*					*33426*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%		*3,55*					*4158*	
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,99*		*8178*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*110396*				

3	3	Е12-080101-0103 12-080101-0103 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ БРУСЬЕВ И БРЕВЕН	М2 КРОВЛИ	1170	203,08	14,22	237598	16643		148708	417211	
						188,85	3,49	220955	4079		30905		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,27	316,8400	697,380	220955,00			
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	4,9100					
3.3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	4,9100		16643,00			
3.4	147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01	14,6300	--	--			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*127,10*		*148708*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%		*113,67*					*132995*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%		*13,43*					*15713*	
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%		*26,41*		*30905*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*417211*				

4	4	Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	1170	119,42	15,58	139724	18228		83525	241109	
						103,84	3,82	121496	4467		17860		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,15	177,3700	684,980	121496,00			
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00	5,3800					
4.3	697 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,00	5,3800		18228,00			
4.4	147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,01	16,3800	--	--			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*71,39*		*83525*				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%		*63,63*					*74444*	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%		*7,76*					*9081*	
		СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%		*15,26*		*17860*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*241109*				

5	5	Е12-080101-0201 12-080101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	20,91	117,39	0,29	2455	6		1612	4393	
						117,10	--	2448	--		325		

№ п/п	Код ресурса	Наименование ресурса	Измеритель	Количество		Стоимость				
				на единицу	всего	на единицу	всего			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,17	3,6400	672,450	2448,00			

5.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,1756		6,00				
5.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,01	0,2133	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*77,12*		*1612*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*69,20*					*1447*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*7,91*					*165*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*15,56*		*325*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4393*					
6	6	Е12-080101-2203 12-080101-2203 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ДЕМОНТАЖ**	М2	**20,91**	**101,20**	**3,92**	**2116**	**82**		**1369**	**3764**	
						97,27	**2,02**	**2034**	**42**		**279**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,18	3,6800	552,940	2034,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0690						
6.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0481		66,00				
6.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0209		37,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*65,46*		*1369*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*58,68*					*1227*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*6,78*					*142*		
			СП ОТ ПЗ+НР (И30) - 8%			*13,33*		*279*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*3764*					
7	8	Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**	Т	**66,201**	**1441,47**	--	**95427**	--		**62835**	**170923**	
						1441,47	--	**95427**	--		**12661**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					
						на единицу	всего	на единицу	всего				
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,14	141,8800	672,580	95427,00				
7.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	1,00	66,2000	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*949,15*		*62835*					

			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*851,91*					*56397*			
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 4,24%			*97,24*					*6437*			
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*191,25*		*12661*						
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*170923*						
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			1354793						
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		**ТЕНГЕ**			769769	47233		484669	1354793,02		
					ТЕНГЕ			722536	11210		51025			
												1354793,02		
			ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ									
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч									
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ							1357936,02		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г		ТЕНГЕ							16257,52		
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		ТЕНГЕ							1371050,54		
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2016 Г		ТЕНГЕ									
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ		ТЕНГЕ							33179,42		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.		ТЕНГЕ							1404229,96		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛ 2017		0							1502214,88		
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,900000							1351993,392		
			НДС 12%		ТЕНГЕ							162239,21		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2017 Г С НДС		ТЕНГЕ							1514232,64		

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГКП ««Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Студенческая, 1, БИН 990340007745

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Руководитель _____Жакупов Еркин Айдарбекович
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Тех Серв Групп" , БИН 190240013709
Эксперт _____Жолшибеков А.П. Аттестат KZ71VJE00035682

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Лира ", БИН:980140002170
Директор _____ Радченко А.А.