Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории**
(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за сентябрь 2019 года
на 01-01-01 Демонтаж существующих строений(1-оч.)

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 7. Снос существующих строений									
			Дом 26(Литера В)									
1	1	Е11-460401-0101	**Фундаменты бутовые. Разборка**	м3	17,4	13377,33 / 9086,4	4290,93 / 2094,73	232766 / 158103	74662 / 36448	0	163423 / 31695	427884
2	2	Е11-460601-0104	**Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	1744,2	1178,93 / 1117,92	61,01 / 24,27	2056286 / 1949876	106410 / 42332	0	1673455 / 298379	4028120
3	3	Е11-460601-0105	**Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м3 строительного объема	12	1945,42 / 1374,73	570,69 / 229,64	23345 / 16497	6848 / 2756	0	16172 / 3161	42679
			Демонтаж дереянного сарая S=126м2(h=3)									
4	6	Е11-460601-0203	**Сараи тесовые. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м2 площади застройки	126	1559,33 / 1559,33	0 / 0	196476 / 196476	0 / 0	0	165040 / 28921	390437
			Демонтаж дереянного сарая S=21,6м2(h=2)									
5	7	Е11-460601-0203	**Сараи тесовые. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	м2 площади застройки	21,6	1559,33 / 1559,33	0 / 0	33682 / 33682	0 / 0	0	28293 / 4958	66932
			Навесы									
6	8	Е11-460401-0702	**Разборка покрытий кровель из листовой стали**	м2	100,1	91,68 / 90,6	1,07 / 0	9177 / 9070	107 / 0	0	7618 / 1344	18139
7	9	Е11-090302-0112 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Разборка (демонтаж) конструкции стоек и рам металлических навесов**	т конструкций	0,5123	17038,42 / 4801,61	8999,84 / 2775,77	8729 / 2460	4611 / 1422	1658	2679 / 913	12320
			Вывоз мусора									
8	10	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	732,4682963	99		72514			5801	78316
9	11	С341-020104-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	732,4682963	470		344260			27541	371801
			Итого по разделу: 7. Снос существующих строений									5436628

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 8. Снос зеленых насаждений									
			==Валка деревьев==									
10	12	Е11-010207-0107	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня		33	95,5	3,59	3152	118	0	2184	5762
				дерево		91,92	0	3033	0		427	
11	13	Е11-010207-0110	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня		1	186,14	6,68	186	7	0	129	341
				дерево		179,46	0	179	0		25	
12	14	Е11-010207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня		9	382,87	13,74	3446	124	0	2392	6305
				дерево		369,13	0	3322	0		467	
			==Валка кустарников==									
13	15	Е11-010207-0101	Прим. кустарников. Срезка в грунтах естественного залегания		54	78,85	2,84	4258	153	0	2955	7790
				дерево		76,01	0	4105	0		577	
			==Разделка деревьев==									
14	16	Е11-010207-0308	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 12 см		27	93,26	3,98	2518	107	0	1736	4594
				дерево		89,28	0	2411	0		340	
15	17	Е11-010207-0309	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 16 см		6	199,75	8,52	1199	51	0	826	2187
				дерево		191,23	0	1147	0		162	
16	18	Е11-010207-0312	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см		1	584	24,94	584	25	0	403	1065
				дерево		559,06	0	559	0		79	
17	19	Е11-010207-0314	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см		9	1257,06	53,68	11314	483	0	7798	20640
				дерево		1203,38	0	10830	0		1529	
			==Корчевка пней==									
18	20	Е11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		33	103,07	103,07	3401	3401	0	950	4700
				пень		0	39,98	0	1319		348	
19	21	Е11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		1	174,58	174,58	175	175	0	49	241
				пень		0	67,72	0	68		18	
20	22	Е11-010207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м		9	283,22	283,22	2549	2549	0	712	3522
				пень		0	109,86	0	989		261	
			==Перевозка строительного мусора==									
21	23	С341-310102-0201	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка		10,65253	669		7127				7697
				т							570	
22	24	С341-020104-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		10,65253	470		5007				5407
				т							401	
			Итого по разделу: 8. Снос зеленых насаждений									70254
			ИТОГО:					3022151	199832	1658	2076814	5506879
								2391750	85334		407917	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		49 562				
			Итого с временными									5 556 441
			Зимние удорожания			1,08 %		60 010				
			Итого с зимними удорожаниями									5 616 450

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС			**12 %**		**673 974**				
			Итого с НДС									**6 290 425**
			Тендерная скидка	**10 %**								**629 042**
			Итого за вычетом тендерной скидки									**5 661 382**
			в том числе НДС, 12%									**606 576,64**

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
БИН 080840017805
Главный инженер _____ Сартов Т.Г.

Руководитель производственного отдела _____ Мейрамкулов А.А.

Главный специалист _____ Игнатченко Е. Г.

Главный специалист _____ Кикимов Р. М.

Ведущий специалист _____ Ахметова С.М.

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис"
БИН 030240007425

Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Имашоков Б.Б.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"
БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Global Construction kz"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания населения в квадратах улиц Молдагалиева, Толстого,Чернышевского, Сауранбаева (3-й квартал) в Турксибском районе, в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **5 этажный жилой дом п.12 (тип-2)**

(наименование)

Договор **№ 102** от **06.08.2019**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за сентябрь 2019 года

на 02-08-01 общестроительные работы КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 20.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 7. Земляные работы -расчет котлована произведен на (тип-2),КЖ л.4									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		323,9482628	159,55	150,17	51686	48648	0	11879	68650
				м3 грунта		9,38	41,55	3038	13461		5085	
2	2	Е11-010102-0308	**Разработка грунта 2группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(лишний грунт)**		477,796428	213,21	202,71	101870	96855	50	24706	136702
				м3		10,39	61,43	4965	29349		10126	
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		35,963172	2250,86	0	80948	0	0	52454	144075
				м3 грунта		2250,86	0	80948	0		10672	
4	4	Е11-010102-0308	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(Погрузка грунта разработанного вручную)**		35,963172	213,21	202,71	7668	7290	4	1860	10289
				м3		10,39	61,43	374	2209		762	
5	5	С341-020104-1030	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров-лишний грунт. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		950,45526	470		446714				482451
				т							35737	
6	6	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		513,7596	22,22	18,61	11416	9561	54	4216	16883
				м3 грунта		3,51	7,89	1801	4055		1251	
			Итого по разделу: 7. Земляные работы -расчет котлована произведен на (тип-2),КЖ л.4									859050
			Раздел: 8. Фундамент,КЖ л.12									
7	10	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**		29,3	15895,2	1122,82	465729	32899	391061	45296	551907
				м3		1425,6	273,22	41770	8005		40882	
			Итого по разделу: 8. Фундамент,КЖ л.12									551907
			ИТОГО:					1166031	195253	391169	140411	1410958
								132896	57079		104515	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		12 699				
			Итого с временными									1 423 657
			Зимние удорожания			1,08 %		15 375				
			Итого с зимними удорожаниями									1 439 032
			НДС			12 %		172 684				
			Итого с НДС									1 611 716
			Тендерная скидка	10 %								161 172
			Итого за вычетом тендерной скидки									1 450 544
			в том числе НДС, 12%									155 415,43

Заказчик:
ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы"
БИН 080840017805
Главный инженер _____ Даутов Т. Г.

Руководитель производственного отдела _____ Мейрамкулов А.А.

Главный специалист _____ Игнатиенко Е. Г.

Главный специалист _____ Кикимов Р. М.

Ведущий специалист _____ Ахметова С.М.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О.
«Расценки проверены»
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»
Сметный отдел

Для форм №2

Авторский надзор:
ТОО "Град Сервис"
БИН 030240007425
Инженер конструктор _____ Аскаров Б.

Технический надзор:
ТОО "Сейсмостройзащита"
БИН 060640001000
Инженер-эксперт _____ Иманбеков Е.В.

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"
БИН 061140023749
Директор _____ Конебаев Б.К.