ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД»
Подрядчик: ТОО "Айдана" **Ф-3**
Договор (контракт): № 54 от 19.05.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ
за июнь 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова, Шевцова, Клышева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева, Куантаева с.Шынгырлау Чингирлауского р-на ЗКО	47 368 422	42 293 234	5 075 188
Резерв 5%	2 368 421	2 114 662	253 759
ВСЕГО:	**45 000 001**	**40 178 572**	**4 821 429**

ВСЕГО к оплате : Сорок пять миллионов одна тенге.

Заказчик: **Ульяров С.А.**

Подрядчик: **Амирханян А.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 54 от 19.05.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ИЮЛЬ месяц 2017 года.

Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова,Шевцова, Л.Клышева, Куантаева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева с. Шынгырлау Чингирлауского р-на, ЗКО.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт дороги по ул.Утемисова от ул.Казахстанской до ул.Тайманова								
		Устройство дорожного покрытия								
1	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,4182	45213,62	4677,52	64122	6634	5241	7,13	10
				1253,25	1525,5	1777	2163	133	6,78	10
		т								
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,4182	339,59	339,59	482	482	266	0,58	1
				-	140,94	-	200	133	0,58	1
		т								
3	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1842	545,22	15,35	1004301	28277	26948	0,03	62
				5,94	5,06	10941	9321	133	0,02	33
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1842	260,97	-	480715	-	98	-	-
				0,04	-	74	-	133	-	-
		м2								
					Съезды и примыкания					
5	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	143,021	547,43	22,3	78294	3190	2279	0,03	4
				4,32	7,66	618	1096	133	0,03	4
		м2								
6	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	143,021	756,28	34,06	108163	4871	3070	0,03	5
				5	11,14	715	1593	133	0,04	6
		м2								
7	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	143,021	-284,34	-20,16	-40666	-2883	-4548	-0,02	-2
				-18,13	-5,78	-2593	-826	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1695410	40571			79
	Тенге	11533	13546			52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1695410	-	-		-
Материалы -	Тенге	61734	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25079	-		-
Местные материалы -	Тенге	1580622	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33355	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5003	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103726	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1832491	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30082	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1832491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30082	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт дороги по ул.Клышева от ул.Тайманова до ул.Амангельды, ул.Амангельды от ул.Клышева до детсада								
		Устройство дорожного покрытия								
8	E0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1485	547,43	22,3	812929	33122	23662	0,03	42
				4,32	7,66	6415	11376	133	0,03	40
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			812929	33122			42
			Тенге			6415	11376			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17791	-		-
		Местные материалы -	Тенге			773392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3549	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			886787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			886787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21340	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Капитальный ремонт дороги по ул.Тайманова от ул.С.Датова до ул.Утемисова								
		Устройство дорожного покрытия								
9	E0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	4,5045	45213,62	4677,52	203665	21070	16647	7,13	32
				1253,25	1525,5	5645	6872	133	6,78	31
			т							
10	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	4,5045	339,59	339,59	1530	1530	844	0,58	3
				-	140,94	-	635	133	0,58	3
			т							
11	E0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых	5850	545,22	15,35	3189556	89806	85586	0,03	197
				5,94	5,06	34749	29601	133	0,02	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
12	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 5850	260,97	-	1526700	-	311	-	1
				0,04	-	234	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м2 Тенге			4921450	112406			232
			Тенге			40628	37107			136
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4921450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196079	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77736	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4572337	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			103389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301490	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5326329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93244	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5326329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93244	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Капитальный ремонт дороги по ул.Шевцова от ул.Клышева до ул.Амангельды								
		Устройство дорожного покрытия								
13	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1848	547,43	22,3	1011645	41219	29446	0,03	53
				4,32	7,66	7983	14157	133	0,03	50
14	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) .	м2 1255,82	756,28	34,06	949745	42769	26956	0,03	41
				5	11,14	6279	13988	133	0,04	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания м2	1255,82	-284,34	-20,16	-357075	-25312	-39932	-0,02	-21
				-18,13	-5,78	-22768	-7256	133	-	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1604316	58676			74
			Тенге			-8506	20889			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1604316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12383	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1545794	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1718033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14854	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1718033	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14854	-		-

РАЗДЕЛ 5. Капитальный ремонт дороги по ул.Куантаева от ул.Утемисова до Чингирлаукомтехсервис

Устройство дорожного покрытия

16	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	2732	547,43	22,3	1495571	60936	43532	0,03	78
				4,32	7,66	11802	20929	133	0,03	74
17	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	2732	756,28	34,06	2066144	93044	58641	0,03	90
				5	11,14	13660	30431	133	0,04	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	м2 2732	-284,34	-20,16	-776806	-55066	-86871	-0,02	-45
				-18,13	-5,78	-49531	-15786	133	-	-8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2784909	98914			123
			Тенге			-24069	35574			174
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2784909	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11505	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2691896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168013	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2968223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13800	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2968223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13800	-		-

РАЗДЕЛ 6. Капитальный ремонт дороги по ул.Кунанбаева от ул.Утемисова до Новостройки

Устройство дорожного покрытия

19	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2 4620	547,43	22,3	2529114	103047	73616	0,03	132
				4,32	7,66	19958	35392	133	0,03	125
20	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 4620	756,28	34,06	3493991	157343	99166	0,03	152
				5	11,14	23100	51461	133	0,04	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	4620	-284,34	-20,16	-1313633	-93121	-146906	-0,02	-76
				-18,13	-5,78	-83761	-26695	133	-	-13
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		4709472	167270			208
				Тенге		-40702	60158			294
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4709472	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19456	-		-
		Местные материалы -		Тенге		4552182	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		25876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3881	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		284121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5019469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		515
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		5019469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		515
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23337	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		16528487	510958			759
				Тенге		-14701	178650			792
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16528487	-	-		-
		Материалы -		Тенге		257813	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	163949	-		-
		Местные материалы -		Тенге		15716223	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		218052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	32708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1004792	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17751332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1660
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	196657	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		17751332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1660
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	196657	-		-

ВЗиС 1,2%	213016
Итого:	17964348
Зимнее удорожание 1,62 %	291022
Итого:	18255370
Выслуга лет 1%	179643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164394	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16642915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164394	-		-

ВЗиС 1,2%	199715
Итого:	16842630
Зимнее удорожание 1,62 %	272851
Итого:	17115480
Выслуга лет 1%	168426
Доп.отпуска 0,4%	67371
В базисных ценах 2001 года,	17351277
В текущих ценах 2014 года,	41463954
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	829279
Сметная стоимость в текущем уровне цен	42293234
НДС 12 %	5075188
Стоимость строительства	47 368 422

Всего: Сорок семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать две тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» **Ульяров С.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Тех надзор: Директор ТОО «Батталов С.Т.» **Батталов С.Т.**