Заказчик: ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД»
Подрядчик: ТОО "Айдана" **Ф-3**
Договор (контракт): № 54 от 19.05.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ
за июль 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова, Шевцова, Клышева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева, Куантаева с.Шынгырлау Чингирлауского р-на ЗКО	50 523 157	45 109 962	5 413 195
Резерв 5%	2 526 158	2 255 498	270 660
ВСЕГО:	**47 997 000**	**42 854 464**	**5 142 536**

ВСЕГО к оплате : Сорок семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч тенге.

Заказчик: **Ульяров С.А.**

Подрядчик: **Амирханян А.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 54 от 19.05.2017г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь месяц 2017 года.

Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова,Шевцова, Л.Клышева, Куантаева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева с. Шынгырлау Чингирлауского р-на, ЗКО.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт дорог по ул.Утемисова от ул.Казахстанской до ул.Тайманова								
1	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	2026	547,43	22,3	1109088	45189	32283	0,03	58
				4,32	7,66	8752	15520	133	0,03	55
2	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2026 м2	756,28	34,06	1532213	68999	43487	0,03	67
				5	11,14	10130	22567	133	0,04	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
3	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	2026	-284,34	-20,16	-576065	-40836	-64422	-0,02	-33
				-18,13	-5,78	-36731	-11706	133	-	-6
		м2								
					Съезды и примыкания					
4	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	68,979	547,43	22,3	37761	1539	1099	0,03	2
				4,32	7,66	298	528	133	0,03	2
		м2								
5	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	68,979	756,28	34,06	52167	2349	1481	0,03	2
				5	11,14	345	768	133	0,04	3
		м2								
6	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	68,979	-284,34	-20,16	-19613	-1390	-2193	-0,02	-1
				-18,13	-5,78	-1251	-399	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2135551	75850			94
			Тенге			-18457	27279			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2135551	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8822	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2064226	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1760	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2276122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10582	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2276122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10582	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт дороги по ул.Клышева от ул.Тайманова до ул.Амангельды, ул.Амангельды от ул.Клышева до детсада								
		Земляные работы								
7	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	4050	1,41	1,41	5714	5714	1180	-	-
				-	0,3	-	1217	97	-	4
		м2								
		Устройство дорожного покрытия								
8	E0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	612	2584,33	73,75	1581611	45137	26901	0,14	88
				21,38	11,67	13085	7141	133	0,04	25
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1587325	50851			88
			Тенге			13085	8358			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1587325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21443	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1523390	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96924	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1712330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25655	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1712330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25655	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Капитальный ремонт дороги по ул.С.Датова от ул.Клышева до ул.Тайманова								
		Земляные работы								
9	E0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2124	1,41	1,41	2997	2997	619	-	-
				-	0,3	-	638	97	-	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	432	11,19	11,19	4834	4834	1282	-	-
				-	3,06	-	1322	97	0,01	4
		м3								
11	Е0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	432	9,48	9,48	4094	4094	1358	-	-
				-	3,24	-	1400	97	0,01	5
		м3								
12	Е0101-130-9	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см	432	2,05	2,05	887	887	259	-	-
	К=2			-	0,62	-	267	97	-	-
		м3								
					Устройство дорожного покрытия					
13	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	319	2584,33	73,75	824402	23527	14022	0,14	46
				21,38	11,67	6820	3722	133	0,04	13
		м3								
14	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1558	547,43	22,3	852892	34751	24825	0,03	45
				4,32	7,66	6731	11935	133	0,03	42
		м2								
15	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1558	756,28	34,06	1178277	53061	33442	0,03	51
				5	11,14	7790	17354	133	0,04	61
		м2								
16	Е0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24	1558	-284,34	-20,16	-442996	-31403	-49541	-0,02	-26
	К=7			-18,13	-5,78	-28247	-9002	133	-	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормы на м2 основания								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2425387	92748			116
			Тенге			-6906	27636			124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2425387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20731	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2329184	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2598752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24670	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2598752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24670	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Капитальный ремонт дороги по ул.Тайманова от ул.С.Датова до ул.Утемисова								
		Устройство дорожного покрытия								
17	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	6435	547,43	22,3	3522694	143530	102536	0,03	184
				4,32	7,66	27799	49296	133	0,03	174
		м2								
18	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	6435	756,28	34,06	4866631	219157	138124	0,03	212
				5	11,14	32175	71678	133	0,04	253
		м2								
19	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	6435	-284,34	-20,16	-1829702	-129704	-204619	-0,02	-106
				-18,13	-5,78	-116667	-37182	133	-	-18
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6559622	232983			290
	----			---	---			---
	Тенге			-56692	83791			409
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6559622	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	27099	-		-
Местные материалы -	Тенге			6340539	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			36042	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5406	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			395740	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6991404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		717
Сметная заработная плата -	Тенге			-	32505	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6991404	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		717
Сметная заработная плата -	Тенге			-	32505	-		-
РАЗДЕЛ 5. Капитальный ремонт дороги по ул.Шевцова от ул.Клышева до ул.Амангельды								
Земляные работы								
20 Е0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2520	1,41	1,41	3555	3555	734	-	-
			-	0,3	-	757	97	-	2
21 Е0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1010	11,19	11,19	11302	11302	2998	-	-
			-	3,06	-	3091	97	0,01	10
22 Е0101-130-3-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	1010	9,48	9,48	9571	9571	3175	-	-
			-	3,24	-	3273	97	0,01	11
23 Е0101-130-9-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см К=2	м3	1010	2,05	2,05	2074	2074	606	-	-
			-	0,62	-	624	97	-	1
Устройство дорожного покрытия									
24 Е0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	372	2584,33	73,75	961372	27436	16351	0,14	54
			21,38	11,67	7953	4341	133	0,04	15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7547497	286922			344
	----			---	---			---
	Тенге			-48739	95877			449
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7547497	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	47138	-		-
Местные материалы -	Тенге			7266521	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		59905	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	8986	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		456444	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8063846	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		822
Сметная заработная плата -	Тенге		-	56124	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		8063846	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		822
Сметная заработная плата -	Тенге		-	56124	-		-

РАЗДЕЛ 5. Капитальный ремонт дороги по ул.Куантаева от ул.Утемисова до Чингирлаукомтехсервис

			Земляные работы					
25 E0101-145-2-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3726	1,41	1,41	5257	5257	1086	-	-
		-	0,3	-	1119	97	-	4
26 E0101-25-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1118 м2	11,19	11,19	12510	12510	3318	-	-
		-	3,06	-	3421	97	0,01	11
27 E0101-130-3-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	1118 м3	9,48	9,48	10595	10595	3514	-	-
		-	3,24	-	3623	97	0,01	12
28 E0101-130-9-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см К=2	1118 м3	2,05	2,05	2296	2296	670	-	-
		-	0,62	-	691	97	-	1
29 E0101-16-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	1118 м3	27,31	26,47	30535	29594	8518	0,01	6
		0,75	7,1	839	7943	97	0,03	28
			Устройство дорожного покрытия					
30 E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	569 м3	2584,33	73,75	1470485	41966	25010	0,14	82
		21,38	11,67	12165	6640	133	0,04	23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1531679	102218			88
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13004	23437			79
Всего заработная плата -	Тенге			1531679	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			-	36440	-		-
	Тенге			1416457	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94428	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1668223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1668223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42758	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Капитальный ремонт дороги по ул.Кунанбаева от ул.Утемисова до Новостройки								
		Устройство дорожного покрытия								
31	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	116,168	2584,33	73,75	300217	8568	5106	0,14	17
				21,38	11,67	2484	1356	133	0,04	5
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			300217	8568			17
			Тенге			2484	1356			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3839	-		-
		Местные материалы -	Тенге			289165	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	766	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4605	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			323642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4605	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15527655	617157			747
			Тенге			-45530	183942			819
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15527655	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	138413	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14888943	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25981	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			942052	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16642915	-	-		-

Доп.отпуска 0,4%	71857
В базисных ценах 2001 года,	18506871
В текущих ценах 2014 года,	44225452
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	884509
Сметная стоимость в текущем уровне цен	45109962
НДС 12 %	5413195
Стоимость строительства	50 523 157,00

Всего: Пятьдесят миллионов пятьсот двадцать три тысячи сто пятьдесят семь тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ульяров С.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех надзор: Директор ТОО «Батталов С.Т.» Батталов С.Т.