ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 54 от 19.05.2017г.

Ф2в

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август месяц 2017 года.

Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова,Шевцова, Л.Клышева, Куантаева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева с. Шынгырлау Чингирлауского р-на, ЗКО.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт дороги по ул.Утемисова от ул.Казахстанской до ул.Тайманова								
		Устройство дорожного покрытия								
1	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,5526	45213,62	4677,52	24985	2585	2042	7,13	4
				1253,25	1525,5	693	843	133	6,78	4
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,5526	339,59	339,59	188	188	104	0,58	-
				-	140,94	-	78	133	0,58	-
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	1842	663,56	15,35	1222276	28277	26948	0,03	62
				5,94	5,06	10941	9321	133	0,02	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1247449	31050			66
			Тенге			11634	10241			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1247449	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21875	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1177108	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1353136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1353136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26240	-		-

РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт дороги по ул.Клышева от ул.Тайманова до ул.Амангельды, ул.Амангельды от ул.Клышева до детсада

Устройство дорожного покрытия

4	Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	1485	547,43	22,3	812929	33122	23662	0,03	42
				4,32	7,66	6415	11376	133	0,03	40
		м2								
5	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2970	756,28	34,06	2246137	101149	63750	0,03	98
				5	11,14	14850	33082	133	0,04	117
		м2								
6	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	2970	-284,34	-20,16	-844478	-59863	-94439	-0,02	-49
				-18,13	-5,78	-53846	-17161	133	-	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	2,079	45213,62	4677,52	93999	9725	7683	7,13	15
				1253,25	1525,5	2606	3172	133	6,78	14
		т								
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,079	339,59	339,59	706	706	390	0,58	1
				-	140,94	-	293	133	0,58	1
		т								
9	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2700	545,22	15,35	1472103	41449	39501	0,03	91
				5,94	5,06	16038	13662	133	0,02	48
		м2								
10	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2700	260,97	-	704631	-	144	-	-
				0,04	-	108	-	133	-	-
		м2								
11	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,81	45213,62	4677,52	36623	3789	2994	7,13	6
				1253,25	1525,5	1015	1236	133	6,78	5
		т								
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,81	339,59	339,59	275	275	152	0,58	-
				-	140,94	-	114	133	0,58	-
		т								
13	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2700	663,56	15,35	1791611	41449	39501	0,03	91
				5,94	5,06	16038	13662	133	0,02	48
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		6314536	171801		295
	Тенге		3224	59435		265
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6314536	-	-	-
Материалы -	Тенге		131038	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	62659	-	-
Местные материалы -	Тенге		5988723	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		83337	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	12500	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		383872	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6781745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6781745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		602
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75160	-		-

РАЗДЕЛ 3. Капитальный ремонт дороги по ул.С.Датова от ул.Клышева до ул.Тайманова

Устройство дорожного покрытия

14	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,0906	45213,62	4677,52	49310	5101	4031	7,13	8
				1253,25	1525,5	1367	1664	133	6,78	7
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,0906	339,59	339,59	370	370	204	0,58	1
				-	140,94	-	154	133	0,58	1
16	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ т	1416	545,22	15,35	772036	21738	20716	0,03	48
				5,94	5,06	8411	7165	133	0,02	25
17	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1416	260,97	-	369540	-	75	-	-
				0,04	-	57	-	133	-	-
18	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л м2	0,4248	45213,62	4677,52	19207	1987	1570	7,13	3
				1253,25	1525,5	532	648	133	6,78	3
19	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,4248	339,59	339,59	144	144	80	0,58	-
				-	140,94	-	60	133	0,58	-
20	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1416	663,56	15,35	939600	21738	20716	0,03	48
				5,94	5,06	8411	7165	133	0,02	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2150207	51078			107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			18778	16855			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2150207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			68733	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35633	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2011618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2329455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2329455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42742	-		-

РАЗДЕЛ 4. Капитальный ремонт дороги по ул.Тайманова от ул.С.Датова до ул.Утемисова

					Устройство дорожного покрытия					
21	E0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	1,27623	45213,62	4677,52	57703	5970	4717	7,13	9
				1253,25	1525,5	1599	1947	133	6,78	9
		т								
22	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,27623	339,59	339,59	433	433	239	0,58	1
				-	140,94	-	180	133	0,58	1
		т								
23	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4254,12	663,56	15,35	2822862	65307	62238	0,03	143
				5,94	5,06	25269	21526	133	0,02	75
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2880998	71710			153
			----			---	---			---
			Тенге			26869	23653			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2880998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			63875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50522	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2718544	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10079	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3125083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3125083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60601	-		-

РАЗДЕЛ 5. Капитальный ремонт дороги по ул.Шевцова от ул.Клышева до ул.Амангельды

Устройство дорожного покрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0127-22-2	-Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	592,18	756,28	34,06	447851	20168	12711	0,03	20
				5	11,14	2961	6596	133	0,04	23
25	Е0127-25-1 К=7	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания м2	592,18	-284,34	-20,16	-168378	-11936	-18830	-0,02	-10
				-18,13	-5,78	-10736	-3422	133	-	-2
26	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л т	1,2936	45213,62	4677,52	58488	6051	4781	7,13	9
				1253,25	1525,5	1621	1973	133	6,78	9
27	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,2936	339,59	339,59	439	439	242	0,58	1
				-	140,94	-	182	133	0,58	1
28	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	1680	545,22	15,35	915975	25790	24578	0,03	56
				5,94	5,06	9979	8501	133	0,02	30
29	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1680	260,97	-	438437	-	89	-	-
				0,04	-	67	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,504	45213,62	4677,52	22788	2357	1863	7,13	4
				1253,25	1525,5	632	769	133	6,78	3
31	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,504	339,59	339,59	171	171	94	0,58	-
				-	140,94	-	71	133	0,58	-
32	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1680	663,56	15,35	1114780	25790	24578	0,03	56
				5,94	5,06	9979	8501	133	0,02	30

т

т

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2830551	68832		137
	Тенге	14503	23172		94
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2830551	-	-	-
Материалы -	Тенге	81535	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37675	-	-
Местные материалы -	Тенге	2661744	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50107	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7516	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	172840	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3053498	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45191	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	3053498	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45191	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	15423741	394470		758
	Тенге	75008	133356		542
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15423741	-	-	-
Материалы -	Тенге	372838	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	208364	-	-
Местные материалы -	Тенге	14557737	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	277124	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	139
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41569	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	942052	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16642917	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1438
Сметная заработная плата -	Тенге	-	249932	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	16642915	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249932	-		-
		ВЗиС 1,2%				199715				
		Итого:				16842630				
		Зимнее удорожание 1,62 %				272851				
		Итого:				17115480				
		Выслуга лет 1%				168426				
		Доп.отпуска 0,4%				67371				
		В базисных ценах 2001 года,				17351277				
		В текущих ценах 2014 года,				41463954				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				829279				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				42293234				
		НДС 12 %				5075188				
		Стоимость строительства				47 368 422				

Всего: Сорок семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать две тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Вр.И.О. руководителя **Искалиев К.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Тех надзор: Директор ТОО «Батталов С.Т.» **Батталов С.Т.**