Заказчик: ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД»
Подрядчик: ТОО "Айдана" **Ф-3**
Договор (контракт): № 54 от 19.05.2017г.
Доп. соглашение №1 от 24.08.2017г.

Справка

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2017 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова, Шевцова, Клышева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева, Куантаева с.Шынгырлау Чингирлауского р-на ЗКО	5 424 714,00	4 843 495	581 219
Резерв 5%	271 235,70	242 174,73	29 060,97
ВСЕГО:	**5 153 478,30**	**4 601 320,27**	**552 158,03**

ВСЕГО к оплате : Пять миллионов сто пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят восемь тенге 30 тиын.

Заказчик:
Вр.И.О. руководителя
ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЖКХ,ПТиАД» **Искалиев К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Айдана" **Амирханян А.Р.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Чингирлауский районный ОЖКХ,ПТиАД» Ф2в

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Айдана»

Договор № 54 от 19.05.2017г.

Доп.соглашение № 1 от 24.08.2017г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

Капитальный ремонт дорог по ул.Тайманова, С.Датова,Шевцова,
Л.Клышева, Куантаева, Утемисова, Амангельды, Кунанбаева с.
Шынгырлау Чингирлауского р-на, ЗКО.

3.11.2017г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Капитальный ремонт дороги по ул.Утемисова от ул.Казахстанской до ул.Тайманова												
1	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,12 км	10970,65	Разметка 1692,25	1316	203	173	3,18	-				
				450	632,07	54	76	133	2,85	-				
2	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,127 км	8763,55	1692,25	1113	215	183	3,18	-				
				450	632,07	57	80	133	2,85	-				
3	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,015 км	37455,85	1692,25	562	25	22	3,18	-				
				450	632,07	7	9	133	2,85	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2991	443			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			118	166			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	284	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			377	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Капитальный ремонт дороги по ул.Клышева от ул.Тайманова до ул.Амангельды, ул.Амангельды от ул.Клышева до детсада								
4	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,168	10970,65	Разметка 1692,25	1843	284	242	3,18	1
				450	632,07	76	106	133	2,85	-
			км							
5	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,198	8763,55	1692,25	1735	335	285	3,18	1
				450	632,07	89	125	133	2,85	1
			км							
6	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,015	37455,85	1692,25	562	25	22	3,18	-
				450	632,07	7	9	133	2,85	-
			км							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4140	645			1
			Тенге			171	241			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4140	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	412	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			548	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	495	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Капитальный ремонт дороги по ул.С.Датова от ул.Клышева								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до ул.Тайманова								
7	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,04	10970,65	Разметка 1692,25	439	68	58	3,18	-
				450	632,07	18	25	133	2,85	-
		км								
8	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,096	8763,55	1692,25	841	162	138	3,18	-
				450	632,07	43	61	133	2,85	-
		км								
9	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	0,015	37455,85	1692,25	562	25	22	3,18	-
				450	632,07	7	9	133	2,85	-
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1842	256			-
			---- Тенге			68	95			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1842	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1518	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			217	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Капитальный ремонт дороги по ул.Тайманова от ул.С.Датова до ул.Утемисова								
10	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,162	10970,65	Разметка 1692,25	1777	274	233	3,18	1
				450	632,07	73	102	133	2,85	-
		км								
11	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,408	8763,55	1692,25	3576	690	587	3,18	1
				450	632,07	184	258	133	2,85	1
		км								
12	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,348	4349,35	1692,25	1514	589	501	3,18	1
				450	632,07	157	220	133	2,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м	км 0,03	37455,85	1692,25	1124	51	43	3,18	-
				450	632,07	14	19	133	2,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	км Тенге			7990	1604			3
			Тенге			427	599			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1026	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			561	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1230	-		-

РАЗДЕЛ 5. Капитальный ремонт дороги по ул.Шевцова от ул.Клышева до ул.Амангельды

14	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,06	10970,65	Разметкка 1692,25	658	102	86	3,18	-
				450	632,07	27	38	133	2,85	-
15	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км 0,171	8763,55	1692,25	1499	289	246	3,18	1
				450	632,07	77	108	133	2,85	-
16	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км 0,03	4349,35	1692,25	130	51	43	3,18	-
				450	632,07	14	19	133	2,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	км Тенге			2287	442			1
			Тенге			117	165			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2287	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	282	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			376	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	339	-		-

РАЗДЕЛ 6. Капитальный ремонт дороги по ул.Куантаева от ул.Утемисова до Чингирлаукомтехсервис

					Укрепление обочин					
17	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной	948	25,2	20,37	23885	19311	12843	0,03	30
				4,79	5,4	4541	5116	133	0,02	19
		м2								
18	Е0127-70-1	-Приготовление цементно-грунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере	142,2	149,68	140,84	21285	20027	7972	0,05	7
				8,3	33,85	1180	4813	133	0,13	18
		м3								
19	С143008-20	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 10-20 мм	71,1	3515,04	-	249919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143008-92	-Песок природный	56,88	1962,04	-	111601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143008-111	-Глина	14,22	418	-	5944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Дорожные знаки					
22	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	11	10230,26	95,97	112533	1056	9332	4,9	54
				771,75	36,25	8489	399	105	0,18	2
		м3								
23	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,2	35
				506,25	28,22	5569	310	133	0,11	1
		шт								
24	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	157,67	-	473	-	475	0,69	2
				119,03	-	357	-	133	-	-
		шт								
25	С130806-61	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	24	173	-	4152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм м	6	279 -	- -	1674 -	- -	- -	- -	- -
27	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	3,5	384 -	- -	1344 -	- -	- -	- -	- -
28	С Прайс ТОО"УТПК"	-Знаки дорожные шт	14	2429,9 -	- -	34019 -	- -	- -	- -	- -
29	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут для крепления кронштейнов т	0,00234	147300 -	- -	345 -	- -	- -	- -	- -
30	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой т	0,000996	136500 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м км	0,12	10970,65 450	Разметка 1692,25 632,07	1316 54	203 76	173 133	3,18 2,85	- -
32	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,218	8763,55 450	1692,25 632,07	1910 98	369 138	314 133	3,18 2,85	1 1
33	Е0127-65-3	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м км	0,015	37455,85 450	1692,25 632,07	562 7	25 9	22 133	3,18 2,85	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			579325	42599			130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---	---			---
			Тенге			20295	10861			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			572155	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14648	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31157	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			460112	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			647770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36999	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7170	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7170	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7600	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			655371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36999	-		-

РАЗДЕЛ 7. Капитальный ремонт дороги по ул.Кунанбаева от ул.Утемисова до Новостройки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,1484	45213,62	4677,52	6710	694	548	7,13	1
				1253,25	1525,5	186	226	133	6,78	1
		т								
35	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,1484	339,59	339,59	50	50	28	0,58	-
				-	140,94	-	21	133	0,58	-
		т								
36	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	212	545,22	15,35	115587	3255	3102	0,03	7
				5,94	5,06	1259	1073	133	0,02	4
		м2								
37	Е0127-54-3 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	212	260,97	-	55327	-	11	-	-
				0,04	-	8	-	133	-	-
		м2								
38	Е0127-66-6	-Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,0636	45213,62	4677,52	2876	297	235	7,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1253,25	1525,5	80	97	133	6,78	-
39	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,0636	339,59	339,59	22	22	12	0,58	-
				-	140,94	-	9	133	0,58	-
40	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	212	663,56	15,35	140675	3255	3102	0,03	7
				5,94	5,06	1259	1073	133	0,02	4
		Укрепление обочин								
41	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной м2	1460	25,2	20,37	36786	29741	19780	0,03	46
				4,79	5,4	6993	7879	133	0,02	30
42	Е0127-70-1	-Приготовление цементно-грунтовой смеси из несвязных грунтов в установке, установленной в карьере м2	219	149,68	140,84	32780	30843	12277	0,05	11
				8,3	33,85	1818	7413	133	0,13	28
43	С143008-20	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-600, фракция 10-20 мм м3	109,5	3515,04	-	384897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С143008-92	-Песок природный м3	87,6	1962,04	-	171875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143008-111	-Глина м3	21,9	418	-	9154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Дорожные знаки								
46	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	9	10230,26	95,97	92072	864	7636	4,9	44
				771,75	36,25	6946	326	105	0,18	2
47	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	9	747,86	146,19	6731	1316	6398	3,2	29
				506,25	28,22	4556	254	133	0,11	1
48	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	5	157,67	-	788	-	792	0,69	3
				119,03	-	595	-	133	-	-
49	С130806-61	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской	12	173	-	2076	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
50	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	12	279	-	3348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
51	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	3,5	384	-	1344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
52	С Прайс ТОО"УТПК"	-Знаки дорожные	14	2429,9	-	34019	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут для крепления кронштейнов	0,00184	147300	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С11011-56	-Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,001328	136500	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,06	10970,65	Разметка 1692,25	658	102	86	3,18	-
				450	632,07	27	38	133	2,85	-
		км								
56	Е0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,156	8763,55	1692,25	1367	264	225	3,18	-
				450	632,07	70	99	133	2,85	-
		км								
57	Е0127-65-5	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,466	4349,35	1692,25	2027	789	671	3,18	1
				450	632,07	210	295	133	2,85	1
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0127-65-3	-Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода	0,03	37455,85	1692,25	1124	51	43	3,18	-
		км		450	632,07	14	19	133	2,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1102743	71541			152
			Тенге			24021	18821			72
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1095975	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42842	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			452	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			942983	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8242	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1219974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51084	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6768	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6768	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7174	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1227148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51084	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1701319	117530			288
			Тенге			45218	30948			119
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1687381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			52567	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76166	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			933	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1403096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14516	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1891206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90682	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13938	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13938	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			836	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14774	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1905980	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90682	-		-
		ВЗиС 1,2%				22872				
		Итого:				1928852				
		Зимнее удорожание 1,62 %				31247				
		Итого:				1960099				
		Выслуга лет 1%				19289				
		Доп.отпуска 0,4%				7715				
		В базисных ценах 2001 года,				1987103				
		В текущих ценах 2014 года,				4748524				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				94970				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				4843495				
		НДС 12 %				581219				
		Стоимость строительства				5 424 714,00				
		Всего к оплате				5 424 714,00				

Всего: Пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи семьсот четырнадцать тенге 00 тиын.

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Чингирлауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Вр.И.О. руководителя Искалиев К.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Тех надзор: Директор ТОО «Батталов С.Т.» Батталов С.Т.